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Sažetak  

Građevinski projekti su jednokratni i odgovori poduhvati kojima se žele ostvariti planirani 

ciljevi. Kako bi se ti ciljevi ispunili koriste se brojni resursi kao što su radnici, strojevi, materijal, 

novac, vrijeme i sl. Razumna želja za optimalnim utroškom navedenih resursa zahtijeva 

pravovaljano upravljanje provedbom projekta kroz sve faze. Cilj ovog diplomskog rada je 

analizirati planiranje, praćenje i kontrolu, kao tri od četiri osnovne menadžerske funkcije, na 

primjeru izgradnje građevine Retail parka 'Dugo Selo'. Rad je strukturiran u tri dijela. Prvi dio 

obuhvaća općenite informacije bitne za pokretanje ovakvog projekta, arhitektonski tehnički 

opis te tehnički opis nosive montažne armiranobetonske konstrukcije. Drugi dio rada detaljno 

objašnjava proces izrade osnovnog plana korištenjem softverskog alata Microsoft Project. 

Poseban naglasak stavljen je na planiranje resursa i troškova u vremenu jer se u praksi pokazalo 

da većina projekata prekorači rok i proračun. U trećem dijelu, koristeći Metodu ostvarene 

vrijednosti provedeno je praćenje realizacije plana kroz tri mjeseca.  

Ključne riječi: planiranje, Retail park, praćenje, gantogram, EVA metoda 

Abstract 

Construction projects are disposable and responsible undertakings that aim to achieve planned 

goals. In order to fulfill these goals, numerous resources are used, such as workers, machines, 

material, money, time, etc. A reasonable desire for the optimal use of said resources requires 

proper management of project implementation through all phases. The aim of this thesis is to 

analyze planning, monitoring and control, as three of the four basic managerial functions, on 

the example of the construction of the building of the Retail Park 'Dugo Selo'. The paper is 

structured in three parts. The first part includes general information essential for starting such 

a project, architectural technical description and technical description of the load-bearing 

prefabricated reinforced concrete structure. The second part of the paper explains in detail the 

process of creating a basic schedule using the Microsoft Project software package. Special 

emphasis is placed on planning resources and costs during the time, because in practice it has 

been shown that most projects exceed the deadline and budget. In the third part, using the 

Earned value analysis, the monitoring of the schedule implementation was carried out for three 

months. 

Keywords: planning, Retail park, monitoring, Gantt chart, EVA method  
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1. UVOD 

Prilikom provedbe bilo kojeg posla pa tako i kod provedbe građevinskih projekata nužan je 

prolaz kroz dvije faze. Prva faza je obično faza pripreme i/ili planiranja nakon čega slijedi faza 

izvršenja. Prva faza je, prema literaturi, sa stajališta upravljanja vremenski dvostruko dulja i 

organizacijski važnija. Izvršenje bi stoga trebalo biti „samo“ puka realizacija planiranog i 

pripremljenog. Međutim, u građevinskoj se praksi projektima najčešće pristupa bez ikakve 

pripreme i planiranja što za posljedicu ima negativne pokazatelje izvršenja u vidu prekoračenja 

proračuna i roka projekta. 

Planiranje se u građevinarstvu najjednostavnije može definirati kao proces predviđanja 

aktivnosti budućeg projekta. Na osnovu ulaznih podataka te odabrane tehnologije i organizacije 

rada te aktivnosti se međusobno povezuju i raspoređuju u vremenu. Dodaju im se potrebni 

resursi te se na kraju prati i kontrolira stvarno izvršenje u odnosu na prvotno planirano. 

Ovim diplomskim radom obrađena je predmetna tema kroz primjer izgradnje građevine Retail 

parka 'Dugo Selo'. Ukupna građevinska bruto površina Retail parka je 5.483,94 m2, dok je 

procijenjena vrijednost izgradnje oko 5,3 milijuna eura. Planirano trajanje izvođenja radova je 

207 radnih dana, u razdoblju od 1.6.2023. do 15.3.2024. godine, kada je zakazano otvorenje. 

Građevina Retail parka 'Dugo Selo' je poslovne namjene, odnosno trgovački centar s ukupno 

devet poslovnih prostora te ostalih popratnih i pomoćnih prostorija i objekata. 

Objekt se u konstrukcijskom smislu sastoji od jednoetažne armiranobetonske montažne 

konstrukcije, podijeljene na dvije dilatacije. Dilatacija 1 (Spar i Ostalo) te dilatacije 2 (Müller). 

Temeljenje objekta je na temeljima samcima monolitne izvedbe koji se sastoje od temeljnih 

stopa i čašica, koje su povezane veznim gredama. Podna ploča je armiranobetonska debljine 

15 cm, armirana polipropilenskim (PP) vlaknima i koja nema nosivu ulogu. Vertikalnu nosivu 

konstrukciju objekta čine stupovi pravokutnog poprečnog presjeka. Krovna konstrukcija sastoji 

se od glavnih i sekundarnih krovnih nosača te veznih greda. Za pokrov je predviđen slagani 

krov, čiji nosivi dio čini čelični trapezni lim. 

Ocjena stanja provedbe projekta izrađuje se temeljem ažuriranog vremenskog plana te 

korištenjem Metode ostvarene vrijednosti (EVA metoda).  

Kako se u izvršenju građevinskih projekata vremensko planiranje pokazuje kao kritični činitelj, 

ovim diplomski radom želi se naglasiti važnost planiranja provedbe građevinskih projekata u 

fazi izvođenja te dati doprinos na navedenom polju kroz konkretan primjer.  
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2. TEHNIČKI OPIS I OSNOVNI PODACI O PROJEKTU 

Prvi dio uvodi čitatelja u rad opisujući projekt sa stajališta investicijske opravdanosti, 

geografskog smještaja u prostoru te tehničkih karakteristika građevine.  

2.1 Općenito o projektu  

„Retail park“ engleski je naziv za vrstu trgovačkog centra smještenog obično na periferiji 

naselja koji se sastoji od niza maloprodajnih trgovačkih jedinica. Lokali se, iako prostorno i 

poslovno neovisni, nalaze u istom kompleksu, pri čemu svaki od njih ima zaseban vanjski ulaz. 

Globalna tvrtka za usluge komercijalnih nekretnina Cushman & Wakefield (2019), s aspekta 

kvadrature, definira „Retail park“ kao svaki trgovački centar sastavljen od više manjih 

poslovnih prostora ukupne površine 5.000 m2 ili više. 

Prema podacima agencija za posredovanje prodajnim prostorima trgovačkih centara, na širem 

zagrebačkom području trenutno posluje dvadesetak trgovačkih centara. Njihova ukupna bruto 

površina za najam iznosi cca 537.000 m2. Omjer bruto iznajmljive površine trgovačkih centara 

po glavi stanovnika na navedenom području iznosi oko 675 m2/1.000 stanovnika, što je najviši 

omjer u usporedbi s drugim dijelovima Hrvatske (Propertas, 2020).  

Hrvatska je po broju izgrađenih kvadrata trgovačkih centara po glavi stanovnika u samom vrhu 

Europske Unije. Podaci iz 2013. godine svrstavaju Hrvatsku na visoko osmo mjesto s 279 

m2/1.000 stanovnika. Prosjek je 224 m2/1.000 stanovnika, a vodeća je Švedska sa 665 m2/1.000 

stanovnika (Energy Economics Group, 2017).  

Treba imati na umu da su navedeni podaci stari desetak godina te da je danas slika znatno 

drugačija. Usporedba podatka od 675 m2/1.000 stanovnika za Zagreb u 2020. godini i 665 

m2/1.000 stanovnika za Švedsku od prije desetak godina dobar je pokazatelj trenda razvoja 

ovakvih projekta. Razvojem modernog načina življenja, gdje potrebe i želje ljudi neutaživo 

rastu, opravdanost pokretanja ovakvih investicijskih projekata je neupitna i u budućnosti. 

Projekt Retail Park 'Dugo Selo' lociran je u Dugom Selu, jednom od najvitalnijih gradova 

Hrvatske, udaljenom svega 20 kilometara istočno od Zagreba. Grad zbog svojega povoljnog 

geografskog položaja, kvalitetnih uvjeta za život i blizine glavnog grada prati intenzivno 

naseljavanje te pozitivan prirodni i mehanički priraštaj stanovništva.  
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Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine Grad Dugo Selo bilježi 17.676 

stanovnika, što predstavlja povećanje broja stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine, kada 

je zabilježeno 17.466 stanovnika. Time je Dugo Selo tek jedan od osam gradova u cijeloj državi 

koji bilježi porast broja stanovništva u odnosu na popis iz 2011. godine. Grad se prostire na 

površini od cca 53,9 km2 i ima izrazito veliku gustoću naseljenosti po kilometru kvadratnom. 

Danas je u Dugom Selu tri i pol puta veća gustoća naseljenosti od prosječne gustoće 

naseljenosti Zagrebačke županije (Državni zavod za statistiku, 2021). 

Retail park 'Dugo Selo' gradit će se na izlazu iz grada u smjeru Zagreba, na samoj granici 

Zagrebačke županije i Grada Zagreba (Slika 1.). Smješten uz glavnu prometnicu, budući objekt 

će imati odličnu vidljivost i zbog samog izduženog oblika parcele i građevine.  

 

Slika 1. Lokacija parcele (Katastar, 2023) 

Lokacija budućeg Retail Parka 'Dugo Selo' nalazi se u Dugom Selu, Zagrebačka ulica. Ukupna 

površina novoformirane parcele katastarske čestice broj 74/2, katastarske općine Dugo Selo I, 

dobivene objedinjavanjem par manjih čestica iznosi 17.513 m2. Parcela je nepravilnog 

trapeznog oblika, teren je u blagom padu od sjeveroistoka prema jugozapadu. 

 

Slika 2. Prikaz katastarske čestice (Katastar, 2023) 
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Južno od predmetne građevine, na križanju Zagrebačke i Radničke ulice predviđena je 

izgradnja kružnog križanja koji predstavlja glavni ulaz na parcelu s južne strane iz smjera istoka 

i zapada. Kolni i pješački pristup omogućen je s ceste na južnoj strani parcele, tj. s kružnog 

križanja te izravno sa Zagrebačke ulice na južnoj strani parkirališta. 

Građevina trgovačkog centra, Retail parka 'Dugo Selo' je prizemnica (P), visine 6,59 m, 

orijentacija je prema jugu, prema prilaznoj cesti. Udaljenost objekta od južne međe tj. glavne 

ceste (kružnog križanja) je min. 17,80 m, Zagrebačke ceste na jugu min. 42 m, dok je od ostalih 

međa min. udaljenost 6,69 m.  

Ispred objekta je planirano parkiralište i uređena zelena površina. Broj predviđenih parkirnih 

mjesta, dimenzija 2,70x5,0 m, je 218 od kojih je 12 predviđeno za invalide i dva za električna 

vozila. Konstrukcija građevine predviđena je kao armiranobetonska (AB) montažna 

konstrukcija, krov je dvostrešni, nagiba 5°. Završna obrada fasade sa „stražnje“ strane, 

predviđena je fasadnim panel elementima tipa Kingspan, dok se duž cijele „glavne“ fasade koja 

je ostakljena u visini 3,65 m proteže natkrivena šetnica. 

2.2 Arhitektonski tehnički opis 

Arhitektonskim projektom (Lukač Barić, 2022) se detaljno razrađuje ispunjavanje oblikovnih, 

funkcionalnih i tehničkih uvjeta planiranog zahvata. Ukupna tlocrtna bruto površina je 

5.483,94 m2. Orijentacija prodajnih prostora je na južnu i jugozapadnu stranu parcele na 

površinu parkirališta preko natkrivene šetnice koja povezuje sve prodajne prostore. 

Izgrađenost parcele je 5.483,94 m2 što je manje od mogućeg 7.005,20 m2. Građevna čestica je 

uređena na tradicionalan način, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, 

uz upotrebu autohtonog biljnog materijala. Parcela je djelomično ograđena, prema ulici nema 

ograde cijelom dužinom kako bi se olakšao kolni pristup. 

Trgovački centar Retail park 'Dugo Selo' površine je 5.448,70 m2, dodatno se planira  

postavljanje jednog montažnog kioska tipa „TISAK“ površine 11,44 m2 što je ukupno 5.460,14 

m2 građevinske bruto površine (GBP) trgovačkog prostora i trafostanica 23,80 m2 (betonska 

tipska stanica tipa „Beton Lučko“). Ukupna građevinska bruto površina Retail parka je  

5.483,94 m2. 

Detaljan iskaz površina prikazan je u Tablicama 1. i 2. u nastavku. 
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Tablica 1. Iskaz površina i obračunskih veličina objekta (Lukač Barić, 2022) 

Namjena zgrade Poslovna (trgovačka) 

Smještaj na parceli Slobodnostojeća 

Katnost Prizemlje 

Tlocrtne dimenzije objekta  (148,70 x 29,90) – 122,96 + 43,70 x 27,58 = 5.448,70 m2 

Kiosk tipa „TISAK“ 2,60 x 4,40 = 11,44 m2,   h = 3,13 m 

Trafostanica 4,78 x 4,98 = 23,80 m2,   h = 2,78 m 

Visina vijenca zgrade  6,59 m 

Visina sljemena zgrade  6,59 m 

Tlocrtna površina kompleksa 5.448,70 + 11,44 + 23,80 = 5.483,94 m2  

Građevinska bruto površina GBP 5.483,94 m2  

Neto korisna površina bez koeficijenta 5.953,25 m2  

Neto korisna površina s koeficijentom 5.656,49 m2  

Oblik krova  Dvostrešni 5° 

Površina građevne čestice 17.513,00 m2  

Koef. izgrađenosti (kig) 40% za t. centre 7.005,20 m2 > 5.483,94 m2 

Broj parkirnih mjesta 218 (12 za invalide) 

 

Građevina Retail parka 'Dugo Selo' je poslovne namjene (K), 2.b skupine odnosno trgovački 

centar s prodajnim prostorima i jednim lokalom ugostiteljske djelatnosti. Svi poslovni prostori 

bit će izgrađeni do određenog stupnja dovršenosti, bez završne obrade ploha podova, zidova, 

stropova i razvoda instalacija. Tehničke prostorije i zajednički sanitarni prostor centra bit će u 

potpunosti završeni i uređeni. 

Tablica 2. Građevinska bruto površina (Lukač Barić, 2022) 

BR. PROSTOR POVRŠINA (m2) KOEF. GBP (m2) 

1. Zatvoreni prostor  5.448,70 1,00 5.448,70 

2. Natkrivena šetnica 485,62 0,00 0,00 

3. Natkrivena terasa 24,20 0,00 0,00 

4. Nenatkrivena terasa 55,80 0,00 0,00 

5. Kiosk 11,44 1,00 11,44 

6. Trafostanica 23,80 1,00 23,80 

 UKUPNO RETAIL PARK 6.049,56  5.483,94 
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Pod u zajedničkim sanitarnim prostorima bit će popločan keramičkim protukliznim pločicama, 

kao i podovi u tehničkim prostorima. Zidovi će biti obojani disperzivnom bojom, djelomično 

obloženi zidnim keramičkim pločicama. 

 

Slika 3. Vizualizacija dijela budućeg objekta (Lukač Barić, 2022) 

Pod grijanog prostora u dilataciji 1 (Spar i Ostalo) na tlu ispod AB ploče (posuta kvarcnim 

pijeskom i obrađene helikopterom), je ploča ekstrudiranog polistirena XPS debljine 8 cm. Pod 

grijanog prostora u dilataciji 2 (Müller) na tlu ispod lagano armirane betonske podloge 

(cementni estrih 8 cm) i AB ploče je ploča ekstrudiranog polistirena XPS debljine 8 cm. 

Unutarnje plohe prostorija su zidovi kao suho montažne gips kartonske pregrade pune visine 

od poda do krova, pod je toplinski i hidro izolirana AB ploča. 

Vanjski zidovi trgovačkog centra su predviđeni u izvedbi od montažnih fasadnih panela tipa 

Kingspan tipa KS1000 AWP IPN debljine 10 cm. 

U Retail parku je predviđeno devet prodajnih prostora tj. trgovina na malo (Slika 4.). 

 

Slika 4. Prikaz poslovnih prostora (Lukač Barić, 2022) 
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Sljedeća tablica prikazuje sve buduće prostorije s pripadajućom neto korisnom površinom bez 

koeficijenta te izračun za neto korisnu površinu s koeficijentom. 

Tablica 3. Neto korisna površina (Lukač Barić, 2022) 

BR. PROSTOR POVRŠINA (m2) KOEF. NKP (m2) 

1. Poslovni prostor 1 (Caffe bar) 94,00 1,00 94,00 

2. Poslovni prostor 2 (Frizer)  50,00 1,00 50,00 

3. Poslovni prostor 3 400,00 1,00 400,00 

4. Poslovni prostor 4 (Tedi) 835,00 1,00 835,00 

5. Poslovni prostor 5 (Zoocity) 218,52 1,00 218,52 

6. Poslovni prostor 6 (Pepco)  590,00  1,00 590,00  

7. Poslovni prostor 7 (Spar)  1.680,00 1,00 1.680,00 

8. Poslovni prostor 8 (Ghetaldus)  118,00 1,00 118,00 

9. Poslovni prostor 9 (Müller) 1.200,00 1,00 1.200,00 

10. Sanitarni prostor 72,35 1,00 72,35 

11. Sprinkler 13,50 1,00 13,50 

12. El. Stanica 1 3,53 1,00 3,53 

13. El. Stanica 2 10,58 1,00 10,58 

14. Tehnika i upravitelj 63,63 1,00 63,63 

15. WC 3,28 1,00 3,28 

16. Natkrivena šetnica 485,62 0,50 242,81 

17. Natkrivena terasa 24,20 0,50 12,10 

18. Nenatkrivena terasa 55,80 0,25 13,95 

19. Kiosk 11,44 1,00 11,44 

20. Trafostanica 23,80 1,00 23,80 

 UKUPNO RETAIL PARK 5.953,25  5.656,49 

 

Trafostanica i kiosk su kao samostojeće građevine predviđene uz zgradu trgovačkog centra. 

U objektu su također predviđene elektro i strojarske instalacije, instalacije vodovoda i 

odvodnje,  vatrodojava i odimljavanje te instalacije sprinklera i hidrantska mreža.  
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2.3 Tehnički opis nosive konstrukcije  

Građevina se u konstrukcijskom smislu sastoji od jednoetažne armiranobetonske montažne 

konstrukcije, podijeljene na dvije dilatacije. Dilatacija 1 (Spar i Ostalo) je dimenzija 

148,70x29,90 m te dilatacije 2 (Müller), dimenzija 43,70x27,58 m. Maksimalna nadzemna 

visina obje dilatacije je 6,59 m. Poslovni prostori su međusobno odijeljeni suho montažnom 

gips kartonskom pregradom pune visine (od poda do krova). 

Orijentacijske vrijednosti koeficijenata reakcije tla prije zbijanja podloge (Lebo, 2022): 

 koeficijent reakcije tla – elastičnosti podloge ispod središnjeg dijela temelja:  

ks-cen ≈ 5.500 kN/m3  

 koeficijent reakcije tla – elastičnosti podloge ispod rubnog dijela temelja: 

ks-rub ≈ 7.200 kN/m3 

Na temelju provedenih geotehničkih istražnih radova te izvršenih proračuna, može se o 

uvjetima temeljenja za buduću građevinu uzeti granično stanje nosivosti naprezanja ispod 

temeljnih stopa u iznosu od 560 kN/m2 (Klepić, 2022). 

Najprije se unutar temeljnih jama izvodi betoniranje nearmirane betonske podloge ispod 

temeljnih stopa i temeljnih greda betonom razreda tlačne čvrstoće C12/15 u debljini od 10,0 

cm. Temeljenje objekta je na temeljima samcima monolitne izvedbe, razred tlačne čvrstoće 

betona C25/30, koji se sastoje od temeljnih stopa i čašica. Dimenzije stopa su 250x250x40 cm, 

a dimenzije čašica 125x125 cm, debljine stijenke pri dnu 30 cm, pri vrhu 25 cm. Unutarnju 

stijenku čašica potrebno je izvesti nazubljeno. Iznimno, dimenzije stopa za galeriju su 

150x150x40 cm, a dimenzije čašica 90x90 cm, debljine stijenke pri dnu 25 cm, pri vrhu 20 cm. 

Temelji samci međusobno su povezani temeljnim gredama, koje su dimenzija poprečnog 

presjeka 25x70 cm, razreda tlačne čvrstoće C25/30. Sva armatura u temeljima je rebrasta 

kvalitete B500B u šipkama.  

Podna ploča je armiranobetonska debljine 15 cm, razreda tlačne čvrstoće C30/37, armirana 

polipropilenskim (PP) vlaknima. Pretpostavljeni utrošak mikrovlakana je 0,90 kg/m3, dok je 

pretpostavljeni utrošak makrovlakana 1,2-2,0 kg/m3. Ploča se izvodi na dobro zbijenom 

tamponskom nasipu minimalnog modula stišljivosti od 60 MPa. Podnu ploču je potrebno 

dilatirati od rubnih temeljnih greda i stupova. Također, potrebno ju je prorezati do dubine 3,0 

cm na segmente prema osima stupova te proreze zapuniti elastičnim kitom ili lijevanim 

asfaltom kako bi se dobile kontrolirane pukotine na mjestu proreza. 
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Slika 5. Plan pozicija temeljne konstrukcije dilatacije 2, tj. Müllera (Klepić, 2022) 

Unutar dilatacije 1 (Spar) izvodi se konstrukcija galerije dimenzija 11,0x7,6 m, koja se sastoji 

od međukatnih „L“ greda, dimenzija 30/42 cm, duljine 5,5 m, razreda tlačne čvrstoće betona 

C30/37; međukatnih pravokutnih greda, dimenzija 15/42 cm, duljine 7,5 m, razreda tlačne 

čvrstoće betona C30/37, te prednapetih šupljih ploča visine 16 cm, razreda tlačne čvrstoće 

betona C50/60 . Nakon montaže greda i šupljih ploča izvodi se betonska tlačna ploča debljine 

6 cm, razreda tlačne čvrstoće betona C30/37.  
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Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čine stupovi pravokutnog poprečnog presjeka 55x55 

cm, svijetle visine 5,0 m i 5,4 m. Dio stupa koji se izvodi u čašici potrebno je izvesti nazubljeno. 

Vertikalnu nosivu konstrukciju galerije čine stupovi presjeka 30x30, svijetle visine 2,9 m. Svi 

stupovi su razreda tlačne čvrstoće betona C30/37.  

 

Slika 6. Poprečni presjek kroz os C' (Klepić, 2022) 

Fasadna obloga sastoji se od TI panela debljine 10 cm koji se postavljaju vertikalno. Čelična 

potkonstrukcija panela sastoji se od HEA stupova te HOP prečki. Svi elementi konstrukcije su 

kvalitete čelika S235JR. Vanjska obloga objekta su fasadni termo paneli tipa Kingspan i 

ostakljene aluminijske stijene. 

Krovna konstrukcija sastoji se od glavnih i sekundarnih krovnih nosača te veznih greda. Za 

pokrov je predviđen slagani krov, čiji nosivi dio čini čelični trapezni lim koji se postavlja 

okomito na glavne nosače. Statički sustav lima je kontinuirani nosač preko dva polja 

maksimalnog raspona 500 cm (lim M150/280 – 0,88 mm).  

Glavni krovni nosači su „T“ poprečnog presjeka, paralelnih pojaseva, dimenzija 55/100, 

prednapeti, duljine od 11,9 do 16,5 m, razreda tlačne čvrstoće betona C50/60 te se postavljaju 

na stupove.  

Sekundarni krovni nosači također su „T“ presjeka, paralelnih pojaseva, dimenzija 30/50, 

prednapeti, raspona od 8 do 10,8 m, razreda tlačne čvrstoće betona C50/60 te se postavljaju na 

glavne nosače.  

Krovne vezne grede pravokutnog presjeka 25/65, raspona od 8 do 10,8 m su klasično armirane 

(B500B), razreda tlačne čvrstoće betona C50/60 te se oslanjaju na stupove. 

Projektirani uporabni vijek građevine je 50 godina.   
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3. PLANIRANJE PROJEKTA  

Glavninu ovog rada čini izrada dinamičkog plana građenja (gantograma) u softverskom paketu 

Microsoft Project, odnosno samo planiranje izgradnje objekta Retail parka 'Dugo Selo'. Kao 

tehnika izrade plana koristi se Tehnika mrežnog planiranja (TMP). Korištena metoda je Metoda 

prethodnih aktivnosti (engl. PDM – Precedence Diagramming Method), koja sama po sebi 

predstavlja pozadinu na kojoj funkcionira izrada gantograma u softveru MS Project.  

Planiranje se može opisati kao postupak u kojem se predviđaju događaji i aktivnosti budućih 

pothvata, a potom se na osnovi poznatih podataka i podloga te postavljene tehnologije i 

organizacije rada provodi njihovo povezivanje, dimenzioniranje, raspoređivanje i kontrola 

izvršenja (Radujković i suradnici, 2015). 

Američka terminologija prema Wiest-u razlikuje dva termina, planning i scheduling. 

Planning podrazumijeva početni kreativni dio posla, u kojem se provode strukturne i varijantne 

analize kojima se definira koncept mogućeg izvršenja (strateški dio), dok scheduling uključuje 

izradu vremenskog plana u kojem se prikazuje planirana dinamika izvršenja s prikazom 

aktivnosti i resursa (operativni dio). Dakle, ovaj rad će se više fokusirati na izradu plana što bi 

označavalo scheduling, ali zbog neusklađenosti engleske i hrvatske terminologije, u radu se to 

naziva planiranje.  

Brojna istraživanja (Radujković, 2007) potvrđuju tezu da je vremensko planiranje najkritičnija 

točka u građevinskim projektima. Tipični pokazatelji projekata potvrđuju prekoračenje 

troškova kod više od trećine projekata i prekoračenje vremena kod dvije trećine projekata, što 

vrijeme čini 'kritičnim činiteljem'. 

Planiranje kao jedna od četiri temeljne funkcije menadžera, uvijek donosi korist te se u 

današnjem poslovnom okruženju teško može egzistirati bez primjene planiranja. Ipak, samo 

planiranje ne jamči i automatski uspjeh, jer proces treba dobro osmisliti i dosljedno provoditi. 

Uspješnost planiranja ponajviše ovisi o sudionicima koji su uključeni u projekt. Njihov interes 

za planiranje i odlučnost za učinkovito korištenje planskih informacija temeljni su uvjeti za 

uspjeh planiranja (Radujković i suradnici, 2015). 

Cilj planiranja nije samo izrada plana, nego i predviđanje mogućih varijanti izvođenja radova 

te na temelju toga donošenje konačne odluke o načinu izvršenja. Tom odlukom treba uz 

minimalni rizik postići minimalan utrošak resursa, novca i vremena. Planiranje također treba 
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osigurati podloge za kontrolu i ocjenu izvršenja projekta (usporedba plana i izvršenja) te 

podloge za odlučivanje i upravljanje tijekom izvršenja. Kako bi se podaci mogli iskoristiti za 

buduće projekte, planiranje treba osigurati stvaranje baze podataka o planu i izvršenju prošlih 

projekata. 

Sukladno tome, tri su glavne faze rada kod izrade plana (Nahod i dr., 2023): 

1. Priprema – podrazumijeva izradu početnog plana te optimizaciju istoga  

2. Izvršenje – obuhvaća praćenje i kontrolu izvršenja te daje analizu trenda i prognozu 

3. Završetak – znači dokumentiranje, arhiviranje, naučene lekcije i slično 

 

Slika 7. Ciklički slijed radnji pri planiranju (Vukomanović, 2020) 

Izrada početnog plana podrazumijeva planiranje vremena, resursa i troškova. Navedeno je 

detaljnije opisano kroz poglavlja kako slijedi. 

3.1 Planiranje vremena  

Samo planiranje vremena prema metodologiji obuhvaća sljedeće korake, poglavlja kako slijedi. 

3.1.1 Prikupljanje i proučavanje podloga 

Prvi korak prilikom izrade početnog plana je prikupljanje i proučavanje dostupnih podloga. 

One sadržavaju ulazne podatke koje daju ulazne smjernice i upućuju na sljedeće korake. 

Najvažnije podloge za izradu plana su (Nahod i dr., 2023): 

 Tehnička dokumentacija – nacrti, dokaznice mjera, troškovnik i tehnički opis iz 

glavnog projekta. Ove podloge se koriste za upoznavanje s karakteristikama objekta te 

početni izbor aktivnosti, njihovih veza i količina rada po aktivnostima. 
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 Osnovne organizacijske smjernice iz Projekta organizacije građenja (POG-a) – 

odabir tehnologije, raspoloživost resursa, rješenje transporta, lokalne prilike i uvjeti. 

Koriste se za određivanje konačnog izbora aktivnosti i njihovih veza, strukture plana, 

odnosno za izbor izvršitelja i proračune trajanja.  

 Ugovorna dokumentacija/zahtjevi naručitelja – podaci o ugovornom roku i cijeni te 

specifičnim zahtjevima izvedbe. Ova podloga daje okvir vremena i novca u koji je 

potrebno uklopiti aktivnosti. 

 Norme i standardi – kod izrade plana koriste se različite prosječne, interne ili 

iskustvene norme za određivanje trajanja aktivnosti.  

Kao ulazne podloge za izradu sveobuhvatnog plana građenja korišteni su i dostavljeni 

parcijalni planovi od strane izvođača armiranobetonskih radova (Palace d.o.o.) te od strane 

izvođača izolaterskih radova (Izoaqua d.o.o.). Planovi navedenih izvođača su prilagođeni 

projektu te je uvažavanjem zahtjeva naručitelja formiran konačni prijedlog plana koji su 

spomenuti, a i svi ostali izvođači prihvatili kao referentni plan (Baseline). Dijelovi navedenih 

planova prikazani su u nastavku. 

 

Slika 8. Izvadak iz plana izvođača armiranobetonskih radova (Palace d.o.o., 2023) 

Ovi planovi korišteni su i kao ulazna podloga prilikom određivanja trajanja predmetnih 

aktivnosti. Također, poslužili su kao orijentacija za određivanje trajanja aktivnosti iz ostalih 

grupa radova, a sve s ciljem kako bi se trajanje projekta uklopilo u raspoloživo vrijeme 

izvršenja te kako bi se dosegli unaprijed zadani rokovi naručitelja, odnosno krajnjih korisnika 

(zakupca). 
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Slika 9. Izvadak iz plana izvođača izolaterskih radova (Izoaqua d.o.o., 2023) 

3.1.2 Izrada strukture plana WBS-a 

Nakon upoznavanja podloga radi se postupno hijerarhijsko raščlanjivanje ukupnoga građenja 

koje omogućuje bolje i lakše sagledavanje cjeline zadatka. Danas se u pravilu struktura plana 

izrađuje primjenom alata WBS (engl. Work Breakdown Structure ili razvijena struktura rada). 

WBS je alat za grafički prikaz složene cjeline putem povezanih komponenti razvijenih po 

razinama detaljnosti, od cjeline do detalja, koji su potrebni za provedbu učinkovitog planiranja, 

praćenja i kontrole. To je kaskada povezanih i upravljivih komponenti za izvršenje i isporuku 

koja prikazuje podjelu složenog sadržaja građenja na dijelove duž nekoliko razina detaljnosti. 

Rezultati svakog elementa WBS-a jesu isporuke proizvoda ili usluga, a građenje je zapravo niz 

povezanih isporuka u logičkom slijedu i vremenu (Radujković i suradnici, 2015). 

Zadatak WBS-a je povezano definirati projekt nadolje do dijelova koji se mogu pojedinačno 

organizirano izvršiti, tj. proračunati, planirati i dodijeliti odgovornim osobama ili odjelima za 

izvršenje te tako integrirati napore različitih funkcija u strukturi projekta (Vukomanović, 2021).  

 

Slika 10. Grafički prikaz WBS-a Retail parka 'Dugo Selo' 

Razina 3

Razina 2

Razina 1 Retail Park ‘Dugo Selo’

Dilatacija 2

Műller

Dilatacija 1

Spar Ostalo

Okoliš

Pomoćni 
objekti

Uređenje 
okoliša
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Prikazani WBS (Slika 10.) je objektnog tipa, što znači da je to hijerarhijski skup fizičkih cjelina 

koje se sve trebaju isporučiti kako bi projekt postigao cilj, a objekt bio funkcionalan. Objekt 

je, kao što je navedeno u tehničkom opisu konstrukcije, sastavljen iz dvije dilatacije. Dilataciju 

1 čine Spar i ostali poslovni prostori, dok dilataciju 2 čini Müller. Prema organizacijskim i 

tehnološkim kriterijima te zahtjevima naručitelja prvo se izvodi konstrukcija Müllera, a potom 

preko Spara i ostatak trgovačkog centra. Okoliš se uređuje posljednji, a sastoji se od različitih 

pomoćnih objekata te najvećim dijelom potrebnih parkirnih mjesta.  

Na sljedećoj slici prikazan je tekstualni, tj. opisni WBS samo za dilataciju 2 (Müller) s 

dodatnom razinom na kojoj su vidljive grupe planiranih radova. Najniža razina je razina samih 

aktivnosti i ona je vidljiva u Prilogu br. 2, a samo definiranje aktivnosti opisano je u sljedećem 

poglavlju. 

 

Slika 11. Tekstualni prikaz WBS-a za dilataciju 2 (Müller) 

Sa slike je vidljivo da se dilatacija 2, tj. poslovni prostor Müller, u okviru ovog projekta, ne 

radi do potpune funkcionalnosti („ključ u ruke“), nego su predviđeni samo građevinsko-

obrtnički radovi. Zakupci navedenog lokala će nakon primopredaje, koja je planom predviđena 

za 23.11.2023. godine, dalje uređivati prostor sukladno svojoj politici poslovanja. 

3.1.3 Izbor aktivnosti 

Poslije izrade WBS-a slijedi izbor aktivnosti kojima se za svaki element najniže razine WBS-

a definira rad potreban za njegovo dovršenje. Razlika između WBS elementa i aktivnosti u 

WBS-u jest to što WBS opisuje sastavni dio građenja (u procesnom pristupu) ili građevine (u 
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produktnom smislu), a aktivnost radove potrebne za dovršenje svakoga pojedinačnog WBS 

elementa. Definiranje aktivnosti je izrazito kreativan dio posla u planiranju i povezan je s 

izvršenjem rada na građenju (Radujković i suradnici, 2015). 

Slika 12. prikazuje tri osnovna načina izbora aktivnosti u planu. Vidljivo je, da samo definiranje 

aktivnosti uvelike ovisi o stavkama troškovnika, odnosno da je zadatak planiranja odrediti i 

vremensku dinamiku novčanih iznosa koji su proračunati u analizama cijena i uneseni u stavke 

troškovnika. Za određenje vremenske dinamike planiranog novca na razini građenja potrebno 

je proračunati istovrsne podatke po aktivnostima. To je postupak tijekom kojega  je potrebno 

pozorno usporediti opis stavke i aktivnost te odrediti točne podudarnosti opisanih radova i 

nakon toga izvršiti definiranje aktivnosti. Naravno, potrebno je dodijeliti i financijski iznos 

stavke pripadajućoj aktivnosti, ali o tome više u potpoglavlju 3.3 Planiranje troškova.  

 

 

Slika 12. Načini izbora aktivnosti (Vukomanović, 2020) 

 

Moguća su tri slučaja: 

1. Stavka troškovnika i aktivnost u planu sadržavaju identičan rad, pa su jednaki: 



17 
 

 

Slika 13. Stavka troškovnika jednaka aktivnosti u planu 

Ovaj slučaj je najčešći u praksi jer troškovničke stavke obično sadržavaju jako detaljan opis 

potrebnog utroška rada, stroja i materijala. Kao primjer (Slika 13.) je navedena aktivnost 'Iskop 

zemlje za objekt', čiji je detaljan izračun trajanja vidljiv u Tablici 5.  

2. Jedna stavka sadržava rad koji je podijeljen u više aktivnosti, pa je potrebno u 

određenom omjeru ili kako to norma propisuje rastaviti stavku na više aktivnosti: 

 

Slika 14. Jedna stavka podijeljena na više aktivnosti 

Kao primjer je navedena stavka 'Betoniranje temeljnih stopa sa čašicama' koja je rastavljena 

na dvije aktivnosti sukladno dostavljenoj ulaznoj podlozi izvođača armiranobetonskih radova 

(Slika 8.). 

3. Jedna aktivnost sadržava rad koji opisuje više stavki, pa je potrebno grupirati 

troškovničke stavke: 
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Slika 15. Jedna aktivnost sadrži više stavki 

Kao primjer je navedena prva planirana aktivnost pripremnih radova koja obuhvaća stavke kao 

što je vidljivo sa Slike 15. 

Aktivnostima se detaljnije opisuje plan izvršenja pojedinih dijelova građenja (prikazani WBS-

om) odnosno cjeline u zbiru svih aktivnosti. Aktivnosti u planu nositelji su opisa rada, uporabe 

resursa, troškova i vremena, pa njihov izbor ima veliku važnost za organizaciju građenja. 

Podaci o vremenu, troškovima i resursima na razini ukupnoga građenja ne mogu se odraditi 

bez podjele na aktivnosti. Stoga se do navedenih podataka dolazi u procesu analiza-sinteza, pri 

čemu se fokus mijenja na način: građevina-aktivnost-građevina (Radujković i suradnici, 2015). 

3.1.4 Definiranje veza među aktivnostima 

Nakon određivanja aktivnosti slijedi sinteza kojom se aktivnosti povezuju u cjelinu plana. 

Planovi koji ne prikazuju veze između aktivnosti nisu jednostavni za provjeru točnosti i za 

korištenje. Veze moraju vjerno prikazati stvarnu tehnološku i organizacijsku međuovisnost 

aktivnosti. Kod određivanja veza za neku promatranu aktivnost (A) traže se sve njezine 

neposredno prethodne aktivnosti (A-1) i sve njezine sljedeće aktivnosti (A+1), pri čemu se 

postavljaju tri pitanja (Radujković i suradnici, 2015): 
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1. Koje aktivnosti moraju biti završene da bi promatrana aktivnost mogla početi? 

2. Koje aktivnosti mogu početi nakon promatrane aktivnosti? 

3. Koje se aktivnosti mogu odvijati istodobno s promatranom aktivnošću? 

 

Slika 16. Postupak povezivanja aktivnosti (Vukomanović, 2020) 

PDM metoda (engl. Precedence Diagramming Method), kao jedna od brojnih tehnika mrežnog 

planiranja, rabi više vrsta različitih veza za povezivanje aktivnosti. Pomoću tih veza moguće 

je optimalno kreirati međusobnu ovisnost aktivnosti. Najčešće korištene veze u praski su 

(Radujković i suradnici, 2012): 

 FS-veza (veza početak-kraj) označuje koliko vremena treba najmanje proteći od kraja 

prethodne do početka sljedeće aktivnosti. Standardno vrijeme koje protekne između 

kraja prethodne i početka sljedeće aktivnosti je nula, ali se može unijeti i bilo koja 

vrijednost kojom se preklapa izvršenje u dijelu vremena (negativna vrijednost) ili 

privremeni planirani prekid radova (pozitivna vrijednost): 

 

Slika 17. Primjeri FS veze 

 SS-veza (veza početak-početak) određuje najmanje vrijeme koje treba proteći od 

početka prethodne do početka sljedeće aktivnosti, tj. vremensku razliku između početka 

tih dviju aktivnosti. Primjerice, oznaka SS2 znači razliku od dvije vremenske jedinice 

između početka dviju aktivnosti: 
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Slika 18. Primjer SS veze s odgodom od jednog dana 

 FF-veza (veza kraj-kraj) određuje najmanje vrijeme koje treba proteći od kraja 

prethodne do kraja sljedeće aktivnosti, tj. vremensku razliku između završetka tih dvaju 

aktivnosti. Primjerice, oznaka FF3 znači razliku od tri vremenske jedinice između 

završetka dviju povezanih aktivnosti: 

 

Slika 19. Primjer FF veze 

Također, u planiranju građenja postoje tri različite vrste veza između aktivnosti, svaka 

uzrokovana različitom logikom (Radujković i suradnici, 2015): 

1. Tehničko-tehnološke veze – proizlaze iz tehničkih obilježja građevine ili odabrane 

tehnologije izvršenja te se u planu moraju bezuvjetno prikazati na točan način.  

2. Organizacijske veze – određuje ih organizacija rada koja dopušta više opcija rada, što 

znači da treba sve analizirati i u plan ugraditi najbolji slijed aktivnosti u danim 

okolnostima. 

3. Planske veze – planer na osnovu vlastitog iskustva, znanja, pravila sigurnosti na radu, 

određenog ustaljenog načina poslovanja ili slično slobodno povezuje kada ne postoje 

slučajevi iz prethodnih točaka.  

3.1.5 Određivanje trajanja aktivnosti 

Prije određivanja trajanja svake aktivnosti potrebno je odrediti vremensku jedinicu u planu. 

Kod planova građenja uglavnom se koristi vremenska jedinica od jednoga dana. U praksi se 

trajanje aktivnosti određuje procjenom ili proračunom. Procjena trajanja na bazi prošlih 

primjera rabi se samo kod aktivnosti za koje se ne može provesti proračun. Proračun trajanja 

zasniva se na poznatim podacima o količini rada (Q) koja se uzima iz projektantskog 

troškovnika, potrebnim norma satima rada za jedinicu mjere proizvoda (Ns) ili na praktičnom 

učinku (Up), radnom vremenu (h) te sastavu i broju radnih grupa koje obavljaju rad (RG). Ako 

je trajanje izraženo u danima, proračun se provodi prema sljedećim formulama (Radujković i 

suradnici, 2015): 
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𝑡 =
𝑄 ∙ 𝑁𝑠

ℎ ∙ 𝑅𝐺
     −      𝑧𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖𝑘𝑒  

 

 

U nastavku je dana lista aktivnosti za nekoliko aktivnosti za koje je računato trajanje sukladno 

prethodnoj formuli. 

 

Tablica 4. Lista aktivnosti za rad s radnicima 

LISTA AKTIVNOSTI 

WBS 
Ime 

aktivnosti 
Sastav radne 

grupe 
Količina 

(Q) 
Jedinica 
mjere 

Izvor  
Up ili 

Ns 
Ns, RG  nRG hD  Ta  

Ta 
[dan] 

1.2.1.2.1.3 
Armiranje 
temeljnih 
stopa TS1 

1 
Kamion 

sandučar 

4500 kg 

Učinak 
stroja 

3000 

0,0341 

1 

8 4,7953 5 
1 SV - 
1 A-IV GN 

400-
106-3. 

0,0170 
4 1 A-III 0,0170 

1 R-II 0,0001 

1.2.1.7.1 
Izrada 

cementnog 
estriha 

1 R-VI 
1200 m2 SE 41 

0,5000 
0,7500 1 8 112,5000 113* 

1 R-III 0,2500 

1.3.1.8.4 
Gipskartonski 
zidovi d=15 

cm 

1 R-VI 
1700 m2 PZ 11 

0,6000 
1,0000 1 8 212,5000 107* 

1 R-III 0,4000 

1.3.1.11.3 
Postavljanje 

zidnih pločica 
- Spar 

1 R-VI 
150 m2 

GN 
500-

101-5 

0,9000 
1,3000 1 8 24,3750 25* 

1 R-II 0,4000 

1.3.1.13.1 
Soboslikarsko-
ličilački radovi 

- Spar 

1 R-III 
3750 m2 

GN 
531-
101 

0,0350 
0,0650 1 8 30,4688 31 

1 R-III 0,0300 

* Navedene aktivnosti dokazuju zastarjelost normativa 

 

𝑡 =
𝑄

𝑈𝑝 ∙ ℎ
    −      𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒𝑣𝑒 

 

U nastavku je dana lista aktivnosti za nekoliko aktivnosti za koje je računato trajanje sukladno 

prethodnoj formuli. 
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Tablica 5. Lista aktivnosti za rad sa strojevima 

LISTA AKTIVNOSTI 

WBS Ime aktivnosti 
Sastav radne 

grupe 
Količina 

(Q) 
Jedinica 
mjere 

Izvor  
Up ili 

Ns 
Ns, RG  nRG hD  Ta  

Ta 
[dan] 

1.2.1.1.1 
Iskop zemlje za 

objekt 

1 Bager 

1400 m3 
Učinak 
stroja 

60 

0,0833 1 8 14,5833 15 
1 S-V - 

1 
Kamion 

kiper 
12 

1 S-V - 

1.2.1.1.2 Iskop za temeljne 
čašice 

1 Bager 

80 m3 Učinak 
stroja 

35 

0,1667 1 8 1,6667 2* 
1 S-V - 

1 
Kamion 

kiper 
6 

1 S-V - 

1.2.1.1.3 
Zamjena 

materijala ispod 
temelja samaca 

1 
Kamion 

kiper 
100 m3 

Učinak 
stroja 

6 

0,1667 1 8 2,0833 3* 1 S-V - 
1 Bager 35 
1 S-V - 

1.2.1.1.4 
Priprema za 

izolaciju 
(batuda+pijesak) 

2 
Kamion 

kiper 

950 m3 
Učinak 
stroja 

24 

0,0417 1 8 4,9479 5 
2 S-V - 
1 Bager 60 
1 S-V - 
1 Valjak 30 
1 S-V - 

* U planu je trajanje za ove aktivnosti 5 dana jer se rade paralelno i s istim resursima 

U proračunu trajanja aktivnosti dodjeljuju se resursi, odnosno izvršitelji po svakoj aktivnosti. 

Proračun trajanja aktivnosti providi se po pojedinačnim aktivnostima, bez uvida u njihova 

međusobnu povezanost i cjelinu plana. Izračunate potrebe resursa po aktivnostima (npr. 

radnika i strojeva) treba zbrojiti na razini plana i provjeriti kontinuiranost rada i broja tijekom 

vremena izvršenja. To znači da po završetku pojedinačnih proračuna trajanja aktivnosti treba 

slijediti put korištenja svake vrste izvršitelja, a aktivnosti na aktivnost, i pritom organizirati 

izvršenje tako da se osigura kontinuirani rad i stalan broj izvršitelja, koliko god to okolnosti 

dopuštaju (Radujković i suradnici, 2015). 

Velika većina aktivnosti je zbog same detaljnosti razrade uglavnom procijenjena. Naime, 

postojeći normativi za konkretne radove u građevinarstvu često nedostaju jer su zastarjeli, a 

proračuni vezani za planiranje moraju biti čim točniji i bliži stvarnom izvođenju radova. 

3.1.6 Izbor tehnike metode planiranja i načina prikazivanja plana 

Nakon svih navedenih koraka, te nakon što se aktivnostima dodijele resursi i troškovi 

(prikazano u sljedeća dva potpoglavlja) završava faza fragmentizirane analize po pojedinačnim 

aktivnostima. Nadalje je potrebno izabrati neku od metoda planiranja te napraviti početni plan 

građenja.  
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Planovi građenja se prikazuju pomoću različitih metoda. Obično je to kombinacija grafičkog 

prikaza s brojkama i tekstualnog koji pojašnjavaju neke specifične podatke. U praksi se najviše 

rabe linijski planovi, od kojih je među građevinarima najpopularniji gantogram. 

Gantogram je grafička metoda za dinamičko planiranje radova čiji je raspored prikazan 

horizontalnim linijama duljine proporcionalne trajanju aktivnosti. Metodu je predložio Henry 

L. Gantt, u doba Prvog svjetskog rata (1917.). Konstrukcija gantograma sastoji se od dva dijela: 

tablice i grafike. U tabličnom dijelu nalaze se podaci o aktivnostima prikazani po stupcima i 

redovima. Svaki red je nova aktivnost, a stupci dodatno raspisuju podatke za aktivnosti. Stupci 

prikazuju oznaku koda, opis i trajanje aktivnosti, ali se često dodaju i podaci o jedinicama 

mjere, količini rada, izvršiteljima, postotku izvršenja i sličnome. U grafičkom dijelu nalazi se 

vremenska os i prikaz aktivnosti građenja u vremenu. Uz planirano stanje u gantogramu se 

mogu unositi podaci o izvršenju, pri čemu se rabe različite boje i grafika (Radujković i 

suradnici, 2015). 

Upravo je ovo metoda pomoću koje je prikazan osnovni plan građenja za Retail park 'Dugo 

Selo' (Prilog 2). Korištenjem softverskog paketa Microsoft Project, na temelju zahtjeva 

investitora i uputa od strane izvođača, izrađen je osnovni plan (Baseline). Isti je prihvaćen od 

projektnih sudionika kao referentni plan pomoću kojeg se dalje vrši praćenje i kontrola 

napretka projekta (opisano u sljedećem poglavlju).  

Gantogram je, iako izvorni oblik ima i dobrih i loših strana, najpopularnija metoda planiranja 

građenja zahvaljujući sljedećim prednostima (Mubarak, 2019): 

 jednostavnost  

 razumljivost širem krugu korisnika 

 mogućnost ažuriranja i prilagođavanja plana  

 korištenje računala za izradu, obradu i pohranu plana  

Prema istoimenom autoru neki nedostaci izvornog oblika gantograma su: 

 ne prikazuje veza između pojedinih aktivnosti 

 nema prikaza izvršenja iskazanog u količini rada  

 ne upućuje na različitost prioriteta izvršenja aktivnosti 

Poboljšanja izvornog oblika gantograma omogućena su pojavom tehnike mrežnog planiranja i 

kombiniranjem korištenja mrežnog dijagrama i gantograma. Time je gantogram postao 

standardni i ključni izvještaj kojim se u okviru mrežnog plana prikazuje plan radova. To ga je 
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učinilo još popularnijim, tako da je danas vodeća metoda za planiranje građenja. Poboljšanja 

su provedena na dva načina (Radujković i suradnici, 2015): 

1. Uvođenjem prikaza veza između aktivnosti pomoću vertikalne linije – jednostavnim 

povezivanjem slijeda aktivnosti pomoću vertikalnih veza dobiva se brz i točan uvid u 

međusobnu ovisnost aktivnosti. 

2. Naznakom vremenske kritičnosti aktivnosti – kod gantograma koji su nastali u okviru 

mrežnog plana moguće je razlikovati prioritet izvršenja aktivnosti primjenom podjele 

na vremenski kritične i nekritične aktivnosti. U planu se ove dvije skupine aktivnosti 

prikazuju različitom grafikom ili bojom.  

Od ostalih metoda planiranja, u ovom radu je korišten histogram, prilikom prikaza planiranih 

resursa (radnika) te mjesečnih planiranih i stvarnih troškova, i S-krivulja prilikom prikaza 

planiranih i stvarnih troškova, odnosno tijeka novca. Linija putokaza kao jedna od 

najjednostavnijih grafičkih metoda, nije korištena prilikom praćenja i kontrole predmetnog 

projekta. 

Poseban značaj zauzima metoda kritičnog lanca koja je također korištena prilikom planiranja 

ovog projekta.  

Tradicionalno se u vremenski proračun plana ulazi s vrijednostima velike vjerojatnosti 

procijenjenog trajanja od 85-95 %. Ovakvo procijenjeno trajanje aktivnosti sadržava u sebi i 

„rezervno vrijeme“, čiji je zadatak osiguranje odnosno zaštita od nepredviđenih okolnosti pri 

izvršenju. Međutim, odabir trajanja s 85-95 % vjerojatnosti izvršenja rezultira planom koji je 

neprihvatljivo dugačak, a samim time i kasnijim datumom isporuke. Rješenje se nameće u 

odabiru prosječne vrijednosti, odnosno one s oko 50 % vjerojatnosti izvršenja. Metoda 

kritičnog lanca zahtijeva da se plan izrađuje samo s vremenom potrebnim za obavljanje posla 

bez rezerve. Smatra se da se rezerva, ugrađena u trajanje aktivnosti, obično uzaludno potroši 

jer se zapravo ne zna koliko ona iznosi te je na raspolaganju svim sudionicima u projektu. 

Metodom kritičnog lanca planiraju se trajanja koja predstavljaju vrijeme potrebno za izvršenje 

aktivnosti bez ugrađenih rezervi. Rezervno vrijeme svih aktivnosti pomiče se na završetak 

projekta u obliku buffera. Buffer se može opisati kao rezervna aktivnost u planu koja ima 

trajanje, ali bez dodijeljenih resursa (Radujković i suradnici, 2012). 
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Slika 20. Primjer buffera 

Primjeri buffera u našem slučaju su aktivnosti 'Otklanjanja nedostataka' kako je prikazano na 

Slici 20. Navedena aktivnost za poslovni prostor Müller osigurava vremensku rezervu između 

roka za predaju prostora zakupcima (23.11.2023.) s jedne strane i planiranog završetka 

izvođenja radova (3.11.2023.) s druge strane. Naravno, sama aktivnost 'Otklanjanje 

nedostataka' je time određena na trajanje od 15 dana, ali ona sama po sebi ne mora nužno trajati 

toliko. Moguće je, ako radovi budu gotovi prije planiranog roka, prostor ranije predati 

zakupcima. Izglednija opcija je produljenje trajanja izvođenja planiranih radova nauštrb 

aktivnosti 'Uklanjanje nedostataka'. 

3.2 Planiranje resursa 

U svojem najširem smislu pojam resurs označuje sve što je potrebno za izvršenje plana, tj. 

pojedine aktivnosti, primjerice materijal, strojeve, radnike, novac, vrijeme, ideje… Međutim, 

u užem smislu ove definicije može se govoriti o 'proizvodnim resursima' (Katavić, 2009). Pod 

ovim pojmom podrazumijevaju se fizički resursi, neposredno vezani za proizvodnju: strojevi, 

radnici i materijal. Svaki od navedenih resursa tijekom svoje upotrebe prenosi dio svoje 

vrijednosti i na novonastali proizvod (Žaja, 1993), pa ih je moguće podijeliti i na potrošne, koji 

se tijekom građenja potroše ili ugrade u proizvod , i vremenske, koji su raspoloživi višekratno 

tijekom vremena. Za planiranje građenja važni su svi resursi, ali je posebno važan ravnomjeran 

rad vremenskih resursa ljudi i strojeva. Plan koji nema ravnomjeran ili uravnotežen rad ljudi i 

strojeva na gradilištu nije prikladan za uporabu.  

Provedbeni postupak planiranja resursa provodi se u tri faze (Radujković i suradnici, 2015): 

1. Određivanje strukture i broja resursa po aktivnostima (ulazna forma planiranja) 

2. Zbrajanje resursa na razini građenja i izrada početnog plana njihova korištenja  

3. Analiza i optimizacija korištenja resursa na razini ukupnoga građenja (izlazna forma 

planiranja) 
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Za prikaz potreba resursa prema planu građenja obično se rabi histogram. U nastavku je 

prikazan histogram ukupno planiranih radnika na projektu. Vidljivo je da je najveći broj 

radnika u mjesecu listopadu, što je vremenski na polovici provedbe projekta. Najveći planirani 

broj radnika u jednom trenutku na gradilištu je 100 radnika. 

 

Slika 21. Histogram radnika 

Histogram je grafička metoda za dinamičko planiranje frekvencije ili promjene broja resursa 

tijekom vremena (Radujković, 2012). Njegovo konstruiranje i korištenje vrlo je jednostavno. 

Na horizontalnoj osi smješta se vrijeme, a na vertikalnoj osi ukupan broj promatranog resursa 

koji se planira ili prati tijekom vremena građenja (u ovom slučaju je to ukupan broj radnika). 

Podaci o broju radnika tijekom vremena građenja dobiju se projekcijom resursnih podataka po 

aktivnostima iz gantograma dan po dan duž vremenske skale i njihovim zbrajanjem po 

vertikali. 

Idealan plan korištenja za svaki resurs je slučaj njihova neprekinutog rada nepromjenjivog 

broja. To je kod građenja teško postići, pa se početni planovi poboljšavaju da u najvećoj mjeri 

dosegnu stupanj neprekinutog rada i nepromijenjenog broja radnika i strojeva. Planovi građenja 

u kojima broj radnika i/ili strojeva neprekidno i znatno varira tijekom vremena građenja nemaju 

praktičnu provodljivost radi velikih troškova rada.  
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U promatranom slučaju (Slika 21.) broj radnika prilično varira tijekom provedbe projekta. 

Razlog za to leži u činjenici da je svaki izvođač neovisan kod planiranja i osiguravanja svojih 

radnih resursa. Radnici pojedinih grupa radova, tj. pojedinih izvođača radova kontinuirano su 

planirani, ali zbog kolizije više različitih izvođača na gradilištu, odnosno poklapanja u izvedbi 

različitih grupa radova dobiven je konačni histogram radnika kako je prikazano. 

Detaljniji prikaz histograma planiranih radnika na projektu dan je u Prilogu 3. 

3.3 Planiranje troškova  

Postupak određivanja planiranih troškova izvršenja pojedine aktivnosti analogan je postupku 

izbora aktivnosti opisanom u potpoglavlju 3.1.3 Izbor aktivnosti. Dakle, trošak pojedine 

aktivnosti plana uvelike ovisi o trošku pojedine stavke troškovnika. Iznosi na pojedinim 

stavkama dobiju se postupkom kalkulacije i ponuđeni su od strane izvođača radova. Primarni 

zadatak planiranja troškova, u kontekstu izrade plana, je određivanje vremenske dinamike 

novčanih iznosa koji su proračunati u analizama cijena i uneseni u troškovničke stavke. 

Potrebno je stoga jasno i precizno iznose stavki troškovnika preraspodijeliti na aktivnosti plana, 

pri čemu su moguća tri spomenuta scenarija:  

1. Stavka troškovnika i aktivnost plana sadržavaju identičan rad, pa se iznos iz stavke 

jednostavno dopisuje uz aktivnost. 

2. Jedna stavka sadržava rad koji je podijeljen u više aktivnosti, pa se iznos iz stavke dijeli 

prema udjelu rada (ili postotku) na više aktivnosti. 

3. Jedna aktivnost sadržava rad koji opisuje više stavki, pa se iznosi iz više stavki prenose 

na aktivnost. 

U nastavku je histogram s prikazom planiranog tijeka novca. Raspodjela se dobije tako da se 

sumiraju iznosi sa svih aktivnosti koje se planiraju izvršavati u promatranom mjesecu. 
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Slika 22. Histogram planiranih troškova 

Histogramom se prikazuje tijek novca na mjesečnoj razini, dakle ne vide se kumulativne 

vrijednosti.  

Najčešća metoda za prikaz sumarne vrijednosti novca tijekom predviđenog trajanja projekta je 

S-krivulja. Metoda je vrlo jednostavna za izradu i donosi velike mogućnosti u pogledu 

korištenja.  

S-krivulja je grafička metoda dinamičkog planiranja koja služi za prikazivanje sumarnih ili 

kumulativnih vrijednosti neke izabrane varijable ili količine tijekom određenog vremena. 

Dobila je ime po obliku krivulje koji nalikuje slovu S. Oblik krivulje može biti pravilan ili 

nepravilan, ovisno o prirastu tijekom vremena. „Idealna S-krivulja“ je pravac s konstantnim 

prirastom vremena, što znači da je promatrana varijabla nepromjenjiva u vremenu (Radujković 

i suradnici, 2015). 

Unutar građevinarstva se najčešće koristi kao alat upravljanja projektima, prilikom upravljanja 

troškovima za grafički prikaz izvedbe projekta. S-krivulju obično izrađuje projektni planer ili 

troškovni inženjer i može se primijeniti na različite tipove građevinskih projekata (Goodman, 

2010). 
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U nastavku je S-krivulja s prikazom planiranog tijeka novca za predmetni projekt. 

 

Slika 23. S-krivulja planiranih troškova 

Prije samog konstruiranja S-krivulje potrebno je bilo provesti postupke planiranja. Definirane 

aktivnosti najprije se međusobno povezuju u dinamičkom planu, tj. gantogramu koji prikazuje 

kretanje troškova u vremenu. Troškovi aktivnosti se zbog jednostavnosti linearno dijele kroz 

trajanje aktivnosti. 

Konstrukcija S-krivulje prikazuje se u koordinatnom sustavu s dvije osi, pri čemu se na 

horizontalnoj osi nalazi vrijeme, a na okomitoj sumarni broj resursa koji se prati. Sumarni 

podaci o planiranom broju izabranog resursa po vremenskim intervalima (npr. mjesečno) 

dobiju se zbrajanjem tijekom vremena, a računa se uvijek od početne do promatrane točke. 

Kod konstrukcije krivulje po točkama na vodoravnu os upisuju se vremenski intervali, a na 

okomitu pripadna sumarna ili kumulativna vrijednost sumirana od početka do tog trenutka. 

Krivulje planiranog stanja i izvršenja konstruiraju se na isti način, ali s različitim podacima. 

Prva opisuje plan, a druga izvršenje. U slučaju potpunog izvršenja po planu tijekom ukupno 

promatranog vremena krivulje se poklapaju (Radujković i suradnici, 2012). 
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S-krivulje se primjenjuju na svim razinama upravljanja projektima kod financijske i vremenske 

kontrole stanja radova. Posebno su korisne voditeljima projekata i upravama koji žele brzu 

informaciju o ključnim trendovima u projektu i učincima nekih odluka i mjera na trajanje i 

troškove projekta (Tijanić i Car-Pušić, 2017). 

S-krivulja se primjenjuje i za složenije analize praćenja izvršenja projekta kao što je EVA 

metoda (engl. Earned Value Analysis). 

Više o temi praćenja izvršenja i usporedbi s planiranim u poglavlju koje slijedi. 
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4. PRAĆENJE I KONTROLA PROJEKTA  

U ovom poglavlju dan je detaljan osvrt na praćenje i kontrolu s aspekta provedbe izgradnje 

građevine Retail parka 'Dugo Selo'.  

Praćenje i kontrola najčešće se spominju zajedno, tako da se katkad poistovjećuju. Vrlo je 

važno naglasiti da praćenje nije kontrola, već samo postupak koji prethodi kontroli, odnosno 

dio je kontrole (Radujković i suradnici, 2012). 

Praćenje (engl. monitoring) predstavlja prikupljanje, zapisivanje, obradu i raspodjelu 

informacija u vezi nekog ili svih gledišta izvršenja i svojstava projekta koja potražuje voditelj 

projekta ili netko unutar organizacije (Nahod i dr., 2023).  

Prema navedenoj definiciji praćenje ne sadržava mjere korekcije, promjena ili reakcije. 

Temeljni zadatak je prikupljanje podataka, odnosno izrada informacijskog sustava koji 

menadžerima daje potrebne ulazne podatke za rad. 

Kontrola (engl. control) je proces kojim se na osnovi podataka iz postupka praćenja ostvareno 

izvršenje dovodi u približno podudaranje, sklad s planiranim u slučaju pojave neplaniranih i 

neželjenih odstupanja (Radujković i suradnici, 2012). 

Kontrola je vrlo zahtjevan i dogovoran posao koji je potrebno provoditi sustavno i redovito, a 

u svrhu izvještavanja nadređenih na projektu ili u organizaciji. Nema uspješnog projekta bez 

provođenja postupaka praćenja i kontrole, a i samo planiranje je bez navedenih koraka 

besmisleno i nesvrsishodno. Kontrola je posljednja u ciklusu, ali i vrlo vjerojatno najvažnija 

jer objedinjuje sve faze projekta i djeluje kao svojevrsni kohezivni faktor između istih.  

Ocjena stanja provedbe projekta izrađuje se temeljem ažuriranog vremenskog plana te 

korištenjem Metode ostvarene vrijednosti. 

4.1 Metoda ostvarene vrijednosti  

Metoda ostvarene vrijednosti (engl. Earned Value Analysis – EVA metoda) jedna je od 

najpoznatijih metoda za praćenje i kontrolu. Za razliku od tradicionalnog financijskog praćenja 

troškova u odnosu na proračun (budžet) i postotka izvršenja aktivnosti (gantogram), ova 

metoda integrira ove dvije vrste praćenja projekta prikazujući stvarni napredak i stanje 

projekta. Također, metoda je učinkovita i za predviđanje vremena završetka projekta te 

troškova na kraju istoga. 
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Temelji EVA metode nastali su na metodi tri dimenzije (factory floor), koju su krajem 19. 

stoljeća primjenjivali industrijski inženjeri, a ideja je iskorištena pri proširenju PERT metode 

na troškovne varijance. Danas je EVA važni element C/SCSC (Cost/Schedule Control System) 

praćenja koje primjenjuje Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država i ostale državne 

agencije u SAD-u (Radujković i suradnici, 2012). 

Metoda ostvarene vrijednosti (EVA) je metoda analize projekta, kod koje se uspoređuje kolika 

je ostvarena dobit, odnosno koliki je napredak projekta, u odnosu prema stvarnim troškovima 

u trenutku promatranja. Također, to je metoda mjerenja i kontrole napretka projekta kroz 

troškove, vrijeme i tehničko/fizičku provedbu definiranog projektnog plana i obuhvata projekta 

(Katić i Duspara, 2014). 

U nastavku se daje detaljno objašnjenje parametara Metode ostvarene vrijednosti:  

 BAC (engl. Budgeted at Completition) su ukupni planirani troškovi (proračun)  

 EAC (engl. Estimate at Completion) je procijenjeno prekoračenje proračuna 

 BCWS (engl. Budgeted Cost Work Scheduled) su troškovi planirani do statusnog 

datuma ili planirana vrijednost (engl. PV – Planed value)  

 BCWP (engl. Budgeted Cost Work Performed) su planirani troškovi posla izvršenog 

do statusnog datuma ili ostvarena vrijednost (engl. EV-Earned value)  

 ACWP (engl. Actual Cost Work Performed) su stvarni troškovi posla izvršenog do 

statusnog datuma ili stvarni troškovi (engl. AC – actual cost)  

 Planska varijanca (engl. SV - Schedule variance) računa se kao razlika između 

vrijednosti troškova Ostvarene vrijednosti i Planirane vrijednosti (BCWP – BCWS)  

 Troškovna varijanca (engl. CV – Cost variance) računa se kao razlika između Planirane 

vrijednosti i Stvarnih troškova (BCWP – ACWP)  

 Planski indeks izvršenja (eng. SPI - Schedule Performance Index) računa se kao omjer 

između vrijednosti troškova Ostvarene vrijednosti i Planirane vrijednosti 

(BCWP/BCWS)  

 Troškovni indeks izvršenja (engl. CPI - Cost Performance Index) računa se kao omjer 

između Planirane vrijednosti i Stvarnih troškova (BCWP/ACWP) 

Slika 24. donosi grafički prikaz parametara EVA metode.  
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Slika 24. Grafički prikaz EVA pokazatelja (Nahod i dr., 2023) 

Planska varijanca pokazuje koliko projekt kasni s obzirom na vrijednost izvršenog posla i 

onoga što je bilo planirano. Troškovna varijanca pokazuje koliko je posla naplaćeno u odnosu 

na njihovu planiranu vrijednost. Do odstupanja dolazi u slučaju više i manje radnje te u slučaju 

dodatnih radova. 

SPI i CPI imaju vrijednost 1,0 ako projekt ide po planu i unutar budžeta, manji su od 1,0 ako 

projekt kasni ili prekoračuje troškove, a veći su od 1,0 ako je projekt ispred plana ili u okviru 

budžet. Ti se indeksi koriste za prognoziranje završetka projekta. Njihovom primjenom na 

ostatak vrijednosti projekta možemo doći do prognoze koliko će projekt u konačnici kasniti i 

prekoračiti budžet. 

Pomoću ranije spomenute S-krivulje, koja je jedna od metoda linijskog planiranja, moguće je 

usporedno prikazivati planirano stanje, trenutačno stanje i prognozu budućeg stanja projekta, 

te se ona vrlo često koristi za kontrolu troškova EVA metodom kojom se uspoređuje koliki je 

napredak projekta na temelju stvarnih troškova u trenutku promatranja projekta (Čulo, 2010). 

Jednom kada su krivulje za planiranu, stvarnu i ostvarenu vrijednost određene, projektni 

menadžer ih može koristiti za analizu dosadašnjeg stanja projekta i prognozirati što će se s 

projektom u budućnosti događati. Uporabom navedene tri S-krivulje dolazi se do varijacija i 

koeficijenata (troškovna varijacija - CV, vremenska varijacija - SV, indeks troškovnog 

izvršenja - CPI, indeks izvršenja plana – SPI i dr.) na temelju kojih se može donijet ocjena 
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dosadašnjeg napredovanja i procjena budućeg stanja projekta. Osim toga, može se uočiti kolika 

će biti prekoračenja planiranog proračuna i koliko se sredstava mora dodatno osigurati kako bi 

se projekt mogao dovršiti, ukoliko se ne poduzmu određeni koraci koji bi projekt doveli u 

okvire planiranih novčanih sredstava i planiranog vremena izvedbe (Tijanić i Car-Pušić, 2017). 

Za uspješnu primjenu metode ostvarene vrijednosti potrebno je da obim radova i organizacijska 

struktura budu jasno i sustavno definirani, plan projekta dovoljno detaljno razrađen i formalno 

usvojen, a opisani pokazatelji napredovanja projekta precizno mjereni ili proračunavati u 

jednakim vremenskim intervalima. Na osnovu periodične analize pokazatelja performansi 

projekta, nužno je da se poduzimaju pravovremene korektivne radnje i dorađuje početni plan 

(Katić i Duspara, 2014). 

Usvajanjem osnovnog plana i početkom izvođenja radova stvara se osnova za postupke 

praćenja i kontrole. U nastavku su prikazana tri praćenja i analize ažuriranog vremenskog plana 

sukladno stvarnom izvršenju projekta.  

4.2 Praćenje 1 (06-2023) 

Stanje nakon prvog praćenja, koje je rađeno za radove planirane u lipnju 2023., dobiveno je 

ažuriranjem osnovnog plana na statusni dan 30.6.2023. godine. Sagledavaju se planirane 

aktivnosti i pravi se usporedba sa stvarno izvršenim radovima na gradilištu.  

Tablica 4. prikazuje EVA pokazatelje na razini cjelokupnog projekta. Iz tablice je vidljivo da 

nakon prvog praćenja projekt ne bilježi kašnjenje. SPI indeks od 1,0 svjedoči da je izvršeno 

100 % planiranih radova do dana praćenja. Stvarno izvršeni radovi jednaki su planiranima do 

statusnog datuma i iznose 36.823,95 €. 

Tablica 6. EVA pokazatelji na razini projekta nakon 1. praćenja 

Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

RETAIL PARK 
DUGO SELO 

5.314.654,32 € 36.823,95 € 36.823,95 € 36.823,95 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   Pripremni 
radovi 

29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 2 661.128,44 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      MUELLER 661.128,44 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
   DILATACIJA 1 3.627.092,13 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      SPAR 1.621.244,13 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      OSTALO 2.005.848,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 
   OKOLIŠ 997.344,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 
   Primopredaja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 
   Otvorenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 
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U Tablici 5. dan je detaljniji prikaz navedenih pokazatelja za aktivnosti koje su izvršavane u 

promatranom razdoblju. 

Tablica 7. EVA pokazatelji za izvršavane aktivnosti nakon 1. praćenja  

Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value - 
EV (BCWP) AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

RETAIL PARK DUGO 
SELO 

5.314.654,32 € 36.823,95 € 36.823,95 € 36.823,95 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   Pripremni radovi 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      Pripremanje i 
ograđivanje gradilišta 

29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 2 661.128,44 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      MUELLER 661.128,44 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
         Zemljani radovi 
objekt 

26.037,23 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop zemlje 
za objekt 

5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 1 3.627.092,13 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      SPAR 1.621.244,13 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
         Zemljani radovi 
objekt 

31.244,67 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop zemlje 
za objekt 

6.629,50 € 2.209,83 € 2.209,83 € 2.209,83 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

 

Sljedeća tablica prikazuje vremenska odstupanja za izvršavane aktivnosti nakon prvog 

praćenja. Vidljivo je da projekt započinje po planu 1. lipnja 2023. pripremnim radovima 

ograđivanja parcele, montažom gradilišnih kontejnera, postavljanjem ploče gradilišta i sličnim 

uobičajenim radnjama. Nakon toga izvršavana je aktivnost iskopa zemlje za objekt od strane 

izvođača zemljanih radova. U potpunosti je izvršen iskop za poslovni prostor Müller, dok je 

ista aktivnost za Spar na cca trećini izvršenja. Nakon prvog praćenja nije zabilježeno 

vremensko kašnjenje. 

Tablica 8. Tablica vremenskih odstupanja za izvršavane aktivnosti nakon 1. praćenja 

Task Name 
% 
Complete 

Start Finish 
Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start Var. Finish Var. 

RETAIL PARK DUGO SELO 1% 1.6.2023 15.3.2024 1.6.2023 15.3.2024 0 days 0 days 
   Pripremni radovi 100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 
      Pripremanje i ograđivanje 
gradilišta 

100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 

   DILATACIJA 2 6% 12.6.2023 2.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 0 days 
      MUELLER 6% 12.6.2023 2.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 0 days 
         Zemljani radovi objekt 50% 12.6.2023 24.8.2023 12.6.2023 24.8.2023 0 days 0 days 
            Iskop zemlje za objekt 100% 12.6.2023 30.6.2023 12.6.2023 30.6.2023 0 days 0 days 
   DILATACIJA 1 0% 26.6.2023 18.1.2024 26.6.2023 18.1.2024 0 days 0 days 
      SPAR 1% 26.6.2023 9.1.2024 26.6.2023 9.1.2024 0 days 0 days 
         Zemljani radovi objekt 16% 26.6.2023 11.9.2023 26.6.2023 11.9.2023 0 days 0 days 
            Iskop zemlje za objekt 33% 26.6.2023 13.7.2023 26.6.2023 13.7.2023 0 days 0 days 
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Slika 25. prikazuje histogram troškova, tj. mjesečni odljev novca na projektu. Jasno je vidljivo 

da nakon početnog praćenja nema odstupanja od planirane vrijednosti. 

 

Slika 25. Histogram troškova nakon 1. praćenja 

S-krivulja nije prikazana jer je za njezinu konstrukciju potreban podatak s najmanje tri 

praćenja, zbog toga će ista biti prikazana samo u posljednjem praćenju za kolovoz 2023. 

godine. 

4.3 Praćenje 2 (07-2023) 

Drugo praćenje napravljeno je zaključno s 31.7.2023. godine.  

Tablica 7. u nastavku prikazuje stanje projekta na statusni dan. Vidljivo je da projekt i dalje 

napreduje po planu. Izvršeno je koliko je i planirano radova. SPI iznosi 1,0 što znači da nema 

vremenskog kašnjenja, a CPI indeks od 1,0 znači da je naplaćeno koliko je stvarno izvršeno 

radova, odnosno da nema dodatnih radova (više radnje). 
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Tablica 9. EVA pokazatelji na razini projekta nakon 2. praćenja 

Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value - 
EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

RETAIL PARK 
DUGO SELO 

5.314.654,32 € 159.251,84 € 159.251,84 € 159.251,84 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   Pripremni 
radovi 

29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 2 661.128,44 € 43.815,77 € 43.815,77 € 43.815,77 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

      MUELLER 661.128,44 € 43.815,77 € 43.815,77 € 43.815,77 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 1 3.627.092,13 € 85.490,49 € 85.490,49 € 85.490,49 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

      SPAR 1.621.244,13 € 43.229,38 € 43.229,38 € 43.229,38 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

      OSTALO 2.005.848,00 € 42.261,12 € 42.261,12 € 42.261,12 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   OKOLIŠ 997.344,23 € 856,06 € 856,06 € 856,06 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   Primopredaja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 

   Otvorenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 

 

Sljedeća tablica prikazuje izvršavane aktivnosti na projektu do statusnog dana 31.7.2023. 

Uočljiv je napredak izvedbe zemljanih radova na sva tri dijela budućeg objekta, te na dijelu 

okoliša (Iskop za sprinkler). Sukladno planu počeli su se izvoditi i armiranobetonski radovi te 

izolaterski radovi. Od elektroinstalaterskih radova provedene su instalacije uzemljenja i 

izjednačenja potencijala. 

Tablica 10. Tablica vremenskih odstupanja za izvršavane aktivnosti nakon 2. praćenja 

Task Name % 
Complete 

Start Finish Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

RETAIL PARK DUGO SELO 7% 1.6.2023 15.3.2024 1.6.2023 15.3.2024 0 days 0 days 
   Pripremni radovi 100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 
      Pripremanje i 
ograđivanje gradilišta 

100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 

   DILATACIJA 2 20% 12.6.2023 2.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 0 days 
      MUELLER 20% 12.6.2023 2.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 0 days 
         Zemljani radovi objekt 83% 12.6.2023 24.8.2023 12.6.2023 24.8.2023 0 days 0 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 100% 12.6.2023 30.6.2023 12.6.2023 30.6.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice 

100% 2.7.2023 6.7.2023 2.7.2023 6.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 

100% 3.7.2023 7.7.2023 3.7.2023 7.7.2023 0 days 0 days 

         Konstrukcija 55% 8.7.2023 2.9.2023 8.7.2023 2.9.2023 0 days 0 days 
            AB monolitni radovi 
(os 17-14) 

68% 8.7.2023 2.9.2023 8.7.2023 2.9.2023 0 days 0 days 

               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (17 kom) 

100% 12.7.2023 13.7.2023 12.7.2023 13.7.2023 0 days 0 days 
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Task Name % 
Complete 

Start Finish Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

               Temeljne stope TS1 
(armatura) (17 kom) 100% 13.7.2023 18.7.2023 13.7.2023 18.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1 
(oplata, beton) (17 kom) 

100% 19.7.2023 22.7.2023 19.7.2023 22.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne čašice (17 
kom) 

100% 24.7.2023 29.7.2023 24.7.2023 29.7.2023 0 days 0 days 

         Izolaterski radovi 13% 27.7.2023 11.9.2023 27.7.2023 11.9.2023 0 days 0 days 
            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 

50% 27.7.2023 3.8.2023 27.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

   DILATACIJA 1 6% 26.6.2023 18.1.2024 26.6.2023 18.1.2024 0 days 0 days 
      SPAR 6% 26.6.2023 9.1.2024 26.6.2023 9.1.2024 0 days 0 days 
         Zemljani radovi objekt 81% 26.6.2023 11.9.2023 26.6.2023 11.9.2023 0 days 0 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 

100% 26.6.2023 13.7.2023 26.6.2023 13.7.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice 

100% 14.7.2023 20.7.2023 14.7.2023 20.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 

100% 17.7.2023 21.7.2023 17.7.2023 21.7.2023 0 days 0 days 

         Konstrukcija 22% 19.7.2023 21.9.2023 19.7.2023 21.9.2023 0 days 0 days 
            AB monolitni radovi 29% 19.7.2023 21.9.2023 19.7.2023 21.9.2023 0 days 0 days 
               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (22 kom) 

100% 22.7.2023 24.7.2023 22.7.2023 24.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1, 
TS2 (armatura) (22 kom) 100% 24.7.2023 29.7.2023 24.7.2023 29.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1, 
TS2 (oplata, beton) (22 kom) 

17% 31.7.2023 5.8.2023 31.7.2023 5.8.2023 0 days 0 days 

         Elektroinstalacije 3% 21.7.2023 9.1.2024 21.7.2023 9.1.2024 0 days 0 days 
            Uzemljenje i 
izjednačenje potencijala 

100% 21.7.2023 27.7.2023 21.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

      OSTALO 6% 7.7.2023 18.1.2024 7.7.2023 18.1.2024 0 days 0 days 
         Zemljani radovi objekt 82% 7.7.2023 28.9.2023 7.7.2023 28.9.2023 0 days 0 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 

100% 7.7.2023 27.7.2023 7.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice  

100% 21.7.2023 27.7.2023 21.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 

100% 24.7.2023 28.7.2023 24.7.2023 28.7.2023 0 days 0 days 

         Konstrukcija 9% 27.7.2023 13.10.2023 27.7.2023 13.10.2023 0 days 0 days 
            AB monolitni radovi 10% 27.7.2023 13.10.2023 27.7.2023 13.10.2023 0 days 0 days 
               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (24 kom) 

100% 29.7.2023 31.7.2023 29.7.2023 31.7.2023 0 days 0 days 

         Elektroinstalacije 5% 28.7.2023 15.1.2024 28.7.2023 15.1.2024 0 days 0 days 
            Sustav zaštite od 
munje 

50% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

            Uzemljenje i 
izjednačenje potencijala 50% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

   OKOLIŠ 1% 28.7.2023 13.2.2024 28.7.2023 13.2.2024 0 days 0 days 
      Sprinkler 7% 28.7.2023 9.2.2024 28.7.2023 9.2.2024 0 days 0 days 
         Iskop zemlje za 
sprinkler  

50% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 
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Slika 26. prikazuje histogram troškova, tj. mjesečni odljev novca na projektu. Jasno je vidljivo 

da nakon drugog praćenja nema odstupanja od planirane vrijednosti. 

 

Slika 26. Histogram troškova nakon 2. praćenja 

S-krivulja nije prikazana jer je za njezinu konstrukciju potreban podatak s najmanje tri 

praćenja, zbog toga će ista biti prikazana samo u posljednjem praćenju za kolovoz 2023. 

godine. 

Povoljne vremenske prilike i relativno jednostavni građevinski izvođački radovi stvorili su 

okolnosti da uz dobru logističku pripremu i organizaciju zadataka projekt nakon dva praćenja 

ostane u zadanim okvirima. 

4.4 Praćenje 3 (08-2023) 

Treće praćenje napravljeno je zaključno s 31.8.2023. godine.  

Tablica 9. u nastavku prikazuje stanje projekta na statusni dan. Uočljivo je kašnjenje projekta 

u odnosu na prethodno praćenje. Iznos radova koje je trebao biti realiziran, a koji je u kašnjenju 

je -183.987,06 €. SPI indeks iznosi 0,8 što znači da je izvršeno cca 80 % radova planiranih do 

statusnog dana. CPI indeks od 1,0 znači da je naplaćeno koliko je stvarno izvršeno radova, 

odnosno da nema dodatnih radova (više radnje). 
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Tablica 11. EVA pokazatelji na razini projekta nakon 3. praćenja 

Task Name Baseline Cost 
Planned 
Value - PV 
(BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

RETAIL PARK 
DUGO SELO 

5.314.654,32 € 904.562,65 € 720.575,59 € 720.575,59 € -183.987,06 € 0,00 € 0,8 1 

   Pripremni radovi 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 2 661.128,44 € 311.670,74 € 203.994,58 € 203.994,58 € -107.676,16 € 0,00 € 0,65 1 

      MUELLER 661.128,44 € 311.670,74 € 203.994,58 € 203.994,58 € -107.676,16 € 0,00 € 0,65 1 

   DILATACIJA 1 3.627.092,13 € 562.090,27 € 485.779,37 € 485.779,37 € -76.310,90 € 0,00 € 0,86 1 

      SPAR 1.621.244,13 € 301.056,41 € 224.745,51 € 224.745,51 € -76.310,90 € 0,00 € 0,75 1 

      OSTALO 2.005.848,00 € 261.033,86 € 261.033,86 € 261.033,86 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   OKOLIŠ 997.344,23 € 1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   Primopredaja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 

   Otvorenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 

 

Tablica u nastavku daje detaljan pregled izvršavanih aktivnosti te njihova kašnjenja. Za Müller 

je uočljivo kašnjenje na aktivnosti 'Priprema za izolaciju (batuda+pijesak)' od strane Izvođača 

zemljanih radova. Izveden je sloj šljunka odnosno batude, dok je sloj drobljenog pijeska u 

zaostatku. Kašnjenje navedenih zemljanih radova uzrokovalo je kašnjenje izolaterskih radova 

tj. aktivnosti 'Postavljenje temeljne hidroizolacije' i 'Postavljanje toplinske izolacije (XPS)'. Što 

se tiče krovopokrivačkih radova, postavljen je samo prvi sloj pokrova (lim). Na Sparu se kasni 

u izvedbi AB veznih temeljnih greda te izolaciji istih. Također, i u izvedbi krovopokrivačkih 

radova. Na ostalim dijelovima objekta (Ostalo i Okoliš) za sada nema kašnjenja. 

Tablica 12. EVA pokazatelji za izvršavane aktivnosti nakon 3. praćenja 

Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

RETAIL PARK DUGO 
SELO 5.314.654,32 € 904.562,65 € 720.575,59 € 720.575,59 € -183.987,06 € 0,00 € 0,8 1 

   Pripremni radovi 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      Pripremanje i 
ograđivanje gradilišta 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   DILATACIJA 2 661.128,44 € 311.670,74 € 203.994,58 € 203.994,58 € -107.676,16 € 0,00 € 0,65 1 
      MUELLER 661.128,44 € 311.670,74 € 203.994,58 € 203.994,58 € -107.676,16 € 0,00 € 0,65 1 
         Zemljani radovi 
objekt 

26.037,23 € 26.037,23 € 16.470,58 € 16.470,58 € -9.566,66 € 0,00 € 0,63 1 

            Iskop zemlje za 
objekt 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop za 
temeljne čašice 

284,36 € 284,36 € 284,36 € 284,36 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Zamjena 
materijala ispod 
temelja samaca 

1.094,96 € 1.094,96 € 1.094,96 € 1.094,96 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
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Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

            Priprema za 
izolaciju 
(batuda+pijesak) 

19.133,31 € 19.133,31 € 9.566,66 € 9.566,66 € -9.566,66 € 0,00 € 0,5 1 

         Konstrukcija 172.647,79 € 122.243,96 € 122.243,96 € 122.243,96 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
            AB monolitni 
radovi (os 17-14) 91.759,52 € 41.355,69 € 41.355,69 € 41.355,69 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Betonska 
podloga ispod 
temeljnih greda i 
stopa (17 kom) 

1.945,19 € 1.945,19 € 1.945,19 € 1.945,19 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1 (armatura) 
(17 kom) 

16.895,30 € 16.895,30 € 16.895,30 € 16.895,30 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1 (oplata, 
beton) (17 kom) 

8.610,24 € 8.610,24 € 8.610,24 € 8.610,24 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
čašice (17 kom) 

6.765,18 € 6.765,18 € 6.765,18 € 6.765,18 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
vezne grede (10 kom) 

7.139,78 € 7.139,78 € 7.139,78 € 7.139,78 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            AB montažni 
radovi (os 17-14) 80.888,27 € 80.888,27 € 80.888,27 € 80.888,27 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB stupovi 
(17 kom) 

22.955,50 € 22.955,50 € 22.955,50 € 22.955,50 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovne 
vezne grede (8 kom) 

9.732,29 € 9.732,29 € 9.732,29 € 9.732,29 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
glavni "T" nosači (20 
kom) 

27.926,17 € 27.926,17 € 27.926,17 € 27.926,17 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači 
(20 kom) 

20.274,31 € 20.274,31 € 20.274,31 € 20.274,31 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Izolaterski 
radovi 

46.307,49 € 43.814,96 € 21.799,73 € 21.799,73 € -22.015,23 € 0,00 € 0,5 1 

Temeljna 
hidroizolacija (PB 
traka+PE folija) 

13.915,99 € 13.915,99 € 0,00 € 0,00 € -13.915,99 € 0,00 € 0 0 

Toplinska izolacija 
(XPS) - 5m uz obod 
objekta  

8.099,24 € 8.099,24 € 0,00 € 0,00 € -8.099,24 € 0,00 € 0 0 

            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 

5.391,87 € 5.391,87 € 5.391,87 € 5.391,87 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Hidroizolacija 
temeljnih greda 

16.407,86 € 16.407,86 € 16.407,86 € 16.407,86 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Krovopokrivački 
radovi 

119.574,59 € 119.574,59 € 43.480,31 € 43.480,31 € -76.094,28 € 0,00 € 0,36 1 

            Montaža 
slojeva krova 
(trapezni lim+PE 
folija+MW+PVC folija) 

119.574,59 € 119.574,59 € 43.480,31 € 43.480,31 € -76.094,28 € 0,00 € 0,36 1 

   DILATACIJA 1 3.627.092,13 € 562.090,27 € 485.779,37 € 485.779,37 € -76.310,90 € 0,00 € 0,86 1 
      SPAR 1.621.244,13 € 301.056,41 € 224.745,51 € 224.745,51 € -76.310,90 € 0,00 € 0,75 1 
         Zemljani radovi 
objekt 

31.244,67 € 8.284,69 € 8.284,69 € 8.284,69 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop zemlje za 
objekt 

6.629,50 € 6.629,50 € 6.629,50 € 6.629,50 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop za 
temeljne čašice 

341,23 € 341,23 € 341,23 € 341,23 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
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Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

            Zamjena 
materijala ispod 
temelja samaca 

1.313,96 € 1.313,96 € 1.313,96 € 1.313,96 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Konstrukcija 261.626,83 € 201.142,23 € 194.002,34 € 194.002,34 € -7.139,89 € 0,00 € 0,96 1 
            AB monolitni 
radovi 117.014,73 € 56.530,13 € 49.390,24 € 49.390,24 € -7.139,89 € 0,00 € 0,87 1 

               Betonska 
podloga ispod 
temeljnih greda i 
stopa (22 kom) 

2.517,31 € 2.517,31 € 2.517,31 € 2.517,31 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1, TS2 
(armatura) (22 kom) 

21.864,50 € 21.864,50 € 21.864,50 € 21.864,50 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1, TS2 
(oplata, beton) (22 
kom) 

12.405,47 € 12.405,47 € 12.405,47 € 12.405,47 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
čašice (22 kom) 9.747,16 € 9.747,16 € 9.747,16 € 9.747,16 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
vezne grede (14 kom) 

9.995,69 € 9.995,69 € 2.855,80 € 2.855,80 € -7.139,89 € 0,00 € 0,29 1 

            AB montažni 
radovi 

144.612,10 € 144.612,10 € 144.612,10 € 144.612,10 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB stupovi 
(22 kom) 

35.192,91 € 35.192,91 € 35.192,91 € 35.192,91 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovne 
vezne grede (12 kom) 8.474,93 € 8.474,93 € 8.474,93 € 8.474,93 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
glavni "T" nosači (13 
kom) 

48.387,78 € 48.387,78 € 48.387,78 € 48.387,78 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači 
(40 kom) 

40.309,03 € 40.309,03 € 40.309,03 € 40.309,03 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB "L" grede 
galerije (4 kom) 2.969,94 € 2.969,94 € 2.969,94 € 2.969,94 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB rubne 
grede galerije (2 kom)  

1.213,21 € 1.213,21 € 1.213,21 € 1.213,21 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB šuplje 
ploče galerije 

8.064,30 € 8.064,30 € 8.064,30 € 8.064,30 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Izolaterski 
radovi 

55.568,99 € 23.346,89 € 7.984,45 € 7.984,45 € -15.362,44 € 0,00 € 0,34 1 

            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 6.470,24 € 6.470,24 € 6.470,24 € 6.470,24 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Hidroizolacija 
temeljnih greda 

19.689,43 € 16.876,65 € 1.514,21 € 1.514,21 € -15.362,44 € 0,00 € 0,09 1 

         Krovopokrivački 
radovi 

143.489,51 € 59.787,30 € 5.978,73 € 5.978,73 € -53.808,57 € 0,00 € 0,1 1 

            Montaža 
slojeva krova 
(trapezni lim+PE 
folija+MW+PVC folija) 

143.489,51 € 59.787,30 € 5.978,73 € 5.978,73 € -53.808,57 € 0,00 € 0,1 1 

         
Elektroinstalacije 

333.770,10 € 8.495,30 € 8.495,30 € 8.495,30 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Uzemljenje i 
izjednačenje 
potencijala 

8.495,30 € 8.495,30 € 8.495,30 € 8.495,30 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

      OSTALO 2.005.848,00 € 261.033,86 € 261.033,86 € 261.033,86 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
         Zemljani radovi 
objekt 46.867,01 € 12.427,03 € 12.427,03 € 12.427,03 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
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Task Name Baseline Cost 
Planned Value 
- PV (BCWS) 

Earned Value 
- EV (BCWP) 

AC (ACWP) SV CV SPI CPI 

            Iskop zemlje za 
objekt 

9.944,26 € 9.944,26 € 9.944,26 € 9.944,26 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Iskop za 
temeljne čašice  

511,84 € 511,84 € 511,84 € 511,84 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Zamjena 
materijala ispod 
temelja samaca 

1.970,93 € 1.970,93 € 1.970,93 € 1.970,93 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Konstrukcija 287.590,12 € 184.725,60 € 184.725,60 € 184.725,60 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
            AB monolitni 
radovi 

151.169,32 € 48.304,80 € 48.304,80 € 48.304,80 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Betonska 
podloga ispod 
temeljnih greda i 
stopa (24 kom) 

2.746,15 € 2.746,15 € 2.746,15 € 2.746,15 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1 (armatura) 
(24 kom) 

23.852,18 € 23.852,18 € 23.852,18 € 23.852,18 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
stope TS1 (oplata, 
beton) (24 kom) 

12.155,62 € 12.155,62 € 12.155,62 € 12.155,62 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               Temeljne 
čašice (24 kom) 9.550,85 € 9.550,85 € 9.550,85 € 9.550,85 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            AB montažni 
radovi 

136.420,80 € 136.420,80 € 136.420,80 € 136.420,80 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB stupovi 
(24 kom) 

37.464,80 € 37.464,80 € 37.464,80 € 37.464,80 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovne 
vezne grede (16 kom) 

18.825,45 € 18.825,45 € 18.825,45 € 18.825,45 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
glavni "T" nosači (16 
kom) 

42.528,73 € 42.528,73 € 42.528,73 € 42.528,73 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači 
(38 kom) 

37.601,82 € 37.601,82 € 37.601,82 € 37.601,82 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         Izolaterski 
radovi 

83.353,47 € 9.705,36 € 9.705,36 € 9.705,36 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 9.705,36 € 9.705,36 € 9.705,36 € 9.705,36 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

         
Elektroinstalacije 

448.781,23 € 54.175,87 € 54.175,87 € 54.175,87 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Sustav zaštite 
od munje 

36.879,87 € 36.879,87 € 36.879,87 € 36.879,87 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

            Uzemljenje i 
izjednačenje 
potencijala 

17.296,00 € 17.296,00 € 17.296,00 € 17.296,00 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

   OKOLIŠ 997.344,23 € 1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
      Sprinkler 59.838,63 € 1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 € 0,00 € 0,00 € 1 1 
         Iskop zemlje za 
sprinkler  1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 € 0,00 € 0,00 € 1 1 

 

Tablica 13. prikazuje vremenska odstupanja za projekt nakon provedenog trećeg praćenja. 

Planirani rok otvorenja Retail parka (15.3.2024.) nije ugrožen, ali su uočljiva vremenska 

odstupanja na Mülleru za 13 dana, na Sparu i Ostatku centra za 11 dana te na Okolišu za 9 

dana. 
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Tablica 13. Tablica vremenskih odstupanja na razini projekta nakon 3. praćenja 

Task Name 
% 
Complete Start Finish 

Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

RETAIL PARK DUGO SELO 13% 1.6.2023 15.3.2024 1.6.2023 15.3.2024 0 days 0 days 
   Pripremni radovi 100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 
   DILATACIJA 2 33% 12.6.2023 21.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 13 days 
      MUELLER 33% 12.6.2023 21.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 13 days 
   DILATACIJA 1 11% 26.6.2023 2.2.2024 26.6.2023 18.1.2024 0 days 11 days 
      SPAR 10% 26.6.2023 24.1.2024 26.6.2023 9.1.2024 0 days 11 days 
      OSTALO 13% 7.7.2023 2.2.2024 7.7.2023 18.1.2024 0 days 11 days 
   OKOLIŠ 3% 28.7.2023 26.2.2024 28.7.2023 13.2.2024 0 days 9 days 
   Primopredaja 0% 15.9.2023 8.3.2024 15.9.2023 8.3.2024 0 days 0 days 
   Otvorenje 0% 15.3.2024 15.3.2024 15.3.2024 15.3.2024 0 days 0 days 

 

Sljedeća tablica detaljnije prikazuje navedena odstupanja. Ukupna realizacija projekta na dan 

31.8.2023. godine je cca 13 %, dok je planirana 17 %. 

Tablica 14. Tablica vremenskih odstupanja za izvršavane aktivnosti nakon 3. praćenja 

Task Name 
% 
Complete Start Finish 

Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

RETAIL PARK DUGO SELO 13% 1.6.2023 15.3.2024 1.6.2023 15.3.2024 0 days 0 days 
   Pripremni radovi 100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 
      Pripremanje i 
ograđivanje gradilišta 

100% 1.6.2023 9.6.2023 1.6.2023 9.6.2023 0 days 0 days 

   DILATACIJA 2 33% 12.6.2023 21.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 13 days 
      MUELLER 33% 12.6.2023 21.11.2023 12.6.2023 2.11.2023 0 days 13 days 
         Zemljani radovi objekt 91% 12.6.2023 5.9.2023 12.6.2023 24.8.2023 0 days 8,5 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 

100% 12.6.2023 30.6.2023 12.6.2023 30.6.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice 

100% 2.7.2023 6.7.2023 2.7.2023 6.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 100% 3.7.2023 7.7.2023 3.7.2023 7.7.2023 0 days 0 days 

            Priprema za izolaciju 
(batuda+pijesak) 

50% 18.8.2023 5.9.2023 18.8.2023 24.8.2023 0 days 8,5 days 

         Konstrukcija 95% 8.7.2023 21.9.2023 8.7.2023 2.9.2023 0 days 14 days 
            AB monolitni radovi 
(os 17-14) 

94% 8.7.2023 21.9.2023 8.7.2023 2.9.2023 0 days 14 days 

               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (17 kom) 

100% 12.7.2023 13.7.2023 12.7.2023 13.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1 
(armatura) (17 kom) 100% 13.7.2023 18.7.2023 13.7.2023 18.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1 
(oplata, beton) (17 kom) 

100% 19.7.2023 22.7.2023 19.7.2023 22.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne čašice (17 
kom) 

100% 24.7.2023 29.7.2023 24.7.2023 29.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne vezne 
grede (10 kom) 

100% 11.8.2023 17.8.2023 11.8.2023 17.8.2023 0 days 0 days 
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Task Name 
% 
Complete 

Start Finish 
Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

            AB montažni radovi 
(os 17-14) 

100% 3.8.2023 10.8.2023 3.8.2023 10.8.2023 0 days 0 days 

               AB stupovi (17 
kom) 

100% 3.8.2023 4.8.2023 3.8.2023 4.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovne vezne 
grede (8 kom) 

100% 4.8.2023 5.8.2023 4.8.2023 5.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovni glavni "T" 
nosači (20 kom) 

100% 7.8.2023 9.8.2023 7.8.2023 9.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači (20 
kom) 

100% 10.8.2023 10.8.2023 10.8.2023 10.8.2023 0 days 0 days 

         Izolaterski radovi 50% 27.7.2023 28.9.2023 27.7.2023 11.9.2023 0 days 13 days 
Temeljna hidroizolacija (PB 
traka+PE folija) 

0% 12.9.2023 19.9.2023 25.8.2023 31.8.2023 13 days 13 days 

Toplinska izolacija (XPS) - 
5m uz obod objekta  

0% 19.9.2023 19.9.2023 31.8.2023 31.8.2023 13 days 13 days 

            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 

100% 27.7.2023 3.8.2023 27.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

            Hidroizolacija 
temeljnih greda 

100% 15.8.2023 22.8.2023 15.8.2023 22.8.2023 0 days 0 days 

         Krovopokrivački 
radovi 36% 11.8.2023 11.9.2023 11.8.2023 24.8.2023 0 days 13 days 

            Montaža slojeva 
krova (trapezni lim+PE 
folija+MW+PVC folija) 

36% 11.8.2023 11.9.2023 11.8.2023 24.8.2023 0 days 13 days 

   DILATACIJA 1 11% 26.6.2023 2.2.2024 26.6.2023 18.1.2024 0 days 11 days 
      SPAR 10% 26.6.2023 24.1.2024 26.6.2023 9.1.2024 0 days 11 days 
         Zemljani radovi objekt 81% 26.6.2023 18.9.2023 26.6.2023 11.9.2023 0 days 5 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 

100% 26.6.2023 13.7.2023 26.6.2023 13.7.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice 

100% 14.7.2023 20.7.2023 14.7.2023 20.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 

100% 17.7.2023 21.7.2023 17.7.2023 21.7.2023 0 days 0 days 

         Konstrukcija 73% 19.7.2023 7.10.2023 19.7.2023 21.9.2023 0 days 11 days 
            AB monolitni radovi 65% 19.7.2023 7.10.2023 19.7.2023 21.9.2023 0 days 11 days 
               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (22 kom) 

100% 22.7.2023 24.7.2023 22.7.2023 24.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope 
TS1, TS2 (armatura) (22 
kom) 

100% 24.7.2023 29.7.2023 24.7.2023 29.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope 
TS1, TS2 (oplata, beton) (22 
kom) 

100% 31.7.2023 5.8.2023 31.7.2023 5.8.2023 0 days 0 days 

               Temeljne čašice (22 
kom) 

100% 3.8.2023 8.8.2023 3.8.2023 8.8.2023 0 days 0 days 

               Temeljne vezne 
grede (14 kom) 29% 22.8.2023 6.9.2023 22.8.2023 31.8.2023 0 days 5 days 

            AB montažni radovi 100% 11.8.2023 21.8.2023 11.8.2023 21.8.2023 0 days 0 days 
               AB stupovi (22 
kom) 

100% 11.8.2023 12.8.2023 11.8.2023 12.8.2023 0 days 0 days 
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Task Name 
% 
Complete 

Start Finish 
Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

               AB krovne vezne 
grede (12 kom) 

100% 14.8.2023 14.8.2023 14.8.2023 14.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovni glavni "T" 
nosači (13 kom) 

100% 15.8.2023 17.8.2023 15.8.2023 17.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači (40 
kom) 

100% 18.8.2023 19.8.2023 18.8.2023 19.8.2023 0 days 0 days 

               AB "L" grede 
galerije (4 kom) 

100% 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 0 days 0 days 

               AB rubne grede 
galerije (2 kom)  100% 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 0 days 0 days 

               AB šuplje ploče 
galerije 

100% 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 21.8.2023 0 days 0 days 

         Izolaterski radovi 27% 8.8.2023 9.10.2023 8.8.2023 20.9.2023 0 days 13 days 
            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 

100% 8.8.2023 16.8.2023 8.8.2023 17.8.2023 0 days -1 day 

            Hidroizolacija 
temeljnih greda 

8% 24.8.2023 8.9.2023 24.8.2023 1.9.2023 0 days 5 days 

         Krovopokrivački 
radovi 

4% 25.8.2023 26.9.2023 25.8.2023 11.9.2023 0 days 11 days 

            Montaža slojeva 
krova (trapezni lim+PE 
folija+MW+PVC folija) 

4% 25.8.2023 26.9.2023 25.8.2023 11.9.2023 0 days 11 days 

         Elektroinstalacije 3% 21.7.2023 24.1.2024 21.7.2023 9.1.2024 0 days 11 days 
            Uzemljenje i 
izjednačenje potencijala 

100% 21.7.2023 27.7.2023 21.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

      OSTALO 13% 7.7.2023 2.2.2024 7.7.2023 18.1.2024 0 days 11 days 
         Zemljani radovi objekt 82% 7.7.2023 4.10.2023 7.7.2023 28.9.2023 0 days 4 days 
            Iskop zemlje za 
objekt 

100% 7.7.2023 27.7.2023 7.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

            Iskop za temeljne 
čašice  

100% 21.7.2023 27.7.2023 21.7.2023 27.7.2023 0 days 0 days 

            Zamjena materijala 
ispod temelja samaca 

100% 24.7.2023 28.7.2023 24.7.2023 28.7.2023 0 days 0 days 

         Konstrukcija 70% 27.7.2023 24.10.2023 27.7.2023 13.10.2023 0 days 7 days 
            AB monolitni radovi 65% 27.7.2023 24.10.2023 27.7.2023 13.10.2023 0 days 7 days 
               Betonska podloga 
ispod temeljnih greda i 
stopa (24 kom) 

100% 29.7.2023 31.7.2023 29.7.2023 31.7.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1 
(armatura) (24 kom) 

100% 1.8.2023 7.8.2023 1.8.2023 7.8.2023 0 days 0 days 

               Temeljne stope TS1 
(oplata, beton) (24 kom) 

100% 8.8.2023 15.8.2023 8.8.2023 15.8.2023 0 days 0 days 

               Temeljne čašice (24 
kom) 

100% 12.8.2023 19.8.2023 12.8.2023 19.8.2023 0 days 0 days 

            AB montažni radovi 100% 23.8.2023 30.8.2023 23.8.2023 30.8.2023 0 days 0 days 
               AB stupovi (24 
kom) 

100% 23.8.2023 24.8.2023 23.8.2023 24.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovne vezne 
grede (16 kom) 100% 25.8.2023 26.8.2023 25.8.2023 26.8.2023 0 days 0 days 

               AB krovni glavni "T" 
nosači (16 kom) 

100% 28.8.2023 29.8.2023 28.8.2023 29.8.2023 0 days 0 days 
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Task Name 
% 
Complete 

Start Finish 
Baseline 
Start 

Baseline 
Finish 

Start 
Var. 

Finish 
Var. 

               AB krovni 
sekundarni "T" nosači (38 
kom) 

100% 30.8.2023 30.8.2023 30.8.2023 30.8.2023 0 days 0 days 

         Izolaterski radovi 26% 15.8.2023 26.10.2023 15.8.2023 9.10.2023 0 days 13 days 
            Hidroizolacija 
temeljnih čašica 

100% 15.8.2023 23.8.2023 15.8.2023 23.8.2023 0 days 0 days 

         Elektroinstalacije 10% 28.7.2023 30.1.2024 28.7.2023 15.1.2024 0 days 11 days 
            Sustav zaštite od 
munje 

100% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

            Uzemljenje i 
izjednačenje potencijala 

100% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

   OKOLIŠ 3% 28.7.2023 26.2.2024 28.7.2023 13.2.2024 0 days 9 days 
      Sprinkler 13% 28.7.2023 26.2.2024 28.7.2023 9.2.2024 0 days 11 days 
         Iskop zemlje za 
sprinkler  

100% 28.7.2023 3.8.2023 28.7.2023 3.8.2023 0 days 0 days 

 

Kašnjenje je prvenstveno uzrokovano činjenicom da je mjesec kolovoz rezerviran za godišnje 

odmore, pa je raspoloživost radne snage smanjena. Konkretno u analiziranom slučaju kašnjenje 

je pokrenuto od strane Izvođača zemljanih radova koji je izrazito potkapacitiran s radnim i 

materijalnim resursima. Kašnjenje u nasipavanju završnog sloja pijeska se dalje prenosi na 

ostale Izvođače koji su u nemogućnosti izvršavati svoje aktivnosti.  

Kako bi projekt ostao u zadanim okvirima potrebno je sagledati mogućnost izvršavanja 

pojedinih aktivnosti usporedno s drugima. Međutim, aktivnosti zemljanih radova su na 

kritičnom putu te bez njihove realizacije ne postoji mogućnost obavljanja ostalih radova. 

Potrebno je stoga angažirati dostatan broj radnih resursa kako bi se nadoknadili neizvršeni 

radovi i kako bi projekt završio unutar planiranog vremenskog roka.  

Slika 27. prikazuje mjesečno kretanje troškova. Nakon dva mjeseca realizacije po planu, 

uočava se smanjenje realizacije u kolovozu 2023. godine. Potrebno je promptno reagirati i ne 

dopustiti nastavak trenda kašnjenja. Još uvijek se stigne nadoknaditi neizvršeno, ali uz dodatne 

napore svih sudionika u projektu. 

Za kraj, na Slici 28. je dan prikaz S-krivulje troškova. Za razliku od histograma troškova koji 

prikazuje mjesečni tijek novca, S-krivulja prikazuje sumarni (kumulativni) tijek novca. 

Vidljivo je kako se krivulje pokalpaju dok je izvršenje po planu, međutim kod kašnjenja se 

krivulja izvršenja nalazi ispod planirane krivulje. 
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Slika 27. Histogram troškova nakon 3. praćenja 

 

Slika 28. S-krivulja nakon 3. praćenja  
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5. ZAKLJUČAK 

Kako velika većina građevinskih projekata ne završi u vremenski predviđenom roku, potrebno 

je posvetiti znatno više pažnje na faze izvršenja prilikom samog pokretanja projekta te detaljno 

isplanirati trajanje i slijed aktivnosti. U tom procesu korisna je tehnika mrežnog planiranja i 

gantogram kao najčešća grafička metoda za dinamičko planiranje radova.  

Cilj planiranja ne treba biti samo puka izrada plana, nego i razmatranje mogućih varijanti 

izvršenja potrebnih aktivnosti. Kao u svim industrijama pa tako i u građevinarstvu, vrijedi 

dobro poznato ekonomsko načelo koje kaže da je sa što manje resursa potrebno postići zacrtane 

ciljeve. Dodatno, planiranje treba osigurati osnovu za praćenje i kontrolu izvršenja projekta te 

stvaranje baze podataka naučenog za primjenu na budućim projektima. 

Osnova svakog uspješnog projekta je dobro definiran osnovni plan (Baseline) projekta na 

kojem se dalje temelji praćenje i kontrola izvršenja. Na konkretnom primjeru izgradnje Retail 

parka 'Dugo Selo' može se vidjeti kako pametno planiranje i vjerodostojno praćenje radova te 

pravovremeno izvješćivanje može otkriti sve uzroke nastanka odstupanja od osnovnog plana. 

Kako bi se stvorila dobra osnova za kontrolu provedbe projekta, potrebno je sve pokazatelje o 

sadržaju, vremenu i troškovima integrirati kao međusobno ovisne veličine. Upravo se to postiže 

Metodom ostvarene vrijednosti (EVA metoda), pomoću koje se najčešće na mjesečnoj razini 

vrši analiza ažuriranog plana. Na temelju toga se dalje mogu donositi odluke za korektivne 

radnje i intervencije u cilju sprječavanja daljnjih odstupanja i vraćanja u planirane vrijednosti. 

Praktična primjena ovakvog pristupa u provedbi građevinskih projekata, posebice u fazi 

izvođenja, nije često zastupljena u hrvatskom građevinarstvu. Obično se izvršavanju aktivnosti 

pristupa stihijski bez ikakvog plana. Potrebno je stoga naglašavati korisnost primjene 

navedenih metoda i alata za planiranje, praćenje i kontrolu projekata, a sve s ciljem veće 

produktivnosti, zadovoljnijih projektnih sudionika i kvalitetnije provedbe projekata. 
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Prilog 1. Fotodokumentacija s gradilišta 

Prilog 2. RPDS – Dinamički plan – Baseline 

Prilog 3. Histogram radnika 

Prilog 4. RPDS – Dinamički plan – Praćenje 3 (08-2023) 
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ID WBS Task Name Duration Start Finish Cost

1 1 RETAIL PARK DUGO SELO 207 days 1.6.2023 15.3.2024 5.314.654,32 €
2 1.1 Pripremni radovi 7 days 1.6.2023 9.6.2023 29.089,52 €
3 1.1.1 Pripremanje i ograđivanje gradilišta 7 days 1.6.2023 9.6.2023 29.089,52 €
4 1.2 DILATACIJA 2 105 days 12.6.2023 2.11.2023 661.128,44 €
5 1.2.1 MUELLER 105 days 12.6.2023 2.11.2023 661.128,44 €
6 1.2.1.1 Zemljani radovi objekt 55 days 12.6.2023 24.8.2023 26.037,23 €
7 1.2.1.1.1 Iskop zemlje za objekt 15 days 12.6.2023 30.6.2023 5.524,60 €
8 1.2.1.1.2 Iskop za temeljne čašice 5 days 2.7.2023 6.7.2023 284,36 €
9 1.2.1.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days 3.7.2023 7.7.2023 1.094,96 €
10 1.2.1.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 5 days 18.8.2023 24.8.2023 19.133,31 €
11 1.2.1.2 Konstrukcija 40 days 8.7.2023 2.9.2023 172.647,79 €
12 1.2.1.2.1 AB monolitni radovi (os 17-14) 40 days 8.7.2023 2.9.2023 91.759,52 €
13 1.2.1.2.1.1 Pripremni radovi 3 days 8.7.2023 11.7.2023 0,00 €
14 1.2.1.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (17 kom)2 days 12.7.2023 13.7.2023 1.945,19 €
15 1.2.1.2.1.3 Temeljne stope TS1 (armatura) (17 kom) 5 days 13.7.2023 18.7.2023 16.895,30 €
16 1.2.1.2.1.4 Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (17 kom) 4 days 19.7.2023 22.7.2023 8.610,24 €
17 1.2.1.2.1.5 Temeljne čašice (17 kom) 6 days 24.7.2023 29.7.2023 6.765,18 €
18 1.2.1.2.1.6 Temeljne vezne grede (10 kom) 6 days 11.8.2023 17.8.2023 7.139,78 €
19 1.2.1.2.1.7 Podlijevanje čašica na visinu i geodetsko iskolčenje osi3 days 31.7.2023 2.8.2023 0,00 €
20 1.2.1.2.1.8 Podna ploča (Muller) 2 days 1.9.2023 2.9.2023 50.403,83 €
21 1.2.1.2.2 AB montažni radovi (os 17-14) 6 days 3.8.2023 10.8.2023 80.888,27 €
22 1.2.1.2.2.1 AB stupovi (17 kom) 2 days 3.8.2023 4.8.2023 22.955,50 €
23 1.2.1.2.2.2 AB krovne vezne grede (8 kom) 1 day 4.8.2023 5.8.2023 9.732,29 €
24 1.2.1.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (20 kom) 3 days 7.8.2023 9.8.2023 27.926,17 €
25 1.2.1.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (20 kom) 1 day 10.8.2023 10.8.2023 20.274,31 €
26 1.2.1.3 Izolaterski radovi 33 days 27.7.2023 11.9.2023 46.307,49 €
27 1.2.1.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 5 days 25.8.2023 31.8.2023 13.915,99 €
28 1.2.1.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day 31.8.2023 31.8.2023 8.099,24 €
29 1.2.1.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 6 days 27.7.2023 3.8.2023 5.391,87 €
30 1.2.1.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 6 days 15.8.2023 22.8.2023 16.407,86 €
31 1.2.1.3.5 Vanjska hidroizolacija 6 days 4.9.2023 11.9.2023 2.492,53 €
32 1.2.1.4 Čelilčni elementi 11 days 1.9.2023 15.9.2023 85.908,14 €
33 1.2.1.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day 1.9.2023 1.9.2023 1.094,96 €
34 1.2.1.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 7 days 4.9.2023 12.9.2023 27.291,13 €
35 1.2.1.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 3 days 13.9.2023 15.9.2023 18.813,46 €
36 1.2.1.4.4 Ostala čelična konstrukcija Muellera 2 days 13.9.2023 14.9.2023 38.708,59 €
37 1.2.1.5 Krovopokrivački radovi 10 days 11.8.2023 24.8.2023 119.574,59 €
38 1.2.1.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)10 days 11.8.2023 24.8.2023 119.574,59 €
39 1.2.1.6 Limarski radovi 17 days 11.9.2023 3.10.2023 50.603,81 €
40 1.2.1.6.1 Fasadni paneli 7 days 11.9.2023 19.9.2023 44.547,50 €
41 1.2.1.6.2 Opšavi na fasadi 10 days 20.9.2023 3.10.2023 6.056,31 €
42 1.2.1.7 Zidarski radovi (Glazura) 10 days 20.9.2023 3.10.2023 38.855,74 €
43 1.2.1.7.1 Izrada cementnog estriha 2 days 20.9.2023 21.9.2023 38.595,27 €
44 1.2.1.7.2 Razni sitni radovi i popravci 10 days 20.9.2023 3.10.2023 260,47 €
45 1.2.1.8 Gipskartonski radovi 30 days 22.9.2023 2.11.2023 27.836,70 €
46 1.2.1.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 5 days 22.9.2023 28.9.2023 2.438,78 €
47 1.2.1.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji7 days 29.9.2023 9.10.2023 1.281,11 €
48 1.2.1.8.3 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 7 days 10.10.202318.10.2023 19.773,21 €
49 1.2.1.8.4 Protupožarno brtvljenje 10 days 29.9.2023 12.10.2023 1.766,21 €
50 1.2.1.8.5 Ostali radovi 15 days 13.10.20232.11.2023 2.577,39 €
51 1.2.1.9 Alubravarski radovi 14 days 22.9.2023 11.10.2023 62.060,48 €
52 1.2.1.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 8 days 22.9.2023 3.10.2023 38.139,88 €
53 1.2.1.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom 3 days 4.10.2023 6.10.2023 15.332,27 €
54 1.2.1.9.3 Jednokrilni ostakljeni Al prozori 2 days 9.10.2023 10.10.2023 3.266,91 €
55 1.2.1.9.4 Opšavi i folije 5 days 4.10.2023 10.10.2023 1.002,22 €
56 1.2.1.9.5 Automatska vrata Mueller 1 day 11.10.202311.10.2023 4.319,20 €
57 1.2.1.10 Sprinkler mreža 15 days 22.9.2023 12.10.2023 19.771,32 €
58 1.2.1.10.1 Sprinkler cijevna mreža-Muller 15 days 22.9.2023 12.10.2023 19.771,32 €
59 1.2.1.11 Vatrodojava 15 days 13.10.20232.11.2023 11.525,15 €
60 1.2.1.11.1 Vatrodojava i odimljavanje 15 days 13.10.20232.11.2023 11.525,15 €
61 1.3 DILATACIJA 1 150 days 26.6.2023 18.1.2024 3.627.092,13 €
62 1.3.1 SPAR 143 days 26.6.2023 9.1.2024 1.621.244,13 €
63 1.3.1.1 Zemljani radovi objekt 57 days 26.6.2023 11.9.2023 31.244,67 €
64 1.3.1.1.1 Iskop zemlje za objekt 15 days 26.6.2023 13.7.2023 6.629,50 €
65 1.3.1.1.2 Iskop za temeljne čašice 5 days 14.7.2023 20.7.2023 341,23 €
66 1.3.1.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days 17.7.2023 21.7.2023 1.313,96 €
67 1.3.1.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 6 days 4.9.2023 11.9.2023 22.959,98 €
68 1.3.1.2 Konstrukcija 47 days 19.7.2023 21.9.2023 261.626,83 €
69 1.3.1.2.1 AB monolitni radovi 47 days 19.7.2023 21.9.2023 117.014,73 €
70 1.3.1.2.1.1 Pripremni radovi 1 day 19.7.2023 19.7.2023 0,00 €
71 1.3.1.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (22 kom)2 days 22.7.2023 24.7.2023 2.517,31 €
72 1.3.1.2.1.3 Temeljne stope TS1, TS2 (armatura) (22 kom) 6 days 24.7.2023 29.7.2023 21.864,50 €
73 1.3.1.2.1.4 Temeljne stope TS1, TS2 (oplata, beton) (22 kom)6 days 31.7.2023 5.8.2023 12.405,47 €
74 1.3.1.2.1.5 Temeljne čašice (22 kom) 5 days 3.8.2023 8.8.2023 9.747,16 €
75 1.3.1.2.1.6 Temeljne vezne grede (14 kom) 9 days 22.8.2023 31.8.2023 9.995,69 €
76 1.3.1.2.1.7 Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 2 days 9.8.2023 10.8.2023 0,00 €

RETAIL PARK DUGO SELO 207 days
Pripremni radovi 7 days

Pripremanje i ograđivanje gradilišta 7 days
DILATACIJA 2 105 days

MUELLER 105 days
Zemljani radovi objekt 55 days
Iskop zemlje za objekt 15 days

Iskop za temeljne čašice 5 days
Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days

Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 5 days
Konstrukcija 40 days

AB monolitni radovi (os 17-14) 40 days
Pripremni radovi 3 days

Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (17 kom) 2 days
Temeljne stope TS1 (armatura) (17 kom) 5 days
Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (17 kom) 4 days

Temeljne čašice (17 kom) 6 days
Temeljne vezne grede (10 kom) 6 days

Podlijevanje čašica na visinu i geodetsko iskolčenje osi 3 days
Podna ploča (Muller) 2 days

AB montažni radovi (os 17-14) 6 days
AB stupovi (17 kom) 2 days

AB krovne vezne grede (8 kom) 1 day
AB krovni glavni "T" nosači (20 kom) 3 days

AB krovni sekundarni "T" nosači (20 kom) 1 day
Izolaterski radovi 33 days

Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 5 days
Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day

Hidroizolacija temeljnih čašica 6 days
Hidroizolacija temeljnih greda 6 days

Vanjska hidroizolacija 6 days
Čelilčni elementi 11 days

Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day
Potkonstrukcija fasadnih panela 7 days

Čelična konstrukcija nadstrešnica 3 days
Ostala čelična konstrukcija Muellera 2 days

Krovopokrivački radovi 10 days
Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 10 days

Limarski radovi 17 days
Fasadni paneli 7 days

Opšavi na fasadi 10 days
Zidarski radovi (Glazura) 10 days

Izrada cementnog estriha 2 days
Razni sitni radovi i popravci 10 days

Gipskartonski radovi 30 days
Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 5 days

Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 7 days
Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 7 days

Protupožarno brtvljenje 10 days
Ostali radovi 15 days

Alubravarski radovi 14 days
Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 8 days

Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom 3 days
Jednokrilni ostakljeni Al prozori 2 days

Opšavi i folije 5 days
Automatska vrata Mueller 1 day

Sprinkler mreža 15 days
Sprinkler cijevna mreža-Muller 15 days

Vatrodojava 15 days
Vatrodojava i odimljavanje 15 days

DILATACIJA 1 150 days
SPAR 143 days

Zemljani radovi objekt 57 days
Iskop zemlje za objekt 15 days

Iskop za temeljne čašice 5 days
Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days

Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 6 days
Konstrukcija 47 days

AB monolitni radovi 47 days
Pripremni radovi 1 day

Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (22 kom) 2 days
Temeljne stope TS1, TS2 (armatura) (22 kom) 6 days
Temeljne stope TS1, TS2 (oplata, beton) (22 kom) 6 days

Temeljne čašice (22 kom) 5 days
Temeljne vezne grede (14 kom) 9 days

Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 2 days
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ID WBS Task Name Duration Start Finish Cost

77 1.3.1.2.1.8 Podna ploča (Spar) 3 days 19.9.2023 21.9.2023 60.484,60 €
78 1.3.1.2.2 AB montažni radovi 7 days 11.8.2023 21.8.2023 144.612,10 €
79 1.3.1.2.2.1 AB stupovi (22 kom) 2 days 11.8.2023 12.8.2023 35.192,91 €
80 1.3.1.2.2.2 AB krovne vezne grede (12 kom) 1 day 14.8.2023 14.8.2023 8.474,93 €
81 1.3.1.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (13 kom) 3 days 15.8.2023 17.8.2023 48.387,78 €
82 1.3.1.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (40 kom) 2 days 18.8.2023 19.8.2023 40.309,03 €
83 1.3.1.2.2.5 AB "L" grede galerije (4 kom) 1 day 21.8.2023 21.8.2023 2.969,94 €
84 1.3.1.2.2.6 AB rubne grede galerije (2 kom) 1 day 21.8.2023 21.8.2023 1.213,21 €
85 1.3.1.2.2.7 AB šuplje ploče galerije 1 day 21.8.2023 21.8.2023 8.064,30 €
86 1.3.1.3 Izolaterski radovi 32 days 8.8.2023 20.9.2023 55.568,99 €
87 1.3.1.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 5 days 12.9.2023 18.9.2023 16.699,19 €
88 1.3.1.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day 18.9.2023 18.9.2023 9.719,09 €
89 1.3.1.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 8 days 8.8.2023 17.8.2023 6.470,24 €
90 1.3.1.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 7 days 24.8.2023 1.9.2023 19.689,43 €
91 1.3.1.3.5 Vanjska hidroizolacija 6 days 13.9.2023 20.9.2023 2.991,04 €
92 1.3.1.4 Čelični elementi 21 days 13.9.2023 11.10.2023 65.454,40 €
93 1.3.1.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day 19.9.2023 19.9.2023 1.313,96 €
94 1.3.1.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 10 days 13.9.2023 26.9.2023 32.749,35 €
95 1.3.1.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 7 days 27.9.2023 5.10.2023 22.576,15 €
96 1.3.1.4.4 Penjalica s leđobranom 1 day 6.10.2023 6.10.2023 2.229,74 €
97 1.3.1.4.5 Čelična konstrukcija malog totema Spara 1 day 6.10.2023 6.10.2023 929,06 €
98 1.3.1.4.6 Čelična konstrukcija nadstrešnice za odlaganje kolica1 day 9.10.2023 9.10.2023 696,79 €
99 1.3.1.4.7 Čelična konstrukcija žičanog kaveza za odlaganje 1 day 10.10.202310.10.2023 1.625,85 €

100 1.3.1.4.8 Žičani kavez 1 day 11.10.202311.10.2023 3.333,50 €
101 1.3.1.5 Krovopokrivački radovi 12 days 25.8.2023 11.9.2023 143.489,51 €
102 1.3.1.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)12 days 25.8.2023 11.9.2023 143.489,51 €
103 1.3.1.6 Limarski radovi 15 days 22.9.2023 12.10.2023 60.724,57 €
104 1.3.1.6.1 Fasadni paneli 10 days 22.9.2023 5.10.2023 53.457,00 €
105 1.3.1.6.2 Opšavi na fasadi 5 days 6.10.2023 12.10.2023 7.267,57 €
106 1.3.1.7 Zidarski radovi 40 days 19.9.2023 13.11.2023 12.260,27 €
107 1.3.1.7.1 Završna obrada podne AB ploče 5 days 19.9.2023 25.9.2023 10.105,52 €
108 1.3.1.7.2 Razni sitni radovi i popravci 35 days 26.9.2023 13.11.2023 312,56 €
109 1.3.1.7.3 Ostali zidarski radovi 35 days 26.9.2023 13.11.2023 1.842,19 €
110 1.3.1.8 Gipskartonski radovi 26 days 6.10.2023 10.11.2023 60.646,07 €
111 1.3.1.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 3 days 6.10.2023 10.10.2023 2.926,54 €
112 1.3.1.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji3 days 11.10.202313.10.2023 1.537,33 €
113 1.3.1.8.3 Unutarnja obloga vanjskih zidova - SPAR 3 days 16.10.202318.10.2023 1.837,55 €
114 1.3.1.8.4 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 4 days 17.10.202320.10.2023 23.727,85 €
115 1.3.1.8.5 Spušteni stropovi i pregradne stijene - Spar 9 days 17.10.202327.10.2023 25.404,48 €
116 1.3.1.8.6 Protupožarno brtvljenje 10 days 30.10.202310.11.2023 2.119,45 €
117 1.3.1.8.7 Ostali radovi 10 days 30.10.202310.11.2023 3.092,87 €
118 1.3.1.9 Alubravarski radovi 8 days 6.10.2023 17.10.2023 115.951,51 €
119 1.3.1.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 3 days 6.10.2023 10.10.2023 95.349,71 €
120 1.3.1.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Spar - 2 kom)1 day 11.10.202311.10.2023 7.494,09 €
121 1.3.1.9.3 Jednokrilni ostakljeni Al prozor (Spar - 1 kom) Galerija1 day 12.10.202312.10.2023 2.097,83 €
122 1.3.1.9.4 Termoizolacijska sekcijska vrata na fasadi 1 day 13.10.202313.10.2023 2.899,99 €
123 1.3.1.9.5 Fasadna klizna ostakljena vrata (Spar - 2 kom) 1 day 16.10.202316.10.2023 5.604,35 €
124 1.3.1.9.6 Opšavi i folije 5 days 11.10.202317.10.2023 2.505,54 €
125 1.3.1.10 Stolarski radovi 7 days 17.10.202325.10.2023 14.445,56 €
126 1.3.1.10.1 Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Spar 2 days 17.10.202318.10.2023 1.704,17 €
127 1.3.1.10.2 Montaža okretnih vrata s fiksnim dijelom 2 days 19.10.202320.10.2023 4.778,02 €
128 1.3.1.10.3 Montaža metalnih vrata Spar 1 day 23.10.202323.10.2023 3.716,24 €
129 1.3.1.10.4 Montaža drvenih vrata Spar 2 days 24.10.202325.10.2023 4.247,13 €
130 1.3.1.11 Keramičarski radovi 18 days 30.10.202322.11.2023 100.237,57 €
131 1.3.1.11.1 Podne - Spar 10 days 30.10.202310.11.2023 76.981,89 €
132 1.3.1.11.2 Sokl - Spar 5 days 16.11.202322.11.2023 15.395,84 €
133 1.3.1.11.3 Zidne - Spar 2 days 16.11.202317.11.2023 7.859,84 €
134 1.3.1.12 Podopolagački radovi 6 days 30.10.20236.11.2023 16.286,74 €
135 1.3.1.12.1 Postavljanje epoxy protukliznog poda 4 days 30.10.20232.11.2023 13.176,06 €
136 1.3.1.12.2 Postavljanje homogene elastične podne obloge od linoleuma2 days 3.11.2023 6.11.2023 3.110,68 €
137 1.3.1.13 Soboslikarsko - ličilački radovi 31 days 7.11.2023 19.12.2023 21.521,01 €
138 1.3.1.13.1 Poslovni prostor Spar (bojanje, silikoniranje i zaštitni lim) 31 days 7.11.2023 19.12.2023 21.521,01 €
139 1.3.1.14 Vodovod i kanalizacija 35 days 6.10.2023 23.11.2023 40.871,72 €
140 1.3.1.14.1 Vodovod 20 days 6.10.2023 2.11.2023 12.139,23 €
141 1.3.1.14.2 Kanalizacija 20 days 6.10.2023 2.11.2023 23.623,73 €
142 1.3.1.14.3 Sanitarije 4 days 20.11.202323.11.2023 5.108,76 €
143 1.3.1.15 Elektroinstalacije 123 days 21.7.2023 9.1.2024 333.770,10 €
144 1.3.1.15.1 Jaka struja 63 days 13.10.20239.1.2024 267.614,40 €
145 1.3.1.15.1.1 Razdjelnici 15 days 17.11.20237.12.2023 37.578,68 €
146 1.3.1.15.1.2 UPS 10 days 17.11.202330.11.2023 8.074,86 €
147 1.3.1.15.1.3 Diesel agregat 7 days 13.10.202323.10.2023 21.294,05 €
148 1.3.1.15.1.4 Energetski razvod 25 days 13.10.202316.11.2023 32.752,83 €
149 1.3.1.15.1.5 Rasvjeta 10 days 20.12.20232.1.2024 16.632,85 €
150 1.3.1.15.1.6 Utičnice i priključci 7 days 20.12.202328.12.2023 3.525,75 €
151 1.3.1.15.1.7 Parapetni razvod 25 days 13.10.202316.11.2023 1.910,49 €
152 1.3.1.15.1.8 Podna instalacija 25 days 13.10.202316.11.2023 6.577,97 €

Podna ploča (Spar) 3 days
AB montažni radovi 7 days
AB stupovi (22 kom) 2 days

AB krovne vezne grede (12 kom) 1 day
AB krovni glavni "T" nosači (13 kom) 3 days

AB krovni sekundarni "T" nosači (40 kom) 2 days
AB "L" grede galerije (4 kom) 1 day

AB rubne grede galerije (2 kom) 1 day
AB šuplje ploče galerije 1 day

Izolaterski radovi 32 days
Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 5 days
Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day

Hidroizolacija temeljnih čašica 8 days
Hidroizolacija temeljnih greda 7 days

Vanjska hidroizolacija 6 days
Čelični elementi 21 days

Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day
Potkonstrukcija fasadnih panela 10 days

Čelična konstrukcija nadstrešnica 7 days
Penjalica s leđobranom 1 day

Čelična konstrukcija malog totema Spara 1 day
Čelična konstrukcija nadstrešnice za odlaganje kolica 1 day

Čelična konstrukcija žičanog kaveza za odlaganje 1 day
Žičani kavez 1 day

Krovopokrivački radovi 12 days
Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 12 days

Limarski radovi 15 days
Fasadni paneli 10 days

Opšavi na fasadi 5 days
Zidarski radovi 40 days

Završna obrada podne AB ploče 5 days
Razni sitni radovi i popravci 35 days

Ostali zidarski radovi 35 days
Gipskartonski radovi 26 days

Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 3 days
Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 3 days

Unutarnja obloga vanjskih zidova - SPAR 3 days
Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 4 days

Spušteni stropovi i pregradne stijene - Spar 9 days
Protupožarno brtvljenje 10 days

Ostali radovi 10 days
Alubravarski radovi 8 days

Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 3 days
Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Spar - 2 kom) 1 day

Jednokrilni ostakljeni Al prozor (Spar - 1 kom) Galerija 1 day
Termoizolacijska sekcijska vrata na fasadi 1 day

Fasadna klizna ostakljena vrata (Spar - 2 kom) 1 day
Opšavi i folije 5 days

Stolarski radovi 7 days
Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Spar 2 days

Montaža okretnih vrata s fiksnim dijelom 2 days
Montaža metalnih vrata Spar 1 day

Montaža drvenih vrata Spar 2 days
Keramičarski radovi 18 days

Podne - Spar 10 days
Sokl - Spar 5 days

Zidne - Spar 2 days
Podopolagački radovi 6 days

Postavljanje epoxy protukliznog poda 4 days
Postavljanje homogene elastične podne obloge od linoleuma 2 days

Soboslikarsko - ličilački radovi 31 days
Poslovni prostor Spar (bojanje, silikoniranje i zaštitni lim) 31 days

Vodovod i kanalizacija 35 days
Vodovod 20 days

Kanalizacija 20 days
Sanitarije 4 days

Elektroinstalacije 123 days
Jaka struja 63 days

Razdjelnici 15 days
UPS 10 days

Diesel agregat 7 days
Energetski razvod 25 days

Rasvjeta 10 days
Utičnice i priključci 7 days

Parapetni razvod 25 days
Podna instalacija 25 days
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153 1.3.1.15.1.9 Kabeli i instalacijske cijevi 25 days 13.10.202316.11.2023 91.463,03 €
154 1.3.1.15.1.10 Kabel police 25 days 13.10.202316.11.2023 46.742,11 €
155 1.3.1.15.1.11 Ispitivanja instalacije i izvješća 5 days 3.1.2024 9.1.2024 1.061,78 €
156 1.3.1.15.2 Slaba struja 33 days 17.11.20232.1.2024 53.041,66 €
157 1.3.1.15.2.1 Strukturno kabliranje 5 days 17.11.202323.11.2023 36.764,94 €
158 1.3.1.15.2.2 SOS instalacija 2 days 20.12.202321.12.2023 2.723,74 €
159 1.3.1.15.2.3 Ozvučenje 5 days 20.12.202326.12.2023 5.282,17 €
160 1.3.1.15.2.4 Video nadzor 5 days 27.12.20232.1.2024 8.270,81 €
161 1.3.1.15.3 Uzemljenje i izjednačenje potencijala 5 days 21.7.2023 27.7.2023 8.495,30 €
162 1.3.1.15.4 Ostalo/zajedničko 5 days 27.12.20232.1.2024 2.627,90 €
163 1.3.1.15.5 Tehnička dokumentacija 1 day 3.1.2024 3.1.2024 1.990,84 €
164 1.3.1.16 Strojarstvo 48 days 13.10.202319.12.2023 262.348,34 €
165 1.3.1.16.1 Priprema rashladnog i ogrjevnog medija 18 days 13.10.20237.11.2023 49.368,37 €
166 1.3.1.16.1.1 Temeljni razvod za dizalicu topline 17 days 13.10.20236.11.2023 14.456,56 €
167 1.3.1.16.1.2 Dizalica topline 1 day 7.11.2023 7.11.2023 34.911,81 €
168 1.3.1.16.2 Tehnička prostorija Spar 13 days 3.11.2023 21.11.2023 17.337,58 €
169 1.3.1.16.2.1 Cijevna mreža 12 days 3.11.2023 20.11.2023 4.698,40 €
170 1.3.1.16.2.2 Cirkulacijske pumpe 1 day 20.11.202320.11.2023 4.694,00 €
171 1.3.1.16.2.3 Ostala oprema 5 days 14.11.202320.11.2023 7.281,58 €
172 1.3.1.16.2.4 Projekt izvedenog stanja 1 day 21.11.202321.11.2023 663,60 €
173 1.3.1.16.3 Grijanje/rashlađivanje 24 days 3.11.2023 6.12.2023 79.622,13 €
174 1.3.1.16.3.1 Cijevna mreža 12 days 3.11.2023 20.11.2023 42.855,78 €
175 1.3.1.16.3.2 Ventilokonvektori u spuštenom stropu 5 days 16.11.202322.11.2023 24.874,91 €
176 1.3.1.16.3.3 Zračne zavjese 5 days 23.11.202329.11.2023 7.063,11 €
177 1.3.1.16.3.4 Ostala oprema 5 days 30.11.20236.12.2023 4.828,33 €
178 1.3.1.16.4 Grijanje/rashlađivanje "Split" sustavom 17 days 17.11.202311.12.2023 14.657,37 €
179 1.3.1.16.4.1 Cijevna mreža 12 days 17.11.20234.12.2023 4.571,77 €
180 1.3.1.16.4.2 Unutarnje i vanjske jedinice 5 days 5.12.2023 11.12.2023 10.085,60 €
181 1.3.1.16.5 Ventilacija 28 days 10.11.202319.12.2023 101.362,89 €
182 1.3.1.16.5.1 Cijevna mreža 17 days 10.11.20234.12.2023 45.832,64 €
183 1.3.1.16.5.2 Armatura klimakomora 10 days 17.11.202330.11.2023 2.755,67 €
184 1.3.1.16.5.3 Klima komora 1 day 5.12.2023 5.12.2023 19.002,72 €
185 1.3.1.16.5.4 Ostala oprema 5 days 5.12.2023 11.12.2023 32.046,46 €
186 1.3.1.16.5.5 Ispitivanje 5 days 12.12.202318.12.2023 398,17 €
187 1.3.1.16.5.6 Projekt izvedenog stanja 1 day 19.12.202319.12.2023 1.327,23 €
188 1.3.1.17 Sprinkler mreža 10 days 13.10.202326.10.2023 10.966,09 €
189 1.3.1.17.1 Sprinkler cijevna mreža-Spar 10 days 13.10.202326.10.2023 10.966,09 €
190 1.3.1.18 Vatrodojava 10 days 24.11.20237.12.2023 13.830,18 €
191 1.3.1.18.1 Vatrodojava i odimljavanje 10 days 24.11.20237.12.2023 13.830,18 €
192 1.3.2 OSTALO 140 days 7.7.2023 18.1.2024 2.005.848,00 €
193 1.3.2.1 Zemljani radovi objekt 60 days 7.7.2023 28.9.2023 46.867,01 €
194 1.3.2.1.1 Iskop zemlje za objekt 15 days 7.7.2023 27.7.2023 9.944,26 €
195 1.3.2.1.2 Iskop za temeljne čašice 5 days 21.7.2023 27.7.2023 511,84 €
196 1.3.2.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days 24.7.2023 28.7.2023 1.970,93 €
197 1.3.2.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 6 days 21.9.2023 28.9.2023 34.439,98 €
198 1.3.2.2 Konstrukcija 57 days 27.7.2023 13.10.2023 287.590,12 €
199 1.3.2.2.1 AB monolitni radovi 57 days 27.7.2023 13.10.2023 151.169,32 €
200 1.3.2.2.1.1 Pripremni radovi 2 days 27.7.2023 28.7.2023 0,00 €
201 1.3.2.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (24 kom)2 days 29.7.2023 31.7.2023 2.746,15 €
202 1.3.2.2.1.3 Temeljne stope TS1 (armatura) (24 kom) 6 days 1.8.2023 7.8.2023 23.852,18 €
203 1.3.2.2.1.4 Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (24 kom) 7 days 8.8.2023 15.8.2023 12.155,62 €
204 1.3.2.2.1.5 Temeljne čašice (24 kom) 7 days 12.8.2023 19.8.2023 9.550,85 €
205 1.3.2.2.1.6 Temeljne vezne grede (17 kom) 10 days 1.9.2023 12.9.2023 12.137,62 €
206 1.3.2.2.1.7 Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 2 days 21.8.2023 22.8.2023 0,00 €
207 1.3.2.2.1.8 Podna ploča (Ostalo) 4 days 10.10.202313.10.2023 90.726,90 €
208 1.3.2.2.2 AB montažni radovi 6 days 23.8.2023 30.8.2023 136.420,80 €
209 1.3.2.2.2.1 AB stupovi (24 kom) 2 days 23.8.2023 24.8.2023 37.464,80 €
210 1.3.2.2.2.2 AB krovne vezne grede (16 kom) 2 days 25.8.2023 26.8.2023 18.825,45 €
211 1.3.2.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (16 kom) 2 days 28.8.2023 29.8.2023 42.528,73 €
212 1.3.2.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (38 kom) 1 day 30.8.2023 30.8.2023 37.601,82 €
213 1.3.2.3 Izolaterski radovi 40 days 15.8.2023 9.10.2023 83.353,47 €
214 1.3.2.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 7 days 29.9.2023 9.10.2023 25.048,78 €
215 1.3.2.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day 9.10.2023 9.10.2023 14.578,63 €
216 1.3.2.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 7 days 15.8.2023 23.8.2023 9.705,36 €
217 1.3.2.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 6 days 13.9.2023 20.9.2023 29.534,14 €
218 1.3.2.3.5 Vanjska hidroizolacija 9 days 27.9.2023 9.10.2023 4.486,56 €
219 1.3.2.4 Čelični elementi 19 days 27.9.2023 23.10.2023 96.476,20 €
220 1.3.2.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day 11.10.202311.10.2023 1.970,93 €
221 1.3.2.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 10 days 27.9.2023 10.10.2023 49.124,02 €
222 1.3.2.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 9 days 11.10.202323.10.2023 33.864,23 €
223 1.3.2.4.4 Čelična konstrukcija strojarske i klima opreme na krovu poslovnih prostora2 days 12.10.202313.10.2023 11.517,02 €
224 1.3.2.5 Krovopokrivački radovi 10 days 12.9.2023 25.9.2023 215.234,26 €
225 1.3.2.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)10 days 12.9.2023 25.9.2023 215.234,26 €
226 1.3.2.6 Limarski radovi 17 days 6.10.2023 30.10.2023 91.086,84 €
227 1.3.2.6.1 Fasadni paneli 10 days 6.10.2023 19.10.2023 80.185,49 €
228 1.3.2.6.2 Opšavi na fasadi 7 days 20.10.202330.10.2023 10.901,35 €

Kabeli i instalacijske cijevi 25 days
Kabel police 25 days

Ispitivanja instalacije i izvješća 5 days
Slaba struja 33 days

Strukturno kabliranje 5 days
SOS instalacija 2 days

Ozvučenje 5 days
Video nadzor 5 days

Uzemljenje i izjednačenje potencijala 5 days
Ostalo/zajedničko 5 days

Tehnička dokumentacija 1 day
Strojarstvo 48 days

Priprema rashladnog i ogrjevnog medija 18 days
Temeljni razvod za dizalicu topline 17 days

Dizalica topline 1 day
Tehnička prostorija Spar 13 days

Cijevna mreža 12 days
Cirkulacijske pumpe 1 day

Ostala oprema 5 days
Projekt izvedenog stanja 1 day

Grijanje/rashlađivanje 24 days
Cijevna mreža 12 days

Ventilokonvektori u spuštenom stropu 5 days
Zračne zavjese 5 days

Ostala oprema 5 days
Grijanje/rashlađivanje "Split" sustavom 17 days

Cijevna mreža 12 days
Unutarnje i vanjske jedinice 5 days

Ventilacija 28 days
Cijevna mreža 17 days

Armatura klimakomora 10 days
Klima komora 1 day
Ostala oprema 5 days

Ispitivanje 5 days
Projekt izvedenog stanja 1 day

Sprinkler mreža 10 days
Sprinkler cijevna mreža-Spar 10 days

Vatrodojava 10 days
Vatrodojava i odimljavanje 10 days

OSTALO 140 days
Zemljani radovi objekt 60 days
Iskop zemlje za objekt 15 days

Iskop za temeljne čašice 5 days
Zamjena materijala ispod temelja samaca 5 days

Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 6 days
Konstrukcija 57 days

AB monolitni radovi 57 days
Pripremni radovi 2 days

Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (24 kom) 2 days
Temeljne stope TS1 (armatura) (24 kom) 6 days
Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (24 kom) 7 days

Temeljne čašice (24 kom) 7 days
Temeljne vezne grede (17 kom) 10 days

Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 2 days
Podna ploča (Ostalo) 4 days

AB montažni radovi 6 days
AB stupovi (24 kom) 2 days

AB krovne vezne grede (16 kom) 2 days
AB krovni glavni "T" nosači (16 kom) 2 days

AB krovni sekundarni "T" nosači (38 kom) 1 day
Izolaterski radovi 40 days

Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 7 days
Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 1 day

Hidroizolacija temeljnih čašica 7 days
Hidroizolacija temeljnih greda 6 days

Vanjska hidroizolacija 9 days
Čelični elementi 19 days

Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 1 day
Potkonstrukcija fasadnih panela 10 days

Čelična konstrukcija nadstrešnica 9 days
Čelična konstrukcija strojarske i klima opreme na krovu poslovnih prostora 2 days

Krovopokrivački radovi 10 days
Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 10 days

Limarski radovi 17 days
Fasadni paneli 10 days

Opšavi na fasadi 7 days
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229 1.3.2.7 Zidarski radovi 32 days 16.10.202328.11.2023 18.390,40 €
230 1.3.2.7.1 Završna obrada podne AB ploče 5 days 16.10.202320.10.2023 15.158,27 €
231 1.3.2.7.2 Razni sitni radovi i popravci 27 days 23.10.202328.11.2023 468,84 €
232 1.3.2.7.3 Ostali zidarski radovi 27 days 23.10.202328.11.2023 2.763,29 €
233 1.3.2.8 Gipskartonski radovi 19 days 13.11.20237.12.2023 78.424,79 €
234 1.3.2.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 1 day 13.11.202313.11.2023 4.389,81 €
235 1.3.2.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 1 day 14.11.202314.11.2023 2.305,99 €
236 1.3.2.8.3 Unutarnja obloga vanjskih zidova - ZAJEDNIČKE SANITARIJE1 day 15.11.202315.11.2023 1.360,41 €
237 1.3.2.8.4 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 2 days 16.11.202317.11.2023 42.981,79 €
238 1.3.2.8.5 Zajedničke sanitarije 2 days 20.11.202321.11.2023 7.869,80 €
239 1.3.2.8.6 Zajedničke prostorije tehnike 2 days 20.11.202321.11.2023 2.939,81 €
240 1.3.2.8.7 Poslovni prostor Frizer 2 days 22.11.202323.11.2023 3.084,81 €
241 1.3.2.8.8 Poslovni prostor PP3 2 days 24.11.202327.11.2023 949,63 €
242 1.3.2.8.9 Poslovni prostor Tedy 2 days 28.11.202329.11.2023 2.727,45 €
243 1.3.2.8.10 Poslovni prostor ZOOCITY 2 days 30.11.20231.12.2023 979,49 €
244 1.3.2.8.11 Poslovni prostor Ghetaldus 2 days 4.12.2023 5.12.2023 1.017,32 €
245 1.3.2.8.12 Protupožarno brtvljenje 1 day 6.12.2023 6.12.2023 3.179,17 €
246 1.3.2.8.13 Ostali radovi 1 day 7.12.2023 7.12.2023 4.639,31 €
247 1.3.2.9 Alubravarski radovi 6 days 20.10.202327.10.2023 199.872,73 €
248 1.3.2.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 2 days 20.10.202323.10.2023 138.938,15 €
249 1.3.2.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Ostalo - 7 kom)1 day 24.10.202324.10.2023 26.229,30 €
250 1.3.2.9.3 Opšavi i folije 1 day 25.10.202325.10.2023 3.650,93 €
251 1.3.2.9.4 Fasadna klizna ostakljena vrata Ostalo 2 days 26.10.202327.10.2023 31.054,35 €
252 1.3.2.10 Stolarski radovi 5 days 15.12.202321.12.2023 17.678,68 €
253 1.3.2.10.1 Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Zajedničke sanitarije2 days 15.12.202318.12.2023 7.485,56 €
254 1.3.2.10.2 Montaža drvenih vrata s metalnim dovratnikom 3 days 19.12.202321.12.2023 10.193,12 €
255 1.3.2.11 Keramičarski radovi 17 days 22.11.202314.12.2023 18.400,69 €
256 1.3.2.11.1 Zajedničke sanitarije 12 days 22.11.20237.12.2023 13.489,95 €
257 1.3.2.11.1.1 Podne 6 days 22.11.202329.11.2023 3.902,05 €
258 1.3.2.11.1.2 Zidne 6 days 30.11.20237.12.2023 9.587,90 €
259 1.3.2.11.2 Poslovni prostor Frizer 5 days 8.12.2023 14.12.2023 4.910,74 €
260 1.3.2.11.2.1 Podne 4 days 8.12.2023 13.12.2023 2.787,18 €
261 1.3.2.11.2.2 Sokl 1 day 14.12.202314.12.2023 2.123,56 €
262 1.3.2.12 Soboslikarsko - ličilački radovi 22 days 20.12.202318.1.2024 11.294,71 €
263 1.3.2.12.1 Zajedničke sanitarije (bojanje i silikoniranje) 4 days 20.12.202325.12.2023 757,85 €
264 1.3.2.12.2 Zajedničke prostorije tehnike (bojanje i silikoniranje)10 days 20.12.20232.1.2024 1.732,03 €
265 1.3.2.12.3 Poslovni prostor Frizer (bojanje i silikoniranje) 4 days 26.12.202329.12.2023 776,43 €
266 1.3.2.12.4 Poslovni prostor PP3 (bojanje i silikoniranje) 10 days 3.1.2024 16.1.2024 2.063,84 €
267 1.3.2.12.5 Poslovni prostor Tedy (bojanje i silikoniranje) 11 days 22.12.20235.1.2024 2.439,45 €
268 1.3.2.12.6 Poslovni prostor ZOOCITY (bojanje i silikoniranje) 9 days 8.1.2024 18.1.2024 1.572,76 €
269 1.3.2.12.7 Poslovni prostor Ghetaldus (bojanje i silikoniranje) 6 days 8.1.2024 15.1.2024 1.952,35 €
270 1.3.2.13 Vodovod i kanalizacija 35 days 3.11.2023 21.12.2023 172.812,93 €
271 1.3.2.13.1 Vodovod 20 days 3.11.2023 30.11.2023 114.102,73 €
272 1.3.2.13.2 Kanalizacija 21 days 3.11.2023 1.12.2023 43.567,19 €
273 1.3.2.13.3 Sanitarije-centralne 6 days 4.12.2023 11.12.2023 10.539,65 €
274 1.3.2.13.4 Sanitarije - Frizerski salon 4 days 12.12.202315.12.2023 2.465,46 €
275 1.3.2.13.5 Sanitarije - Tedy 4 days 18.12.202321.12.2023 2.137,90 €
276 1.3.2.14 Elektroinstalacije 122 days 28.7.2023 15.1.2024 448.781,23 €
277 1.3.2.14.1 Jaka struja 55 days 31.10.202315.1.2024 316.425,64 €
278 1.3.2.14.1.1 Razdjelnici 10 days 21.11.20234.12.2023 35.881,22 €
279 1.3.2.14.1.2 Diesel agregat 7 days 31.10.20238.11.2023 17.869,67 €
280 1.3.2.14.1.3 Energetski razvod, kabeli, instalacijske cijevi 15 days 31.10.202320.11.2023 119.225,86 €
281 1.3.2.14.1.4 Rasvjeta 10 days 26.12.20238.1.2024 9.542,07 €
282 1.3.2.14.1.5 Utičnice, priključci i izvodi 10 days 26.12.20238.1.2024 1.012,40 €
283 1.3.2.14.1.6 Šinski razvod I mjerenje 10 days 21.11.20234.12.2023 132.117,99 €
284 1.3.2.14.1.7 Ispitivanja 5 days 9.1.2024 15.1.2024 776,43 €
285 1.3.2.14.2 Slaba struja 27 days 31.10.20236.12.2023 19.588,14 €
286 1.3.2.14.2.1 Strukturno kabliranje 17 days 31.10.202322.11.2023 16.160,68 €
287 1.3.2.14.2.2 Antenski sustav 5 days 23.11.202329.11.2023 3.046,57 €
288 1.3.2.14.2.3 SOS instalacija 5 days 30.11.20236.12.2023 380,89 €
289 1.3.2.14.3 Sustav zaštite od munje 5 days 28.7.2023 3.8.2023 36.879,87 €
290 1.3.2.14.4 Uzemljenje i izjednačenje potencijala 5 days 28.7.2023 3.8.2023 17.296,00 €
291 1.3.2.14.5 Ostalo 10 days 5.12.2023 18.12.2023 5.634,08 €
292 1.3.2.14.6 Sustav za dojavu požara 5 days 24.11.202330.11.2023 52.957,50 €
293 1.3.2.15 Strojarstvo 28 days 5.12.2023 11.1.2024 121.441,63 €
294 1.3.2.15.1 Tehnika, upravitelj, sanitarije 13 days 5.12.2023 21.12.2023 20.637,47 €
295 1.3.2.15.1.1 Cijevni razvod "Multisplit" sustava 7 days 5.12.2023 13.12.2023 5.652,94 €
296 1.3.2.15.1.2 Oprema "Multisplit" sustava 5 days 14.12.202320.12.2023 5.169,01 €
297 1.3.2.15.1.3 Puštanje u pogon 1 day 21.12.202321.12.2023 335,79 €
298 1.3.2.15.1.4 Cijevni razvod - Ventilacija 7 days 5.12.2023 13.12.2023 5.549,40 €
299 1.3.2.15.1.5 Oprema - Ventilacija 5 days 14.12.202320.12.2023 3.664,88 €
300 1.3.2.15.1.6 Puštanje u pogon 1 day 21.12.202321.12.2023 265,45 €
301 1.3.2.15.2 Frizer 13 days 14.12.20231.1.2024 8.347,33 €
302 1.3.2.15.2.1 Cijevni razvod "Multisplit" sustava 7 days 14.12.202322.12.2023 2.531,68 €
303 1.3.2.15.2.2 Oprema "Multisplit" sustava 5 days 25.12.202329.12.2023 4.177,85 €
304 1.3.2.15.2.3 Puštanje u pogon 1 day 1.1.2024 1.1.2024 240,63 €

Zidarski radovi 32 days
Završna obrada podne AB ploče 5 days

Razni sitni radovi i popravci 27 days
Ostali zidarski radovi 27 days

Gipskartonski radovi 19 days
Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 1 day

Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 1 day
Unutarnja obloga vanjskih zidova - ZAJEDNIČKE SANITARIJE 1 day

Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 2 days
Zajedničke sanitarije 2 days

Zajedničke prostorije tehnike 2 days
Poslovni prostor Frizer 2 days

Poslovni prostor PP3 2 days
Poslovni prostor Tedy 2 days

Poslovni prostor ZOOCITY 2 days
Poslovni prostor Ghetaldus 2 days

Protupožarno brtvljenje 1 day
Ostali radovi 1 day

Alubravarski radovi 6 days
Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 2 days

Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Ostalo - 7 kom) 1 day
Opšavi i folije 1 day

Fasadna klizna ostakljena vrata Ostalo 2 days
Stolarski radovi 5 days

Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Zajedničke sanitarije 2 days
Montaža drvenih vrata s metalnim dovratnikom 3 days

Keramičarski radovi 17 days
Zajedničke sanitarije 12 days

Podne 6 days
Zidne 6 days

Poslovni prostor Frizer 5 days
Podne 4 days

Sokl 1 day
Soboslikarsko - ličilački radovi 22 days

Zajedničke sanitarije (bojanje i silikoniranje) 4 days
Zajedničke prostorije tehnike (bojanje i silikoniranje) 10 days

Poslovni prostor Frizer (bojanje i silikoniranje) 4 days
Poslovni prostor PP3 (bojanje i silikoniranje) 10 days

Poslovni prostor Tedy (bojanje i silikoniranje) 11 days
Poslovni prostor ZOOCITY (bojanje i silikoniranje) 9 days

Poslovni prostor Ghetaldus (bojanje i silikoniranje) 6 days
Vodovod i kanalizacija 35 days

Vodovod 20 days
Kanalizacija 21 days

Sanitarije-centralne 6 days
Sanitarije - Frizerski salon 4 days

Sanitarije - Tedy 4 days
Elektroinstalacije 122 days

Jaka struja 55 days
Razdjelnici 10 days

Diesel agregat 7 days
Energetski razvod, kabeli, instalacijske cijevi 15 days

Rasvjeta 10 days
Utičnice, priključci i izvodi 10 days

Šinski razvod I mjerenje 10 days
Ispitivanja 5 days

Slaba struja 27 days
Strukturno kabliranje 17 days

Antenski sustav 5 days
SOS instalacija 5 days

Sustav zaštite od munje 5 days
Uzemljenje i izjednačenje potencijala 5 days

Ostalo 10 days
Sustav za dojavu požara 5 days

Strojarstvo 28 days
Tehnika, upravitelj, sanitarije 13 days

Cijevni razvod "Multisplit" sustava 7 days
Oprema "Multisplit" sustava 5 days

Puštanje u pogon 1 day
Cijevni razvod - Ventilacija 7 days

Oprema - Ventilacija 5 days
Puštanje u pogon 1 day

Frizer 13 days
Cijevni razvod "Multisplit" sustava 7 days

Oprema "Multisplit" sustava 5 days
Puštanje u pogon 1 day
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ID WBS Task Name Duration Start Finish Cost

305 1.3.2.15.2.4 Cijevni razvod - Ventilacija 7 days 14.12.202322.12.2023 758,64 €
306 1.3.2.15.2.5 Oprema - Ventilacija 5 days 25.12.202329.12.2023 397,64 €
307 1.3.2.15.2.6 Puštanje u pogon 1 day 1.1.2024 1.1.2024 240,89 €
308 1.3.2.15.3 Tedy 14 days 25.12.202311.1.2024 92.456,83 €
309 1.3.2.15.3.1 Cijevni razvod "VRV" sustavom 7 days 25.12.20232.1.2024 7.928,85 €
310 1.3.2.15.3.2 Oprema VRV sustava 5 days 3.1.2024 9.1.2024 21.842,47 €
311 1.3.2.15.3.3 Puštanje u pogon 1 day 10.1.2024 10.1.2024 335,79 €
312 1.3.2.15.3.4 Cijevni razvod - Ventilacija 7 days 25.12.20232.1.2024 22.834,42 €
313 1.3.2.15.3.5 Oprema - Ventilacija 5 days 3.1.2024 9.1.2024 14.450,46 €
314 1.3.2.15.3.6 Puštanje u pogon/Ispitivanja 1 day 10.1.2024 10.1.2024 796,34 €
315 1.3.2.15.3.7 Projekt izvedenog stanja 1 day 11.1.2024 11.1.2024 1.659,04 €
316 1.3.2.15.3.8 Cijevni razvod Armatura klimakomora 5 days 27.12.20232.1.2024 6.248,59 €
317 1.3.2.15.3.9 Oprema Klimakomora 5 days 3.1.2024 9.1.2024 15.826,66 €
318 1.3.2.15.3.10 Puštanje u pogon/Ispitivanja 1 day 10.1.2024 10.1.2024 534,21 €
319 1.3.2.16 Sprinkler mreža 20 days 27.10.202323.11.2023 77.397,04 €
320 1.3.2.16.1 Sprinkler cijevna mreža-Ostalo 20 days 27.10.202323.11.2023 77.397,04 €
321 1.3.2.17 Vatrodojava 20 days 24.11.202321.12.2023 20.745,27 €
322 1.3.2.17.1 Vatrodojava i odimljavanje 20 days 24.11.202321.12.2023 20.745,27 €
323 1.4 OKOLIŠ 143 days 28.7.2023 13.2.2024 997.344,23 €
324 1.4.1 Trafostanica 11 days 21.11.20235.12.2023 147.860,22 €
325 1.4.1.1 Tipska gotova kućica za trafostanicu 1 day 21.11.202321.11.2023 22.562,85 €
326 1.4.1.2 Elektroinstalacije - trafostanica 10 days 22.11.20235.12.2023 125.297,37 €
327 1.4.2 Totem 2 days 29.11.202330.11.2023 30.652,33 €
328 1.4.2.1 Čelična konstrukcija totema 2 days 29.11.202330.11.2023 30.652,33 €
329 1.4.3 Jarbol za zastave 1 day 1.12.2023 1.12.2023 2.422,19 €
330 1.4.3.1 Čelična konstrukcija jarbola za zastave 1 day 1.12.2023 1.12.2023 2.422,19 €
331 1.4.4 Reklamni panoi 1 day 4.12.2023 4.12.2023 1.393,60 €
332 1.4.4.1 Čelična konstrukcija reklaminh panoa uz glavnu cestu 1 day 4.12.2023 4.12.2023 1.393,60 €
333 1.4.5 Sprinkler 141 days 28.7.2023 9.2.2024 59.838,63 €
334 1.4.5.1 Iskop zemlje za sprinkler 5 days 28.7.2023 3.8.2023 1.712,12 €
335 1.4.5.2 Hidroizolacija sprinkler bazena 3 days 3.1.2024 5.1.2024 15.880,15 €
336 1.4.5.3 Penjalica na sprinkler bazenu 1 day 10.1.2024 10.1.2024 864,03 €
337 1.4.5.4 Betonski temelj na zaštitnoj foliji spremnika vode u usisnoj jami sprinkler potopne pumpe1 day 10.1.2024 10.1.2024 866,67 €
338 1.4.5.5 Sprinkler stanica - strojarski dio 15 days 11.1.2024 31.1.2024 32.208,64 €
339 1.4.5.6 Sprinkler stanica - elektro dio 15 days 15.1.2024 2.2.2024 7.807,02 €
340 1.4.5.7 Ispitivanja 5 days 5.2.2024 9.2.2024 500,00 €
341 1.4.6 Oborinska odvodnja-Separator 65 days 15.9.2023 14.12.2023 153.464,45 €
342 1.4.6.1 Ugradnja rubnjaka 9 days 4.12.2023 14.12.2023 32.896,81 €
343 1.4.6.2 Linijski kanal 15 days 15.9.2023 5.10.2023 61.822,12 €
344 1.4.6.3 Slivnik 10 days 2.10.2023 13.10.2023 4.925,69 €
345 1.4.6.4 Cjevovod oborinske odvodnje 15 days 6.10.2023 26.10.2023 35.302,88 €
346 1.4.6.5 Separator 1 day 27.10.202327.10.2023 18.516,95 €
347 1.4.7 Hortikultura i prometne površine 87 days 16.10.202313.2.2024 601.712,81 €
348 1.4.7.1 Pripremni radovi 10 days 16.10.202327.10.2023 868,03 €
349 1.4.7.2 Zemljani radovi  15 days 30.10.202317.11.2023 211.259,20 €
350 1.4.7.3 Oborinska odvodnja 10 days 20.11.20231.12.2023 35.012,28 €
351 1.4.7.4 Betonski radovi 20 days 4.12.2023 29.12.2023 61.145,40 €
352 1.4.7.5 Nosivi slojevi 12 days 1.1.2024 16.1.2024 195.049,44 €
353 1.4.7.6 Asfaltni zastor 20 days 3.1.2024 30.1.2024 80.892,23 €
354 1.4.7.7 Prometna oprema i signalizacija 10 days 31.1.2024 13.2.2024 17.486,23 €
355 1.5 Primopredaja 125 days 15.9.2023 8.3.2024 0,00 €
356 1.5.1 Muller 15 days 3.11.2023 23.11.2023 0,00 €
357 1.5.1.1 Primopredaja Mullera 0 days 23.11.202323.11.2023 0,00 €
358 1.5.1.2 Otklanjanje nedostataka-Muller 15 days 3.11.2023 23.11.2023 0,00 €
359 1.5.2 Spar 125 days 15.9.2023 8.3.2024 0,00 €
360 1.5.2.1 Obavijest o mjesecu otvorenja za SCT-a za poslovanje (6 mjeseci prije otvorenja)0 days 15.9.2023 15.9.2023 0,00 €
361 1.5.2.2 Otklanjanje nedostataka-Spar 22 days 10.1.2024 8.2.2024 0,00 €
362 1.5.2.3 Obavijest o planiranom datumu tehničkog pregleda (100 dana prije TP)0 days 22.11.202322.11.2023 0,00 €
363 1.5.2.4 Ulaz zakupnika I njegovih izvođača (90 dana prije TP) 0 days 1.12.2023 1.12.2023 0,00 €
364 1.5.2.5 Obavijest o primopredaji predmeta zakupa (2 mjeseca prije datuma primopredaje)0 days 11.12.202311.12.2023 0,00 €
365 1.5.2.6 Dovršetak prodajne površine koji omogućuje ulaz vitrina I opreme (60 dana prije TP)0 days 29.12.202329.12.2023 0,00 €
366 1.5.2.7 Obavijest o točnom datumu primopredanje (30 dana prije)0 days 10.1.2024 10.1.2024 0,00 €
367 1.5.2.8 Primopredaja (5 tjedana prije otvorenja) 0 days 8.2.2024 8.2.2024 0,00 €
368 1.5.2.9 Obavijest o točnom datumu otvorenja (4 tjedna prije otvorenja)0 days 15.2.2024 15.2.2024 0,00 €
369 1.5.2.10 Obavijest o točnom datumu TP (14 dana prije TP) 0 days 16.2.2024 16.2.2024 0,00 €
370 1.5.2.11 Tehnički pregled (12 dana prije otvorenja) 0 days 1.3.2024 1.3.2024 0,00 €
371 1.5.2.12 Pravomoćna uporabna dozvola (7 dana prije otvorenja)0 days 8.3.2024 8.3.2024 0,00 €
372 1.5.3 Ostalo 8 days 19.1.2024 30.1.2024 0,00 €
373 1.5.3.1 Otklanjanje nedostataka-Ostalo 8 days 19.1.2024 30.1.2024 0,00 €
374 1.5.3.2 Predaja zakupcima 0 days 30.1.2024 30.1.2024 0,00 €
375 1.6 Otvorenje 0 days 15.3.2024 15.3.2024 0,00 €

Cijevni razvod - Ventilacija 7 days
Oprema - Ventilacija 5 days

Puštanje u pogon 1 day
Tedy 14 days

Cijevni razvod "VRV" sustavom 7 days
Oprema VRV sustava 5 days

Puštanje u pogon 1 day
Cijevni razvod - Ventilacija 7 days

Oprema - Ventilacija 5 days
Puštanje u pogon/Ispitivanja 1 day

Projekt izvedenog stanja 1 day
Cijevni razvod Armatura klimakomora 5 days

Oprema Klimakomora 5 days
Puštanje u pogon/Ispitivanja 1 day

Sprinkler mreža 20 days
Sprinkler cijevna mreža-Ostalo 20 days

Vatrodojava 20 days
Vatrodojava i odimljavanje 20 days

OKOLIŠ 143 days
Trafostanica 11 days

Tipska gotova kućica za trafostanicu 1 day
Elektroinstalacije - trafostanica 10 days

Totem 2 days
Čelična konstrukcija totema 2 days

Jarbol za zastave 1 day
Čelična konstrukcija jarbola za zastave 1 day

Reklamni panoi 1 day
Čelična konstrukcija reklaminh panoa uz glavnu cestu 1 day

Sprinkler 141 days
Iskop zemlje za sprinkler 5 days

Hidroizolacija sprinkler bazena 3 days
Penjalica na sprinkler bazenu 1 day

Betonski temelj na zaštitnoj foliji spremnika vode u usisnoj jami sprinkler potopne pumpe 1 day
Sprinkler stanica - strojarski dio 15 days

Sprinkler stanica - elektro dio 15 days
Ispitivanja 5 days

Oborinska odvodnja-Separator 65 days
Ugradnja rubnjaka 9 days

Linijski kanal 15 days
Slivnik 10 days

Cjevovod oborinske odvodnje 15 days
Separator 1 day

Hortikultura i prometne površine 87 days
Pripremni radovi 10 days

Zemljani radovi  15 days
Oborinska odvodnja 10 days

Betonski radovi 20 days
Nosivi slojevi 12 days
Asfaltni zastor 20 days

Prometna oprema i signalizacija 10 days
Primopredaja 125 days

Muller 15 days
23.11

Otklanjanje nedostataka-Muller 15 days
Spar 125 days

15.9
Otklanjanje nedostataka-Spar 22 days

22.11
1.12

11.12
29.12

10.1
8.2

15.2
16.2

1.3
8.3

Ostalo 8 days
Otklanjanje nedostataka-Ostalo 8 days

30.1
15.3
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Prilog 3. Histogram radnika 
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Prilog 4. RPDS – Dinamički plan – Praćenje 3 (08-2023) 

 

 



ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

1 1 RETAIL PARK DUGO SELO 13% 212 days 1.6.2023 15.3.2024 720.575,59 € 904.562,65 € 5.314.654,32 €
2 1.1 Pripremni radovi 100% 7 days 1.6.2023 9.6.2023 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 €
3 1.1.1 Pripremanje i ograđivanje gradilišta 100% 7 days 1.6.2023 9.6.2023 29.089,52 € 29.089,52 € 29.089,52 €
4 1.2 DILATACIJA 2 33% 123 days 12.6.2023 21.11.2023 203.994,58 € 311.670,74 € 661.128,44 €
5 1.2.1 MUELLER 33% 123 days 12.6.2023 21.11.2023 203.994,58 € 311.670,74 € 661.128,44 €
6 1.2.1.1 Zemljani radovi objekt 91% 67,5 days 12.6.2023 5.9.2023 16.470,58 € 26.037,23 € 26.037,23 €
7 1.2.1.1.1 Iskop zemlje za objekt 100% 15 days 12.6.2023 30.6.2023 5.524,60 € 5.524,60 € 5.524,60 €
8 1.2.1.1.2 Iskop za temeljne čašice 100% 4 days 2.7.2023 6.7.2023 284,36 € 284,36 € 284,36 €
9 1.2.1.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 100% 5 days 3.7.2023 7.7.2023 1.094,96 € 1.094,96 € 1.094,96 €
10 1.2.1.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 50% 5 days 18.8.2023 5.9.2023 9.566,66 € 19.133,31 € 19.133,31 €
11 1.2.1.2 Konstrukcija 95% 60 days 8.7.2023 21.9.2023 122.243,96 € 122.243,96 € 172.647,79 €
12 1.2.1.2.1 AB monolitni radovi (os 17-14) 94% 60 days 8.7.2023 21.9.2023 41.355,69 € 41.355,69 € 91.759,52 €
13 1.2.1.2.1.1 Pripremni radovi 100% 3 days 8.7.2023 11.7.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 1.2.1.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (17 kom)100% 2 days 12.7.2023 13.7.2023 1.945,19 € 1.945,19 € 1.945,19 €
15 1.2.1.2.1.3 Temeljne stope TS1 (armatura) (17 kom) 100% 5 days 13.7.2023 18.7.2023 16.895,30 € 16.895,30 € 16.895,30 €
16 1.2.1.2.1.4 Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (17 kom)100% 4 days 19.7.2023 22.7.2023 8.610,24 € 8.610,24 € 8.610,24 €
17 1.2.1.2.1.5 Temeljne čašice (17 kom) 100% 6 days 24.7.2023 29.7.2023 6.765,18 € 6.765,18 € 6.765,18 €
18 1.2.1.2.1.6 Temeljne vezne grede (10 kom) 100% 6 days 11.8.2023 17.8.2023 7.139,78 € 7.139,78 € 7.139,78 €
19 1.2.1.2.1.7 Podlijevanje čašica na visinu i geodetsko iskolčenje osi100% 3 days 31.7.2023 2.8.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 1.2.1.2.1.8 Podna ploča (Muller) 0% 2 days 20.9.2023 21.9.2023 0,00 € 0,00 € 50.403,83 €
21 1.2.1.2.2 AB montažni radovi (os 17-14) 100% 7 days 3.8.2023 10.8.2023 80.888,27 € 80.888,27 € 80.888,27 €
22 1.2.1.2.2.1 AB stupovi (17 kom) 100% 2 days 3.8.2023 4.8.2023 22.955,50 € 22.955,50 € 22.955,50 €
23 1.2.1.2.2.2 AB krovne vezne grede (8 kom) 100% 1 day 4.8.2023 5.8.2023 9.732,29 € 9.732,29 € 9.732,29 €
24 1.2.1.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (20 kom) 100% 3 days 7.8.2023 9.8.2023 27.926,17 € 27.926,17 € 27.926,17 €
25 1.2.1.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (20 kom) 100% 1 day 10.8.2023 10.8.2023 20.274,31 € 20.274,31 € 20.274,31 €
26 1.2.1.3 Izolaterski radovi 50% 51 days 27.7.2023 28.9.2023 21.799,73 € 43.814,96 € 46.307,49 €
27 1.2.1.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0% 6 days 12.9.2023 19.9.2023 0,00 € 13.915,99 € 13.915,99 €
28 1.2.1.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0% 1 day 19.9.2023 19.9.2023 0,00 € 8.099,24 € 8.099,24 €
29 1.2.1.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 100% 6 days 27.7.2023 3.8.2023 5.391,87 € 5.391,87 € 5.391,87 €
30 1.2.1.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 100% 7 days 15.8.2023 22.8.2023 16.407,86 € 16.407,86 € 16.407,86 €
31 1.2.1.3.5 Vanjska hidroizolacija 0% 6 days 21.9.2023 28.9.2023 0,00 € 0,00 € 2.492,53 €
32 1.2.1.4 Čelilčni elementi 0% 11 days 20.9.2023 4.10.2023 0,00 € 0,00 € 85.908,14 €
33 1.2.1.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0% 1 day 20.9.2023 20.9.2023 0,00 € 0,00 € 1.094,96 €
34 1.2.1.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 0% 7 days 21.9.2023 29.9.2023 0,00 € 0,00 € 27.291,13 €
35 1.2.1.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 0% 3 days 2.10.2023 4.10.2023 0,00 € 0,00 € 18.813,46 €
36 1.2.1.4.4 Ostala čelična konstrukcija Muellera 0% 2 days 2.10.2023 3.10.2023 0,00 € 0,00 € 38.708,59 €
37 1.2.1.5 Krovopokrivački radovi 36% 25 days 11.8.2023 11.9.2023 43.480,31 € 119.574,59 € 119.574,59 €
38 1.2.1.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)36% 11 days 11.8.2023 11.9.2023 43.480,31 € 119.574,59 € 119.574,59 €
39 1.2.1.6 Limarski radovi 0% 17 days 28.9.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 50.603,81 €
40 1.2.1.6.1 Fasadni paneli 0% 7 days 28.9.2023 6.10.2023 0,00 € 0,00 € 44.547,50 €
41 1.2.1.6.2 Opšavi na fasadi 0% 10 days 9.10.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 6.056,31 €
42 1.2.1.7 Zidarski radovi (Glazura) 0% 10 days 9.10.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 38.855,74 €
43 1.2.1.7.1 Izrada cementnog estriha 0% 2 days 9.10.2023 10.10.2023 0,00 € 0,00 € 38.595,27 €
44 1.2.1.7.2 Razni sitni radovi i popravci 0% 10 days 9.10.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 260,47 €
45 1.2.1.8 Gipskartonski radovi 0% 30 days 11.10.202321.11.2023 0,00 € 0,00 € 27.836,70 €
46 1.2.1.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0% 5 days 11.10.202317.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.438,78 €
47 1.2.1.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji0% 7 days 18.10.202326.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.281,11 €
48 1.2.1.8.3 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0% 7 days 27.10.20236.11.2023 0,00 € 0,00 € 19.773,21 €
49 1.2.1.8.4 Protupožarno brtvljenje 0% 10 days 18.10.202331.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.766,21 €
50 1.2.1.8.5 Ostali radovi 0% 15 days 1.11.2023 21.11.2023 0,00 € 0,00 € 2.577,39 €
51 1.2.1.9 Alubravarski radovi 0% 14 days 11.10.202330.10.2023 0,00 € 0,00 € 62.060,48 €
52 1.2.1.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0% 8 days 11.10.202320.10.2023 0,00 € 0,00 € 38.139,88 €
53 1.2.1.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom 0% 3 days 23.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 15.332,27 €
54 1.2.1.9.3 Jednokrilni ostakljeni Al prozori 0% 2 days 26.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 3.266,91 €
55 1.2.1.9.4 Opšavi i folije 0% 5 days 23.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.002,22 €
56 1.2.1.9.5 Automatska vrata Mueller 0% 1 day 30.10.202330.10.2023 0,00 € 0,00 € 4.319,20 €
57 1.2.1.10 Sprinkler mreža 0% 15 days 11.10.202331.10.2023 0,00 € 0,00 € 19.771,32 €
58 1.2.1.10.1 Sprinkler cijevna mreža-Muller 0% 15 days 11.10.202331.10.2023 0,00 € 0,00 € 19.771,32 €
59 1.2.1.11 Vatrodojava 0% 15 days 1.11.2023 21.11.2023 0,00 € 0,00 € 11.525,15 €
60 1.2.1.11.1 Vatrodojava i odimljavanje 0% 15 days 1.11.2023 21.11.2023 0,00 € 0,00 € 11.525,15 €
61 1.3 DILATACIJA 1 11% 166 days 26.6.2023 2.2.2024 485.779,37 € 562.090,27 € 3.627.092,13 €
62 1.3.1 SPAR 10% 159 days 26.6.2023 24.1.2024 224.745,51 € 301.056,41 € 1.621.244,13 €
63 1.3.1.1 Zemljani radovi objekt 81% 67 days 26.6.2023 18.9.2023 8.284,69 € 8.284,69 € 31.244,67 €

RETAIL PARK DUGO SELO 13%
Pripremni radovi 100%

Pripremanje i ograđivanje gradilišta 100%
DILATACIJA 2 33%

MUELLER 33%
Zemljani radovi objekt 91%
Iskop zemlje za objekt 100%

Iskop za temeljne čašice 100%
Zamjena materijala ispod temelja samaca 100%

Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 5.9Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 50%
Konstrukcija 95%

AB monolitni radovi (os 17-14) 94%
Pripremni radovi 100%

Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (17 kom) 100%
Temeljne stope TS1 (armatura) (17 kom) 100%

Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (17 kom) 100%
Temeljne čašice (17 kom) 100%

Temeljne vezne grede (10 kom) 100%
Podlijevanje čašica na visinu i geodetsko iskolčenje osi 100%

Podna ploča (Muller) 0%
AB montažni radovi (os 17-14) 100%

AB stupovi (17 kom) 100%
AB krovne vezne grede (8 kom) 100%

AB krovni glavni "T" nosači (20 kom) 100%
AB krovni sekundarni "T" nosači (20 kom) 100%

Izolaterski radovi 50%
Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0%
Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0%

Hidroizolacija temeljnih čašica 100%
Hidroizolacija temeljnih greda 100%

Vanjska hidroizolacija 0%
Čelilčni elementi 0%

Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0%
Potkonstrukcija fasadnih panela 0%

Čelična konstrukcija nadstrešnica 0%
Ostala čelična konstrukcija Muellera 0%

Krovopokrivački radovi 36%
Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 11.9Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 36%

Limarski radovi 0%
Fasadni paneli 0%

Opšavi na fasadi 0%
Zidarski radovi (Glazura) 0%

Izrada cementnog estriha 0%
Razni sitni radovi i popravci 0%

Gipskartonski radovi 0%
Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0%

Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 0%
Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0%

Protupožarno brtvljenje 0%
Ostali radovi 0%

Alubravarski radovi 0%
Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0%

Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom 0%
Jednokrilni ostakljeni Al prozori 0%

Opšavi i folije 0%
Automatska vrata Mueller 0%
Sprinkler mreža 0%

Sprinkler cijevna mreža-Muller 0%
Vatrodojava 0%

Vatrodojava i odimljavanje 0%
DILATACIJA 1 11%

SPAR 10%
Zemljani radovi objekt 81%
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ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

64 1.3.1.1.1 Iskop zemlje za objekt 100% 15 days 26.6.2023 13.7.2023 6.629,50 € 6.629,50 € 6.629,50 €
65 1.3.1.1.2 Iskop za temeljne čašice 100% 5 days 14.7.2023 20.7.2023 341,23 € 341,23 € 341,23 €
66 1.3.1.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 100% 5 days 17.7.2023 21.7.2023 1.313,96 € 1.313,96 € 1.313,96 €
67 1.3.1.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 0% 6 days 11.9.2023 18.9.2023 0,00 € 0,00 € 22.959,98 €
68 1.3.1.2 Konstrukcija 73% 64 days 19.7.2023 7.10.2023 194.002,34 € 201.142,23 € 261.626,83 €
69 1.3.1.2.1 AB monolitni radovi 65% 64 days 19.7.2023 7.10.2023 49.390,24 € 56.530,13 € 117.014,73 €
70 1.3.1.2.1.1 Pripremni radovi 100% 1 day 19.7.2023 19.7.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
71 1.3.1.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (22 kom)100% 2 days 22.7.2023 24.7.2023 2.517,31 € 2.517,31 € 2.517,31 €
72 1.3.1.2.1.3 Temeljne stope TS1, TS2 (armatura) (22 kom)100% 6 days 24.7.2023 29.7.2023 21.864,50 € 21.864,50 € 21.864,50 €
73 1.3.1.2.1.4 Temeljne stope TS1, TS2 (oplata, beton) (22 kom)100% 6 days 31.7.2023 5.8.2023 12.405,47 € 12.405,47 € 12.405,47 €
74 1.3.1.2.1.5 Temeljne čašice (22 kom) 100% 5 days 3.8.2023 8.8.2023 9.747,16 € 9.747,16 € 9.747,16 €
75 1.3.1.2.1.6 Temeljne vezne grede (14 kom) 29% 14 days 22.8.2023 6.9.2023 2.855,80 € 9.995,69 € 9.995,69 €
76 1.3.1.2.1.7 Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi100% 2 days 9.8.2023 10.8.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 1.3.1.2.1.8 Podna ploča (Spar) 0% 4 days 4.10.2023 7.10.2023 0,00 € 0,00 € 60.484,60 €
78 1.3.1.2.2 AB montažni radovi 100% 9 days 11.8.2023 21.8.2023 144.612,10 € 144.612,10 € 144.612,10 €
79 1.3.1.2.2.1 AB stupovi (22 kom) 100% 2 days 11.8.2023 12.8.2023 35.192,91 € 35.192,91 € 35.192,91 €
80 1.3.1.2.2.2 AB krovne vezne grede (12 kom) 100% 1 day 14.8.2023 14.8.2023 8.474,93 € 8.474,93 € 8.474,93 €
81 1.3.1.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (13 kom) 100% 3 days 15.8.2023 17.8.2023 48.387,78 € 48.387,78 € 48.387,78 €
82 1.3.1.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (40 kom) 100% 2 days 18.8.2023 19.8.2023 40.309,03 € 40.309,03 € 40.309,03 €
83 1.3.1.2.2.5 AB "L" grede galerije (4 kom) 100% 1 day 21.8.2023 21.8.2023 2.969,94 € 2.969,94 € 2.969,94 €
84 1.3.1.2.2.6 AB rubne grede galerije (2 kom) 100% 1 day 21.8.2023 21.8.2023 1.213,21 € 1.213,21 € 1.213,21 €
85 1.3.1.2.2.7 AB šuplje ploče galerije 100% 1 day 21.8.2023 21.8.2023 8.064,30 € 8.064,30 € 8.064,30 €
86 1.3.1.3 Izolaterski radovi 27% 48 days 8.8.2023 9.10.2023 7.984,45 € 23.346,89 € 55.568,99 €
87 1.3.1.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0% 5 days 27.9.2023 3.10.2023 0,00 € 0,00 € 16.699,19 €
88 1.3.1.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0% 1 day 3.10.2023 3.10.2023 0,00 € 0,00 € 9.719,09 €
89 1.3.1.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 100% 8 days 8.8.2023 16.8.2023 6.470,24 € 6.470,24 € 6.470,24 €
90 1.3.1.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 8% 13 days 24.8.2023 8.9.2023 1.514,21 € 16.876,65 € 19.689,43 €
91 1.3.1.3.5 Vanjska hidroizolacija 0% 6 days 2.10.2023 9.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.991,04 €
92 1.3.1.4 Čelični elementi 0% 21 days 2.10.2023 30.10.2023 0,00 € 0,00 € 65.454,40 €
93 1.3.1.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0% 1 day 4.10.2023 4.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.313,96 €
94 1.3.1.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 0% 10 days 2.10.2023 13.10.2023 0,00 € 0,00 € 32.749,35 €
95 1.3.1.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 0% 7 days 16.10.202324.10.2023 0,00 € 0,00 € 22.576,15 €
96 1.3.1.4.4 Penjalica s leđobranom 0% 1 day 25.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.229,74 €
97 1.3.1.4.5 Čelična konstrukcija malog totema Spara 0% 1 day 25.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 929,06 €
98 1.3.1.4.6 Čelična konstrukcija nadstrešnice za odlaganje kolica0% 1 day 26.10.202326.10.2023 0,00 € 0,00 € 696,79 €
99 1.3.1.4.7 Čelična konstrukcija žičanog kaveza za odlaganje 0% 1 day 27.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.625,85 €
100 1.3.1.4.8 Žičani kavez 0% 1 day 30.10.202330.10.2023 0,00 € 0,00 € 3.333,50 €
101 1.3.1.5 Krovopokrivački radovi 4% 24 days 25.8.2023 26.9.2023 5.978,73 € 59.787,30 € 143.489,51 €
102 1.3.1.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)4% 24 days 25.8.2023 26.9.2023 5.978,73 € 59.787,30 € 143.489,51 €
103 1.3.1.6 Limarski radovi 0% 15 days 9.10.2023 27.10.2023 0,00 € 0,00 € 60.724,57 €
104 1.3.1.6.1 Fasadni paneli 0% 10 days 9.10.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 53.457,00 €
105 1.3.1.6.2 Opšavi na fasadi 0% 5 days 23.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 7.267,57 €
106 1.3.1.7 Zidarski radovi 0% 40 days 4.10.2023 28.11.2023 0,00 € 0,00 € 12.260,27 €
107 1.3.1.7.1 Završna obrada podne AB ploče 0% 5 days 4.10.2023 10.10.2023 0,00 € 0,00 € 10.105,52 €
108 1.3.1.7.2 Razni sitni radovi i popravci 0% 35 days 11.10.202328.11.2023 0,00 € 0,00 € 312,56 €
109 1.3.1.7.3 Ostali zidarski radovi 0% 35 days 11.10.202328.11.2023 0,00 € 0,00 € 1.842,19 €
110 1.3.1.8 Gipskartonski radovi 0% 26 days 23.10.202327.11.2023 0,00 € 0,00 € 60.646,07 €
111 1.3.1.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0% 3 days 23.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.926,54 €
112 1.3.1.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji0% 3 days 26.10.202330.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.537,33 €
113 1.3.1.8.3 Unutarnja obloga vanjskih zidova - SPAR 0% 3 days 31.10.20232.11.2023 0,00 € 0,00 € 1.837,55 €
114 1.3.1.8.4 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0% 4 days 1.11.2023 6.11.2023 0,00 € 0,00 € 23.727,85 €
115 1.3.1.8.5 Spušteni stropovi i pregradne stijene - Spar 0% 9 days 1.11.2023 13.11.2023 0,00 € 0,00 € 25.404,48 €
116 1.3.1.8.6 Protupožarno brtvljenje 0% 10 days 14.11.202327.11.2023 0,00 € 0,00 € 2.119,45 €
117 1.3.1.8.7 Ostali radovi 0% 10 days 14.11.202327.11.2023 0,00 € 0,00 € 3.092,87 €
118 1.3.1.9 Alubravarski radovi 0% 8 days 23.10.20231.11.2023 0,00 € 0,00 € 115.951,51 €
119 1.3.1.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0% 3 days 23.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 95.349,71 €
120 1.3.1.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Spar - 2 kom)0% 1 day 26.10.202326.10.2023 0,00 € 0,00 € 7.494,09 €
121 1.3.1.9.3 Jednokrilni ostakljeni Al prozor (Spar - 1 kom) Galerija0% 1 day 27.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.097,83 €
122 1.3.1.9.4 Termoizolacijska sekcijska vrata na fasadi 0% 1 day 30.10.202330.10.2023 0,00 € 0,00 € 2.899,99 €
123 1.3.1.9.5 Fasadna klizna ostakljena vrata (Spar - 2 kom) 0% 1 day 31.10.202331.10.2023 0,00 € 0,00 € 5.604,35 €
124 1.3.1.9.6 Opšavi i folije 0% 5 days 26.10.20231.11.2023 0,00 € 0,00 € 2.505,54 €
125 1.3.1.10 Stolarski radovi 0% 7 days 1.11.2023 9.11.2023 0,00 € 0,00 € 14.445,56 €
126 1.3.1.10.1 Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Spar 0% 2 days 1.11.2023 2.11.2023 0,00 € 0,00 € 1.704,17 €

Iskop zemlje za objekt 100%
Iskop za temeljne čašice 100%

Zamjena materijala ispod temelja samaca 100%
Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 0%

Konstrukcija 73%
AB monolitni radovi 65%

Pripremni radovi 100%
Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (22 kom) 100%

Temeljne stope TS1, TS2 (armatura) (22 kom) 100%
Temeljne stope TS1, TS2 (oplata, beton) (22 kom) 100%

Temeljne čašice (22 kom) 100%
Temeljne vezne grede (14 kom) 6.9Temeljne vezne grede (14 kom) 29%

Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 100%
Podna ploča (Spar) 0%

AB montažni radovi 100%
AB stupovi (22 kom) 100%

AB krovne vezne grede (12 kom) 100%
AB krovni glavni "T" nosači (13 kom) 100%

AB krovni sekundarni "T" nosači (40 kom) 100%
AB "L" grede galerije (4 kom) 100%

AB rubne grede galerije (2 kom) 100%
AB šuplje ploče galerije 100%

Izolaterski radovi 27%
Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0%

Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0%
Hidroizolacija temeljnih čašica 100%

Hidroizolacija temeljnih greda 8.9Hidroizolacija temeljnih greda 8%
Vanjska hidroizolacija 0%

Čelični elementi 0%
Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0%

Potkonstrukcija fasadnih panela 0%
Čelična konstrukcija nadstrešnica 0%

Penjalica s leđobranom 0%
Čelična konstrukcija malog totema Spara 0%

Čelična konstrukcija nadstrešnice za odlaganje kolica 0%
Čelična konstrukcija žičanog kaveza za odlaganje 0%

Žičani kavez 0%
Krovopokrivački radovi 4%

Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 26.9Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 4%
Limarski radovi 0%

Fasadni paneli 0%
Opšavi na fasadi 0%

Zidarski radovi 0%
Završna obrada podne AB ploče 0%

Razni sitni radovi i popravci 0%
Ostali zidarski radovi 0%

Gipskartonski radovi 0%
Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0%
Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 0%

Unutarnja obloga vanjskih zidova - SPAR 0%
Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0%

Spušteni stropovi i pregradne stijene - Spar 0%
Protupožarno brtvljenje 0%

Ostali radovi 0%
Alubravarski radovi 0%

Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0%
Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Spar - 2 kom) 0%

Jednokrilni ostakljeni Al prozor (Spar - 1 kom) Galerija 0%
Termoizolacijska sekcijska vrata na fasadi 0%

Fasadna klizna ostakljena vrata (Spar - 2 kom) 0%
Opšavi i folije 0%
Stolarski radovi 0%

Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Spar 0%
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ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

127 1.3.1.10.2 Montaža okretnih vrata s fiksnim dijelom 0% 2 days 3.11.2023 6.11.2023 0,00 € 0,00 € 4.778,02 €
128 1.3.1.10.3 Montaža metalnih vrata Spar 0% 1 day 7.11.2023 7.11.2023 0,00 € 0,00 € 3.716,24 €
129 1.3.1.10.4 Montaža drvenih vrata Spar 0% 2 days 8.11.2023 9.11.2023 0,00 € 0,00 € 4.247,13 €
130 1.3.1.11 Keramičarski radovi 0% 18 days 14.11.20237.12.2023 0,00 € 0,00 € 100.237,57 €
131 1.3.1.11.1 Podne - Spar 0% 10 days 14.11.202327.11.2023 0,00 € 0,00 € 76.981,89 €
132 1.3.1.11.2 Sokl - Spar 0% 5 days 1.12.2023 7.12.2023 0,00 € 0,00 € 15.395,84 €
133 1.3.1.11.3 Zidne - Spar 0% 2 days 1.12.2023 4.12.2023 0,00 € 0,00 € 7.859,84 €
134 1.3.1.12 Podopolagački radovi 0% 6 days 14.11.202321.11.2023 0,00 € 0,00 € 16.286,74 €
135 1.3.1.12.1 Postavljanje epoxy protukliznog poda 0% 4 days 14.11.202317.11.2023 0,00 € 0,00 € 13.176,06 €
136 1.3.1.12.2 Postavljanje homogene elastične podne obloge od linoleuma0% 2 days 20.11.202321.11.2023 0,00 € 0,00 € 3.110,68 €
137 1.3.1.13 Soboslikarsko - ličilački radovi 0% 31 days 22.11.20233.1.2024 0,00 € 0,00 € 21.521,01 €
138 1.3.1.13.1 Poslovni prostor Spar (bojanje, silikoniranje i zaštitni lim) 0% 31 days 22.11.20233.1.2024 0,00 € 0,00 € 21.521,01 €
139 1.3.1.14 Vodovod i kanalizacija 0% 35 days 23.10.20238.12.2023 0,00 € 0,00 € 40.871,72 €
140 1.3.1.14.1 Vodovod 0% 20 days 23.10.202317.11.2023 0,00 € 0,00 € 12.139,23 €
141 1.3.1.14.2 Kanalizacija 0% 20 days 23.10.202317.11.2023 0,00 € 0,00 € 23.623,73 €
142 1.3.1.14.3 Sanitarije 0% 4 days 5.12.2023 8.12.2023 0,00 € 0,00 € 5.108,76 €
143 1.3.1.15 Elektroinstalacije 3% 140 days 21.7.2023 24.1.2024 8.495,30 € 8.495,30 € 333.770,10 €
144 1.3.1.15.1 Jaka struja 0% 63 days 30.10.202324.1.2024 0,00 € 0,00 € 267.614,40 €
145 1.3.1.15.1.1 Razdjelnici 0% 15 days 4.12.2023 22.12.2023 0,00 € 0,00 € 37.578,68 €
146 1.3.1.15.1.2 UPS 0% 10 days 4.12.2023 15.12.2023 0,00 € 0,00 € 8.074,86 €
147 1.3.1.15.1.3 Diesel agregat 0% 7 days 30.10.20237.11.2023 0,00 € 0,00 € 21.294,05 €
148 1.3.1.15.1.4 Energetski razvod 0% 25 days 30.10.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 32.752,83 €
149 1.3.1.15.1.5 Rasvjeta 0% 10 days 4.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 16.632,85 €
150 1.3.1.15.1.6 Utičnice i priključci 0% 7 days 4.1.2024 12.1.2024 0,00 € 0,00 € 3.525,75 €
151 1.3.1.15.1.7 Parapetni razvod 0% 25 days 30.10.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 1.910,49 €
152 1.3.1.15.1.8 Podna instalacija 0% 25 days 30.10.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 6.577,97 €
153 1.3.1.15.1.9 Kabeli i instalacijske cijevi 0% 25 days 30.10.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 91.463,03 €
154 1.3.1.15.1.10 Kabel police 0% 25 days 30.10.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 46.742,11 €
155 1.3.1.15.1.11 Ispitivanja instalacije i izvješća 0% 5 days 18.1.2024 24.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.061,78 €
156 1.3.1.15.2 Slaba struja 0% 33 days 4.12.2023 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 53.041,66 €
157 1.3.1.15.2.1 Strukturno kabliranje 0% 5 days 4.12.2023 8.12.2023 0,00 € 0,00 € 36.764,94 €
158 1.3.1.15.2.2 SOS instalacija 0% 2 days 4.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.723,74 €
159 1.3.1.15.2.3 Ozvučenje 0% 5 days 4.1.2024 10.1.2024 0,00 € 0,00 € 5.282,17 €
160 1.3.1.15.2.4 Video nadzor 0% 5 days 11.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 8.270,81 €
161 1.3.1.15.3 Uzemljenje i izjednačenje potencijala 100% 6 days 21.7.2023 27.7.2023 8.495,30 € 8.495,30 € 8.495,30 €
162 1.3.1.15.4 Ostalo/zajedničko 0% 5 days 11.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.627,90 €
163 1.3.1.15.5 Tehnička dokumentacija 0% 1 day 18.1.2024 18.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.990,84 €
164 1.3.1.16 Strojarstvo 0% 48 days 30.10.20233.1.2024 0,00 € 0,00 € 262.348,34 €
165 1.3.1.16.1 Priprema rashladnog i ogrjevnog medija 0% 18 days 30.10.202322.11.2023 0,00 € 0,00 € 49.368,37 €
166 1.3.1.16.1.1 Temeljni razvod za dizalicu topline 0% 17 days 30.10.202321.11.2023 0,00 € 0,00 € 14.456,56 €
167 1.3.1.16.1.2 Dizalica topline 0% 1 day 22.11.202322.11.2023 0,00 € 0,00 € 34.911,81 €
168 1.3.1.16.2 Tehnička prostorija Spar 0% 13 days 20.11.20236.12.2023 0,00 € 0,00 € 17.337,58 €
169 1.3.1.16.2.1 Cijevna mreža 0% 12 days 20.11.20235.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.698,40 €
170 1.3.1.16.2.2 Cirkulacijske pumpe 0% 1 day 5.12.2023 5.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.694,00 €
171 1.3.1.16.2.3 Ostala oprema 0% 5 days 29.11.20235.12.2023 0,00 € 0,00 € 7.281,58 €
172 1.3.1.16.2.4 Projekt izvedenog stanja 0% 1 day 6.12.2023 6.12.2023 0,00 € 0,00 € 663,60 €
173 1.3.1.16.3 Grijanje/rashlađivanje 0% 24 days 20.11.202321.12.2023 0,00 € 0,00 € 79.622,13 €
174 1.3.1.16.3.1 Cijevna mreža 0% 12 days 20.11.20235.12.2023 0,00 € 0,00 € 42.855,78 €
175 1.3.1.16.3.2 Ventilokonvektori u spuštenom stropu 0% 5 days 1.12.2023 7.12.2023 0,00 € 0,00 € 24.874,91 €
176 1.3.1.16.3.3 Zračne zavjese 0% 5 days 8.12.2023 14.12.2023 0,00 € 0,00 € 7.063,11 €
177 1.3.1.16.3.4 Ostala oprema 0% 5 days 15.12.202321.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.828,33 €
178 1.3.1.16.4 Grijanje/rashlađivanje "Split" sustavom 0% 17 days 4.12.2023 26.12.2023 0,00 € 0,00 € 14.657,37 €
179 1.3.1.16.4.1 Cijevna mreža 0% 12 days 4.12.2023 19.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.571,77 €
180 1.3.1.16.4.2 Unutarnje i vanjske jedinice 0% 5 days 20.12.202326.12.2023 0,00 € 0,00 € 10.085,60 €
181 1.3.1.16.5 Ventilacija 0% 28 days 27.11.20233.1.2024 0,00 € 0,00 € 101.362,89 €
182 1.3.1.16.5.1 Cijevna mreža 0% 17 days 27.11.202319.12.2023 0,00 € 0,00 € 45.832,64 €
183 1.3.1.16.5.2 Armatura klimakomora 0% 10 days 4.12.2023 15.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.755,67 €
184 1.3.1.16.5.3 Klima komora 0% 1 day 20.12.202320.12.2023 0,00 € 0,00 € 19.002,72 €
185 1.3.1.16.5.4 Ostala oprema 0% 5 days 20.12.202326.12.2023 0,00 € 0,00 € 32.046,46 €
186 1.3.1.16.5.5 Ispitivanje 0% 5 days 27.12.20232.1.2024 0,00 € 0,00 € 398,17 €
187 1.3.1.16.5.6 Projekt izvedenog stanja 0% 1 day 3.1.2024 3.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.327,23 €
188 1.3.1.17 Sprinkler mreža 0% 10 days 1.11.2023 14.11.2023 0,00 € 0,00 € 10.966,09 €
189 1.3.1.17.1 Sprinkler cijevna mreža-Spar 0% 10 days 1.11.2023 14.11.2023 0,00 € 0,00 € 10.966,09 €

Montaža okretnih vrata s fiksnim dijelom 0%
Montaža metalnih vrata Spar 0%

Montaža drvenih vrata Spar 0%
Keramičarski radovi 0%

Podne - Spar 0%
Sokl - Spar 0%

Zidne - Spar 0%
Podopolagački radovi 0%

Postavljanje epoxy protukliznog poda 0%
Postavljanje homogene elastične podne obloge od linoleuma 0%

Soboslikarsko - ličilački radovi 0%
Poslovni prostor Spar (bojanje, silikoniranje i zaštitni lim) 0%

Vodovod i kanalizacija 0%
Vodovod 0%

Kanalizacija 0%
Sanitarije 0%

Elektroinstalacije 3%
Jaka struja 0%

Razdjelnici 0%
UPS 0%

Diesel agregat 0%
Energetski razvod 0%

Rasvjeta 0%
Utičnice i priključci 0%

Parapetni razvod 0%
Podna instalacija 0%

Kabeli i instalacijske cijevi 0%
Kabel police 0%

Ispitivanja instalacije i izvješća 0%
Slaba struja 0%

Strukturno kabliranje 0%
SOS instalacija 0%

Ozvučenje 0%
Video nadzor 0%

Uzemljenje i izjednačenje potencijala 100%
Ostalo/zajedničko 0%

Tehnička dokumentacija 0%
Strojarstvo 0%

Priprema rashladnog i ogrjevnog medija 0%
Temeljni razvod za dizalicu topline 0%

Dizalica topline 0%
Tehnička prostorija Spar 0%

Cijevna mreža 0%
Cirkulacijske pumpe 0%

Ostala oprema 0%
Projekt izvedenog stanja 0%

Grijanje/rashlađivanje 0%
Cijevna mreža 0%

Ventilokonvektori u spuštenom stropu 0%
Zračne zavjese 0%

Ostala oprema 0%
Grijanje/rashlađivanje "Split" sustavom 0%

Cijevna mreža 0%
Unutarnje i vanjske jedinice 0%

Ventilacija 0%
Cijevna mreža 0%

Armatura klimakomora 0%
Klima komora 0%
Ostala oprema 0%

Ispitivanje 0%
Projekt izvedenog stanja 0%

Sprinkler mreža 0%
Sprinkler cijevna mreža-Spar 0%
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ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

190 1.3.1.18 Vatrodojava 0% 10 days 11.12.202322.12.2023 0,00 € 0,00 € 13.830,18 €
191 1.3.1.18.1 Vatrodojava i odimljavanje 0% 10 days 11.12.202322.12.2023 0,00 € 0,00 € 13.830,18 €
192 1.3.2 OSTALO 13% 157 days 7.7.2023 2.2.2024 261.033,86 € 261.033,86 € 2.005.848,00 €
193 1.3.2.1 Zemljani radovi objekt 82% 70 days 7.7.2023 4.10.2023 12.427,03 € 12.427,03 € 46.867,01 €
194 1.3.2.1.1 Iskop zemlje za objekt 100% 16 days 7.7.2023 27.7.2023 9.944,26 € 9.944,26 € 9.944,26 €
195 1.3.2.1.2 Iskop za temeljne čašice 100% 6 days 21.7.2023 27.7.2023 511,84 € 511,84 € 511,84 €
196 1.3.2.1.3 Zamjena materijala ispod temelja samaca 100% 5 days 24.7.2023 28.7.2023 1.970,93 € 1.970,93 € 1.970,93 €
197 1.3.2.1.4 Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 0% 6 days 27.9.2023 4.10.2023 0,00 € 0,00 € 34.439,98 €
198 1.3.2.2 Konstrukcija 70% 69 days 27.7.2023 24.10.2023 184.725,60 € 184.725,60 € 287.590,12 €
199 1.3.2.2.1 AB monolitni radovi 65% 69 days 27.7.2023 24.10.2023 48.304,80 € 48.304,80 € 151.169,32 €
200 1.3.2.2.1.1 Pripremni radovi 100% 2 days 27.7.2023 28.7.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201 1.3.2.2.1.2 Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (24 kom)100% 2 days 29.7.2023 31.7.2023 2.746,15 € 2.746,15 € 2.746,15 €
202 1.3.2.2.1.3 Temeljne stope TS1 (armatura) (24 kom) 100% 6 days 1.8.2023 7.8.2023 23.852,18 € 23.852,18 € 23.852,18 €
203 1.3.2.2.1.4 Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (24 kom)100% 7 days 8.8.2023 15.8.2023 12.155,62 € 12.155,62 € 12.155,62 €
204 1.3.2.2.1.5 Temeljne čašice (24 kom) 100% 7 days 12.8.2023 19.8.2023 9.550,85 € 9.550,85 € 9.550,85 €
205 1.3.2.2.1.6 Temeljne vezne grede (17 kom) 0% 10 days 7.9.2023 18.9.2023 0,00 € 0,00 € 12.137,62 €
206 1.3.2.2.1.7 Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi100% 2 days 21.8.2023 22.8.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
207 1.3.2.2.1.8 Podna ploča (Ostalo) 0% 4 days 20.10.202324.10.2023 0,00 € 0,00 € 90.726,90 €
208 1.3.2.2.2 AB montažni radovi 100% 7 days 23.8.2023 30.8.2023 136.420,80 € 136.420,80 € 136.420,80 €
209 1.3.2.2.2.1 AB stupovi (24 kom) 100% 2 days 23.8.2023 24.8.2023 37.464,80 € 37.464,80 € 37.464,80 €
210 1.3.2.2.2.2 AB krovne vezne grede (16 kom) 100% 2 days 25.8.2023 26.8.2023 18.825,45 € 18.825,45 € 18.825,45 €
211 1.3.2.2.2.3 AB krovni glavni "T" nosači (16 kom) 100% 2 days 28.8.2023 29.8.2023 42.528,73 € 42.528,73 € 42.528,73 €
212 1.3.2.2.2.4 AB krovni sekundarni "T" nosači (38 kom) 100% 1 day 30.8.2023 30.8.2023 37.601,82 € 37.601,82 € 37.601,82 €
213 1.3.2.3 Izolaterski radovi 26% 55 days 15.8.2023 26.10.2023 9.705,36 € 9.705,36 € 83.353,47 €
214 1.3.2.3.1 Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0% 7 days 11.10.202319.10.2023 0,00 € 0,00 € 25.048,78 €
215 1.3.2.3.2 Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0% 1 day 19.10.202319.10.2023 0,00 € 0,00 € 14.578,63 €
216 1.3.2.3.3 Hidroizolacija temeljnih čašica 100% 8 days 15.8.2023 23.8.2023 9.705,36 € 9.705,36 € 9.705,36 €
217 1.3.2.3.4 Hidroizolacija temeljnih greda 0% 6 days 19.9.2023 26.9.2023 0,00 € 0,00 € 29.534,14 €
218 1.3.2.3.5 Vanjska hidroizolacija 0% 9 days 16.10.202326.10.2023 0,00 € 0,00 € 4.486,56 €
219 1.3.2.4 Čelični elementi 0% 19 days 16.10.20239.11.2023 0,00 € 0,00 € 96.476,20 €
220 1.3.2.4.1 Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0% 1 day 23.10.202323.10.2023 0,00 € 0,00 € 1.970,93 €
221 1.3.2.4.2 Potkonstrukcija fasadnih panela 0% 10 days 16.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 49.124,02 €
222 1.3.2.4.3 Čelična konstrukcija nadstrešnica 0% 9 days 30.10.20239.11.2023 0,00 € 0,00 € 33.864,23 €
223 1.3.2.4.4 Čelična konstrukcija strojarske i klima opreme na krovu poslovnih prostora0% 2 days 24.10.202325.10.2023 0,00 € 0,00 € 11.517,02 €
224 1.3.2.5 Krovopokrivački radovi 0% 10 days 27.9.2023 10.10.2023 0,00 € 0,00 € 215.234,26 €
225 1.3.2.5.1 Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija)0% 10 days 27.9.2023 10.10.2023 0,00 € 0,00 € 215.234,26 €
226 1.3.2.6 Limarski radovi 0% 17 days 23.10.202314.11.2023 0,00 € 0,00 € 91.086,84 €
227 1.3.2.6.1 Fasadni paneli 0% 10 days 23.10.20233.11.2023 0,00 € 0,00 € 80.185,49 €
228 1.3.2.6.2 Opšavi na fasadi 0% 7 days 6.11.2023 14.11.2023 0,00 € 0,00 € 10.901,35 €
229 1.3.2.7 Zidarski radovi 0% 35 days 25.10.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 18.390,40 €
230 1.3.2.7.1 Završna obrada podne AB ploče 0% 5 days 25.10.202331.10.2023 0,00 € 0,00 € 15.158,27 €
231 1.3.2.7.2 Razni sitni radovi i popravci 0% 27 days 6.11.2023 12.12.2023 0,00 € 0,00 € 468,84 €
232 1.3.2.7.3 Ostali zidarski radovi 0% 27 days 6.11.2023 12.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.763,29 €
233 1.3.2.8 Gipskartonski radovi 0% 19 days 28.11.202322.12.2023 0,00 € 0,00 € 78.424,79 €
234 1.3.2.8.1 Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0% 1 day 28.11.202328.11.2023 0,00 € 0,00 € 4.389,81 €
235 1.3.2.8.2 Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 0% 1 day 29.11.202329.11.2023 0,00 € 0,00 € 2.305,99 €
236 1.3.2.8.3 Unutarnja obloga vanjskih zidova - ZAJEDNIČKE SANITARIJE0% 1 day 30.11.202330.11.2023 0,00 € 0,00 € 1.360,41 €
237 1.3.2.8.4 Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0% 2 days 1.12.2023 4.12.2023 0,00 € 0,00 € 42.981,79 €
238 1.3.2.8.5 Zajedničke sanitarije 0% 2 days 5.12.2023 6.12.2023 0,00 € 0,00 € 7.869,80 €
239 1.3.2.8.6 Zajedničke prostorije tehnike 0% 2 days 5.12.2023 6.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.939,81 €
240 1.3.2.8.7 Poslovni prostor Frizer 0% 2 days 7.12.2023 8.12.2023 0,00 € 0,00 € 3.084,81 €
241 1.3.2.8.8 Poslovni prostor PP3 0% 2 days 11.12.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 949,63 €
242 1.3.2.8.9 Poslovni prostor Tedy 0% 2 days 13.12.202314.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.727,45 €
243 1.3.2.8.10 Poslovni prostor ZOOCITY 0% 2 days 15.12.202318.12.2023 0,00 € 0,00 € 979,49 €
244 1.3.2.8.11 Poslovni prostor Ghetaldus 0% 2 days 19.12.202320.12.2023 0,00 € 0,00 € 1.017,32 €
245 1.3.2.8.12 Protupožarno brtvljenje 0% 1 day 21.12.202321.12.2023 0,00 € 0,00 € 3.179,17 €
246 1.3.2.8.13 Ostali radovi 0% 1 day 22.12.202322.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.639,31 €
247 1.3.2.9 Alubravarski radovi 0% 6 days 6.11.2023 13.11.2023 0,00 € 0,00 € 199.872,73 €
248 1.3.2.9.1 Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0% 2 days 6.11.2023 7.11.2023 0,00 € 0,00 € 138.938,15 €
249 1.3.2.9.2 Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Ostalo - 7 kom)0% 1 day 8.11.2023 8.11.2023 0,00 € 0,00 € 26.229,30 €
250 1.3.2.9.3 Opšavi i folije 0% 1 day 9.11.2023 9.11.2023 0,00 € 0,00 € 3.650,93 €
251 1.3.2.9.4 Fasadna klizna ostakljena vrata Ostalo 0% 2 days 10.11.202313.11.2023 0,00 € 0,00 € 31.054,35 €
252 1.3.2.10 Stolarski radovi 0% 5 days 1.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 17.678,68 €

Vatrodojava 0%
Vatrodojava i odimljavanje 0%

OSTALO 13%
Zemljani radovi objekt 82%
Iskop zemlje za objekt 100%

Iskop za temeljne čašice 100%
Zamjena materijala ispod temelja samaca 100%

Priprema za izolaciju (batuda+pijesak) 0%
Konstrukcija 70%

AB monolitni radovi 65%
Pripremni radovi 100%

Betonska podloga ispod temeljnih greda i stopa (24 kom) 100%
Temeljne stope TS1 (armatura) (24 kom) 100%

Temeljne stope TS1 (oplata, beton) (24 kom) 100%
Temeljne čašice (24 kom) 100%

Temeljne vezne grede (17 kom) 0%
Podlijevanje čašica i geodetsko iskolčenje osi 100%

Podna ploča (Ostalo) 0%
AB montažni radovi 100%
AB stupovi (24 kom) 100%

AB krovne vezne grede (16 kom) 100%
AB krovni glavni "T" nosači (16 kom) 100%

AB krovni sekundarni "T" nosači (38 kom) 100%
Izolaterski radovi 26%

Temeljna hidroizolacija (PB traka+PE folija) 0%
Toplinska izolacija (XPS) - 5m uz obod objekta 0%

Hidroizolacija temeljnih čašica 100%
Hidroizolacija temeljnih greda 0%

Vanjska hidroizolacija 0%
Čelični elementi 0%

Čelične anker ploče (ugradnja u AB ploču) 0%
Potkonstrukcija fasadnih panela 0%

Čelična konstrukcija nadstrešnica 0%
Čelična konstrukcija strojarske i klima opreme na krovu poslovnih prostora 0%

Krovopokrivački radovi 0%
Montaža slojeva krova (trapezni lim+PE folija+MW+PVC folija) 0%

Limarski radovi 0%
Fasadni paneli 0%

Opšavi na fasadi 0%
Zidarski radovi 0%

Završna obrada podne AB ploče 0%
Razni sitni radovi i popravci 0%

Ostali zidarski radovi 0%
Gipskartonski radovi 0%

Izrada protupožarnih barijera na vanjskim zidovima 0%
Izrada protupožarnih barijera na krovnoj konstrukciji 0%

Unutarnja obloga vanjskih zidova - ZAJEDNIČKE SANITARIJE 0%
Izrada unutarnjih PP pregradnih zidova, d=15 cm 0%

Zajedničke sanitarije 0%
Zajedničke prostorije tehnike 0%

Poslovni prostor Frizer 0%
Poslovni prostor PP3 0%
Poslovni prostor Tedy 0%

Poslovni prostor ZOOCITY 0%
Poslovni prostor Ghetaldus 0%

Protupožarno brtvljenje 0%
Ostali radovi 0%

Alubravarski radovi 0%
Fasadne i unutarnje ostakljene stijene 0%

Jednokrilna puna Al vrata s panik letvom (Ostalo - 7 kom) 0%
Opšavi i folije 0%

Fasadna klizna ostakljena vrata Ostalo 0%
Stolarski radovi 0%
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ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

253 1.3.2.10.1 Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Zajedničke sanitarije0% 2 days 1.1.2024 2.1.2024 0,00 € 0,00 € 7.485,56 €
254 1.3.2.10.2 Montaža drvenih vrata s metalnim dovratnikom 0% 3 days 3.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 10.193,12 €
255 1.3.2.11 Keramičarski radovi 0% 17 days 7.12.2023 29.12.2023 0,00 € 0,00 € 18.400,69 €
256 1.3.2.11.1 Zajedničke sanitarije 0% 12 days 7.12.2023 22.12.2023 0,00 € 0,00 € 13.489,95 €
257 1.3.2.11.1.1 Podne 0% 6 days 7.12.2023 14.12.2023 0,00 € 0,00 € 3.902,05 €
258 1.3.2.11.1.2 Zidne 0% 6 days 15.12.202322.12.2023 0,00 € 0,00 € 9.587,90 €
259 1.3.2.11.2 Poslovni prostor Frizer 0% 5 days 25.12.202329.12.2023 0,00 € 0,00 € 4.910,74 €
260 1.3.2.11.2.1 Podne 0% 4 days 25.12.202328.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.787,18 €
261 1.3.2.11.2.2 Sokl 0% 1 day 29.12.202329.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.123,56 €
262 1.3.2.12 Soboslikarsko - ličilački radovi 0% 22 days 4.1.2024 2.2.2024 0,00 € 0,00 € 11.294,71 €
263 1.3.2.12.1 Zajedničke sanitarije (bojanje i silikoniranje) 0% 4 days 4.1.2024 9.1.2024 0,00 € 0,00 € 757,85 €
264 1.3.2.12.2 Zajedničke prostorije tehnike (bojanje i silikoniranje)0% 10 days 4.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.732,03 €
265 1.3.2.12.3 Poslovni prostor Frizer (bojanje i silikoniranje) 0% 4 days 10.1.2024 15.1.2024 0,00 € 0,00 € 776,43 €
266 1.3.2.12.4 Poslovni prostor PP3 (bojanje i silikoniranje) 0% 10 days 18.1.2024 31.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.063,84 €
267 1.3.2.12.5 Poslovni prostor Tedy (bojanje i silikoniranje) 0% 11 days 8.1.2024 22.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.439,45 €
268 1.3.2.12.6 Poslovni prostor ZOOCITY (bojanje i silikoniranje)0% 9 days 23.1.2024 2.2.2024 0,00 € 0,00 € 1.572,76 €
269 1.3.2.12.7 Poslovni prostor Ghetaldus (bojanje i silikoniranje)0% 6 days 23.1.2024 30.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.952,35 €
270 1.3.2.13 Vodovod i kanalizacija 0% 35 days 20.11.20235.1.2024 0,00 € 0,00 € 172.812,93 €
271 1.3.2.13.1 Vodovod 0% 20 days 20.11.202315.12.2023 0,00 € 0,00 € 114.102,73 €
272 1.3.2.13.2 Kanalizacija 0% 21 days 20.11.202318.12.2023 0,00 € 0,00 € 43.567,19 €
273 1.3.2.13.3 Sanitarije-centralne 0% 6 days 19.12.202326.12.2023 0,00 € 0,00 € 10.539,65 €
274 1.3.2.13.4 Sanitarije - Frizerski salon 0% 4 days 27.12.20231.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.465,46 €
275 1.3.2.13.5 Sanitarije - Tedy 0% 4 days 2.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.137,90 €
276 1.3.2.14 Elektroinstalacije 10% 138 days 28.7.2023 30.1.2024 54.175,87 € 54.175,87 € 448.781,23 €
277 1.3.2.14.1 Jaka struja 0% 55 days 15.11.202330.1.2024 0,00 € 0,00 € 316.425,64 €
278 1.3.2.14.1.1 Razdjelnici 0% 10 days 6.12.2023 19.12.2023 0,00 € 0,00 € 35.881,22 €
279 1.3.2.14.1.2 Diesel agregat 0% 7 days 15.11.202323.11.2023 0,00 € 0,00 € 17.869,67 €
280 1.3.2.14.1.3 Energetski razvod, kabeli, instalacijske cijevi 0% 15 days 15.11.20235.12.2023 0,00 € 0,00 € 119.225,86 €
281 1.3.2.14.1.4 Rasvjeta 0% 10 days 10.1.2024 23.1.2024 0,00 € 0,00 € 9.542,07 €
282 1.3.2.14.1.5 Utičnice, priključci i izvodi 0% 10 days 10.1.2024 23.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.012,40 €
283 1.3.2.14.1.6 Šinski razvod I mjerenje 0% 10 days 6.12.2023 19.12.2023 0,00 € 0,00 € 132.117,99 €
284 1.3.2.14.1.7 Ispitivanja 0% 5 days 24.1.2024 30.1.2024 0,00 € 0,00 € 776,43 €
285 1.3.2.14.2 Slaba struja 0% 27 days 15.11.202321.12.2023 0,00 € 0,00 € 19.588,14 €
286 1.3.2.14.2.1 Strukturno kabliranje 0% 17 days 15.11.20237.12.2023 0,00 € 0,00 € 16.160,68 €
287 1.3.2.14.2.2 Antenski sustav 0% 5 days 8.12.2023 14.12.2023 0,00 € 0,00 € 3.046,57 €
288 1.3.2.14.2.3 SOS instalacija 0% 5 days 15.12.202321.12.2023 0,00 € 0,00 € 380,89 €
289 1.3.2.14.3 Sustav zaštite od munje 100% 6 days 28.7.2023 3.8.2023 36.879,87 € 36.879,87 € 36.879,87 €
290 1.3.2.14.4 Uzemljenje i izjednačenje potencijala 100% 6 days 28.7.2023 3.8.2023 17.296,00 € 17.296,00 € 17.296,00 €
291 1.3.2.14.5 Ostalo 0% 10 days 20.12.20232.1.2024 0,00 € 0,00 € 5.634,08 €
292 1.3.2.14.6 Sustav za dojavu požara 0% 5 days 13.12.202319.12.2023 0,00 € 0,00 € 52.957,50 €
293 1.3.2.15 Strojarstvo 0% 28 days 20.12.202326.1.2024 0,00 € 0,00 € 121.441,63 €
294 1.3.2.15.1 Tehnika, upravitelj, sanitarije 0% 13 days 20.12.20235.1.2024 0,00 € 0,00 € 20.637,47 €
295 1.3.2.15.1.1 Cijevni razvod "Multisplit" sustava 0% 7 days 20.12.202328.12.2023 0,00 € 0,00 € 5.652,94 €
296 1.3.2.15.1.2 Oprema "Multisplit" sustava 0% 5 days 29.12.20234.1.2024 0,00 € 0,00 € 5.169,01 €
297 1.3.2.15.1.3 Puštanje u pogon 0% 1 day 5.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 335,79 €
298 1.3.2.15.1.4 Cijevni razvod - Ventilacija 0% 7 days 20.12.202328.12.2023 0,00 € 0,00 € 5.549,40 €
299 1.3.2.15.1.5 Oprema - Ventilacija 0% 5 days 29.12.20234.1.2024 0,00 € 0,00 € 3.664,88 €
300 1.3.2.15.1.6 Puštanje u pogon 0% 1 day 5.1.2024 5.1.2024 0,00 € 0,00 € 265,45 €
301 1.3.2.15.2 Frizer 0% 13 days 29.12.202316.1.2024 0,00 € 0,00 € 8.347,33 €
302 1.3.2.15.2.1 Cijevni razvod "Multisplit" sustava 0% 7 days 29.12.20238.1.2024 0,00 € 0,00 € 2.531,68 €
303 1.3.2.15.2.2 Oprema "Multisplit" sustava 0% 5 days 9.1.2024 15.1.2024 0,00 € 0,00 € 4.177,85 €
304 1.3.2.15.2.3 Puštanje u pogon 0% 1 day 16.1.2024 16.1.2024 0,00 € 0,00 € 240,63 €
305 1.3.2.15.2.4 Cijevni razvod - Ventilacija 0% 7 days 29.12.20238.1.2024 0,00 € 0,00 € 758,64 €
306 1.3.2.15.2.5 Oprema - Ventilacija 0% 5 days 9.1.2024 15.1.2024 0,00 € 0,00 € 397,64 €
307 1.3.2.15.2.6 Puštanje u pogon 0% 1 day 16.1.2024 16.1.2024 0,00 € 0,00 € 240,89 €
308 1.3.2.15.3 Tedy 0% 14 days 9.1.2024 26.1.2024 0,00 € 0,00 € 92.456,83 €
309 1.3.2.15.3.1 Cijevni razvod "VRV" sustavom 0% 7 days 9.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 7.928,85 €
310 1.3.2.15.3.2 Oprema VRV sustava 0% 5 days 18.1.2024 24.1.2024 0,00 € 0,00 € 21.842,47 €
311 1.3.2.15.3.3 Puštanje u pogon 0% 1 day 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 335,79 €
312 1.3.2.15.3.4 Cijevni razvod - Ventilacija 0% 7 days 9.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 22.834,42 €
313 1.3.2.15.3.5 Oprema - Ventilacija 0% 5 days 18.1.2024 24.1.2024 0,00 € 0,00 € 14.450,46 €
314 1.3.2.15.3.6 Puštanje u pogon/Ispitivanja 0% 1 day 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 796,34 €
315 1.3.2.15.3.7 Projekt izvedenog stanja 0% 1 day 26.1.2024 26.1.2024 0,00 € 0,00 € 1.659,04 €

Montaža HPL-kompakt ploča za WC - Zajedničke sanitarije 0%
Montaža drvenih vrata s metalnim dovratnikom 0%

Keramičarski radovi 0%
Zajedničke sanitarije 0%

Podne 0%
Zidne 0%

Poslovni prostor Frizer 0%
Podne 0%

Sokl 0%
Soboslikarsko - ličilački radovi 0%

Zajedničke sanitarije (bojanje i silikoniranje) 0%
Zajedničke prostorije tehnike (bojanje i silikoniranje) 0%

Poslovni prostor Frizer (bojanje i silikoniranje) 0%
Poslovni prostor PP3 (bojanje i silikoniranje) 0%

Poslovni prostor Tedy (bojanje i silikoniranje) 0%
Poslovni prostor ZOOCITY (bojanje i silikoniranje) 0%

Poslovni prostor Ghetaldus (bojanje i silikoniranje) 0%
Vodovod i kanalizacija 0%

Vodovod 0%
Kanalizacija 0%

Sanitarije-centralne 0%
Sanitarije - Frizerski salon 0%

Sanitarije - Tedy 0%
Elektroinstalacije 10%

Jaka struja 0%
Razdjelnici 0%

Diesel agregat 0%
Energetski razvod, kabeli, instalacijske cijevi 0%

Rasvjeta 0%
Utičnice, priključci i izvodi 0%

Šinski razvod I mjerenje 0%
Ispitivanja 0%

Slaba struja 0%
Strukturno kabliranje 0%

Antenski sustav 0%
SOS instalacija 0%

Sustav zaštite od munje 100%
Uzemljenje i izjednačenje potencijala 100%

Ostalo 0%
Sustav za dojavu požara 0%

Strojarstvo 0%
Tehnika, upravitelj, sanitarije 0%

Cijevni razvod "Multisplit" sustava 0%
Oprema "Multisplit" sustava 0%

Puštanje u pogon 0%
Cijevni razvod - Ventilacija 0%

Oprema - Ventilacija 0%
Puštanje u pogon 0%

Frizer 0%
Cijevni razvod "Multisplit" sustava 0%

Oprema "Multisplit" sustava 0%
Puštanje u pogon 0%

Cijevni razvod - Ventilacija 0%
Oprema - Ventilacija 0%

Puštanje u pogon 0%
Tedy 0%

Cijevni razvod "VRV" sustavom 0%
Oprema VRV sustava 0%

Puštanje u pogon 0%
Cijevni razvod - Ventilacija 0%

Oprema - Ventilacija 0%
Puštanje u pogon/Ispitivanja 0%

Projekt izvedenog stanja 0%
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ID WBS Task Name % Complete Duration Start Finish Actual Cost BCWS Baseline Cost

316 1.3.2.15.3.8 Cijevni razvod Armatura klimakomora 0% 5 days 11.1.2024 17.1.2024 0,00 € 0,00 € 6.248,59 €
317 1.3.2.15.3.9 Oprema Klimakomora 0% 5 days 18.1.2024 24.1.2024 0,00 € 0,00 € 15.826,66 €
318 1.3.2.15.3.10 Puštanje u pogon/Ispitivanja 0% 1 day 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 534,21 €
319 1.3.2.16 Sprinkler mreža 0% 20 days 15.11.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 77.397,04 €
320 1.3.2.16.1 Sprinkler cijevna mreža-Ostalo 0% 20 days 15.11.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 77.397,04 €
321 1.3.2.17 Vatrodojava 0% 20 days 13.12.20239.1.2024 0,00 € 0,00 € 20.745,27 €
322 1.3.2.17.1 Vatrodojava i odimljavanje 0% 20 days 13.12.20239.1.2024 0,00 € 0,00 € 20.745,27 €
323 1.4 OKOLIŠ 3% 157 days 28.7.2023 26.2.2024 1.712,12 € 1.712,12 € 997.344,23 €
324 1.4.1 Trafostanica 0% 11 days 6.12.2023 20.12.2023 0,00 € 0,00 € 147.860,22 €
325 1.4.1.1 Tipska gotova kućica za trafostanicu 0% 1 day 6.12.2023 6.12.2023 0,00 € 0,00 € 22.562,85 €
326 1.4.1.2 Elektroinstalacije - trafostanica 0% 10 days 7.12.2023 20.12.2023 0,00 € 0,00 € 125.297,37 €
327 1.4.2 Totem 0% 2 days 13.12.202314.12.2023 0,00 € 0,00 € 30.652,33 €
328 1.4.2.1 Čelična konstrukcija totema 0% 2 days 13.12.202314.12.2023 0,00 € 0,00 € 30.652,33 €
329 1.4.3 Jarbol za zastave 0% 1 day 15.12.202315.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.422,19 €
330 1.4.3.1 Čelična konstrukcija jarbola za zastave 0% 1 day 15.12.202315.12.2023 0,00 € 0,00 € 2.422,19 €
331 1.4.4 Reklamni panoi 0% 1 day 18.12.202318.12.2023 0,00 € 0,00 € 1.393,60 €
332 1.4.4.1 Čelična konstrukcija reklaminh panoa uz glavnu cestu0% 1 day 18.12.202318.12.2023 0,00 € 0,00 € 1.393,60 €
333 1.4.5 Sprinkler 13% 157 days 28.7.2023 26.2.2024 1.712,12 € 1.712,12 € 59.838,63 €
334 1.4.5.1 Iskop zemlje za sprinkler 100% 6 days 28.7.2023 3.8.2023 1.712,12 € 1.712,12 € 1.712,12 €
335 1.4.5.2 Hidroizolacija sprinkler bazena 0% 3 days 18.1.2024 22.1.2024 0,00 € 0,00 € 15.880,15 €
336 1.4.5.3 Penjalica na sprinkler bazenu 0% 1 day 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 864,03 €
337 1.4.5.4 Betonski temelj na zaštitnoj foliji spremnika vode u usisnoj jami sprinkler potopne pumpe0% 1 day 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 866,67 €
338 1.4.5.5 Sprinkler stanica - strojarski dio 0% 15 days 26.1.2024 15.2.2024 0,00 € 0,00 € 32.208,64 €
339 1.4.5.6 Sprinkler stanica - elektro dio 0% 15 days 30.1.2024 19.2.2024 0,00 € 0,00 € 7.807,02 €
340 1.4.5.7 Ispitivanja 0% 5 days 20.2.2024 26.2.2024 0,00 € 0,00 € 500,00 €
341 1.4.6 Oborinska odvodnja-Separator 0% 69 days 11.9.2023 14.12.2023 0,00 € 0,00 € 153.464,45 €
342 1.4.6.1 Ugradnja rubnjaka 0% 9 days 4.12.2023 14.12.2023 0,00 € 0,00 € 32.896,81 €
343 1.4.6.2 Linijski kanal 0% 15 days 11.9.2023 29.9.2023 0,00 € 0,00 € 61.822,12 €
344 1.4.6.3 Slivnik 0% 10 days 2.10.2023 13.10.2023 0,00 € 0,00 € 4.925,69 €
345 1.4.6.4 Cjevovod oborinske odvodnje 0% 15 days 2.10.2023 20.10.2023 0,00 € 0,00 € 35.302,88 €
346 1.4.6.5 Separator 0% 1 day 23.10.202323.10.2023 0,00 € 0,00 € 18.516,95 €
347 1.4.7 Hortikultura i prometne površine 0% 87 days 16.10.202313.2.2024 0,00 € 0,00 € 601.712,81 €
348 1.4.7.1 Pripremni radovi 0% 10 days 16.10.202327.10.2023 0,00 € 0,00 € 868,03 €
349 1.4.7.2 Zemljani radovi  0% 15 days 30.10.202317.11.2023 0,00 € 0,00 € 211.259,20 €
350 1.4.7.3 Oborinska odvodnja 0% 10 days 20.11.20231.12.2023 0,00 € 0,00 € 35.012,28 €
351 1.4.7.4 Betonski radovi 0% 20 days 4.12.2023 29.12.2023 0,00 € 0,00 € 61.145,40 €
352 1.4.7.5 Nosivi slojevi 0% 12 days 1.1.2024 16.1.2024 0,00 € 0,00 € 195.049,44 €
353 1.4.7.6 Asfaltni zastor 0% 20 days 3.1.2024 30.1.2024 0,00 € 0,00 € 80.892,23 €
354 1.4.7.7 Prometna oprema i signalizacija 0% 10 days 31.1.2024 13.2.2024 0,00 € 0,00 € 17.486,23 €
355 1.5 Primopredaja 0% 125 days 15.9.2023 8.3.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
356 1.5.1 Muller 0% 15 days 22.11.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
357 1.5.1.1 Primopredaja Mullera 0% 0 days 12.12.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
358 1.5.1.2 Otklanjanje nedostataka-Muller 0% 15 days 22.11.202312.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
359 1.5.2 Spar 0% 125 days 15.9.2023 8.3.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
360 1.5.2.1 Obavijest o mjesecu otvorenja za SCT-a za poslovanje (6 mjeseci prije otvorenja)0% 0 days 15.9.2023 15.9.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
361 1.5.2.2 Otklanjanje nedostataka-Spar 0% 22 days 25.1.2024 23.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
362 1.5.2.3 Obavijest o planiranom datumu tehničkog pregleda (100 dana prije TP)0% 0 days 22.11.202322.11.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
363 1.5.2.4 Ulaz zakupnika I njegovih izvođača (90 dana prije TP)0% 0 days 1.12.2023 1.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
364 1.5.2.5 Obavijest o primopredaji predmeta zakupa (2 mjeseca prije datuma primopredaje)0% 0 days 26.12.202326.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365 1.5.2.6 Dovršetak prodajne površine koji omogućuje ulaz vitrina I opreme (60 dana prije TP)0% 0 days 29.12.202329.12.2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
366 1.5.2.7 Obavijest o točnom datumu primopredanje (30 dana prije)0% 0 days 25.1.2024 25.1.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
367 1.5.2.8 Primopredaja (5 tjedana prije otvorenja) 0% 0 days 23.2.2024 23.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
368 1.5.2.9 Obavijest o točnom datumu otvorenja (4 tjedna prije otvorenja)0% 0 days 15.2.2024 15.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
369 1.5.2.10 Obavijest o točnom datumu TP (14 dana prije TP) 0% 0 days 16.2.2024 16.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
370 1.5.2.11 Tehnički pregled (12 dana prije otvorenja) 0% 0 days 1.3.2024 1.3.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
371 1.5.2.12 Pravomoćna uporabna dozvola (7 dana prije otvorenja)0% 0 days 8.3.2024 8.3.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
372 1.5.3 Ostalo 0% 8 days 5.2.2024 14.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
373 1.5.3.1 Otklanjanje nedostataka-Ostalo 0% 8 days 5.2.2024 14.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
374 1.5.3.2 Predaja zakupcima 0% 0 days 14.2.2024 14.2.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
375 1.6 Otvorenje 0% 0 days 15.3.2024 15.3.2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cijevni razvod Armatura klimakomora 0%
Oprema Klimakomora 0%

Puštanje u pogon/Ispitivanja 0%
Sprinkler mreža 0%

Sprinkler cijevna mreža-Ostalo 0%
Vatrodojava 0%

Vatrodojava i odimljavanje 0%
OKOLIŠ 3%

Trafostanica 0%
Tipska gotova kućica za trafostanicu 0%

Elektroinstalacije - trafostanica 0%
Totem 0%

Čelična konstrukcija totema 0%
Jarbol za zastave 0%

Čelična konstrukcija jarbola za zastave 0%
Reklamni panoi 0%

Čelična konstrukcija reklaminh panoa uz glavnu cestu 0%
Sprinkler 13%

Iskop zemlje za sprinkler 100%
Hidroizolacija sprinkler bazena 0%

Penjalica na sprinkler bazenu 0%
Betonski temelj na zaštitnoj foliji spremnika vode u usisnoj jami sprinkler potopne pumpe 0%

Sprinkler stanica - strojarski dio 0%
Sprinkler stanica - elektro dio 0%

Ispitivanja 0%
Oborinska odvodnja-Separator 0%

Ugradnja rubnjaka 0%
Linijski kanal 0%

Slivnik 0%
Cjevovod oborinske odvodnje 0%

Separator 0%
Hortikultura i prometne površine 0%

Pripremni radovi 0%
Zemljani radovi  0%

Oborinska odvodnja 0%
Betonski radovi 0%

Nosivi slojevi 0%
Asfaltni zastor 0%

Prometna oprema i signalizacija 0%
Primopredaja 0%

Muller 0%
Primopredaja Mullera 12.1212.12

Otklanjanje nedostataka-Muller 0%
Spar 0%

Obavijest o mjesecu otvorenja za SCT-a za poslovanje (6 mjeseci prije otvorenja) 15.9
Otklanjanje nedostataka-Spar 0%

Obavijest o planiranom datumu tehničkog pregleda (100 dana prije TP) 22.11
Ulaz zakupnika I njegovih izvođača (90 dana prije TP) 1.12

Obavijest o primopredaji predmeta zakupa (2 mjeseca prije datuma primopredaje) 26.12
Dovršetak prodajne površine koji omogućuje ulaz vitrina I opreme (60 dana prije TP) 29.12

Obavijest o točnom datumu primopredanje (30 dana prije) 25.1
Primopredaja (5 tjedana prije otvorenja) 23.223.2

Obavijest o točnom datumu otvorenja (4 tjedna prije otvorenja) 15.2
Obavijest o točnom datumu TP (14 dana prije TP) 16.2

Tehnički pregled (12 dana prije otvorenja) 1.3
Pravomoćna uporabna dozvola (7 dana prije otvorenja) 8.3

Ostalo 0%
Otklanjanje nedostataka-Ostalo 0%

Predaja zakupcima 14.214.2
Otvorenje 15.3
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