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PLANIRANJE I PRIMJENA MJERA ZAŠTITE NA RADU NA GRADILIŠTU 

KOMPLEKSA SKLADIŠTA I RADIONICA HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA 

Sažetak 

Zaštita na radu od iznimne je važnosti za svaki građevinski projekt, a posebice za projekte 

rekonstrukcija postojećih građevina. Tema ovog diplomskog rada je planiranje i primjena 

mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog 

Kazališta. Kompleks se sastoji od osam zgrada do čije je obnove došlo zbog konstrukcijskih 

oštećenja zadobivenih u potresima koji su pogodili grad Zagreb u ožujku i prosincu 2020. 

godine. Cilj rada je prikazati koje se sve mjere zaštite na radu provode u fazi projektiranja i 

fazi građenja te na koji se način kontrolira provođenje mjera zaštite na radu na navedenom 

gradilištu. Rad je napravljen uz dokumentaciju projektanta, izvođača i koordinatora zaštite na 

radu u fazi građenja.   

Ključne riječi: Zaštita na radu, kompleks skladišta i radionica HNK-a, mjere zaštite na radu, 

konstrukcijska obnova nakon potresa 

 

PLANNING AND ENFORCEMENT OF HEALTH AND SAFETY MEASURES ON 

THE CONSTRUCTION SITE OF THE COMPLEX OF WAREHOUSES AND 

WORKSHOPS OF THE CROATIAN NATIONAL THEATRE 

Summary 

Health and Safety is of utmost importance for every construction project, but even more so for 

reconstruction projects of existing buildings. The topic of this graduate thesis is planning and 

enforcement of Health and Safety measures on the construction site of the complex of 

warehouses and workshops of the Croatian National Theatre. The complex consists of eight 

buildings, the renovation of which was due to structural damage sustained in the earthquakes 

that hit the city of Zagreb in March and December 2020. The aim of the thesis is to show which 

occupational safety measures are implemented in the design phase and the construction phase, 

and how the implementation of Health and Safety measures is controlled at the specified 

construction site. The thesis was done with the documentation of the designer, contractor and 

Health and Safety coordinator during the construction phase. 

Key words: Health and Safety, complex of warehouses and workshops of the HNK, safety 

measures at work, structural reconstruction after the earthquake  
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1 Uvod 

Kompleks skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu predstavlja 

infrastrukturu za podršku izvođenju kazališnih produkcija u glavnoj zgradi kazališta. 

Kompleks se sastoji od osam zgrada koje sadržavaju stolarsku, bravarsku, slikarsku, kiparsku 

i tapetarsku radionicu za izradu scenografije te skladišta za pohranu scenografija, kostima i 

rekvizita. Cijeli kompleks nalazi se na površini od 8880 m2.  

Kompleksu je narušena stabilnost uslijed potresa koji su zatresli Zagreb u ožujku i prosincu 

2020. godine. Zgrade su tada zadobile oštećenja koja su ocijenjena žutom naljepnicom, što 

znači da su privremeno neupotrebljive (Jeren, 2022). Obnova kompleksa će se odvijati u dvije 

faze. Prva faza radova obuhvaća konstruktivnu obnovu koju izvodi građevinska tvrtka 

Kamgrad d.o.o. dok druga faza obuhvaća radove na izgradnji druge scene zagrebačkog HNK-

a (Kaj 2023).  

Predmet ovog rada je prikaz planiranja i primjena mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa 

skladišta i radionica HNK-a. Za vrijeme pisanja rada na gradilištu se provodila prva faza 

ojačavanja postojeće konstrukcije.   

Zaštita na radu u građevinskoj industriji predstavlja skup mjera i postupaka koji se provode na 

radnom mjestu u cilju sprječavanja ozljeda i bolesti radnika. Neki od elemenata zaštite na radu 

su procjena rizika, prevencija i kontrola opasnosti, obuka i obrazovanje radnika za rad na 

siguran način te osiguranje osobnih zaštitnih sredstava za svakog radnika. Primjena mjera 

zaštite na radu možda povećava početne troškove gradilišta, ali zato smanjuje mogućnost 

nastanka većih šteta koje za posljedicu mogu imati izostanke radnika s posla, smanjenje 

produktivnosti i produljenje roka građenja, pravne troškove i troškove oštete za ozlijeđene 

radnike.  

Zaštita na radu provodi se i u fazi projektiranja i u fazi izvođenja radova. U fazi projektiranja 

cilj joj je predvidjeti sve radove koje će biti potrebno izvoditi te ustanoviti na koje bi se načine 

i uz pomoć koje tehnologije ti radovi trebali odvijati, kako bi se vjerojatnost za pojavu nesreće 

na radu smanjili na minimum. U fazi izvođenja radova zaštita na radu obuhvaća primjenu 

načina i tehnologija propisanih u projektnoj fazi, ažuriranja planova izvođenja s obzirom na 

zatečene uvjete na gradilištu te kontrole provedbe zaštite na radu i izvještavanja interesnih 

sudionika o tome. 
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Motivaciju za pisanjem diplomskog rada iz predmeta „Zaštita na radu u građevinarstvu“ dobio 

sam zbog toga što je građevinarstvo jedna od najopasnijih industrija, čemu svjedoče i podaci o 

broju ozlijeđenih osoba na području te djelatnosti, a zaštita na radu još uvijek zaostaje za 

većinom drugih industrija.  

Prilikom izrade rada korištena je dokumentacija projektanta i izvođača kako bi se upoznalo s 

projektom, odvijale su se posjete gradilištu na kojima se vidjelo koje su sve korištene mjere 

zaštite na radu te je proveden i intervju s koordinatorom zaštite na radu u fazi građenja iz kojeg 

se saznalo na koji se način provodi kontrola zaštite na radu na gradilištu, što se sve kontrolira 

te je prikazan i primjer zapisnika nakon obavljene kontrole.  

U narednim poglavljima slijedi prikaz projekta kompleksa skladišta i radionica HNK-a, mjere 

zaštite na radu u fazi projektiranja, mjere zaštite na radu u fazi građenja te kontrola provođenja 

mjera zaštite na radu na samom gradilištu.  
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2 Prikaz projekta kompleksa skladišta i radionica Hrvatskog 

Narodnog Kazališta 

Kompleks skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta smješten je u gradu Zagrebu, u 

ulici Božidara Adžije 7a, u katastarskoj općini Trešnjevka (Slika 1).  

Zemljište se rasprostire na površini veličine 8880 m2, dok površinu od 3931 m2 prekrivaju 

zgrade. Do njihove obnove došlo je zbog konstrukcijskih oštećenja zadobivenih u potresima 

koji su pogodili grad Zagreb u ožujku i prosincu 2020. godine. Tada su brzim pregledima 

provedenim od strane statičara ocijenjene sa žutom naljepnicom koja obilježava privremeno 

neupotrebljive građevinske objekte (Jeren, 2022).  

 

Slika 1 Smještaj kompleksa u prostoru (Uređena zemlja, 2023). 
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2.1 Plan zgrada kompleksa 

Kompleks skladišta i radionica HNK-a sastoji se od osam hala, odnosno zgrada, koje se koriste 

za spremište dekora i kostima, odjel scenske proizvodnje, scenski studio te kao radionice za 

kiparstvo, slikarstvo, stolariju, bravariju i tapetariju (Slika 2).  

Nakon brzih pregleda zbog potresa provodili su se detaljni vizualni pregledi. Prema tim 

pregledima zgrada, koji uključuju i utvrđivanja pozicija i jačine oštećenja nosive i nenosive 

konstrukcije, izrađen je Projekt obnove konstrukcije. Po tom Projektu, zgrade 1, 2 i 3 zadobile 

su nekonstrukcijska oštećenja, dok su zgrade 4, 5, 6, 7 i 8 zadobile značajnija konstrukcijska 

oštećenja i zahtijevaju pojačanja konstrukcije.  

Tehnička rješenja pojačanja građevinske konstrukcije različita su za pojedine građevine zbog 

različitih konstruktivnih sustava te zatečenog stanja (Jeren, 2022).  

Detaljni planovi zatečenog postojećeg stanja zgrada dani su u Prilozima od 1 do 7, a 

projektiranog novog stanja u Prilozima od 8 do 14. 

 

Slika 2 Plan pozicija zgrada (Jeren, 2022). 
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2.1.1 Postojeće stanje zgrada  

• Zgrada 1 

Zgrada 1 (Slika 3) je po svojoj namjeni bravarska radionica. Pravokutnog je tlocrtnog oblika, 

dimenzija 6,5 x 16,2 m te se pruža u smjeru sjever - jug. Zgrada ima jednu etažu visine 4,85 m 

iznad koje se nalazi rebrasti strop. Konstruktivni sustav je betonski okvir s ispunom od opeke, 

a sastoji se od pet okvira, orijentiranih u smjeru istok – zapad. Krov je jednostrešan, nagiba 

12°, pokriven čeličnim limom. Sa sjeverne strane na zgradu naliježe čelična nadstrešnica, a s 

južne strane je radionica dilatirana od zgrade 2.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su blaga oštećenja zgrade u potresu (kategorija 

I prema EMS 98 – blaga nekonstrukcijska oštećenja) te je zaključeno kako zgrada posjeduje 

potrebnu potresnu otpornost za povratni period od 95 godina, što odgovara životnom 

uporabnom vijeku od 50 godina (Jeren, 2022). 

 

Slika 3 Zgrade 1 – lijevo i 2 – desno (Jeren, 2022). 

• Zgrada 2 

Zgrada 2 (Slika 3, 4) pravokutnog je tlocrtnog oblika, dimenzija 12,6 x 17,4 m. Sastoji se od 

tri etaže ukupne visine 13,4 m. Konstruktivni sustav je betonski okvir s ispunom od opeke, a 

sastoji se od šest okvira, orijentiranih u smjeru istok – zapad. Stropovi su betonske sitnorebraste 

ploče, na pojedinim dijelovima prekriveni trstikom i žbukom. Sa sjeverne strane predmetna je 

zgrada dilatirana od zgrade 1, dok je s južne strane dilatirana od zgrade 3. Zadnji kat zgrade je 

naknadno izveden, istog je konstruktivnog sustava. Krovnu konstrukciju čini čelični rešetkasti 
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nosač. Kroz godine upotrebe zgrade, konstruktivni elementi nisu zadobili vidljiva 

konstrukcijska oštećenja.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su blaga oštećenja zgrade u potresu (kategorija 

I prema EMS 98 – blaga nekonstrukcijska oštećenja) te je zaključeno kako zgrada posjeduje 

potrebnu potresnu otpornost za povratni period od 95 godina, što odgovara životnom 

uporabnom vijeku od 50 godina (Jeren 2022). 

 

Slika 4 Zgrade 2 – lijevo i 3 – desno (Jeren, 2022). 

• Zgrada 3 

Zgrada 3 (Slika 4) pravokutnog je tlocrtnog oblika, dimenzija 16,5 x 24,3 m. Sastoji se od dvije 

dilatacije, sa sjeverne i južne strane. Konstruktivni sustav su joj također betonski okviri s 

ispunom od opeke. Sjeverna dilatacija ima četiri etaže ukupne visine 14,37 m te pet okvira, 

orijentiranih u smjeru sjever – jug. Južna dilatacija ima tri etaže ukupne visine 14,37 m te pet 

okvira, orijentiranih u smjeru istok – zapad. Krovnu konstrukciju čini čelični rešetkasti nosač.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su blaga oštećenja zgrade u potresu (kategorija 

I prema EMS 98 – blaga nekonstrukcijska oštećenja) te je zaključeno kako zgrada posjeduje 

potrebnu potresnu otpornost za povratni period od 95 godina, što odgovara životnom 

uporabnom vijeku od 50 godina (Jeren 2022). 
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• Zgrada 4 

Zgrada 4 (Slika 5) pravokutnog je tlocrtnog oblika, dimenzija 16,1 x 38,2 m. Cijela zgrada je 

jedna prostorija sa dvije galerijske etaže od drvenih grednika. Konstrukcija zgrade je zidana 

opekom, sa zadebljanjima na svakih 3,95 m koja tvore zidani stup u ziđu. Krovište je drveno, 

konstrukcijskog sustava trostruke stolice, pri čemu se srednji stup stolice oslanja na zidani stup, 

a dva rubna stupa stolice se oslanjaju direktno na glavnu nosivu gredu. S južne strane izveden 

je betonski okvir koji služi kao stabilizacija konstrukcije. Na zgradi su utvrđena značajna 

konstruktivna oštećenja svih drvenih elemenata.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su značajna oštećenja zgrade u potresu 

(kategorija III prema EMS 98) te je zaključeno kako zgrada ne posjeduje potrebnu potresnu 

otpornost prema važećoj tehničkoj regulativi. Utvrđeni mehanizmi oštećenja su izostanak 

horizontalnih krutih dijafragmi, manjak nosivih zidova u poprečnom smjeru, neadekvatan 

sustav drvenog krovišta i dotrajalost drvene građe (Jeren 2022). 

 

Slika 5 Zgrada 4 (Jeren, 2022). 

• Zgrada 5 

Zgrada 5 (Slika 6) je pravokutnog tlocrtnog oblika, dimenzija 56,7 x 8,4 m sa zasjekom na 

sjevernoj strani dimenzija 4 x 2,4 m. Visina do krovne rešetke iznosi 7,46 m. Glavni 

konstruktivni sustav za preuzimanje vertikalnih djelovanja čini čelični okvir koji se sastoji od 

krovne rešetke i stupa na istočnoj strani, dok je na zapadnoj strani rešetka usidrena u nosivi 

obodni zid zgrade 6. Sjeverni i istočni zid sagrađeni su do visine 3,65 m i odvojeni su stupovima 

čeličnog okvira. Na njih se oslanjaju elementi stabilizacije čelične rešetke. Na istočnu stranu 
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zgrade veže se nadstrešnica koja se nalazi između zgrada 4 i 5. Konstruktivni sustav je čelična 

improvizirana rešetka, gdje okvir čine čelični stupovi i rešetka od pravokutnih čeličnih profila 

koji tvore ''I'' profil. Na strani do zgrade 4 nadstrešnica ima svoje čelične nosače, dok se na 

strani zgrade 5 veže na njene postojeće čelične profile.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su značajna oštećenja zgrade u potresu 

(kategorija III prema EMS 98) te je zaključeno kako zgrada ne posjeduje potrebnu potresnu 

otpornost prema važećoj tehničkoj regulativi. Utvrđeni mehanizmi oštećenja su izostanak 

horizontalnih krutih dijafragmi, manjak nosivih zidova u poprečnom smjeru, dotrajalost drvene 

građe i prekomjerni progib drvenog grednika (Jeren 2022). 

 

Slika 6 Zgrade 5 – lijevo, 6 – sredina i 7 – desno (Jeren, 2022). 

• Zgrada 6 

Zgrada 6 (Slika 6) je pravokutnog tlocrtnog oblika, dimenzija 57,0 x 9,6 m. Zgrada se sastoji 

od jedne etaže i otvorenog potkrovlja. Ukupna visina do sljemena iznosi oko 10,0 m. Primarni 

konstruktivni sustav čine obodni i poprečni zidovi od opeke, dok sekundarni sustav čine 

poprečni drveni okviri na koje se oslanja vezna greda visulje. Obodni zidovi su zadebljani na 

svakih 4,0 m tako da tvore stup u zidu, dok se na svakih 8,0 m s obodnim zidom veže poprečni 

zid. Poprečni zid je visok oko 8,0 m, a na polovini zida nalazi se otvor širine 2,3 m i visine 

6,15 m koji je zaključen s lukom. Krovište je drveno dvostrešno, sustava jednostruke stolice.  
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Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su značajna oštećenja zgrade u potresu 

(kategorija III prema EMS 98) te je zaključeno kako zgrada ne posjeduje potrebnu potresnu 

otpornost prema važećoj tehničkoj regulativi. Utvrđeni mehanizmi oštećenja su izostanak 

horizontalnih krutih dijafragmi, manjak nosivih zidova u poprečnom smjeru, dotrajalost drvene 

građe i prekomjerni progib drvenog grednika (Jeren 2022). 

• Zgrada 7 

Zgrada 7 (Slika 6) je tlocrtnog oblika slova L, dimenzija 64,5 x 13,3 m i 16,5 x 7,5 m. Povezana 

je na južnu i zapadnu stranu zgrade 6. Na sjevernoj i južnoj strani zgrada je podijeljena u dvije 

etaže, dok je središnji dio, dimenzija 57,2 x 13,3, jednoetažni, visine 5,8 m te se na njih 

nastavlja visoko potkrovlje. Konstruktivni sustav čine obodni i poprečni zidovi od opeke. 

Obodni zid s istočne strane je zid zgrade 6, dok su ostali zidovi od zgrade 7. Obodni istočni zid 

je na svakih 4,0 m zadebljan tako da tvori stup u zidu, dok su poprečni raspoređeni na različitim 

razmacima. Sjeverni i južni obodni zid nemaju zadebljanja. Krovište je drveno jednostrešno, 

konstruktivnog sustava dvostruke visulje. Vezna greda visulje se oslanja na zadebljanja u 

obodnim zidovima, a na veznu gredu se oslanjaju stupovi visulje koji drže rubne podrožnice. 

Visina potkrovlja na zapadnom rubu je 2,26 m, a na istočnom rubu 3,10 m.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su značajna oštećenja zgrade u potresu 

(kategorija III prema EMS 98) te je zaključeno kako zgrada ne posjeduje potrebnu potresnu 

otpornost prema važećoj tehničkoj regulativi. Utvrđeni mehanizmi oštećenja su izostanak 

horizontalnih krutih dijafragmi, manjak nosivih zidova u poprečnom smjeru, dotrajalost drvene 

građe i prekomjerni progib drvenog grednika (Jeren 2022). 

• Zgrada 8 

Zgrada 8 (Slika 7) sastoji se od dvije konstruktivne cjeline, istočne i zapadne. Obje cjeline 

imaju jednak poprečni presjek, ali različiti konstruktivni sustav. Istočna cjelina je pravokutnog 

tlocrtnog oblika, dimenzija 24,5 x 4,25 m te se prostire u smjeru istok – zapad. Sastoji se od 

jedne etaže visine 3,95 m iznad koje se nalazi drveni strop. Konstruktivni sustav čine betonski 

obodni stupovi koji su u poprečnom smjeru mjestimice povezani betonskom gredom, a 

mjestimice čeličnim sidrima. Također, na pojedinim mjestima betonski stupovi nisu povezani 

u poprečnom smjeru te tako ne čine okvir. Između obodnih stupova nalazi se ispuna zidom od 

opeke. Krovište je sustava jednostruke kose stolice te se prostire i na zapadnu cjelinu. Zapadna 

cjelina je pravokutnog tlocrtnog oblika, dimenzija 44,7 x 4,4 m te se prostire u smjeru istok – 

zapad. Sastoji se od jedne etaže visine 3,95 m iznad koje se nalazi drveni strop. Konstruktivni 
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sustav se sastoji od nosivih zidova od opeke koji su na svaka 4,0 m zadebljani tako da tvore 

stup u ziđu. Na zgradi su utvrđena oštećenja i pukotine na vanjskom zidu.  

Elaboratom ocjene postojećeg stanja utvrđena su značajna oštećenja zgrade u potresu 

(kategorija III prema EMS 98) te je zaključeno kako zgrada ne posjeduje potrebnu potresnu 

otpornost prema važećoj tehničkoj regulativi. Utvrđeni mehanizmi oštećenja su izostanak 

horizontalnih krutih dijafragmi i manjak nosivih zidova u poprečnom smjeru (Jeren, 2022). 

 

Slika 7 Zgrada 8 (Jeren, 2022). 

 

2.1.2 Pojačano (novo) stanje zgrada 

Za zgrade kompleksa predviđena su ojačanja konstrukcije koja obuhvaćaju interpolaciju novih 

nosivih sustava od čelika ili armiranog betona za preuzimanje horizontalnih i vertikalnih 

djelovanja te pojačanje zidane konstrukcije torkret betonom (Jeren, 2022). 

Slika 8 prikazuje opsege zahvata na pojedinim zgradama kompleksa. Tako su točkastom 

ispunom prikazane zgrade 1, 2 i 3 na kojima će se provoditi popravci nekonstrukcijskih 

elemenata, punom ispunom prikazane su zgrade 5, 6, 7 i 8 gdje će se provoditi pojačanje 

konstrukcije, a crtkanom ispunom prikazana je zgrada 4 na kojoj se predviđaju zahvati hitnih 

mjera sanacije i ona nije dio ovog projekta obnove (Jeren, 2022).  
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Slika 8 Opseg zahvata na pojedinim zgradama kompleksa (Jeren, 2022). 

• Zgrada 1 

Elaboratom ocjene postojećeg stanja zgrade 1 predviđen je popravak nekonstrukcijskih 

elemenata. S obzirom da je zgrada namijenjena za radionicu (kategorija uporabnog opterećenja 

E) te loše stanje zatečene podne ploče, predviđa se izvedba nove armiranobetonske podne ploče 

u debljini od 20 cm. Zatečena krovna konstrukcija mijenja se laganom čeličnom 

potkonstrukcijom (Slika 9), oslonjenom linijski na postojeći sitnorebrasti strop. Čelična 

potkonstrukcija izvodi se od hladno oblikovanih kvadratnih cijevi. Stabilnost nosivog sklopa u 

ravnini osigurana je oblikom konstrukcije te upetošću spojeva (zavarena izvedba), dok je van 

ravnine stabilnost osigurana vertikalnim spregom. U sredini gornjeg pojasa izvodi se bočno 

pridržanje, koje se fiksira u zid zgrade 2 (Jeren, 2022).  

 

Slika 9 Prostorni prikaz lagane čelične potkonstrukcije (Jeren, 2022) 
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• Zgrade 2 i 3 

S obzirom na zatečeno stanje zgrada te ocjenu konstrukcije iz elaborata postojećeg stanja, ne 

predviđaju se zahvati pojačanja konstrukcije, već isključivo popravak nekonstrukcijskih 

elemenata. Namjena zgrade je skladište, a zatečena podna ploča nije dimenzionirana u skladu 

s njenom namjenom (kategorija uporabnog opterećenja E) te se mijenja s novom 

armiranobetonskom podnom pločom debljine 20 cm. Međukatna konstrukcija izvedena je kao 

sitnorebrasti strop. Uzevši u obzir kapacitet međukatne konstrukcije (klasa betona, ugrađena 

armatura u rebrima), uporabno se opterećenje na drugom katu ograničava na 200 kg/m2 , a na 

prvom katu na 300 kg/m2 (Jeren, 2022). 

• Zgrada 4 

Na zgradi 4 predviđaju se hitne mjere sanacije konstrukcije koje nisu predmet ovog projekta 

obnove. Zbog potrebe smještaja instalacija za funkcioniranje cjelokupnog kompleksa, na dijelu 

zgrade 4 izvodi se zamjenska konstrukcija od armiranog betona (Slika 10). Stropna ploča 

debljine 20 cm oslanja se na zidove debljine 25 cm po obodu, odnosno na gredu u sredini 

raspona. Greda je u sredini raspona oslonjena na stup. Zidovi se temelje na trakama, a stup na 

temelju samcu. Samac se s obodnim trakama konstruktivno povezuje temeljnom trakom (Jeren, 

2022). 

 

Slika 10 Prostorni prikaz zamjenske armiranobetonske konstrukcije za smještaj instalacija (Jeren, 2022) 
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• Zgrade 5, 6 i 7 

Zgrade 5, 6 i 7 izvedene su od visokih neomeđenih zidova bez horizontalne krute dijafragme 

na vrhu. To uslijed djelovanja horizontalnih sila rezultira velikim pomacima vrha zidova te 

velikim vlačnim naprezanjima u zidovima. Površine zidova u poprečnom i uzdužnom smjeru, 

odnosno razlika u krutosti zgrade u poprečnom i uzdužnom smjeru rezultira nestabilnošću 

manje krutog smjera. Stoga se na krutost u poprečnom smjeru utječe postavljanjem čeličnog 

nosivog sklopa (Slika 11), izvedenog kao okvir sa rešetkastom ispunom u srednjoj trećini. 

Otpornost uzdužnih zidova na vlačna naprezanja povećava se jednostranom torkretnom 

armiranobetonskom oblogom debljine 6 cm. S ciljem stabilizacije postojećih zidanih zidova 

van ravnine, stupovi čeličnih okvira povezuju se s postojećim zidanim zidovima. S obzirom na 

loše stanje drvene krovne konstrukcije, postojeće se krovište u potpunosti uklanja, nakon čega 

se po vrhu svih zidova izvodi horizontalni serklaž u širini zida. Pokrov od trapeznog lima se 

oslanja na sekundarne krovne nosače. Stabilnost krovne plohe osigurana je vlačnim 

spregovima koji se izvode u ravnini glavnih krovnih nosača. Stabilnost u uzdužnom smjeru 

osigurana je torkretiranim zidovima u zgradama 6 i 7, odnosno vertikalnim spregovima u 

zgradi 5, a u poprečnom novim čeličnim okvirom s vertikalnom rešetkom. Uz navedene 

zahvate na postojećoj konstrukciji, u zgradi 5 se izvode 2 armiranobetonska stubišta u debljini 

16 cm, oslonjena na nove i/ili postojeće zidane zidove. U zgradama 5, 6 i 7 predviđa se 

postavljanje čelične konstrukcije galerija s namjenom horizontalne komunikacije između 

zgrada te smještajem ureda i sanitarnih čvorova. Karakteristični segment galerije u zgradi 6 

obostrano se oslanja na stupove vertikalnih rešetki te na stup u sredini. Glavni nosači i stupovi 

izvode se od valjanih I profila, dok se sekundarni nosači izvode od pravokutnih cijevnih profila. 

Hodna ploha izvodi se od protukliznog lima pojačanog vertikalnim rebrima (Jeren, 2022). 

 

Slika 11 Prostorni prikaz pojačane konstrukcije (Jeren, 2022) 
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• Zgrada 8 

U elaboratu ocjene stanja zabilježena su značajna oštećenja nosive konstrukcije, odnosno 

potreba za pojačanjem konstrukcije. Projektom obnove predviđa se uklanjanje oštećenih 

zidova, izuzev stražnjeg uzdužnog zida prema susjednoj parceli. Nosivost konstrukcije na 

horizontalna djelovanja u poprečnom smjeru osigurat će se izvođenjem novih AB okvira te 

omeđenih zidanih zidova. U uzdužnom smjeru horizontalna djelovanja preuzima postojeći 

zidani zid pojačan jednostranom torkretnom armiranobetonskom oblogom u debljini 6 cm, 

odnosno novi armiranobetonski okvir na prednjoj strani zgrade. Po vrhu svih zidova izvodi se 

horizontalni serklaž u širini zida. Novoizvedeni nosivi elementi okvira temelje se na AB 

temeljnim stopama, dok se omeđeno ziđe temelji na AB trakama. Postojeća drvena krovna 

konstrukcija jednostrešnog krovišta u potpunosti se uklanja te zamjenjuje novom čeličnom 

konstrukcijom (Slika 12). Glavni nosivi sklop čini čelični poluokvir od valjanih I profila, na 

koje se kontinuirano oslanjaju sekundarni krovni nosači. Čelični okvir na prednjoj je strani 

oslonjen na uzdužni AB okvir, dok se na stražnjoj strani oslanja na horizontalni serklaž 

torkretiranog zida. Pokrov od sendvič panela se oslanja na sekundarne krovne nosače. 

Stabilnost krovne plohe osigurana je krovnim spregom te pravilnim oblikovanjem spoja 

glavnog nosača s AB konstrukcijom, koji omogućuje prijenos momenta uslijed bočnih 

djelovanja. Između zgrade 8 i 4 predviđa se izvedba ukopanog sprinkler bazena zapremnine 

250 litara. Zidovi se izvode u debljini 25 cm, dok se podna i stropna ploča izvode u debljini 30 

cm (Jeren, 2022). 

 

Slika 12 Prostorni prikaz pojačane konstrukcije (Jeren, 2022) 
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2.2 Sudionici u gradnji 

Projekt obnove kompleksa Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu sastoji se od dvije faze. 

Prva faza projekta uključuje konstrukcijsku obnovu skladišta i radionica, dok će se u drugoj 

fazi graditi druga scena HNK-a. Prva faza financirat će se bespovratnim novčanim sredstvima 

iz Fonda solidarnosti Europske unije, a za drugu fazu su predviđeni drugi izvori financiranja 

(Kaj, 2023).  

Ugovor za izvođenje građevinskih i završnih radova na obnovi i ojačanju nosive konstrukcije 

na kompleksu zgrada skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu potpisan 

je 18. siječnja 2023. godine od strane naručitelja, HNK-a, i izvođača radova, građevinskog 

poduzeća Kamgrad d.o.o. (Ministarstvo kulture, 2023). 

Postupkom javne nabave, građevinsko poduzeće Kamgrad d.o.o. izabrano je za izvođača 

radova s najnižom ponuđenom cijenom od 5.308.912,34 eura (Bauštela, 2023). Cjelokupna 

vrijednost izrade projektne dokumentacije i provedbe zaštite kompleksa HNK-a iznosi 

13.151.994,94 eura. Datum prijave početka građenja je 20. siječnja 2023. godine, a prema 

predviđenom vremenskom planu, konstrukcijska obnova bi trebala završiti do kraja lipnja 

2023. godine, što je ujedno i rok za iskorištenje bespovratnih novčanih sredstava iz Fonda 

solidarnosti Europske unije.  

Investitor projekta je Hrvatsko Narodno Kazalište u Zagrebu, a glavni izvođač je građevinsko 

poduzeće Kamgrad d.o.o. iz Zagreba. Projektant glavnog projekta obnove i ojačanja kompleksa 

je Studio Arhing d.o.o. iz Zagreba, stručni nadzor na gradilištu obavlja tvrtka Projektni zadatak 

d.o.o. iz Zagreba te je za voditelja projekta, u ime investitora, izabrana tvrtka Quadracon d.o.o., 

također sa sjedištem u Zagrebu.   
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3 Mjere zaštite na radu u fazi projektiranja 

Mjere zaštite na radu u fazi projektiranja važne su zbog toga što je jedino u fazi projektiranja 

moguće predvidjeti i skoro u potpunosti ukloniti sve moguće opasne situacije u kojima se 

radnici i ostali sudionici u gradnji mogu naći.  

Glavni cilj im je eliminirati svaku mogućnost pojave opasnosti, ali se pri tome mogu javiti 

razna ograničenja. Najčešća ograničenja su praktičnost i smislenost poslova, veći troškovi, 

smanjena produktivnost rada i narušavanje estetike građevine (Mihić, 2023).  

Zaštita na radu u fazi projektiranja je i zakonski propisana kako bi se zaštitili radnici koji izvode 

građevinski objekt, kao i osobe koje će koristiti taj objekt. Zakonske obveze i odgovornosti u 

fazi projektiranja navedene su u Tablici 1. 

Tablica 1 Obveze i odgovornosti u fazi projektiranja (Zakon o zaštiti na radu, 2014) 

Obveze i odgovornosti u fazi projektiranja 

1. 

Investitor je obvezan primjenjivati opća načela prevencije i pravila zaštite na radu u 

svim fazama projektiranja i pripremi projekta kada se odlučuje o oblikovnim, 

tehničkim, tehnološkim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano 

planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istodobno ili u slijedu 

i procjenjuje vrijeme potrebno za dovršenje takvih radova ili faze rada u skladu s 

planom izvođenja radova. 

2. 
Pri projektiranju građevina namijenjenih za rad projektant je obvezan u glavnom 

projektu primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu. 

3. 
Investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad u 

skladu s posebnim propisom izradi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje 

način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad. 

4. 

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni 

projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade 

projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili 

više izvođača. 

5. 
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu 

povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana 

izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. 

6. 
Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa osobe iz stavka 4. ovoga 

članka, odnosno sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zaštite na radu na 

radilištu 
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Razinu rizika koju pojedina opasnost predstavlja moguće je umanjiti određenim djelovanjima. 

Prema hijerarhiji, najpovoljnije djelovanje je smanjenje vjerojatnosti pojave nesreće, zatim 

slijedi smanjenje moguće štetnosti, zatim smanjenje broja izloženih radnika, zatim smanjenje 

trajanja izloženosti i na kraju smanjenje učestalosti izloženosti. Ostale opasnosti kojima nije 

moguće umanjiti rizik potrebno je identificirati i popisati te izraditi i sve sudionike obavijestiti 

o odgovarajućim upozorenjima za njih (Mihić, 2023).  

 

3.1 Koordinator zaštite na radu tijekom izrade projekta 

Osoba zadužena za provođenje zaštite na radu u fazi projektiranja je koordinator zaštite na radu 

tijekom izrade projekta. Naziva se još i koordinator I, a to je osoba koja ispunjava uvjete 

propisane pravilnikom o polaganju stručnog ispita (Tablica 2) te je imenovana radi 

ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o zaštiti na radu (Pravilnik o zaštiti na radu na 

privremenim gradilištima, 2018). Obveze koordinatora I navedene su u Tablici 3. 

Tablica 2 Uvjeti stručne spreme i stručna znanja koordinatora I (Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za 

imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita, 2009) 

Uvjeti stručne spreme i stručna znanja koordinatora I 

1. 
Najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik 

(baccalaureus) inženjer 

2. Položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva 

3. Položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu 

 

Tablica 3 Obveze koordinatora I (Zakon o zaštiti na radu, 2014) 

Obveze koordinatora I 

1. 
Koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom 

projektiranja 

2. 

Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući 

u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima 

koje se obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na 

radilištu opasni radovi prema provedbenom propisu 
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3.2 Plan izvođenja radova  

U mjere zaštite na radu u fazi projektiranja spada izrada Plana izvođenja radova. Plan izvođenja 

radova je dokument kojim se utvrđuju pravila primjenjiva na određeno gradilište, uzimajući u 

obzir poslove i aktivnosti koje se obavljaju na gradilištu te sadrži i posebne mjere u vezi 

kategorija posebno opasnih radova koje se obavljaju na gradilištu (Pravilnik o zaštiti na radu 

na privremenim gradilištima, 2018).  Popis posebno opasnih radova nalazi se u Tablici 4, a 

sadržaj Plana izvođenja radova u Tablici 5. 

Plan izvođenja radova mora biti u skladu s Europskom direktivom o primjeni minimalnih 

sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na gradilištima, Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o 

zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Njime su predviđene opasnosti koje proizlaze iz 

tehnologija građenja te potrebne aktivnosti da se opasnosti smanje na najmanju moguću razinu, 

osobito pri izvođenju posebno opasnih radnji. Njegovu izradu osigurava investitor (Pravilnik 

o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, 2018). 

Tablica 4 Nepotpuni opis posebno opasnih radova (Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, 2018) 

Nepotpuni popis posebno opasnih radova 

1. 

Radovi kod kojih su radnici izloženi rizicima od zatrpavanja pod odronima zemlje u 

iskopima i sl. ili propadanja na sipkom ili močvarnom tlu te rizicima pada s visine, gdje 

je rizik naročito povećan zbog prirode posla ili korištenih postupaka ili zbog okoliša na 

gradilištu 

2. 
Radovi s opasnim kemikalijama i biološkim agensima koji posebno ugrožavaju 

sigurnost i zdravlje radnika i za koje je propisan poseban zdravstveni nadzor 

3. 
Radovi u području ionizirajućeg zračenja, pri kojima treba označiti kontrolirana ili 

nadzirana područja u skladu s posebnim propisima 

4. Radovi u blizini električnih vodova pod visokim naponom 

5. Radovi pri kojima postoji opasnost od utapanja 

6. Radovi pri kopanju, čišćenju ili popravljanju bunara, radovi pod zemljom i u tunelima 

7. Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakom 

8. Radovi u kesonu s atmosferom stlačenog zraka 

9. Radovi s eksplozivom i u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom 

10. Radovi na sastavljanju ili rastavljanju teških montažnih dijelova i/ili sklopova 
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Tablica 5 Sadržaj plana izvođenja radova (Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, 2018) 

Sadržaj Plana izvođenja radova 

1. 
Određivanje granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje) – opis 

i shema 

2. Popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova 

3. 
Pravila zaštite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu, uključujući mjere 

zaštite na radu za posebno opasne radove koji se izvode odnosno koji će se izvoditi na 

gradilištu te zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu 

4. 

Postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju 

istovremeno ili u slijedu jedna iza druge, pri čemu je potrebno definirati tehničke 

odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu 

s općim načelima prevencije te minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati 

5. 
Potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja 

radova te popis opasnih kemikalija koje će se koristiti na gradilištu 

6. Vremenski plan izvođenja radova 

7. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada 

8. 
Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na radu na 

gradilištu 

 

3.3 Plan izvođenja radova na gradilištu kompleksa skladišta i radionica 

Hrvatskog Narodnog Kazališta 

Plan izvođenja radova na gradilištu kompleksa HNK-a izradio je Željko Mužević, ing.str., iz 

tvrtke Flamit d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor sa sjedištem u Samoboru. On ima status 

koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja. Svi propisi koji su bili primijenjeni pri izradi 

Plana navedeni su u Tablici 6. 

Tablica 6 Primijenjeni propisi pri izradi Plana izvođenja radova (Mužević, 2022) 

Primijenjeni propisi pri izradi Plana izvođenja radova 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/18) 

4. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

5. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018) 

6. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) 

7. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84) 
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8. 
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog 

utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (N.N. br. 70/10) 

9. 
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (N.N. br. 89/15, 

94/16, 109/19, 93/14) 

10. 
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima 

smije sudjelovati (N.N. br. 62/10) 

11. 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 

112/14) 

12. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N. br. 56/83) 

13. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (N.N. br. 49/86) 

14. 
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i 

drugim naporima na radu (NN 073/2021) 

15. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N. br. 16/16.) 

16. Pravilnik o izradi procjene rizika (N.N. br. 112/14.) 

17. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (N.N. br. 18/17) 

18. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (N.N. br. 39/06) 

19. Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 28/11) 

20. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl.l. br. 65/91, N.N. br. 53/91) 

21. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N.br. 88/12) 

22. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (N.N. br. 46/08) 

23. 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(N.N. br. 145/04 i 46/08) 

24. 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (N.N. br. 

155/08) 

25. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (N.N. br. 40/07) 

26. 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu 

(NN 129/2020) 

27. 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 

vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 091/2018) 

28. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 050/2019) 

29. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. br. 141/11) 

30. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/11 i 74/13) 

31. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 

32. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 092/2019) 

33. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
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3.3.1 Određivanje granica gradilišta prema okolini – opis i shema 

Zbog sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa na gradilište, potrebno je 

gradilište u potpunosti osigurati i ograditi na način koji ne ugrožava prolaznike. Gradilište se 

organizira pomoću sheme gradilišta (Slika 13). Skupnu ploču znakova potrebno je postaviti na 

privremenu gradilišnu ogradu (Mužević, 2022). Skupna ploča znakova na gradilištu prikazana 

je na Slici 14. 

 

Slika 13 Shema gradilišta 

 

Slika 14 Skupna ploča znakova 
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3.3.2 Popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova 

Posebno opasni radovi koji bi se mogli pojaviti na gradilištu kompleksa skladišta i radionica 

HNK-a su radovi s rizicima pada radnika s visine, radovi u blizini električnih vodova pod 

naponom, radovi sastavljanja i rastavljanja teških montažnih elemenata i radovi kod kojih su 

radnici izloženi rizicima od zatrpavanja pod odronima zemlje u iskopima (Mužević, 2022). 

• Radovi koji nose rizik od pada radnika s visine su obijanje žbuke sa zgrada visine do 

10 m (Slika 15), nanošenje torkreta te skidanje stare i postavljanje nove krovne 

konstrukcije. 

 

Slika 15 Radovi s rizicima pada s visine 

Obijanje žbuke izvodi se ručno s udarnim čekićima na način da su radnicima obje ruke 

zauzete te nemaju mogućnost pridržavanja za čvrstu podlogu. Zbog toga skela na kojoj 

se nalaze mora biti stabilna, dobro pričvršćena za podlogu i za zid, a radnici uz osobna 

sredstva zaštite moraju biti i na pravilan način privezani sa pojasevima i užadi u slučaju 

pada sa skele.  

Torkretiranje se također izvodi ručno na način da radnici drže crijeva s mlaznicama iz 

kojih pod velikim pritiskom i s velikom brzinom izlazi torktret beton. Od te sile udara 

torktreta na podlogu radnici mogu biti zabačeni unatrag zbog čega je bitno da su 

osigurani od pada sa sigurnosnim pojasevima i užadi. Opasnost predstavlja i velika 

udaljenost skele od zida jer je potrebno ostaviti prostora za torkret. Zbog toga je 

potrebno ogradu na skeli postaviti i sa strane do zida kako radnici ne bi pali između 

zida i skele.  
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Za skidanje stare krovne konstrukcije koristit će se toranjska dizalica koja će svaki 

element pokrova i konstrukcije transportirati na za to predviđeno mjesto, međutim 

radnici će demontirati pokrov i konstrukciju pa se treba previdjeti rad na siguran način. 

Demontiranje se vrši s gornje strane pokrova koji je dovoljno stabilan da radnici mogu 

stajati na njemu, ali svakako moraju biti i osigurani od pada sa sigurnosnim pojasevima 

i užadi. Za vrijeme demontaže pokrova radnici se mogu vezati za postojeću krovnu 

konstrukciju, a za vrijeme uklanjanja krovne konstrukcije radnici mogu biti na 

hidrauličkim podiznim platformama ili u košari predviđenoj za rad na visini koja se 

montira na telehendler. Ista pravila vrijede i za postavljanje nove krovne konstrukcije.  

 

• Radovi u blizini električnih vodova pod naponom predstavljaju opasnost od strujnog 

udara. Zbog toga je potrebno sve instalacije podložne vanjskim utjecajima redovno 

pregledavati i održavati, a instalacije koje su postojale prije otvaranja gradilišta 

potrebno je locirati, provjeriti i jasno označiti kako ne bi došlo do neželjenog kontakta 

s njima (Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, 2018). 

 

• Radovi sastavljanja i rastavljanja teških montažnih elemenata su uklanjanja HEA 

čeličnih stupova koji se nalaze u zgradama i privremeno podupiranje pojedinih dijelova 

zidane konstrukcije čeličnom konstrukcijom (Slika 16).  

 

Slika 16 Montažna čelična konstrukcija 

Teški čelični elementi se transportiraju pomoću toranjske dizalice, ali se sastavljaju i 

rastavljaju ručno. Radnicima pritom treba osigurati stabilnu radnu podlogu i sredstva 

vezivanja. Na Slici 17 je prikazan radnik kako stoji u košari za rad na visini koja je 
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ograđena sa svih strana dok uklanjanja ostatke čeličnih nosača iz zgrade 7. Uz to, 

potrebno je i dobro koordinirati radove s dizaličarom ako zbog visina zgrada i mjesta 

rada ne vidi predmete koje transportira kako ne bi ozlijedio kojeg radnika.   

 

Slika 17 Uklanjanje ostataka čeličnih nosača 

 

• Radovi kod kojih su radnici izloženi rizicima od zatrpavanja pod odronima zemlje u 

iskopima i sl. su iskopi velike količine materijala za izradu sprinkler bazena (Slika 18) 

i kopanja rovova oko temelja zbog njihovog ojačavanja. 

 

Slika 18 Iskop za sprinkler bazen 

Kod takvih radova treba voditi brigu o stabilnosti bočnih stranica iskopa kako ne bi 

došlo do odrona zemlje. Također je potrebno i postaviti zaštitnu ogradu od pada ukoliko 

je iskop dublji od jednog metra. 
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3.3.3 Pravila zaštite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu 

Na gradilištu su se svi sudionici u gradnji obvezni pridržavati osnovnih, posebnih i priznatih 

pravila zaštite na radu.  

Osnovna pravila zaštite na radu zahtijevaju od sredstava rada u upotrebi da udovoljavaju 

zahtjevima zaštite od mehaničke otpornosti, zaštite od udara električne struje i dr. Provode se 

na sredstvima rada pod čime se podrazumijevaju građevine namijenjene za rad s pripadajućim 

instalacijama, uređajima i opremom, prometnim sredstvima, strojevima i uređajima za rad i dr. 

Obaveza je svakog izvođača radova da sredstva rada i radnu opremu, čiji je vlasnik i korisnik, 

održava cijelo vrijeme građenja u ispravnom stanju (Mužević, 2022). Osnovna pravila zaštite 

na radu imaju prednost nad posebnim pravilima zaštite na radu (Zakon o zaštiti na radu, 2014).  

Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne 

mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na 

radu. Ona se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke (Zakon o zaštiti na 

radu, 2014).  

Priznata pravila zaštite na radu primjenjuju se ako u pravnom poretku Republike Hrvatske nisu 

na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i 

zaštite zdravlja radnika. Ona podrazumijevaju norme, pravila struke ili praksom provjerene 

načine otklanjanja ili smanjenja rizika na radu i njima se sprječava nastanak ozljeda na radu, 

profesionalnih bolesti te ostalih štetnih posljedica za radnike (Zakon o zaštiti na radu, 2014). 

 

3.3.4 Postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada 

• Postupci za rad na visini 

Rad na visini jedan je od najvećih uzroka težih ozljeda i smrtnih slučaja za radnike u 

građevinskoj industriji. Radnicima koji rade na visini, za zaštitu od pada, potrebno je osigurati 

stabilnu, čvrstu i propisno izvedenu skelu (Slika 19). Propisno izvedena skela mora stajati na 

čvrstoj podlozi, mora biti dobro pričvršćena za objekt, radni pod mora biti čvrst i ravan, mora 

postojati zaštita od pada materijala u visini od minimalno 10 cm i mora imati ogradu za zaštitu 

od pada na visini od jednog metra (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike, 2021). 
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Slika 19 Propisno izvedena skela na gradilištu 

Ukoliko ne postoji mogućnost za izvedbu cijevne skele, tada je potrebno koristiti hidrauličke 

podizne platforme (Slika 20), tipske pokretne skele (Slika 21) ili košare za rad na visini koje 

se mogu montirati na toranjsku dizalicu, autodizalicu ili na telehendler (Slika 22). Ljestve se 

mogu koristiti samo za kratkotrajne radove kod kojih nije potreban veći pritisak radnika i kod 

kojih se koristi samo ručni alat i manja količina materijala. Moraju biti čvrsto oslonjene i 

postavljene uz zid pod nagibom od 75 stupnjeva. Ukoliko se penje na krov, iznad površine 

krova mora ostati minimalno 75 cm visine ljestvi (Mužević, 2022).  

 

 

Slika 20 Hidraulična podizna platforma 

(Mediotehna, 2023) 

Slika 21 Pokretna tipska skela (Kaiserkraft, 2023) 
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Slika 22 Košara za rad na visini (Ferrari international, 2023) 

U slučaju da navedena osnovna pravila zaštite na radu nije moguće provesti, potrebno je 

primijeniti posebna pravila zaštite na radu (Mužević, 2022). Posebna pravila se odnose na 

uporabu osobnih zaštitnih sredstava za vezivanje radnika koja se sastoje od zaštitnog pojasa, 

užeta i elastičnog zaštitnog užeta (Slika 23). Zaštitni pojas ne bi trebao smetati pokretljivosti 

radnika pri radu, uže ne smije biti predugo kako radnik ipak ne bi udario u tlo pri padu, a 

elastična užad služi sa ublažavanje trzaja pri padu radnika s visine. 

 

 

Slika 23 Zaštitna sredstva za vezivanje radnika (Enormis, 2023) 

 

 



28 

 

• Postupci za radove u blizini električnih vodova pod naponom 

Svi radovi koji se odvijaju u blizini električnih vodova pod naponom moraju se vršiti prema 

propisanim uputama i pod stalnim nadzorom stručnih osoba. Opskrba gradilišta kompleksa 

skladišta i radionica HNK-a električnom energijom biti će osigurana iz postojeće građevine te 

će biti provjerena sukladno važećim propisima. Svaki kvar na električnim uređajima i 

instalacijama mora se prijaviti, a popravke smiju vršiti samo osposobljeni radnici. Strojevi i 

uređaji za rad na električnu energiju moraju biti priključeni na priključne ormariće (Slika 24) 

koji su predviđeni za tu svrhu (Mužević, 2022).  

 

Slika 24 Priključni ormarić za struju (El-comm, 2023) 

Električni kablovi i priključci moraju biti postavljeni na način da su zaštićeni od mehaničkih 

oštećenja. Toranjska dizalica treba imati posebno uzemljenje gromobranskom trakom. 

Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog 

provjeravanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja (Mužević, 2022).  

• Postupci za radove sastavljanja i rastavljanja teških montažnih elemenata  

Radnicima izloženim psihofiziološkim i drugim naporima na radu, u situacijama kada nije 

moguće izbjeći ručno rukovanje teretima, poslodavac je dužan osigurati odgovarajuća tehnička 

pomagala i poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere kako bi se smanjio rizik od oštećenja 

sustava za kretanje (Mužević, 2022). Poželjno bi bilo da više radnika u grupama naizmjenice 

rade na takvim poslovima kako ne bi došlo do pretjeranog naprezanja i umora te kako bi imali 

vremena za odmor. 
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• Postupci za radove kod kojih su radnici izloženi rizicima od zatrpavanja pod 

odronima zemlje  

Kod izvođenja iskopa kut kopanja ne smije biti strmiji od 60° kako ne bi došlo do odrona 

materijala. Čvrstu i stabilnu zaštitnu ogradu visine minimalno jedan metar potrebno je postaviti 

oko cijele dužine iskopa kako bi se spriječio pad radnika u iskop. Na Slici 25 prikazano je 

postavljanje čvrste drvene ograde oko iskopa za sprinkler bazen.  

 

Slika 25 Postavljanje ograde oko iskopa sprinkler bazena 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od jednog metra potrebno je poduzeti zaštitne 

mjere zbog mogućnosti urušavanja bočnih stranica iskopa. Ručno otkopavanje materijala mora 

se izvoditi odozgo prema dolje, potkopavanje je zabranjeno zbog opasnosti od urušavanja 

materijala. Ulazak i izlazak radnika iz iskopa moguć je pomoću čvrstih i stabilnih ljestvi koje 

iznad ruba iskopa prelaze najmanje 75 cm te izradom odgovarajućih stepenica ili rampi. 

Kod strojnog iskopa zemlje posebnu važnost treba usmjeriti na sigurnost radnika koji rade 

ispred ili oko stroja. Isto tako, mora se voditi računa i oko stabilnosti stroja. Iskopani materijal 

trebao bi se odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost bočnih strana iskopa (Mužević, 

2022).  
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3.3.5 Potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka 

izvođenja radova te popis opasnih kemikalija koje će se koristiti na gradilištu 

Na gradilištu kompleksa skladišta i radionica HNK-a će se, u skladu s tehnologijom građenja, 

koristiti ručni alati, ručni električni alati te strojevi. Strojevima i alatima smiju rukovati samo 

za to osposobljeni radnici. Neispravnost strojeva i alata, kao i nepažnja i nekoncentriranost 

prilikom upravljanja s njima mogu dovesti do pojava nesreća na radu. Svaki izvođač radova 

dužan je za svoje strojeve imati isprave o izvršenom ispitivanju stroja (Mužević, 2022).  

Neki od opasnih električnih ručnih alata su brusilice, stolna kružna pila (cirkular) te ručne 

kružne i ubodne pile. Prilikom uporabe alata, uz osobna sredstva zaštite na radu, potrebno je 

koristiti i zaštitne naočale i rukavice. Listovi za pilu i brusne ploče za brusilicu ne smiju imati 

mehaničkih oštećenja kako se ne bi odlomila i ozlijedila nekog od radnika. Kod uporabe stolne 

kružne pile treba držati ruke na sigurnom razmaku i voditi računa o spuštanju poklopca nad 

listom pile. 

Strojevi koji se koriste pri izvođenju radova su bageri, kamioni, zglobni damperi, 

automiješalice, toranjska dizalica, telehendleri, motorne pile, kompresori i breneri. Prilikom 

rukovanja strojevima treba voditi računa o sigurnosti drugih radnika na gradilištu. Nisu 

dopuštena približavanja radnika radnom krugu strojeva, kao ni ometanja rukovoditelja 

prilikom rukovanja strojem. Kod transporta materijala toranjskom dizalicom bitna je dobra 

komunikacija s radnikom na tlu koji koordinira radove i dizaličarom na visini. Svi radnici koji 

se kreću u radijusu djelovanja dizalice trebaju obavezno nositi kacigu u slučaju pada nekog 

predmeta s visine. Prilikom uporabe motorne pile potrebno je imati zaštitne naočale i rukavice 

uz svu osobnu zaštitnu opremu. Kompresori služe za izbacivanje torkreta iz silosa pod tlakom, 

prije upotrebe treba provjeriti sve priključke kako ne bi došlo do nepoželjnih događaja koji za 

posljedicu mogu imati ozljeđivanje radnika. Plinski breneri služe za postavljanje bitumenskog 

sloja za hidroizolaciju. Radnik bi trebao imati odjeću i obuću otpornu na vatru pošto koristi 

otvoreni plamen za postavljanje izolacije. Nakon svakog prekida posla, breneri bi se trebali 

ugasiti kako ne bi došlo do zapaljenja.  

Potrebno je napraviti popis svih opasnih kemikalija koje će se koristiti na gradilištu i isti predati 

voditelju građenja. Za svaku opasnu kemikaliju koja se koristi, izvođač mora na gradilištu imati 

sigurnosno – tehnički list (Slika 26).  

Opasne kemikalije koje se koriste su oplatan, bitumenski premaz te mješavina benzina i ulja 

za motornu pilu. Oplatan je uljasta lako zapaljiva tekućina na bazi od mineralnih ulja i 
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emulgatora. Upotrebljava se pri betoniranju za premazivanje oplate od drva, željeza i lesonita, 

a omogućava lakše odvajanje oplate od betona (Kgk, 2023). Bitumenski premaz služi kao 

podloga prije postavljanja bitumenskih traka za hidroizolaciju. Proizvodi se na bazi lako 

zapaljivog bitumena (Gutta, 2023). 

Prilikom premazivanja ili prskanja oplata oplatanom može doći do kontakta ulja s kožom ili 

očima što uzrokuje nadraživanje, može doći do udisanja štetnih plinova što uzrokuje oštećenje 

dišnih puteva. Zbog toga je potrebno koristiti osobnu zaštitnu opremu i zaštitne naočale, vizire, 

rukavice i maske za disanje ili respiratore.  

 

Slika 26 Primjer sigurnosno – tehničkog lista (Yumpu, 2023) 
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3.3.6 Vremenski plan izvođenja radova 

Vremenski plan potrebno je izraditi jer definira trajanje radova, iz njega se jasno vide sve 

aktivnosti koje se planiraju provoditi na gradilištu i iz njega je moguće na vrijeme uočiti 

moguća preklapanja u izvođenju aktivnosti (Mihić, 2023).  

Izvođač radova dužan je na gradilištu imati detaljan vremenski plan radova iz kojeg je vidljivo 

trajanje pojedinih faza i ukupno trajanje radova. Potrebno ga je ažurirati kada dođe do okolnosti 

produžetka pojedine faze radova. Vremenski plan radova je određen odredbama ugovora 

sklopljenih između investitora i izvođača radova (Mužević, 2022).  

Na Slici 27 prikazan je dio vremenskog plana gradilišta kompleksa skladišta i radionica HNK-

a za prvu fazu radova ojačanja postojeće konstrukcije. Cijeli vremenski plan za navedeno 

gradilište nalazi se u Prilogu 15. 

 

Slika 27 Dio vremenskog plana gradilišta kompleksa skladišta i radionica HNK-a 
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3.3.7 Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza radova 

Svi izvođači koji rade na istom gradilištu imaju obvezu međusobno se koordinirati i 

obavještavati kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova. Poslovi se obavljaju po nalogu 

glavnog inženjera gradilišta, a njihov početak odobrava se upisom u dnevnik izvođenja radova. 

Sastanci ili koordinacije izvođača i investitora organiziraju se jednom tjedno, a na njima se 

utvrđuje redoslijed izvođenja aktivnosti, rješavaju se aktualna pitanja uz gradilište i zahtjevi o 

provođenju mjera za zaštitu na radu (Mužević, 2022). 

 

3.3.8 Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na 

radu na gradilištu 

Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na radu utvrđuje 

se u postotnom iznosu u odnosu na ukupne troškove građenja. Troškovi se procjenjuju  u skladu 

s međunarodnim standardima, a u slučaju da se neka mjera nije uspjela predvidjeti i procijeniti 

tada se ona dodatno naplaćuje investitoru (Mužević, 2022).  

 

3.3.9 Postupanje na gradilištu tijekom krize Corona virusa 

Kako je Plan izvođenja radova gradilišta kompleksa skladišta i radionica HNK-a rađen u 

vrijeme krize Corona virusom, on sadrži i plan postupanja na gradilištu tijekom krize Corona 

virusa.   

Prema tom planu na vidljivim je mjestima potrebno postaviti obavijesti nadležnih institucija o 

potrebi pridržavanja mjera zaštite zdravlja radnika i osoblja na gradilištima. Svi sastanci u 

zatvorenim prostorima trebali bi se otkazati, organizirati na otvorenom ili online. Radnike je 

potrebno podijeliti u više skupina te organizirati njihovo fizičko razdvajanje i koliko god je 

moguće izbjegavati kontakt među tim skupinama. Također je potrebno izraditi i plan za naglim 

prestankom rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela za upravljanje 

krizom oko virusa (Mužević, 2022).  

Sve ostale aktivnosti trebalo bi prilagoditi aktualnoj situaciji u Hrvatskoj, a o njoj se potrebno 

svakodnevno informirati putem medija, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade 

Republike Hrvatske, stožera Civilne zaštite i epidemiološke službe (Mužević, 2022). 
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3.4 Moguće mjere zaštite na radu u fazi projektiranja 

• Zgrada 1 

Kako je na zgradi 1 predviđena zamjena krovne konstrukcije, u fazi projektiranja bilo bi 

poželjno predvidjeti način na koji će se zamjena odvijati. Pošto se radi o radu na visini radnici 

bi trebali za postavljanje konstrukcije i pokrova koristiti hidrauličnu podiznu platformu, 

pokretnu tipsku skelu ili bi se trebala predvidjeti mjesta za vezivanje radnika kako bi na siguran 

način obavili posao. Mjesto za vezivanje moglo bi biti na susjednoj zgradi 2 koja je viša od 

zgrade  1 (Slika 3). 

• Zgrada 4 

Za zgradu 4 nužne su hitne mjere sanacije konstrukcije zbog njenog lošeg stanja. Zgrada je 

srušena zajedno s temeljima (Slika 28) te će se izvesti novi temelji i armiranobetonska 

konstrukcija. U fazi projektiranja trebao bi se predvidjeti siguran način rušenja zgrade. 

Prijedlozi za siguran način rušenja su isključivanje svih instalacija struje, vode i plina prije 

rušenja, evakuacija radnika iz blizine mjesta rušenja, korištenje maski zbog prašine tijekom 

rušenja, uklanjanje svih dijelova koji bi mogli nekontrolirano pasti i zatim rušenje bagerom 

izvana. Za vrijeme uklanjanja srušenih dijelova zgrade radnici bi trebali koristiti zaštitnu 

opremu i maske, a što više materijala trebalo bi se ukloniti bagerom. 

 

Slika 28 Rušenje zgrade 4 
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• Zgrade 5, 6 i 7 

Kod zgrada 5, 6 i 7 predviđeno je postavljanje čeličnog nosivog sklopa, torkretiranje zidova te 

zamjena krovišta. Kod postavljanja čeličnog nosivog sklopa, pošto se radi o dugim i teškim 

predmetima koji će se postavljati na veliku visinu, poželjno bi bilo predmete podizati 

telehendlerom, toranjskom dizalicom ili nekim sličnim strojem. Za vrijeme montaže, radnici 

bi trebali biti na hidrauličnoj podiznoj platformi ili na pokretnoj tipskoj skeli. Za dodatnu 

sigurnost, radnici bi trebali biti privezani u početku za toranjsku dizalicu, a nakon postavljanja 

prve čelične grede mogli bi se privezati i za nju. Već bi se prilikom izrade greda u tvornici 

trebalo voditi računa o mjestima privezivanja radnika za njih. Najbolje bi bilo izraditi prstene 

ili ankere kroz koje može proći uže za vezivanje. Ukoliko nije ostavljeno mjesto za vezanje 

radnika za gredu, jedno od rješenja koje bi se moglo koristiti prikazano je na slici 29. To je 

pričvrsno sredstvo na kugličnim ležajevima koje radniku omogućuje slobodno kretanje duž 

grede uz sigurno mjesto za vezanje u slučaju pada.  

 

Slika 29 Pričvrsno sredstvo za vezanje radnika za čeličnu gredu (XS Platforms, 2023) 

Torkretiranje bi se trebalo izvoditi u punoj visini konstrukcije. Radnici za vrijeme izvođenja 

moraju biti na stabilnoj podlozi, a kako su velike površine zidova i radnici imaju dosta za šetati, 

najpogodnija za sigurnost radnika bila bi cijevna skela (Slika 30). Pošto cijevna skela treba biti 

odmaknuta od zida radi debljine torkreta, bilo bi dobro ogradu postaviti i na stranu do zida. Još 

bi se trebala predvidjeti mjesta sidrenja skele u konstrukciju kako se cijela skela ne bi prevrnula 

na pod.  
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Slika 30 Cijevna skela za izvođenje torkreta 

Kod zamjene krovišta trebala bi se poštivati pravila kao kod zamjene krovišta kod zgrade 1. 

Mjesto za vezivanje radnika moglo bi biti na postojećim izvedenim zidovima zgrada, ali bi se 

prije trebala osigurati mjesta za vezivanje, kao npr. postavljanje ankera u zidove i sl.  

• Zgrada 8 

Projektom obnove kod zgrade 8 predviđa se uklanjanje oštećenih zidova, nanošenje torkreta 

(Slika 31) te zamjena krovne konstrukcije. Pri izvođenju tih radova trebale bi se poštivati mjere 

zaštite na radu koje su već navedene kod prethodnih zgrada. 

 

Slika 31 Postavljanje armature za torkretiranje pomoću cijevne skele 
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4 Mjere zaštite na radu u fazi građenja 

Građevinska industrija je, po broju radnika, jedna od zastupljenijih grana privrede. To je fizički 

naporan i kompleksan posao koji predstavlja brojne opasnosti i mogućnosti pojave nesreća. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pozornost na razne rizike koji mogu ugroziti zdravlje 

i život radnika, ali i dovesti do pojave profesionalnih bolesti. 

Da je građevinarstvo opasna grana privrede govore i podatci iz 2021. godine prema kojima su 

Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prijavljene 1392 ozljede iz područja građevinskih 

djelatnosti. Od tog broja 1266 ozljeda se dogodilo na mjestu rada, a 126 na putu. Od 1266 

ozlijeđenih osoba, njih 1093 je lakše ozlijeđeno što znači da nemaju opasnosti za život, njih 

147 je teže ozlijeđeno što znači da su u potencijalnoj ili stvarnoj opasnosti za život, a život je 

izgubilo 18 osoba (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2023).   

Pridržavanjem svih zaštitnih mjera tijekom izvođenja radova moguće je smanjiti broj ozljeda i 

nesreća na radu te nastanak profesionalnih bolesti koje nastaju kao posljedica nepovoljnih 

uvjeta rada. 

Zakoni i pravilnici propisuju opće zahtjeve za mjesta rada kako bi se postigli minimalni 

sigurnosni i zdravstveni zahtjevi. Opći zahtjevi za mjesta rada navedeni su u Tablici 7. 

Tablica 7 Opći zahtjevi za mjesta rada (Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, 2020) 

Opći zahtjevi za mjesta rada 

1. Poslodavac je u svrhu zaštite na radu obvezan osigurati da su prometni putovi do 

nužnih i drugih izlaza stalno prohodni. 

2. 
Poslodavac je u svrhu zaštite na radu obvezan osigurati da se mjesta rada, s 

pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah 

otklone. 

3. 
Poslodavac je u svrhu zaštite na radu obvezan osigurati da se mjesta rada, oprema i 

uređaji redovito čiste do primjerene higijenske razine, a posebno uređaji za 

provjetravanje i pripremu zraka. 

4. 
Poslodavac je u svrhu zaštite na radu obvezan osigurati da se sigurnosna oprema i 

uređaji namijenjeni za sprječavanje ili smanjivanje rizika redovito održavaju i 

provjeravaju. 

5. 
Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i biološke štetnosti, radnici 

moraju biti zaštićeni od njihovog štetnog djelovanja sukladno propisima zaštite na radu 

i posebnim propisima. 

6. Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi radnicima. 
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4.1 Koordinator zaštite na radu tijekom građenja 

Osoba zadužena za provođenje zaštite na radu u fazi izvođenja radova na gradilištu je 

koordinator zaštite na radu tijekom građenja. Naziva se još i koordinator II, a to je osoba koja 

ispunjava uvjete propisane pravilnikom o polaganju stručnog ispita (Tablica 8) te je imenovana 

radi ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o zaštiti na radu (Pravilnik o zaštiti na radu na 

privremenim gradilištima, 2018). Osoba koja ispunjava uvjete za koordinatora I može biti i 

koordinator II, ali ne i obrnuto. Obveze koordinatora II navedene su u Tablici 9. 

Tablica 8 Uvjeti stručne spreme i stručna znanja koordinatora II (Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili 

pokretnim gradilištima, 2008) 

Uvjeti stručne spreme i stručna znanja koordinatora II 

1. 
Najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik 

(baccalaureus) inženjer 

2. Položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva 

3. 

Položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ili najmanje završen 

preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu sa 

stečenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer, 

položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite 

na radu 

 

Tablica 9 Obveze koordinatora 2 (Zakon o zaštiti na radu, 2014) 

Obveze koordinatora II 

1. 
Koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i 

bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode 

istodobno ili u slijedu 

2. 
Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i 

druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu 

s planom izvođenja radova 

3. 
Izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa 

svim promjenama na gradilištu 

4. 
Osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih 

radničkih predstavnika 

5. 
Provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane 

aktivnosti 

6. 
Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i 

osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište 
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Osobe imenovane za obavljanje poslova koordinatora II na gradilištu kompleksa skladišta i 

radionica HNK-a su Željko Mužević, ing.str. i Željko Krmelić, dipl.ing.sig. 

 

4.2 Mjere zaštite na radu u fazi građenja na gradilištu kompleksa skladišta 

i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta 

Gradilište kompleksa skladišta i radionica HNK-a zauzima površinu veću od 4000 m2, na 

njemu u isto vrijeme zna biti preko 60 radnika raznih struka i kvalifikacija (Slika 32), koriste 

se razni alati i strojevi, a sve to predstavlja velik izazov za provođenje mjera zaštite na radu.  

Na gradilištu se provode mjere propisane Planom izvođenja radova, svi radnici su upoznati s 

mjerama zaštite na radu i osposobljeni su za rad na siguran način. Također, svima im je 

dodijeljena i osobna zaštitna oprema. Svi alati i strojevi su tehnički ispravni, bez mehaničkih 

oštećenja te posjeduju isprave o izvršenom ispitivanju. Njima se služe samo za to osposobljeni 

i kvalificirani radnici.  

 

Slika 32 Histogram radnika za mjesec svibanj 
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4.2.1 Uočena pravilna postupanja na gradilištu 

• Ograđivanje gradilišta 

Ograđivanje gradilišta sa susjednim parcelama na južnoj i zapadnoj strani gradilišta izvršilo se 

pomoću čelične zaštitne ograde visine 2 metra (Slika 33), na istočnoj strani gradilište je 

ograđeno zidovima zgrada koje se nisu srušile, dok su na sjevernoj strani postavljena vrata za 

ulaz na gradilište. Kako djelatnici Hrvatskog Narodnog Kazališta i dalje koriste prostore koji 

nisu oštećeni u potresu, a ulaz im je kroz ista vrata kao i na gradilište, na vratima je čuvar koji 

brine o puštanju ljudi. 

 

Slika 33 Čelična ograda s južne strane gradilišta 

• Ograđen opasni otpad 

Opasni otpad, kojeg sačinjavaju potrošeni spremnici lako zapaljivih materijala poput oplatana, 

bitumenskog premaza, ulja i goriva, propisno je označen pločom s obavijestima upozorenja i 

opasnosti, ograđen je sa svih strana i zaključan te postavljen na mjesto gdje ne smeta radnicima 

pri obavljanju radova na gradilištu (Slika 34). Skladištenje se obavlja na način koji ne dovodi 

do ugrožavanja okoliša i narušavanja ljudskog zdravlja. Ključ od spremišta ima samo ovlaštena 

osoba, radnici mu nemaju pristup, tako da su šanse za nesreću s opasnim otpadom minimalne.  
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Slika 34 Spremište opasnog otpada 

• Ograđen prostor oko postolja dizalice 

Prostor oko postolja toranjske dizalice i mjesta priključka dizalice u struju ograđen je zaštitnom 

ogradom na koju je postavljena ploča obavijesti i opasnosti (Slika 35). Neovlaštenim radnicima 

pristup dizalici je zabranjen. 

 

Slika 35 Ograda oko postolja toranjske dizalice 

• Korištenje osobnih zaštitnih sredstava za rad 

Svi radnici na gradilištu koriste dobivena osobna zaštitna sredstva za rad (Slika 36). Njih čine 

reflektirajući prsluci za bolju vidljivost, kacige za zaštitu glave od pada predmeta s visine, 

zaštitne cipele s protukliznim potplatom i čeličnom kapicom za zaštitu prstiju te rukavice za 

zaštitu prstiju i dlanova. 
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Slika 36 Korištenje osobnih zaštitnih sredstava za rad 

 

4.2.2 Uočeni nedostaci na gradilištu 

• Nered na gradilištu 

Neuredna gradilišta predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost radnika. Na Slici 37 vide se 

nabacane armaturne mreže, armaturni čelik, dijelovi oplate te ostali građevinski materijal. 

Kako ne bi došlo do nesreće, sav otpadni materijal treba bacati na jednu ograđenu hrpu, a sav 

koristan materijal uredno posložiti da se izbjegne spoticanje.  

 

Slika 37 Neuredno gradilište 



43 

 

• Nepravilno korištenje ljestvi 

Rad s ljestvi nije jednostavan ni siguran. Dok je na ljestvama, radnik je izložen povećanom 

statičkom i dinamičkom naporu, teže mu je održavanje ravnoteže te mu je smanjeno slobodno 

kretanje. Zbog toga bi ljestve trebale biti čvrsto oslonjene i postavljene uz stabilnu vertikalnu 

podlogu pod nagibom od 75 stupnjeva. Na Slici 38 prikazano je nepravilno korištenje ljestvi 

koje nisu sigurno oslonjene na čvrstu vertikalnu podlogu, već su nestabilno oslonjene na cijev 

podupirača oplate. 

 

Slika 38 Nepravilno korištenje ljestvi 

• Nepravilno izvedena rampa za prijelaz 

Putovi na gradilištu, uključujući i rampe za prelazak radnika s jedne površine na drugu, trebaju 

biti tako izvedeni da se osigura siguran pristup bez opasnosti od pada, poskliznuća i sl. Na Slici 

39 prikazana je nepravilno izvedena rampa za prijelaz radnika. Rampa izvedena od oplatne 

ploče nije nikako pričvršćena za podlogu te lako može doći do klizanja daske i ozljeđivanja 

radnika.  
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Slika 39 Nepravilno izvedena rampa za prijelaz 

• Neuredno skladište armature 

Skladište armature na gradilištu kompleksa skladišta i radionica HNK-a neuredno je poslagano 

(Slika 40). Armaturne mreže naslonjene na zid mogu uzrokovati rušenje tog zida, a i same se 

mogu prevrnuti na radnike prilikom njihovog pomicanja. Skladišta na gradilištima trebala bi 

biti pregledna, dobro organizirana, pristupačna i ne bi smjela predstavljati opasnost za zdravlje 

i sigurnost radnika. 

 

Slika 40 Neuredno skladište armature  
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5 Kontrola provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu 

Kontrolu provođenja mjera zaštite na radu na gradilištima provodi koordinator II, međutim on 

nije odgovorna osoba u slučaju nesreće na radu. To su voditelj gradilišta i poslovođe, a 

koordinator II je imenovan od strane investitora, odnosno naručitelja da voditelju gradilišta i 

poslovođama ukaže na sve nedostatke na gradilištu te da sastavi zapisnik nakon svake kontrole  

kako bi se pratila ažurnost uklanjanja nedostataka.  

Kako bi se saznalo na koji način se obavlja kontrola provođenja mjera zaštite na radu na 

gradilištu kompleksa skladišta i radionica HNK-a, proveden je intervju s koordinatorom II na 

tom gradilištu.  

 

5.1 Intervju s koordinatorom II 

Intervju je održan s koordinatorom II na gradilištu kompleksa skladišta i radionica Hrvatskog 

Narodnog Kazališta u Zagrebu, Željkom Krmelićem, dipl.ing.sig. iz tvrtke Flamit d.o.o. On je 

suradnik koordinatora I, Željka Muževića, ing.str. i zajedno s njim je radio na izradi Plana 

izvođenja radova i izradi usklađenja Plana.  

Pitanja za intervju su podijeljena u dvije grupe. Prva grupa odnosi se na pitanja u vezi s 

obvezama i aktivnostima koordinatora zaštite na radu I i II na gradilištu kompleksa skladišta i 

radionica HNK-a, a druga grupa na pitanja u vezi s kontrolom provođenja mjera zaštite na radu 

na navedenom gradilištu. 

Popis svih pitanja postavljenih na intervjuu nalazi se u Prilogu 16, a ono što slijedi u iduća dva 

potpoglavlja su odgovori na postavljena pitanja. 

 

5.1.1 Obveze i aktivnosti koordinatora zaštite na radu I i II na gradilištu kompleksa 

skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta 

Jedna od zakonskih obveza koordinatora I je izrada Plana izvođenja radova. Da bi se izradio 

Plan izvođenja radova prvo se od projektanta treba dobiti situacija kako bi se u nju ucrtala 

organizacija gradilišta, a pod time se smatraju kontejneri za tehničko osoblje, kontejneri za 

radnike koji su ujedno i garderobe, zatvoreni skladišni prostori i otvorene deponije, sanitarni 

čvorovi, razmještaj privremenih elektroinstalacija gradilišta, izvori vode, ormarići prve pomoći 
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i vatrogasni aparati. Isto tako, ako je za gradilište predviđena dizalica i ona se mora ucrtati 

zajedno s radijusom njena djelovanja. Znači sve ono što je potrebno da se zadovolji zakon o 

zaštiti na radu u pogledu da mjesto rada treba biti opremljeno određenim sadržajima koji nisu 

u funkciji primarnog rada. 

Vrijeme za izradu Plana izvođenja radova najviše ovisi o kompleksnosti gradilišta. Najveći dio 

vremena otpada na grafičke prikaze, zatim se treba kontaktirati izvođača radova da se ustanovi 

koju će tehnologiju izvođenja radova koristiti, npr. nije isto ako će koristiti cijevnu skelu ili 

montažnu H skelu. Za jedno i drugo su različiti propisi, cijevna skela mora imati proračun 

statike, dok H montažnu skelu treba izrađivati prema uputama proizvođača. Kod ovog 

gradilišta kompleksa HNK-a, bez obzira što se koristi montažna H skela, ipak je izrađen i 

projekt skele gdje se vidi kako se na određenoj fasadi postavlja skela, svi njeni elementi i 

rješenja sidrenja. Najviše vremena odlazi na prikupljanje podataka od projektanta i izvođača, 

to može trajati tjednima, zatim na proučavanje projekta isto odlazi mnogo vremena, dok sama 

izrada plana ne traje duže od dva, tri dana.  

Plan izvođenja radova se stalno ažurira, kako dolazi do napretka posla na gradilištu tako se 

ponekad i mijenjaju početno odabrane tehnologije građenja. Za svaku novu odabranu 

tehnologiju treba se napraviti plan izvođenja na siguran način. Produženja roka u smislu 

produženja gradnje nije bilo, a podizvođači se stalno uvode u posao. U načelu ni jedna firma 

ne zna u potpunosti do zadnjeg trenutka s kim će sve raditi. Npr. sad je gradilište u fazi 

postavljanja čeličnih konstrukcija, a kad se krenulo s građenjem još nije bilo ugovoreno s kojim 

podizvođačima će se to raditi.  

Pri suradnji s projektantima nisu se javljali nikakvi problemi, ali su oni uglavnom dosta zauzeti 

zbog velikog broja projekata na kojima rade dokumentacija nekad zna malo kasniti, ali u načelu 

se dobije sve potrebno za projekt. 

Ukoliko bi koordinator I i koordinator II bile dvije različite osobe, tada bi i koordinator II morao 

dobiti projektnu dokumentaciju na uvid kako bi se upoznao s projektom, a ako je to ista osoba 

tada mu je lakše utoliko što se već u početnoj fazi upoznao s projektom.  

Kako je koordinator II u stalnoj suradnji sa nadzornim inženjerom, voditeljem projekta i 

voditeljem gradilišta, bitno je da se međusobno uvažavaju i da su im odnosi korektni. Do sada 

se nisu javili nikakvi problemi u suradnji, a najviše i najčešće se kontaktira voditelj gradilišta i 

glavni poslovođa jer su oni odgovorne osobe za zaštitu na radu i oni zakonski odgovaraju u 

slučaju da se dogodi neka neželjena situacija.  
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Pridržavanje radnika mjerama zaštite na radu ponajviše ovise o rukovoditeljima na gradilištu, 

koliko oni te stvari naglašavaju i koliko paze na njih. Postoji određena nedisciplina među nekim 

radnicima, npr. po ljeti kada im smeta kaciga zbog vrućina. Bilo je nekoliko opaski na gradilištu 

kada su radnici zatečeni da rade unutar djelokruga rada krana bez kacige. Pri radu na visini svi 

su radnici nosili pojaseve i bili su propisno privezani.  

Zapisnik nakon nadzora koordinatora II šalje se interesnim stranama. Interesne strane se 

uglavnom definiraju na sastancima prilikom otvaranja gradilišta. Ako se ne definiraju, onda bi 

zapisnik svakako trebao ići investitoru odnosno naručitelju i voditelju gradilišta koji onda to 

dalje šalje podizvođačima i nadzornom inženjeru. 

Što se tiče nesreća na radu, do sada nije bilo ni jedne prijavljene na ovom gradilištu. Vjerojatno 

je bila koja manja ozljeda na radu jer bez toga se nažalost ne može, ali nekih većih ozljeda nije 

bilo.  

Troškovi mjera zaštite na radu su, s obzirom na vrijednost investicije projekta obnove, 

minimalni, zanemarivi i apsolutno prihvatljivi. Otkrivati neke točne iznose bilo bi narušavanje 

poslovne tajne. Troškove bi uglavnom uvijek trebao snositi naručitelj jer on snosi obvezu 

imenovanja koordinatora zaštite na radu, a tako je i u ovom slučaju. 

 

5.1.2 Kontrola provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa skladišta i 

radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta 

Kontrolu provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa skladišta i radionica HNK-

a provodi koordinator II Željko Krmelić, dipl,ing.sig. iz tvrtke Flamit d.o.o.  

Gradilište kompleksa zauzima površinu veću od 8000 m2 te se na njemu u isto vrijeme zna naći 

preko 60 radnika. Ti uvjeti su vrlo kompleksni po pitanju provođenja zaštite na radu, ali ne 

toliko zbog njegove veličine, već zbog broja izvođača koji se u isto vrijeme nalaze na gradilištu. 

Sama veličina objekta ne mora definirati kompleksnost gradilišta, već to rade odabrana 

tehnologija građenja i broj radnika na gradilištu.  

Ipak, na tu veličinu gradilišta, 60 radnika kad se nađe u isto vrijeme i nije neki problem, dok 

ne dođe do prostornog preklapanja nekih poslova. Problemi se ne javljaju sve dok se oni mogu 

raspodijeliti po gradilištu tako da ne smetaju jedni drugima u obavljanju poslova i dok nema 

gužve na jednom mjestu. Nije teško kontrolirati gradilište, ali ono je veliko i uvijek se nađu 

neki propusti.  
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Obilazak gradilišta obično se vrši jednom tjedno i to uglavnom budu nenajavljeni dolasci. Taj 

način kontrole se pokazao najefikasnijim, jer se tada vidi stvarno stanje na gradilištu. Ako bi 

se dolazak najavio, onda bi svi pazili i bili uredni, a ovako se ipak naiđe na neki propust na koji 

se mora upozoriti. Na ovom gradilištu angažman koordinatora II nije svaki dan cijelo radno 

vrijeme, takvih gradilišta je bilo svega par u Hrvatskoj.  

Kada dođe na gradilište, koordinator II pregledava nose li svi radnici zaštitnu radnu opremu, 

kod strojeva se pregledava da li su oni ispitani i da li imaju zapisnik o pregledu ispitivanja. 

Skele se uvijek pregledavaju, a kada gradilište tek započinje s radom pregledava se da li su 

ispitane privremene elektroinstalacije i gromobrani i da li to sve funkcionira po propisima. 

Poslije se kontroliraju samo kablovi kako bi se utvrdilo da nemaju nekih oštećenja, da nisu u 

vodi i da se ne gazi po njima.  

Ukoliko primijeti neki nedostatak, koordinator II ga fotodokumentira i definira u zapisniku. 

Ovisno o kompleksnosti nedostatka, neki se praktički riješe odmah istog trenutka, a za neke 

treba ipak neko vrijeme, npr. kada dođe novi stroj na gradilište koji još nije ispitan. Tada treba 

proći vrijeme da se pozove ovlaštena osoba, da ona stigne na gradilište i da napravi zapisnik. 

Uglavnom se sve nepravilnosti s radnicima brzo rješavaju i ne povlače se značajno po 

zapisnicima.  

 

5.2 Primjer zapisnika nakon provedenog nadzora zaštite zdravlja i 

sigurnosti na gradilištu     

Zapisnik o nadzoru provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu predstavlja dokaz rada 

koordinatora II, kao i dokaz provedenih aktivnosti na otklanjaju zatečenih nedostataka u 

provođenju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (Krmelić, 2013). 

Što se tiče same forme i izgleda zapisnika, kojeg provodi koordinator II nakon obilaska 

gradilišta, to nije nigdje zakonski propisano i regulirano. Uglavnom je on sastavljen od 

nekoliko cjelina kao što su opći podaci o gradilištu i sudionicima u gradnji, tablični popis uvjeta 

koje gradilište mora zadovoljiti kao što su npr. zaštita i urednost gradilišta, organizacija radova, 

podaci o radnicima, osobna zaštitna oprema, pružanje prve pomoći, radna oprema, zaštita od 

požara i sl., tablični popis stavki koje ne zadovoljavaju uvjete na gradilištu i prateća 

fotodokumentacija.  
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Zapisnik sa gradilišta kompleksa skladišta i radionica HNK-a sadržava naslovnu stranu s općim 

podacima, fotodokumentaciju gradilišta, opise aktivnosti i zatečenog stanja gradilišta, tablični 

popis nedostataka, tablični popis nedostataka iz prethodnih zapisnika koji nisu otklonjeni i 

popis potrebne dokumentacije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu koji se mora nalaziti na 

gradilištu. 

Na naslovnoj strani navedeni su podaci o investitoru, građevini, lokaciji gradilišta, predmetu 

zapisnika, datumu obavljenog nadzora i osobi koja je obavila nadzor i sastavila zapisnik. 

Fotodokumentacija sadrži fotografije zatečenog stanja na gradilištu, a u zapisnik se uglavnom 

zabilježavaju nepravilnosti. Opis aktivnosti i zatečenog stanja na gradilištu opisuje koji se 

radovi izvode, koji izvođači ih izvode, koje strojeve koriste, da li su prisutni zapisnici o 

ispravnosti svih strojeva i da li su ti zapisnici valjani. Tablični popis nedostataka sastoji se od 

četiri stupca u kojima su upisani redni broj, uočeni nedostaci, vremenski rok za otklanjanje 

nedostataka i osoba odgovorna za otklanjanje nedostataka. Tablični popis nedostataka iz 

prethodnih zapisnika koji nisu otklonjeni također ima četiri stupca u kojima su navedeni datum 

uočenog nedostatka, nedostaci, vremenski rok za otklanjanje nedostataka i osoba odgovorna 

za otklanjanje nedostataka. Popis potrebne dokumentacije zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 

koji se mora nalaziti na gradilištu uglavnom sadržava Plan izvođenja radova, izjave o 

odgovornosti preuzimanja rizika izvođača, dokaze o osposobljenostima radnika za rad na 

siguran način, za pružanje prve pomoći, za početno gašenje požara i sl. 

Primjer jednog zapisnika koordinatora II nakon obavljene kontrole provođenja mjera zaštite na 

radu na gradilištu kompleksa HNK-a nalazi se u Prilogu 17. 
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6 Zaključak 

U radu se prikazalo planiranje i primjena mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa 

skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu. Kompleksu je stabilnost nosive 

konstrukcije narušena u potresima 2020. godine te je započeta konstruktivna obnova ojačanja 

konstrukcije.  

Mjere zaštite na radu dijele se na one u fazi projektiranja i na one u fazi izvođenja radova. U 

fazi projektiranja one se odnose na predviđanja svih opasnih aktivnosti koje će se izvoditi na 

gradilištu i traženje rješenja kako te aktivnosti izvesti na što sigurniji način i uz pomoć koje 

tehnologije. Koordinator I, imenovan od strane naručitelja, je osoba koja provodi mjere zaštite 

na radu u fazi projektiranja.  

U fazi izvođenja radova, mjere zaštite na radu obuhvaćaju upotrebu tehnologija građenja koje 

su definirane u fazi projektiranja. Svakako je potrebno i ažurirati planove izvođenja s obzirom 

na promjene uvjeta na gradilištu. Osoba koja provodi mjere zaštite na radu u fazi građenja je 

koordinator II, također imenovan od strane naručitelja. 

Kontrola provođenja mjera zaštite na radu na gradilištima se provodi da bi se ukazalo na 

nedostatke i pogreške u izvođenjima pojedinih aktivnosti, a sve u cilju očuvanja zdravlja i 

sigurnosti radnika.  Kontrolu provodi koordinator II, nakon koje sastavlja zapisnik s 

fotodokumentacijom nedostataka, odgovornom osobom za njihovo otklanjanje i vremenskim 

rokom za njihovo otklanjanje. 

Zaštita na radu trebala bi biti glavni prioritet, kako za radnike, tako i za poslodavce, pri 

izvođenju bilo kakvih građevinskih radova, od građenja novih objekata do rekonstrukcija 

postojećih. Gradilišta su sama po sebi vrlo opasna, a radnici su izloženi brojnim opasnostima. 

Primjenom i pridržavanjem osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu značajno se 

umanjuje rizik od pojava nesreća na radu, osigurava se zdravlje i sigurnost radnika te se 

povećava njihova produktivnost.  
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ZGRADE 5,6,7
popis slojeva
(VZ)
VZ1 – VANJSKI ZID
- HEA 140 svakih 4 m, sekundarci HEA 100
- ispunski zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ2 – VANJSKI ZID
- HEA 140 svakih 4 m, sekundarci HEA 100
- ispunski zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

VZ3 – VANJSKI ZID
- HEA 140 svakih 4 m, sekundarci HEA 100
- pokrov azbestno-cementne valovite ploče

Zgrada 5
_________________________________________________

VZ4 – VANJSKI ZID
 - zid od opeke nf (12/25/6,5) 28,0 cm A1

VZ4b – VANJSKI ZID
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

Zgrada 6
_________________________________________________

VZ5 – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ5a – VANJSKI ZID
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ5b – VANJSKI ZID
- keramičke pločice 1,0 cm A2
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ5c – VANJSKI ZID
- drvena obloga / lamperija 1,0 cm D
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ6 – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 40,0 cm A1

VZ6a – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 30,0 cm A1

Zgrada 7
_________________________________________________

ZGRADE 5,6,7
popis slojeva
(P)
P1 – POD NA TLU
- betonska podloga / opeka / terazzo ploče 7,0 cm A1
- zbijeno tlo A1

Zgrada 5
_________________________________________________

P2 – POD NA TLU
- opeka 7,00 cm A1
- pijesak 15,0 cm
- zbijeno tlo A1

P3 – POD NA TLU
- betonska glazura
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

Zgrada 6
_________________________________________________

P4 – POD NA TLU
- terazzo
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

P4a – POD NA TLU
- keramičke pločice
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

ZGRADE 5,6,7
popis slojeva
(K, RK)
K1 - KOSI KROV
- pokrov trapeznog lima 0,3 cm
- zrak / sekundarni nosaci (podkonstrukcija) HEA 100
- krovna konstrukcija - čelična rešetka 12,0 x 14,0 cm

Zgrada 5
_________________________________________________

K2 - KOSI KROV
- pokrov trapeznog lima 0,3 cm
- zrak / drvena podkonstrukcija (letve) 3,0 x 3,0 cm D
- drvene daske 2,0 cm D
- zrak / drvene roženice 14,0 x 16,0 cm D

Zgrada 6
_________________________________________________

K3 - KOSI KROV
- pokrov trapeznog lima 0,3 cm
- zrak / drvena podkonstrukcija (letve) 3,0 x 3,0 cm D
- drvene daske 2,0 cm D
- zrak / drvene roženice 14,0 x 16,0 cm D

K3b - KOSI KROV
- pokrov trapeznog lima 0,3 cm
- zrak / drvena podkonstrukcija (letve) 3,0 x 3,0 cm D
- drvene daske 2,0 cm D
- zrak / drvene roženice 14,0 x 16,0 cm D
- drvene daske 2,0 cm D
- žbuka 2,0 cm A1

RK1 - RAVNI KROV NEPROHODNI
- armirobetonska ploča 8,0 cm A1

Zgrada 7
_________________________________________________

ZGRADE 5,6,7
popis slojeva
(MK)
MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- terazzo  3,0 cm A1
- ab sitnorebričasta konstrukcija 40,0 cm A1
- drvene daske /podkonstrukcija 3,0 cm D
- žbuka 3,0 cm A1

MK1a - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- drvena obloga / parket  3,0 cm D
- ab sitnorebričasta konstrukcija 40,0 cm A1
- drvene daske / ili: podkonstrukcija 3,0 cm D
- žbuka 3,0 cm A1

MK2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- terazzo  3,0 cm A1
- armiranobetonska ploča 18,0 cm A1

MK2a - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- armiranobetonska ploča 18,0 cm A1

MK2b - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- armiranobetonska ploča 10,0 cm A1

MK2c - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- linoleum  2,0 cm
- armiranobetonska ploča 10,0 cm A1

MK3 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- parket
- nasip s potkonstrukcijom
- drvena oplata
- nosiva konstrukcija - drvene grede
- drvena oplata
- trstika + žbuka
-

MK3b - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- linoleum
- drvena oplata
- nosiva konstrukcija - drvene grede
- drvena oplata
- trstika + žbuka

MK4 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- drvena obloga (daska) 3,0 cm D
- zrak / drvena podkonstrukcija 12,0 x 12,0 cm D
- nosiva konstrukcija (dio krovne nosive konstrukcije)

drvena greda 20,0 x 24,0 cm D / zrak / drvena
podkonstrukcija 12,0 x 12,0 cm D

- drvena obloga (daska) 3,0 cm D
- žbuka 2,0 cm A1

ZGRADE 5,6,7
popis slojeva
(UZ, PZ)
UZ1 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 28,0 cm A1

UZ2 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 28,0 cm A1

UZ2b – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 28,0 cm A1

UZ3 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 27,0 cm A1

UZ3b – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 28,0 cm A1

UZ4 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 38,0 cm A1

UZ
_________________________________________________

PZ1 – PREGRADNI ZID
žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1
žbuka 3,0 cm A1

PZ1a – PREGRADNI ZID
žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1
žbuka 3,0 cm A1
keramičke pločice 1,0 cm A2

PZ1b – PREGRADNI ZID
žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1
žbuka 3,0 cm A1
- drvena obloga (lamperija) 2,0 cm D

PZ1c – PREGRADNI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

PZ2a – PREGRADNI ZID
drveni okvir 5,0 cm D
lexan 2,0 cm

PZ2a – PREGRADNI ZID
drveni okvir 5,0 cm D
drvena obloga 2,0 cm D

PZ3 – PREGRADNI ZID
gips kartonske ploče (2x1,25 cm) 2,5 cm A2 s1 d0
- potkonstrukcija za g.k. ploče + mw 10,0 cm A2 s1 d0
- gips kartonske ploče (2x1,25 cm) 2,5 cm A2 s1 d0

PZ
_________________________________________________

P4b – POD NA TLU
- laminat 2,0 cm
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

P5 – POD NA TLU
- drvene daske 3,0 cm D
- drvena pokodstrukcija 6,0 cm D
- hidroizolacija
- donja betonska podloga 12,00-14,00 A1
- pijesak/šljunak A1

P5b – POD NA TLU
- drvene daske 3,0 cm
- donja betonska podloga 12,00-14,00 cm A1
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

P6 – POD NA TLU
- drvena obloga - iverica 2,0 cm D
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

P6b – POD NA TLU
- betonska obloga 3,0 cm A1
- donja betonska podloga
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

Zgrada 7
_________________________________________________

ZGRADA 8
popis slojeva

8VZ1 – VANJSKI ZID
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

8VZ1a – VANJSKI ZID
- keramičke pločice 1,0 cm A2
- žbuka 3,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

8VZ2 – VANJSKI ZID
- zid od betonskih blokova (20/40/20) 20,0 cm A1

8VZ3  – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

8VZ3a – VANJSKI ZID
- žbuka 2,0 cm A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

VZ
_________________________________________________

8P1 – POD NA TLU
- keramičke pločice
- betonska ploča 20,0 cm
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

8P2 – POD NA TLU
- parket
- betonska ploča 20,0 cm
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

8P3 – POD NA TLU
- betonska ploča 20,0 cm
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

8P3b – POD NA TLU
- betonska ploča 20,0 cm
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

8P4 – POD NA TLU
- betonska ploča 20,0 cm
- pijesak/šljunak
- nabijeno tlo

P
_________________________________________________

8K1 - KOSI KROV
- postojeći crijep  3,0 cm A1
- zrak / drvena podkonstrukcija (letve) 4,0 x 3,0 cm D
- roženice drvena greda 12,0 x 14,0 cm D

K
_________________________________________________

8MK1 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- zrak / drvena greda 18,0 x 18,0 cm D
- drvena podkonstrukcija 2,0 cm D
- drvena obloga - lamperija 2,0 cm  D

8MK2 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- zrak / drvena greda 18,0 x 18,0 cm D
- drvena podkonstrukcija - letve 2,0 cm D
- žbuka 2,0 cm  A1

MK
_________________________________________________

8UZ1 – UNUTARNJI ZID
- žbuka 2,0 cm  A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1
- žbuka 2,0 cm  A1

8UZ2 – UNUTARNJI ZID
- žbuka 2,0 cm  A1
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1
- dilatacija
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1
- žbuka 2,0 cm  A1

8UZ3 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

8PZ1 – PREGRADNI ZID
- drvene daske 2,5 cm D
- drvena podkonstrukcija 2,5 cm D

UZ / PZ
_________________________________________________

ZGRADA 7 ZGRADA 6 ZGRADA 5 + NADSTREŠNICA
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ZGRADE 6,7 - PROČELJE ZAPAD

ZGRADE 1,2,3
popis slojeva
VZ1 – VANJSKI ZID
    • žbuka 3,0 cm A1
    • zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ1a – VANJSKI ZID
    • žbuka 2,0 cm A1
    • zid od opeke nf (12/25/6,5) 38,0 cm A1

VZ2 – VANJSKI ZID – ŠUPLJA BLOK OPEKA 19 cm – ISPUNSKI ZID
    • žbuka 2,0 cm A1
    • zid od blok opeke 19,0 cm A1
    • žbuka 2,0 cm A1

UZ1 – UNUTARNJI ZID
    • žbuka 2,0 cm A1
    • zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1
    • žbuka 2,0 cm A1

UZ2 – UNUTARNJI ZID
    • tankoslojna žbuka 1,5 cm A1
    • armiranobetonski zid 25,0 cm A1
    • tankoslojna žbuka 1,5 cm A1

UZ3 – UNUTARNJI ZID – ŠUPLJA BLOK OPEKA 19 cm
    • žbuka 2,0 cm A1
    • zid od blok opeke 19,0 cm A1
    • žbuka 2,0 cm A1

PZ1 – UNUTARNJI PREGRADNI ZID – VATROOTPORNE G.K. PLOČE
17,5 cm (EI 90)
    • vatrootporne gips-kartonske ploče (3x1,25 cm) 3,75 cm A2 s1 d0
    • potkonstrukcija za g.k. ploče + mw 10,0 cm A2 s1 d0
    • vatrootporne gips-kartonske ploče (3x1,25 cm) 3,75 cm A2 s1 d0

PZ2 – UNUTARNJI PREGRADNI ZID
    • gips kartonske ploče (2x1,25 cm)            2,5 cm A2 s1 d0
    • potkonstrukcija za g.k. ploče + mw          10,0 cm A2 s1 d0
    • gips kartonske ploče (2x1,25 cm)            2,5 cm A2 s1 d0

PZ3 – UNUTARNJI PREGRADNI ZID
    • žbuka 1,0-3,0 cm A1
    • zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1
    • žbuka 1,0-3,0 cm A1

PZ4 – UNUTARNJI PREGRADNI ZID
    • tankoslojna žbuka 0,5 cm A1
    • zid od porobetona 20,0 cm A1

P1 – POD NA TLU
    • epoxy pod Bfl-s1
    • betonske ploče sa cementnom glazurom A1
    • hidroizolacija E
    • donja betonska podloga A1
    • šljunak A1

MK1 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
    • epoxy pod Bfl-s1
    • betonske ploče 100/100 cm 8,0 cm A1
    • ab sitnorebričasti strop 30,0 cm A1

MK2 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
    • epoxy pod Bfl-s1
    • betonske ploče 100/100 cm 8,0 cm A1
    • ab sitnorebričasti strop 26,0 cm A1
    • trska + žbuka              4,0 cm A1

MK3 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
    • epoxy pod Bfl-s1
    • betonska glazura                            8,0 cm A1
    • ab sitnorebričasti strop                   30,0 cm A1
    • žbuka A1

K1 – KOSI KROV
    • postojeći čelični trapezni lim troslojni panel 12,0 cm
    • sekundarni nosači NPE 120 A1
    • krovna konstrukcija – čelična rešetka A1
        ◦ gornji pojas 100/100 mm
        ◦ donji pojas 100/100 mm
        ◦ vertikalni i kosi štapovi 60/60 mm
obloga rešetke – vatrootporne g.k. ploče u 3 sloja 3,75 cm  A1

K1a – KOSI KROV – IZNAD STUBIŠTA I OKNA DIZALA
    • postojeći čelični trapezni lim troslojni panel 12,0 cm
    • sekundarni nosači NPE 120    A1
    • obloga - vatrootporne g.k. ploče u 3 sloja 3,75 cm A1

ZGRADA 4
popis slojeva
4VZ1 – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

4VZ2 – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1
- dilatacija
- armiranobetonska konstrukcija (stupovi 45,0 x 45,0 cm /
grede 30,0 x 30,0 cm) A1

4VZ2b – VANJSKI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 25,0 cm A1

VZ
_________________________________________________

4P1 – POD NA TLU
- betonska podloga A1
- šljunak A1

P
_________________________________________________

4MK1 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- drvena obloga 2,0 cm D
- zrak / drvena podkonstrukcija 12,0 x 14,0 cm D
- zrak / drvena greda 18,0 x 22,0 cm D

4MK2 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
- drvena obloga 2,0 cm D
- zrak / drvena podkonstrukcija 12,0 x 14,0 cm D
- zrak / drvena greda 18,0 x 18,0 cm D

MK
_________________________________________________

4K1 - KOSI KROV
- postojeći crijep  3,0 cm A1
- zrak / drvena podkonstrukcija (letve) 3,0 x 3,0 cm D
- roženice drvena greda 12,0 x 14,0 cm D

K
_________________________________________________

4UZ1 – UNUTARNJI ZID
- zid od opeke nf (12/25/6,5) 12,0 cm A1

4PZ1 – PREGRADNI ZID
- drvene daske 2,5 cm D
- drvena podkonstrukcija 2,5 cm D

UZ / PZ
_________________________________________________
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ID Task Name Start Finish Duration

1 CJELOVITA OBNOVA Thu 19.01.23 Fri 30.06.23 135 d

2 HITNE MJERE OSIGURANJA - ZGRADA 4 Sat 01.04.23 Sat 22.04.23 18 d

3 zatvaranje zabata Wed 19.04.23 Sat 22.04.23 4 d

4 podupiranje drvene konstrukcije Sat 01.04.23 Tue 04.04.23 3 d

5 podupiranje nosača čelične konstrukcije nadstrešniceWed 05.04.23 Tue 18.04.23 11 d

6 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI Thu 19.01.23 Fri 30.06.23 135 d

7 GRAĐEVINSKI RADOVI Thu 19.01.23 Fri 30.06.23 135 d

8 PRIPREMNI RADOVI I ZAVRŠNI RADOVI Thu 19.01.23 Fri 30.06.23 135 d

9 organizacija gradilišta Thu 19.01.23 Fri 03.02.23 14 d

10 čišćenje terena Sat 21.01.23 Wed 01.02.23 10 d

11 odvoz postojećih kulisa I ostalih scenskih 
rekvizita

Thu 19.01.23 Mon 20.02.23 28 d

12 VTR - odvoz smeća s gradilišta Mon 23.01.23 Thu 02.03.23 34 d

13 višekratno čišćenje, odvoz smeća I ambalaže Sat 28.01.23 Fri 30.06.23 127 d

14 ZGRADA 4 Sat 01.04.23 Mon 26.06.23 69 d

15 RUŠENJA I DEMONTAŽE Sat 01.04.23 Fri 14.04.23 11 d

16 ZEMLJANI RADOVI Thu 13.04.23 Mon 17.04.23 4 d

17 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Tue 18.04.23 Wed 14.06.23 47 d

18 podložni beton Tue 18.04.23 Wed 26.04.23 8 d

19 donja betonska podloga Fri 12.05.23 Mon 15.05.23 3 d

20 beton u padu Wed 07.06.23 Sat 10.06.23 3 d

21 Temeljenje Wed 19.04.23 Wed 10.05.23 18 d

22 podbetoniravanje Wed 19.04.23 Sat 29.04.23 10 d

23 trakasti temelji Tue 02.05.23 Sat 06.05.23 5 d

24 temeljne stope Mon 08.05.23 Wed 10.05.23 3 d

25 AB ploče Tue 16.05.23 Wed 14.06.23 24 d

26 podna ploča Tue 16.05.23 Fri 19.05.23 4 d

27 krovna ploča I grede Thu 01.06.23 Tue 06.06.23 5 d

28 ploča za strojarske instalacije Tue 13.06.23 Wed 14.06.23 2 d

29 Zidovi Sat 20.05.23 Sat 10.06.23 17 d

30 zidovi I stupovi Sat 20.05.23 Fri 02.06.23 11 d

31 atika Wed 07.06.23 Sat 10.06.23 3 d

32 ZIDARSKI RADOVI Wed 07.06.23 Fri 09.06.23 2 d

33 ČELIČNE KONSTRUKCIJE Sat 10.06.23 Mon 26.06.23 13 d

34 pregradnih zidova Sat 10.06.23 Wed 14.06.23 4 d

35 vanjska oprema Thu 15.06.23 Mon 26.06.23 9 d

36 zaštitna ograda Mon 12.06.23 Wed 14.06.23 3 d

37 IZOLATERSKI RADOVI Wed 19.04.23 Thu 15.06.23 47 d

38  ZGRADA 5,6,7 Tue 24.01.23 Mon 19.06.23 122 d

39 RUŠENJA I DEMONTAŽE Tue 24.01.23 Mon 15.05.23 94 d

40 demontaža Tue 24.01.23 Fri 27.01.23 4 d

41 rušenje prije torkreta Sat 28.01.23 Mon 20.02.23 20 d

42 uklanjanje krovišta Thu 30.03.23 Sat 22.04.23 20 d

43 rušenje nakon torkretiranja Sat 15.04.23 Mon 15.05.23 25 d

44 ZEMLJANI RADOVI Mon 27.02.23 Fri 14.04.23 40 d

45 iskop Mon 27.02.23 Sat 25.03.23 24 d

46 nasip Thu 16.03.23 Wed 12.04.23 23 d

47 zasipavanje oko I unutar objekta Fri 17.03.23 Fri 14.04.23 24 d

48 GEOTEHNIČKA SIDRA Thu 09.03.23 Sat 25.03.23 15 d

49 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Sat 04.03.23 Wed 10.05.23 56 d

50 temelji - podbetoniravanje, trake, stope, 
zidovi

Mon 06.03.23 Tue 11.04.23 31 d

51 podna ploča s kvarcom zgrade 5,6 Wed 19.04.23 Wed 26.04.23 7 d

52 podna ploča zgrade 5,7 Tue 11.04.23 Tue 18.04.23 7 d

53 hor. I vert. serklaži Sat 04.03.23 Wed 03.05.23 50 d

54 stubište zgrade 5,7 Mon 24.04.23 Wed 10.05.23 14 d
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ID Task Name Start Finish Duration

55 ZIDARSKI RADOVI Tue 21.02.23 Fri 12.05.23 68 d

56 skela Tue 21.02.23 Tue 21.03.23 25 d

57 priprema zidova za torkretiranje iznutra 5,6,7Wed 08.03.23 Sat 25.03.23 16 d

58 torkretiranje zidova iznutra zgrade 5,6,7 Wed 15.03.23 Fri 14.04.23 26 d

59 priprema zidova za torkretiranje izvana 
zgrada 7

Thu 23.02.23 Tue 07.03.23 11 d

60 torkretiranje zidova izvana zgrada 7 Thu 02.03.23 Sat 18.03.23 15 d

61 zidanje I zazidavanje otvora zgrade 5,6,7 Tue 28.02.23 Tue 28.03.23 25 d

62 čišćenje, popravak, pjeskarenje I žbukanje 
postojećih zidanih zidova

Wed 29.03.23 Wed 10.05.23 35 d

63 estrih zgrade 5,7 Thu 11.05.23 Fri 12.05.23 2 d

64 bušenje temelja Thu 16.03.23 Wed 29.03.23 12 d

65 ČELIČNE KONSTRUKCIJE Mon 20.03.23 Mon 19.06.23 75 d

66 konstruktivna ojačanja zgrada 5,6,7 Sat 22.04.23 Sat 27.05.23 30 d

67 galerija I stubišta 5,6,7 Mon 29.05.23 Thu 15.06.23 14 d

68 uredi skladišta 5 Fri 16.06.23 Mon 19.06.23 3 d

69 pregradni zidovi 7 Wed 19.04.23 Wed 26.04.23 7 d

70 atika 7 Mon 29.05.23 Mon 05.06.23 6 d

71 ojačanje lučnih nadvoja I novih otvora 6 Thu 04.05.23 Thu 11.05.23 7 d

72 konstrukcija za stabilizaciju Mon 20.03.23 Sat 25.03.23 6 d

73 IZOLATERSKI RADOVI Wed 05.04.23 Wed 26.04.23 18 d

74 HI pod na tlu Wed 05.04.23 Tue 25.04.23 17 d

75 Toplinska izolacija poda prizemlja - 2.090m2Tue 11.04.23 Wed 26.04.23 14 d

76 ZGRADA 8 Wed 15.02.23 Mon 12.06.23 97 d

77 RUŠENJA I DEMONTAŽE Wed 15.02.23 Wed 01.03.23 13 d

78 ZEMLJANI RADOVI Thu 30.03.23 Tue 04.04.23 5 d

79 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Wed 05.04.23 Sat 13.05.23 32 d

80 betonska ploča Sat 03.06.23 Sat 10.06.23 6 d

81 ZIDARSKI RADOVI Thu 30.03.23 Thu 25.05.23 47 d

82 priprema zidova za torkretiranje iznutra Thu 30.03.23 Fri 07.04.23 8 d

83 torkretiranje zidova iznutra Mon 03.04.23 Sat 08.04.23 6 d

84 žbukanje Sat 13.05.23 Thu 25.05.23 11 d

85 zidanje Fri 28.04.23 Fri 12.05.23 12 d

86 ČELIČNE KONSTRUKCIJE Mon 15.05.23 Fri 02.06.23 16 d

87 krovna konstrukcija 8 Mon 15.05.23 Fri 02.06.23 16 d

88 IZOLATERSKI RADOVI Wed 26.04.23 Mon 12.06.23 38 d

89 HI Wed 26.04.23 Sat 13.05.23 15 d

90 KROV - TPO, parna brana, PES filc, XPS Tue 23.05.23 Mon 12.06.23 16 d

91 Toplinska izolacija poda Thu 01.06.23 Tue 06.06.23 5 d

92 SPRINKLER BAZEN Tue 11.04.23 Sat 06.05.23 22 d

93 široki iskop Tue 11.04.23 Fri 14.04.23 4 d

94 temeljna ploča Sat 15.04.23 Tue 18.04.23 3 d

95 zidovi Wed 19.04.23 Mon 24.04.23 5 d

96 ploča Tue 25.04.23 Thu 27.04.23 3 d

97 toplinska izolacija zidova I krova Tue 25.04.23 Sat 06.05.23 10 d

98 OBRTNIČKI RADOVI Tue 02.05.23 Fri 30.06.23 49 d

99 ZGRADA 4 Wed 07.06.23 Fri 30.06.23 19 d

100 FASADERSKI RADOVI Wed 07.06.23 Mon 26.06.23 15 d

101 ETICS fasada Mon 12.06.23 Mon 26.06.23 12 d

102 zatvaranje zabata - čelični lim Wed 07.06.23 Sat 10.06.23 3 d

103 KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI - 
krovne vertikale I opšav

Fri 23.06.23 Fri 30.06.23 7 d

104 ZGRADA 5,6,7 Tue 02.05.23 Fri 30.06.23 49 d

105 FASADERSKI RADOVI Thu 04.05.23 Fri 30.06.23 47 d

106 Etics fasada 5,6,7 Thu 04.05.23 Fri 16.06.23 36 d

107 ventilirani fasadni sustav zgrada 5,7 Fri 09.06.23 Fri 30.06.23 18 d
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ID Task Name Start Finish Duration

108 trapezni nosivi fasadni lim zgrada 5 Mon 29.05.23 Fri 09.06.23 9 d

109 atika zgrada 7 Tue 06.06.23 Wed 14.06.23 7 d

110 KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI Fri 26.05.23 Fri 30.06.23 28 d

111 sendvić paneli zgrada 5,6,7 -  2.195,60m2 Fri 26.05.23 Fri 23.06.23 22 d

112 snjegobran, opšavi, žljebovi, oluci, krovne 
kape

Sat 03.06.23 Fri 30.06.23 22 d

113 krovni otvori - kupole, trake Fri 02.06.23 Tue 27.06.23 20 d

114 BRAVARSKI RADOVI Tue 02.05.23 Fri 30.06.23 49 d

115 vanjska bravarija zgrada 5,6,7 Tue 02.05.23 Wed 24.05.23 20 d

116 stubišta I ograde Fri 16.06.23 Fri 30.06.23 12 d

117 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Fri 02.06.23 Wed 28.06.23 21 d

118 knauf obloge zid + strop Fri 09.06.23 Wed 28.06.23 16 d

119 zaštita nosive metalne konstrukcije zgrada
5 - spremište

Fri 02.06.23 Fri 16.06.23 11 d

120 ZGRADA 8 Sat 13.05.23 Tue 27.06.23 36 d

121 FASADERSKI RADOVI Sat 13.05.23 Tue 27.06.23 36 d

122 limeni fasadni paneli zgrada 8 Sat 13.05.23 Thu 25.05.23 11 d

123 Etic fasada I fasadna žbuka zgrada 8 Fri 26.05.23 Tue 27.06.23 25 d

124 KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI Tue 23.05.23 Mon 19.06.23 22 d

125 BRAVARSKI RADOVI Sat 03.06.23 Wed 21.06.23 15 d

126 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Sat 03.06.23 Fri 09.06.23 5 d

127 VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA Thu 16.03.23 Fri 30.06.23 87 d

128 PRIPREMNI, GEODETSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI Thu 27.04.23 Fri 30.06.23 52 d

129 utvrđivanje, obilježavanje, detekcija instalacija Thu 27.04.23 Wed 10.05.23 10 d

130 iskop rova,planiranje Wed 10.05.23 Mon 29.05.23 16 d

131 izrada priključka za vodoopskrbu Fri 16.06.23 Mon 19.06.23 3 d

132 izrada okna Mon 29.05.23 Thu 15.06.23 14 d

133 zatrpavanje I odvoz materijala Fri 16.06.23 Thu 29.06.23 11 d

134 geodetski snimak Tue 27.06.23 Fri 30.06.23 4 d

135 VODOOPSKRBA I HIDRANTI Mon 29.05.23 Fri 30.06.23 26 d

136 sanitarna voda Mon 29.05.23 Tue 13.06.23 12 d

137 hidrantska voda Wed 14.06.23 Fri 30.06.23 14 d

138 ODVODNJA Thu 16.03.23 Fri 23.06.23 81 d

139 spoj cjevovoda na kontrolno okno Mon 19.06.23 Fri 23.06.23 4 d

140 revizijska okna fekalne I cestovne vanjske odvodnjeMon 29.05.23 Tue 13.06.23 12 d

141 cestovni slivnici Wed 14.06.23 Sat 17.06.23 4 d

142 ugradnja kanalizacijskih cijevi u objektu Thu 16.03.23 Tue 11.04.23 22 d

143 ISPITIVANJE Sat 24.06.23 Fri 30.06.23 6 d

144 GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA Mon 20.02.23 Tue 07.03.23 14 d

145 zatvaranje plinovoda Mon 20.02.23 Tue 07.03.23 14 d

146 demontaža Thu 23.02.23 Thu 02.03.23 7 d

147 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE Wed 08.02.23 Fri 30.06.23 118 d

148 ZGRADA 5,6,7 Wed 08.02.23 Fri 30.06.23 118 d

149 PRIPREMNI RADOVI Wed 08.02.23 Sat 18.02.23 10 d

150 PRIKLJUČNI VOD Wed 24.05.23 Sat 17.06.23 20 d

151 NAPOJNI I SIGNALNI KABELI Thu 01.06.23 Thu 29.06.23 23 d

152 INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJNJA Mon 06.03.23 Fri 30.06.23 96 d

153 ZGRADA 8 Wed 05.04.23 Fri 30.06.23 70 d

154 KABELI I KABELSKE TRASE Sat 13.05.23 Fri 19.05.23 6 d

155 INSTALACIJA SLABE STRUJE Sat 20.05.23 Tue 23.05.23 3 d

156 INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA Wed 05.04.23 Fri 30.06.23 70 d

157 VATRODOJAVNA INSTALACIJA Fri 16.06.23 Wed 28.06.23 10 d

158 TEHNIČKA ZAŠTITA I NADZOR Fri 28.04.23 Thu 11.05.23 11 d
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Pitanja za koordinatora II na gradilištu kompleksa skladišta i radionica Hrvatskog Narodnog 

Kazališta u Zagrebu, Željka Krmelića, dipl.ing.sig. iz tvrtke Flamit d.o.o. On je suradnik 

koordinatora I, Željka Muževića, ing.str. i zajedno s njim je radio na izradi Plana izvođenja 

radova i izradi usklađenja Plana.  

Pitanja za intervju su podijeljena u dvije grupe. Prva grupa odnosi se na pitanja u vezi s Planom 

izvođenja radova, obvezama koordinatora zaštite na radu, suradnji s interesnim stranama i 

pridržavanja mjera zaštite na radu, a druga grupa na pitanja u vezi s kontrolom provođenja 

mjera zaštite na radu na gradilištu kompleksa skladišta i radionica HNK-a. 

Odgovori na prvu grupu pitanja prikazani su u potpoglavlju 5.1.1, a na drugu grupu u 

potpoglavlju 5.1.2. 

Pitanja u vezi s Planom izvođenja radova, obvezama koordinatora, suradnji s interesnim 

stranama i pridržavanja mjerama zaštite na radu: 

1. Jedna od obveza koordinatora I je izrada Plana izvođenja radova. Što je sve potrebno 

prilikom izrade Plana izvođenja radova za ovo gradilište? 

2. Koliko otprilike vremenski traje izrada Plana izvođenja radova? 

3. Da li se Plan izvođenja radova ažurirao? Da li je bilo produljenja roka i uvođenja novih 

podizvođača? 

4. Surađivali ste s koordinatorom I prilikom izrade Plana izvođenja radova. Da li je bilo 

problema pri suradnji s projektantima? 

5. Kada bi za koordinatora I i II bila imenovana ista osoba, što mislite koliko bi zbog toga 

bilo lakše obavljati poslove koordinatora II, kao što su provjera radnih postupaka na 

siguran način i izrada potrebnih usklađenja Plana izvođenja radova?  

6. Kakva je suradnja sa stručnim nadzorom, voditeljem projekta i voditeljem gradilišta? 

7. Pridržavaju li se radnici mjera zaštite na radu? Nose li svi svoju zaštitnu opremu? 

8. Koji je način komunikacije identificiranih odstupanja? Da li se javlja naručitelju, 

izvođaču? 

9. Da li je do sad bila zabilježena koja nesreća na radu? 

10. Koji bi bili troškovi mjera zaštite na radu? Da li ih uglavnom snosi izvođač ili naručitelj? 

 

 

 



Pitanja u vezi s kontrolom provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu: 

1. Ovo gradilište zauzima više od 8000 metara kvadratnih, dok zgrade prekrivaju skoro 

4000 metara kvadratnih. Smatrate li ovo gradilište kompleksnim po pitanju zaštite na 

radu? 

2. Na gradilištu se u isto vrijeme zna naći preko 60 radnika. Koliko je teško kontrolirati 

pridržavanja zaštite na radu? 

3. Koliko često dolazite na gradilište?  Da li su to nenajavljeni dolasci ili Vas očekuju? 

4. Što sve pregledavate kada dođete na gradilište? 

5. Što se radi s uočenim nedostacima? Da li se oni uklanjaju ili se provlače kroz zapisnike? 



 
 

Investitor: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg republike Hrvatske 15, 

Zagreb 

 

Građevina: ČUVAONICE – KOMPLEKS SKLADIŠTA I RADIONICA HNK 

 

Lokacija: Zagreb, Ul. Božidara Adžije 7A 

 

Predmet: Nadzor provođenja zaštite zdravlja i sigurnosti na privremenom ili 

pokretnom gradilištu 

 

Priopćenje br.: 20323 

 

Datum: 10.03.2023. 

 

Nadzor obavio: Željko Krmelić, dipl.ing.sig. – koordinator II 

 

Sastavio: Željko Krmelić, dipl.ing.sig. – koordinator II 

 

  



 
STANJE NA GRADILIŠTU 

 

 

Slika 1 

 

 

Slika 2 

  



 

 

Slika 3 

 

 

Slika 4 

  



 
Na gradilištu se izvode radovi rušenja, demontaže dijelova građevinske konstrukcije, iskopi, 

armirački radovi i betonski radovi.  

Radove izvode radnici društva KAMGRAD d.o.o, ENERGO-KOP d.o.o, FILIP USLUGE 

d.o.o., INKA-PROJEKT d.o.o. BLUEHAMMER d.o.o..  

Za bager gusjeničar Kobelco, tip: E 145, tv.br. ZEF107MBN503250 izdan je zapisnik o 

pregledu i ispitivanju radne opreme br. 22-04-25-9/I-S/01 od 25.04.2022, godine izdan od 

BIDCONTROL d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne standarde.  

Za bager Hyundai, tip: ROBEX-55-9, nepoznatog inventurnog i tvorničkog broja izdan je 

zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme br. 401- 093-01-2023-062 od 07.02.2023, 

godine izdan od DEKRA d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne 

standarde.  

Za mini bager, tip: WL 25, nepoznatog inventurnog i tvorničkog broja izdan je zapisnik o 

pregledu i ispitivanju radne opreme br. 401-093-01- 2023-065 od 07.02.2023, godine izdan 

od DEKRA d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne standarde.  

Za mini bager, tip: WL 28, nepoznatog inventurnog i tvorničkog broja izdan je zapisnik o 

pregledu i ispitivanju radne opreme br. 401-093-01- 2023-064 od 07.02.2023, godine izdan 

od DEKRA d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne standarde.  

Za rovokopač Volvo, tip: ECR88, tv.br. VCE0EC88A00012301 izdan je zapisnik o pregledu 

i ispitivanju radne opreme br. 21-08-16-6/I-S/04 od 16.08.2021, godine izdan od 

BIDCONTROL d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne standarde.  

Za bager gusjeničar SUNWARD, tip: SWE40UB, tv.br. SWE40UB00830 izdan je zapisnik o 

pregledu i ispitivanju radne opreme br. RO 2020- 0809-04-02 od 09.09.2020, godine izdan 

od KONSPEKT d.o.o sa statusom da radna oprema zadovoljava sigurnosne standarde.  

Društvo IMG-JET d.o.o. za samohodnu hidrauličku dubinsku bušilicu, tip: AN 109 B, tv.br, 

9115 dostavilo je zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme 30/160-1/2-20, od 

24.02.2020. godine izdano od strane ZAGREBINSPEKT d.o.o.. Zapisnik nije valjan.  

Radnici su koristili osobnu zaštitnu opremu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Redni 

broj 

Nedostaci po priopćenju od 

10.03.2023. 

Rok otklanjanja 

nedostatka 

Odgovoran za 

otklanjanje 

nedostataka 

1. 

Za bager Hyundai tip: ROBEX-55-9 na 

gradilište dostaviti valjani zapisnik o 

pregledu i ispitivanju radne opreme. 

ODMAH 

Odgovorna osoba 

društva ENERGO-

KOP d.o.o. 

2. 

Za mini bager, tip: WL 25 na gradilište 

dostaviti valjani zapisnik o pregledu i 

ispitivanju radne opreme. 

ODMAH 

Odgovorna osoba 

društva ENERGO-

KOP d.o.o. 

3. 

Za mini bager, tip: WL 28 na gradilište 

dostaviti valjani zapisnik o pregledu i 

ispitivanju radne opreme. 

ODMAH 

Odgovorna osoba 

društva ENERGO-

KOP d.o.o. 

4. 

Za samohodnu hidrauličku dubinsku 

bušilicu, tip: AN 109 B, tv.br, 9115 

potrebno je na gradilište dostaviti valjani 

zapisnik o pregledu i ispitivanju radne 

opreme. 

ODMAH 

Odgovorna osoba 

društva ING-JET 

d.o.o. 

 

  



 
NAPOMENA: 

NEDOSTACI PO PRETHODNIM PRIOPĆENJIMA KOJI JOŠ NISU OTKLONJENI: 

Datum 

uočenog 

nedostatka 

Nedostaci: Rok otklanjanja 

nedostatka 

Odgovoran za 

otklanjanje 

nedostataka 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Prilog 1 – DOKUMENTACIJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 

KOJA SE MORA NALAZITI NA RADILIŠTU – OHS sustav 

 

1. Plan izvođenja radova (čl.75 Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 

94/18. i 96/18.); 

2. Izjava o odgovornosti i izravnog preuzimanja rizika izvoditelja radova (Prilog 2 ovog 

zapisnika); 

3. Dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (čl.27 Zakona o zaštiti na radu 

NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.); 

4. Dokaz o osposobljenosti radnika za početno gašenje požara (čl.2 Pravilnika o programu 

i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom NN br. 61/94.); 

5. Zdravstvena svjedodžba o sposobnosti radnika za rad na poslovima s posebnim 

uvjetima rada (čl.36 Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 

96/18.); 

6. Dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći (čl.56 Zakona o zaštiti na radu NN 

br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18. 

7. Odluka o imenovanju radnika za pružanje prve pomoći na radilištu (čl.56 Zakona o 

zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.); 

8. Dokaz o prijenosu ovlasti s poslodavca na ovlaštenika u pogledu odgovornosti za 

provođenje zaštite na radu na privremenom radilištu (čl.23 Zakona o zaštiti na radu NN 

br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.); 

9. Dokaz o stručnom osposobljavanju za pojedine poslove (rukovatelj motornom pilom, 

kranista, rukovatelj inženjerskim strojevima i dr.); 

10. Dokaz da su radnici dobili uputu za rad na siguran način za poslove koje obavljaju (čl.32 

Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18. 

11. Dokaz da su radnici zadužili odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu sukladno izrađenoj 

procjeni rizika (opasnosti) (čl.32 Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 

154/14., 94/18. i 96/18.); 

12. Dokaz da je poslodavac ili ovlaštenik poslodavca osposobljen iz područja zaštite na 

radu (čl.29 Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.); 

13. Dokaz o pregledu i ispitivanju radne opreme ako se ista koriste na gradilištu (čl.42 

Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18..); 

14. Procjena rizika dostupna na mjestu rada (čl.18 st.2 Zakona o zaštiti na radu NN br. 

71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.). 

Napomena: 

Dokumentacija temeljem važećih propisa osim na papirnatom mediju može biti i u obliku 

digitalnog zapisa (skenirano i pohranjeno na CD, USB ili slično). 


