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SAŽETAK 

 

U ovom diplomskom radu prikazana je investicijska studija ulaganja u tvornicu stiropora na 

području Nove Gradiške. Obzirom da su zgrade najveći potrošači energije i da emitiraju 

značajnu količinu CO2, termoizolacijski radovi postaju vrlo važan dio završnih radova u 

zgradarstvu, pa tako i u građevinskoj industriji. Stiropor je jedan od najkorišteniji izolacijskih 

materijala, te se očekuje da će potražnja za tim proizvodom kontinuirano rasti. Predmet 

investicijske studije je tvornica maksimalnog kapaciteta proizvodnje od 120 000 m3 stiropora 

godišnje. Na temelju podataka dobivenih analizom tržišta, predviđeno je da će 3/4 proizvodnje 

otpadati na proizvodnju EPS-a, a 1/4 na grafitni stiropor. Tehnologija proizvodnje ove dvije 

vrste proizvoda je ista, razlikuje se samo u korištenju sirovina. U radu je provedena detaljna 

ekonomsko-financijska analiza na temelju koje je izračunata statična i dinamitna ocjena 

projekta. Ocjena projekta je pokazala kako je sa definiranim ulaznim parametrima ulaganje 

isplativo, uz pozitivnu NSV te IRR od 15,61 %. Na kraju su identificirane tri kritične varijable 

projekta i provedena je analiza osjetljivosti. 

 

KLJUČNE RIJEČI: investicijska studija, tvornica stiropora, izolacijski materijal, 

ekonomsko-financijska analiza, analiza osjetljivosti, 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents an investment analysis of a styrofoam factory in the Nova Gradiška area. 

Given that buildings are the largest consumers of energy and emit a significant amount of CO2, 

thermal insulation works have become an essential component of building finishing, including 

in the construction industry. Styrofoam is one of the most widely used insulating materials and 

its use is expected to increase in the future. The investment study focuses on a factory with a 

maximum annual production capacity of 120,000 m3 of styrofoam. According to market 

research, 75 percent of the production will be EPS and 25 percent will be graphite styrofoam. 

The only difference between these two types of products is the raw material used in their 

production. A detailed economic and financial analysis was peformed in the thesis, from which 

the static and dynamic assessment of the project was calculated. The project evaluation 

revealed that with the defined input parameters, The investment is profitable, with a positive 

NSV and an IRR of 15.61 %. Finally, three critical project variables were identified, and a 

sensitivity analysis was performed. 

 

Keywords: investment study, styrofoam factory, insulating material, economic-financial 

analysis, sensitivity analysis, 
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POPIS KRATICA 

EPS – ekspandirani polistiren 

XPS – ekstrudirani polistiren 

MV – mineralna vuna 

TI – termoizolacijski materijal 

W- vat 

K – kelvin 

kPa – kilopaskal 

J – džul 

°C – stupanj Celzijusa 

Kg - kilogram 

EBIT – operativna dobit prije odbitka kamata i poreza (engl. Earnings before interest and 

taxes) 

EBITDA – operativna dobit prije odbitka poreza, kamata, materijalne i nematerijalne imovine 

(engl. Earning before interest, taxes, depreciation and appreciaton) 

F – fiksni troškovi 

V – varijabilni troškovi 

IRR – interna stopa rentabilnosti (engl. Internal Rate of Return) 

Kpl – komplet 

kWh – kilovat sat 

OBA – obrtna sredstva 

OSA – osnovna sredstva 

RDG – račun dobiti i gubitka 

RNPV – relativna neto sadašnja vrijednost (engl. Relative net present value) 
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1. UVOD 

Gospodarski razvoj kao svoj nusprodukt je doveo i do klimatskih promjena. Velika su 

nastojanja da se više pozornosti posveti zaštiti okoliša, a zbog toga je Europska Unija 2018. 

godine donijela paket mjera „Čista energija za sve Europljane“ kojem je cilj smanjiti potrošnju 

energije za najmanje 32,5% do 2030. godine (FZOUE, 2018). Najviše potrošnje energije u 

svijetu otpada na zgrade i to 41%. Slijedeći na popisu su industrija 30% i transport 21% 

(Zagorec i sur., 2008). Kao rezultat toga raste briga o toplinskim svojstvima građevina jer 

toplinska izoliranost direktno utječe na količinu energije koja će se trošiti tijekom godina za 

zagrijavanje (hlađenje) građevine. Najčešći gradivni elementi su beton i opeka, a oni nemaju 

dobra toplinska svojstva te ih je potrebno toplinski izolirati. Za to se najčešće koriste 

ekspandirani polistiren (EPS), ekstrudirani polistiren (XPS) ili mineralna vuna. U nastavku će 

biti prikazane i usporedbe ova tri spomenuta materijala kroz bitna svojstva za toplinsku 

izolaciju građevine te sam opis tih svojstava. Energenti su skupi, a zbog napetosti u svijetu se 

očekuje da cijena neće padati te izolacija postaje sve bitniji segment građevinskog sektora, 

pogotovo u zgradarstvu. Početni trošak uvelike može smanjiti parcijalne troškove kroz 

cjeloživotni vijek građevine te ukupnu isplativost građevine. Upravo će zato važnost 

izolacijskih materijala rasti kroz vrijeme. EPS-om se izoliraju krovovi, fasade te podovi i 

podgledi terasa. Razlozi pojačane upotrebe termoizolacijskih materijala mogli bi se podijeliti 

u dvije glavne skupine: ekonomski i ekološki. Kroz ovaj rad vidjet će se da su oni međusobno 

ovisni i da se ekološkim načelima povećava ekonomičnost građevine i obratno. Ta dva pojma 

mogli bismo povezat kroz energetsku učinkovitost. Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je 

način postizanja ciljeva održivog razvoja. Ona predstavlja ideju da se sa što manje energije 

obavi isti posao. Takav način obavljanja funkcioniranja smanjuje emisiju štetnih plinova u 

okoliš te smanjenje potrošnje i same ovisnosti o energentima (FZOEU, 2018).  

 

Cilj svakog investicijskog projekta, pa tako i ovoga, je dobiti neku vrijednost za što manje 

novca ili za određeni novac dobiti što veću vrijednost (Lovrenčić Butković, 2022).  Za potrebe 

ovog rada, izradit će se investicijska studija o opravdanosti ulaganja u tvornicu stiropora na 

području Nove Gradiške. Kroz studiju, prikazat će se podaci o zemljištu, tvornici, proizvodnji, 

radnicima, sirovini i strojevima te uz pomoć raznih alata dat će se statička i dinamička ocjenu 

isplativosti. Cilj investicijske studije je utvrditi kritične varijable projekta te kroz analizu 

osjetljivosti upozoriti na njihov utjecaj na projekt.  
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2. TEHNOLOGIJE ZAVRŠNIH RADOVA U ZGRADARSTVU 

 

Toplinskoizolacijski materijal je takav materijal koji pruža otpor prolasku topline od 0,5 

m2K/W s time da sloj ne smije biti deblji od 6 cm. Dakle, koeficijent toplinske provodljivosti 

mu mora biti manji od 0,12 W/mK. Toplinska izolacija postaje sve bitniji dio građevinskih 

radova jer su standardi što se tiče potrošnje energije sve viši i viši. Trenutno u Europi potrošnja 

energije za grijanje zgrada iznosi 100 kWh/m2 dok je taj iznos u Hrvatskoj čak 2 do 3 puta viši 

(Vrančić,2008).  

U ovom poglavlju prikazat će se popis najkorištenijih termo izolacijskih materijala sa 

pripadajućim osvrtom na tehnologiju proizvodnje, svojstva, prednosti i mane te neke njihove 

podjele. Nakon toga slijedi definiranje bitnijih svojstava za termo izolacijske materijale i 

usporedba po tim svojstvima. Na kraju detaljno će se objasniti EPS, prvo njegove opće 

karakteristike, a zatim ponešto o njegovoj proizvodnji. No, prvo bi bilo dobro definirati što je 

toplinskoizolacijski materijal.  

2.1. Vrste izolacijskih materijala 

Nakon grubih građevinskih radova koji pokrivaju konstrukcijska svojstva građevine, prelazi se 

na završne radove. Jedni od bitnijih završnih radova su termoizolacijski radovi. U Tablici 1 

može se vidjeti osnovna podjela termoizolacijskih (TI) materijala po kemijskom sastavu i 

strukturi.  

Tablica 1 Podjela TI materijala prema kemijskom sastavu i strukturi (T. Vrančić, 2005.) 

Anorganski TI materijali Organski TI materijali 

TI materijali od 

mineralnih vlakana 

Pjenasti TI 

materijali 

TI materijali od 

biljnih i 

životinjskih 

vlakana 

Pjenasti  

TI materijali  

Staklena vuna Pjenasto staklo Kokosova vlakna EPS i XPS 

Kamena vuna Vermikulit TI materijali od 

drvenih vlakana 

Prozirne TI 

 Perlit Pamuk, ovčja vuna, 

celulozna TI 

 

 Ekspandirana glina pluto  
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Izvor: Vrančić, 2005.  

Od anorganskih materijala najviše se koriste staklena i kamena vuna, a od organskih EPS i 

XPS. Osim ove podjele, postoji i podjela s obzirom na fizikalno- kemijske karakteristike 

(vlaknasti i porozni materijali) te podjela na tradicionalne i moderne materijale. U vlaknaste 

materijale ubrajaju se tvari od mineralnih vlakana, biljnih i životinjskih vlakana dok u porozne 

materijale pripadaju anorganske tvari, prirodne organske i sintetičke organske tvari. Kriterij da 

je neki materijal ekološki predstavlja njegovo zagađivanje okoliša u cjeloživotnom krugu- od 

proizvodnje, ugradnje pa sve do odstranjivanja s građevine te deponiranja. Visoku vrijednost 

energije zahtjeva pjenasto staklo, a nisku mineralna vuna, celuloza, kokos i pluto. EPS i XPS 

se nalaze u sredini te raspodjele. U nastavku slijedi opis nekih gore spomenutih materijala koji 

se koriste za toplinsku izolaciju većih površina.  

2.1.1. Mineralna vuna  

Pod pojmom mineralna vuna pripadaju staklena i kamena vuna. Mineralna vuna većinom se 

koristi u građevini, ali također ima svoju primjenu i u brodogradnji i industriji. Pod pojam 

mineralna vuna spadaju staklena i kamena vuna. Razlikuju se prema sirovini i načinu 

proizvodnje. Sirovina za staklenu vunu je kvarcni pijesak ili reciklirano staklo, dok je za 

kamenu vunu to diabaz, dolomit i bazalt. Kada bi sveli to na molekularnu razinu, za početak 

proizvodnje nam trebaju oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija i željeza. Navedene se 

tvari stavljaju se u kupolnu peć koja je zagrijana na 1500 °C. Tu se događaju razni procesi, a 

kao produkt izlazi mineralna vuna (Širok, Blagojević, 2008). Zbog izuzetno niske toplinske 

provodljivosti (0,035-0-045 W/m2K) spada među najbolje toplinske izolatore. Također, ističu 

se i njena zvučna i protupožarna svojstva. Eurorazred protupožarnosti je A1 i to joj daje 

prednost u odnosu na neke materijale. Mineralna vuna je paropropusna i to joj daje veliku 

prednost u odnosu na ostale materijale za izradu fasade. Zbog te paropropusnosti,  zidove 

zgrade dišu i onemogućuju stvaranje gljivica i plijesni. Spada u vlaknaste toplinsko-izolacijske 

materijale s otvorenim ćelijama i njezina svojstva smanjuju svoju vrijednost kada dođe u 

doticaj s vodom te ju zato treba dobro skladištiti i ugrađivati uz parne brane da ih dodatno štite 

od vode. Također, ne preporuča se ugrađivati ju u podrumske zidove pod zemljom. Treba 

istaknuti još dvije negativne stvari vezane za mineralnu vunu. Prva je da pri proizvodnji 

mineralne vune treba jako puno energije. Druga se tiče njene strukture odnosno zbog sićušnih 

vlakana treba imati zaštitnu opremu pri rukovanju s mineralnom vunom.   
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Slika 1 Prikaz presjeka mineralne vune (Wikipedia) 

 

2.1.2. Ekstrudirani polistiren-XPS  

Ekstrudirani polistiren proizvodi se od iste sirovine kao i  EPS, ali zbog drukčijeg načina 

proizvodnje ima različit raspored stanica. EPS je izgrađen od granula, a on je izrađen u 

potpunosti od jednog komada (Vrančić, 2006). Njegove stanice imaju zatvorenu strukturu i to 

mu omogućuje da ne upija vodu. Nastavno na to, koristi se gdje postoji mogućnost od prodora 

vode (podrumski zidovi, obrnuti ravni krovovi) te na mjestima kojima je potrebna veća 

mehanička otpornost. Dug vijek trajanja, ne nadražuje kožu i jednostavna obrada nalaze se u 

nastavku liste prednosti XPS-a u odnosu na druge materijale. Lista negativnih svojstava 

bazirana je na ekološka svojstva- pri proizvodnji se oslobađaju plinovi koji imaju loš utjecaj 

na ozon te je potrebno više energije za proizvodnju nego za proizvodnju EPS-a. Razlika između 

XPS-a i EPS-a je očita jer je EPS uvijek bijele boje, a XPS je obojan. Može biti obojan u 

ružičastu, plavu, zelenu ili žutu boju.  

2.1.3. Poliuretanska kruta pjena (PUR) 

Poliuretanska pjena proizvodi se od poliola i  poliizacijanurata (s dodatkom aditiva), a oni su 

naftni derivati. Pri njihovoj proizvodnji dolazi do oslobađanja otvornih plinova. Još jedna stvar 

koja je bitna za napomenuti jest gorenje poliuretanske pjene. Tada se oslobađaju veoma 

toksični plinovi i gašenje se mora obavljati s maskama s kisikom. No, ima poliuretanska pjena 

i pozitivne strane.  

Toplinska provodljivost joj je jako dobra i iznosi  između 0.02 i 0.035 W/m2 K. Poliuretanska 

je pjena otporna na plijesni i ultraljubičasto zračenje. Kako je lista nedostataka mnogo dulja od 

liste prednosti može se zaključiti da se poliuretanska pjena ne koristi baš previše pri izolaciji 
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velikih površina, nego većinom za manje površine. Još bi valjalo napomenuti da je cjenovno 

skuplja od prije nabrojanih TI materijala tako da joj se korištenje svodi na sanaciju krovnih 

konstrukcija.  

 

Slika 2 Prikaz pokaznog uzorka poliuretanske pjene (Masterwarm.hr) 

2.1.4. Pluto 

Ploče od pluta predstavljaju dobar termoizolacijskih materijal s tradicijom ugradnje i 

toplinskom provodljivosti 0.045 i 0.055 W/m2 K. Proizvodnja plutenih ploča odvija se u dva 

koraka. Prvo se zagrijavaju zrnca pluta do visoke temperature, a zatim se komprimiraju u 

blokove (Milovanović, 2018) . Osim dobrih izolacijskih svojstava, pluto pruža postojanost na 

kemikalije, hrđu te je otporno na požar. Nedostaci su to da je reciklirano pluto može sadržavati 

štetne tvari, a vlažno pluto plijesni. Većina pluta je uvozna (Portugal, Španjolska, Afrika) pa 

zbog transportnih troškova i njegova cijena time raste. Zbog visoke cijene (s obzirom na 

toplinsku provodljivost) nema baš širok spektar primjene te se koristi većinom za izolaciju 

podova da bi se spriječio udarni zvuk.  

 

Slika 3 Prikaz ploča od pluta različite debljine (Iwarm.hr) 
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2.1.5. Ovčja vuna 

Ovčja vuna u potpunosti je ekološki materijal toplinske provodljivosti toplinskom 

provodljivosti od 0.040 do 0.050 W/m2 K. Proizvodnja je veoma jednostavna i troši se veoma 

malo energije (7 puta manje nego pri proizvodnji staklene vune). Skupljeno ovčje runo se prvo 

opere nekoliko da bi se uklonio lanolin  te zatim miješa sa poliesterom u omjeru 85-15 

(Vrančić, 2018). Nakon toga dodaju se kemikalije da bi se povećala otpornost na požar i moljce 

te se preša u ploče ili bale. Vuna je higroskopan materijal, ima dug vijek trajanja, može se 

koristiti više puta, nije štetna za zdravlje i biorazgradiva je. Popis prednosti je dug, ali ima 

jedan nedostatak koji joj ne dopušta da bude mnogo korištenija, a to je cijena.  Zbog toga se u 

pravilu ne koristi za izolaciju velikih površina, nego samo ponekad kosih krovova i češće 

zidova i cijevi.  

 

Slika 4 Prikaz prešane ovčje vune u obliku ploče (eMajstor.hr) 

 

2.2. Usporedba izolacijskih materijala 

Zbog svojih dobrih svojstava toplinskoizolacijski materijali direktno utječu na smanjenu 

potrošnju energenata za grijanje i hlađenje. U nastavku slijedi popis i objašnjenja najbitnijih 

svojstava tri najkorištenija materijala pri toplinskoj izolaciji objekata. Najvažnije svojstvo je 

toplinska provodljivost. To dakako nije jedino bitno svojstvo te krajnja odluka ovisi o 

predviđenom mjestu i načinu ugradnje te kao i svemu u životu- cijena (Vrančić, 2005). Ne 

postoji savršen toplinsko-izolacijski materijal za svaku upotrebu, ali uvijek možemo odabrati 

materijal da do izražaja dođu njegova najbolja svojstva. Najvažnija svojstva izolacijskih 

materijala su:  
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(A) TOPLINSKA VODLJIVOST, λ 

Toplinska vodljivost predstavlja količinu topline (J) koja u jedinici vremena prođe kroz sloj 

materijala površine presjeka 1 m2 i debljine 1 m okomito na njegovu površinu pri razlici 

temperature od 1 K (Rukavina i sur., 2020.). Ili pojednostavnjeno, sposobnost materijala da 

provodi toplinu pri razlici temperatura na dvije granične površine elementa. Toplinska 

vodljivost ovisi o poroznosti (što je poroznost veća, toplinska vodljivost je manja), kemijskom 

sastavu materijala, vlažnosti (povećanjem vlažnosti raste i λ) i temperaturi materijala (porastom 

temperature naglo raste i λ) .  Dakle, toplinska vodljivost nema konstantnu vrijednost, nego 

ovisi o gore spomenutim veličinama. Općenito se može konstatirati da su zbog toplinske 

vodljivosti najpoželjnije gustoće materijala u području 20 – 100 kg/m3. Materijali koji imaju 

nižu gustoću više prenose toplinu zračenjem, a kod materijala većih gustoća toplina vođenjem. 

Na slici ispod možemo vidjeti prikaz nekih vrijednosti toplinske vodljivosti. Izolacijski 

materijali se dijelom daju poistovjetiti s plinovima te imaju jako dobra svojstva toplinske 

vodljivosti.  

 

Slika 5 Prikaz toplinske vodljivosti nekih materijala (Banjad Pečur, 2017) 

 

(B) GUSTOĆA, ρ 

Gustoća predstavlja omjer mase materijala i volumena koji zauzima spomenuta masa, a 

izražava se u kg/m3.  Ako je tijelo nepravilnog oblika, volumen se određuje vaganjem 

materijala pod vodom, a o tome nam govori Arhimedov zakon (Bjegović,2007.). Ako je tijelo 

pravilnog oblika, moguće mu je volumen izračunati raznim formulama (ovisno o obliku).  To 

je svojstvo o kojem je izravno ovisna toplinska vodljivost. Manja gustoća znači i veću 

poroznost ili veći volumen šupljina u materijalu, pa samim time i manju toplinsku vodljivost.  
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(C) SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET, cp 

Specifični toplinski kapacitet označava količinu topline potrebnu da se masi od 1 kg toplinsko-

izolacijskog materijala promijeni temperatura za 1 K. Drugim riječima, specifični toplinski 

kapacitet predstavlja sposobnost materijala da pri primanju ili predavanju topline mijenja 

temperaturu (Enciklopedija,2021.). Izražava se u J/kgK. Što je veći specifični toplinski 

kapacitet, tijelo će se sporije zagrijavati. To jest, tijelu većeg toplinskog kapaciteta treba više 

energije da bi se promijenila njegova temperatura. Sukladno s time, tijelu manje specifičnog 

toplinskog kapaciteta potrebno je manje energije za promjenu temperature. Voda ima specifični 

toplinski kapacitet 4181, staklo 800, a željezo 460 J/kgK.   

 

(D) VODOUPOJNOST 

Vodoupojnost označava prodiranje vode u materijal  kad je jedna ploha u kontaktu s vodom.  

Mjerenje se provodi tako da se određeni materijal početno izvaže te stavi u vodu. Nakon 

određenog vremena se ponovno važe te vraća i vodu. To se ponavlja nekoliko puta te se odredi 

masa vode u materijalu (povećanje mase). Mjerna jedinica vodoupojnosti je kg/m2 , a količina 

vode se može izračunati formulom: A=W√𝑡 . Vodoupojnost se ne povećava linearno s 

vremenom nego s korijenom vremena. To se događa jer se u početku upija mnogo više vode, a 

kasnije dolazi do zasićenja te se upijanje događa sporije nego u početku (Abeceda građevinske 

fizike) . Toplinska vodljivost vode je 20ak puta veća od zraka te svako upijanje vlage negativno 

utječe na toplinska svojstva povećavajući njegovu toplinsku vodljivost. Savjetuje se ugradnja 

samo suhih materijala. Ako se primjerice ugradi vlažna termoizolacija na krov i na nju se 

postavi hidroizolacijski sloj, vlaga neće imati gdje ispariti te će ostati zarobljena.  

 

(E) OTPOR DIFUZIJI VODENE PARE, μ 

Poznato je da se molekule vodene pare nalaze u zraku, ali i u svim građevinskim materijalima. 

Također, imaju tendenciju ići iz područja veće koncentracije vodene pare u područje manje 

koncentracije to jest teže ravnoteži. U građevinarstvu je bitno proučiti pojavu difuzije vodene 

pare kroz porozne materijale. Svaki materijal pruža određen otpor tom kretanju vodene pare, a 

taj otpor ovisi o njegovoj mikrostrukturi (Abeceda građevinske fizike). Mjera tog otpora naziva 

se faktor otpora difuzije vodene pare, a može se iskazati formulom:   

 μ= 
𝑜𝑡𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑖𝑗𝑖 𝑣𝑜𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑙𝑗𝑖𝑛𝑒 𝑑=1 𝑚

𝑜𝑡𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑖𝑗𝑖 𝑣𝑜𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑛𝑜𝑔 𝑠𝑙𝑜𝑗𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑙𝑗𝑖𝑛𝑒 𝑑=1 𝑚
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Veći faktor μ označava veći otpor difuziji vodene pare, odnosno označava da je materijal 

paronepropusniji. Vlaknasti materijali (mineralna vuna) imaju faktor otpora difuziji nešto veći 

od 1, dok su kod ćelijastih materijala te vrijednosti mnogo više (vrijednost teži beskonačnoj 

vrijednosti).   

 

(F) TLAČNA NAPREZANJA, TLAČNA ČVRSTOĆA 

Tlačno naprezanje definirano je kao maksimalno naprezanje pri 10-postotnoj deformaciji (tj. 

pri kojem je materijal stlačen 10 posto od svoje debljine). Tlačna čvrstoća definira se 

maksimalnim naprezanjem pri kojem dolazi do loma uzorka materijala. Mjerna jedinica za obje  

navedene veličine je megapaskal (MPa) ili njutn po milimetru kvadratnom (N/mm2). Oba 

spomenuta parametra određuju se tijekom brzoga kratkotrajnog ispitivanja i zahtijevaju se za 

praćenje kvalitete. 

 

(G) REAKCIJA NA POŽAR (EURORAZREDI) 

Reakcija na požar označava je li materijal goriv ili nije, a ocjena se daje na osnovi sljedećih 

svojstava: zapaljivost, brzina širenja plamena, brzina oslobađanja topline, stvaranje gorivih 

kapljica/ čestica, sposobnost stvaranja dima i sl. Ova su svojstva bitna u ranoj fazi razvoja 

požara, tj. kada gorivi građevni proizvodi u prostoru mogu znatno pridonijeti daljnjem razvoju 

požara. Europska norma za razredbu građevnih proizvoda prema reakciji na požar dijeli 

građevne proizvode u sedam razreda s oznakama A1, A2, B, C, D, E i F.  Razredi A1 i A2 

označavaju negorive građevne proizvode, a ostali razredi (B - F) gorive. Postoji još jedna 

podjela, a ona je vezana uz stvaranje dima (s1,s2,s3) i stvaranje gorućih čestica (d0,d1,d2).  

U Tablici 2 prikazana je usporedba tri najkorištenija izolacijska materijala prema ranije 

opisanim svojstvima.  
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Tablica 2 Usporedba EPS-a, XPS-a i mineralne vune  

Svojstvo Jedinica EPS XPS Mineralna vuna 

Gustoća kg/m3 10-30 25-50 20-200 

Toplinska 

vodljivost 

W/(mK) 0.030-0.040 0.033-0.040 0.035-0.050 

Specifični 

toplinski 

kapacitet 

J/(kgK) 1260 1300-1700 600-840 

Reakcija na 

požar  

eurorazred E E A1 

Faktor otpora 

difuziji vodene 

pare 

- 20-40 80-200 1,2 

Dugotrajna 

vodoupojnost 

kg/m2 1-5% 0.1-0.3 % <3% 

Maksimalna 

temperatura 

upotrebe (s 

vezivom/bez 

vezina) 

°C 80-85 75 100-200 

600-750 

Tlačna čvrstoća kPa 20-60 150-700 15-80 

Jednostavnost 

postavljanja i 

transport 

Jednostavno/ 

zahtjevnije 

Jednostavno Jednostavno Zahtjevnije 

Izvor: izrada autora, prema Rukavina i sur. 2020 

Kako je i ranije spomenuto, ne postoji idealan materijal. Odnosno, svaki je bolji u nekim 

karakteristikama. Valja spomenuti da EPS-u neka svojstva bitno variraju u tablici. To su redom 

vodoupojnost, toplinska vodljivost, faktor otpora difuziji vodena pare itd. Te varijacije su 

prisutne zbog EPS-a različite gustoće. To mu je ujedno i glavna odrednica kada se projektira 

te na osnovi toga slijede ostala svojstva. Definitivno najbitnije svojstvo je toplinska 

provodljivost, a ona je približno ista za sva tri materijala. Zbog velikih razlika u određenim 

svojstvima se razlikuje i namjena korištenja. Negdje se mogu koristiti sva tri materijala, ali na 

određenim mjestima je strogo određeno što se (ne) koristi. Prvim pogledom na tablicu vidimo 
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da svojstva vezana uz prisutnost vode i pare (Faktor otpora difuziji vodene pare i vodoupojnost) 

imaju veoma različite vrijednosti za EPS i XPS te mineralnu vunu s druge strane. To nam 

govori da gdje god je prisutna vlaga moramo isključiti korištenje mineralne vune te se bazirati 

na druge materijale s boljim svojstvima u tim segmentima. Nadalje, često se mora izabrati 

negoriv materijal ili izvesti svojevrsnu branu od negorivog materijala pa to iziskuje korištenje 

mineralne vune (ili brane od nje). Po svemu opisanom vidi se da nema konkretno rješenje koji 

je najbolji izolacijski materijal, nego svaki ima svoj dio građevinskog tržišta.  

 

2.3. Stiropor kao izolacijski materijal 

Obzirom da je tema ovog diplomskog rada investicijska studija opravdanosti proizvodnje 

stiropora na području Nove Gradiške u nastavku će biti detaljno opisana svojstva stiropora te 

njegova tehnologija proizvodnje.  

 

2.3.1. Osnovne karakteristike 

Ekspandirani polistiren, ili kraće EPS, predstavljen je svijetu u Dusseldorfu 1952. godine, a 

otkriven je dvije godine prije toga u laboratoriju njemačke farmaceutske kompanije 

BASF(Pavković, 2010). U kratkom se vremenu njegova proizvodnja proširila na današnjih 

50ak država. Osnovna sirovina od koje se proizvodi je polistiren te mu se dodaje usporivač 

gorenja. Konačni proizvod je zapravo 96-98 % zrak, a ostalo čine ekspandirane granule. No, 

više govora o tome će biti u sljedećem poglavlju.  

 

Slika 6 Prikaz jednog pakiranja stiropora (Plastform.hr) 

Gustoća polistirena jest 1050 kg/m3, a nakon ekspandiranja iznosi 10-30 kg/m3 (ovisno o 

namjeni). EPS se koristi najviše u građevini, transportu te industriji. Ploče EPS-a su dimenzija 

100x50 cm, a mogu biti s preklopom ili bez njega. S preklopom je cijena nešto viša, ali kvaliteta 
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ugradnje je također viša dok je smanjena mogućnost pojave toplinskih mostova. Najbitnije 

svojstvo termoizolacijskih materijala je toplinska provodljivost, a ona za EPS ima vrijednost 

izvrsnih 0.03 i 0.04 W/m2 K. Toplinska provodljivost ovisi o gustoći. Što je gustoća veća, to 

je provodljivost manja i obratno. Dakle, veća gustoća direktno znači i bolja toplinsko-

izolacijska svojstva. EPS s obzirom na otpornost na požar spada u eurorazred E. To znači da je 

materijal goriv, a prilikom gorenja ponaša se kao organska tvar (kao drvo ili papir). Zato se 

dodaju usporivači gorenja, a to su najčešće halogeni spojevi (kloridi ili bromidi). Takav stiropor 

nosi naziv samogasiv i ima oznaku „SE“ (Kostić i Pukhal, 2014.).  

Pri gorenju samogasivog stiropora dolazi do stvaranja karboniziranog sloja koji čini prepreku 

za nastavak širenja požara. On je ujedno i barijera za izlaz štetnih plinova koji nastaju gorenjem 

stiropora.  

Stiropor se najčešće označava prema klasi tlačne čvrstoće. Na primjer, oznake za EPS 150 

imaju sljedeće značenje : 

 EPS označava ekspandirani polistiren 

 150 označava tlačnu čvrstoću u kPa. 

 

Stiropor ima razne namjene, a u građevini može biti izravno ugrađen u neki konstruktivni 

element ili biti jedan sloj nekog sustava. Češće je primjer kada je stiropor samo dio nekog 

sustava fasade (ETICS) ili ravnog krova. Prilikom direktnog ugrađivanja moguća je monolitna 

ugradnja odnosno da se stiropor ugrađuje kao ispuna gradivnog elementa te nije potrebna 

daljnja izvedba termoizolacije građevine. Druga primjena je pri izradi lakog betona. Laki beton 

u sebi sadrži granule EPS-a umjesto agregata, ali više govora o tome će biti u nastavku.  

Nakon objašnjenja o označavanju stiropora, slijedi dio o postojanosti s nekim materijalima i 

otapalima. Iz tablice ispod se vidi da je stiropor postojan na većinu materijala i to mu 

omogućuje širinu upotrebe kakvu trenutno ima.  
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Tablica 3 Postojanost stiropora na različite materijale (webgradnja. hr) 

Voda, morska voda  

 

Postojan 

Uobičajeni građevinski materijali 

Razrjeđene kiseline 

Bitumen 

Ljepila i boje na bazi vode 

Alkoholi 

Parafinska ulja, bilja i životinjska 

ulja i masti 

 

Uvjetno postojan 

Dizelsko gorivo 

Hladni bitumen i bitumenske mase s 

razrjeđivačem 

 

 

Nepostojan Životinjsko gnojivo 

Razrjeđivači 

Benzin 

 

Iz Tablice 3 se vidi da je stiropor postojan na većinu materijala i to mu omogućuje širinu 

upotrebe kakvu trenutno ima. Također, raširenost mu omogućuju brojne prednosti koje ima u 

odnosu na druge termoizolacijske materijale. Upravo se te prednosti i mane nalaze u tablici 4. 

 

Tablica 4 Prednosti i mane EPS-a (Milovanović, 2018) 

PREDNOSTI MANE 

Mala težina Proizvodnja 

Cijena Zbrinjavanje 

Jednostavna obrada i transport  

Otpornost na gorenje  

Dobar izolator zvuka  

Mogućnost recikliranja  

Široka primjena  

 

Zbog svoje male gustoće, težina stiropora je zanemarivo mala s obzirom na težinu gradivnih 

elemenata (opeka, beton). Cjenovno je EPS dosta povoljniji od svoja dva glavna konkurenta, a 

to su XPS i mineralna vuna. Nadalje, jedna od prednosti je i jednostavnost obrade. Stiropora 
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se može obrađivati jednostavnim strojem kod kojeg zagrijana žica sječe veoma precizno i brzo 

stiropor na širinu koja je potrebna, nožem koji ima isti princip (vruća oštrica) ili pak običnim 

skalperom. Stiropor ima dobra toplinska i akustična svojstva. Što se tiče toplinskih svojstava, 

u trajnom opterećenju otporan je na temperature do 75 °C, a u kratkotrajnom čak do 100 °C. 

Zbog dobrih akustičnih svojstava se ugrađuje u plivajuće podove. Sav EPS bio u pločama, 

granulama ili bilo kakvom obliku ukoliko je čist se može usitniti i vratiti u određenu fazu 

proizvodnje što predstavlja veliku prednost. Kao zadnju prednost istaknuta je široka primjena. 

Osim građevinarstva, stiropora se koristi za ambalažu, dekoracije, 3D reklame, presadnice te 

kašete za ribu.  

Nakon prednosti, slijedi opis nedostataka. Prvi nedostatak je proizvodnja stiropora. On se 

proizvodi od nafte koja nije ekološki prihvatljiva sirovina.  Nadalje, stiropor nije biorazgradiv. 

Sljedeći nedostatak je zbrinjavanje stiropora. Ukoliko se stiropora spaljuje, nastaju brojni štetni 

plinovi.  

Samim pogledom na tablicu vidimo da je lista prednosti mnogo veća od liste nedostataka. 

Vidljivo je da je jedna stavka na obje strane- recikliranje i zbrinjavanje. Pozitivna strana je da 

sav korišteni EPS može biti ponovo upotrebljen. Negativna je da  se spaljivanjem ispušta 

mnogo štetnih plinova ako se stiropora ne reciklira.  

 

2.3.2. Tehnologija proizvodnje stiropora 

Stiropor se proizvodi iz malih granula polistirena koje su nalik šećeru te u sebi sadrže 6-8% 

pentana. Sirovina polistiren se dobiva kao jedan od proizvoda od prerade nafte i kao takav se 

isporučuje proizvođačima stiropora. Za proizvodnju stiropora, nije svejedno kakve su kakvoće 

ekspandirajuće granule polistirena, gdje i kada su proizvedene, odnosno koliko je vremena 

prošlo od njihove proizvodnje do ekspandiranja. Nerijetko se, radi niže nabavne cijene 

brodskim transportom prevoze na velike udaljenosti, što dugo traje. Posebice u tropskom 

pojasu radi velikih vrućina postoji opasnost hlapljenja ekspandirajućeg plina iz granula. Tako 

proizvedeni stiropor neće imati zadovoljavajuća tehnička svojstva. Mogu biti različitih frakcija, 

čija veličina ovisi o gustoći krajnjeg proizvoda. Granule dolaze u oktabonima, a jedan oktabon 

ima masu jednu tonu.  
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Slika 7  Sirovina polistiren na početku procesa proizvodnje 

 

 

Slika 8 Dolazak polistirena u oktabinima 

U početnom stadiju, granule se guste komponente koje se ne mogu kombinirati u lim za pjenu. 

Da bi se to postiglo, prvo ih se mora zagrijavati. Kako se granule zagrijavaju, potrebno im je 

da odleže prije sljedećeg koraka. U procesu proizvodnje postoje dva odležavanja, a ovo je prvo 

i kraće. Smješteni su u velike posude i nalaze se u njima od dvanaest sati do jednog dana. To 
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je vrijeme potrebno da iz granula potpuno izađe pentan koji je štetan. Zahvaljujući ovom 

stadiju, tlak unutar granula izjednačava se i oni dobivaju potrebnu elastičnost. 

 

Slika 9 Vanjski izgled predekspandera 

 

 

Slika 10 Unutrašnjost predekspandera 
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Nakon starenja možete prijeći na stvaranje pjenastih ploča iz granulata pjene. To se vrši pod 

određenom temperaturom, što doprinosi sintetiziranju  zrnaca jedna s drugom. Proces se odvija 

pod utjecajem pare te zagrijavanjem. Zahvaljujući kombinaciji utjecaja (temperatura i 

vlažnost), moguće je održavati strukturu. Upotreba pare podrazumijeva porast vlažnosti, tako 

da gotove pjenaste ploče moraju proći kroz drugi postupak starenja. Taj drugi postupak traje 

pet do sedam dana. No u ovom slučaju pjenaste ploče stoje tako da se njihov oblik ne deformira, 

a vlaga može isparavati s većeg područja. 

U početku, njegovi blokovi poprimaju oblik peći za lijevanje, koji je nekoliko puta veći od 

dimenzija jednog elementa, pa je potrebna promjena veličine.  Postupak proizvodnje pjene 

omogućuje nam bolje razumijevanje koji je određeni uređaj potreban za određenu fazu. U fazi 

povećanja volumena granula za pjenu koristi se uređaj s miješalicom. Povrh je spremnik za 

punjenje s dozatorom. Tijekom procesa proizvodnje pjene u uređaj se ubacuje određena 

količina granula koje se obrađuje parom i stalno miješa. Kapacitet i volumen spremnika ovisi 

o količini proizvodnje koja se planira za određenu tvrtku.  

Sljedeći korak u proizvodnji pjene uključuje sušenje granula koje se koriste za pjenu. Sušilica 

je spremnik određenog kapaciteta s otvorenim gornjim dijelom. U njega se dodaju granule i 

neprestano se miješaju. To se ne događa vijkom, kao u prethodnom uređaju, već uz pomoć 

stalne opskrbe vrućim zrakom odozdo. Vrijeme sušenja u potpunosti ovisi o snazi stroja i 

volumenu punjenja. Stadij starenja granula odvija se u posebnim spremnicima, koji su sastavni 

element proizvodne linije. U većini slučajeva to su metalni okvir s ispruženim vrećama od 

tkanine. Volumen i veličina svakog spremnika biraju se pojedinačno za sobu, a također ovise 

o volumenu. Otvoreni su tako da ostatak vlage može slobodno ispariti. 
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Slika 11 Sušilica 

 

Stabilizirane granule su već spremne za proizvodnju blokova pjene. U tu svrhu poslužuju se u 

jedinici za pečenje. To je pravokutni ili kvadratni blok unutar kojeg se nalazi kamera. Potonji 

ima oblik gotovog proizvoda, tako da može biti okrugli, pravokutni ili drugi oblik, što je 

potrebno. Dobro je ako su unutarnji zidovi pećnice od stiropora izrađeni od nehrđajućeg čelika. 

U tom slučaju pjena će lako zaostajati za njima. Svaki zid ima značajan broj utora za opskrbu 

parom. Jedinica ima integrirani sustav zaštite i upravljanja tlakom. Unutar špekulatora 

predviđena je pneumatska ruka koja gura gotovi blok pjene. 
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Slika 12 Sušilica (lijevo) i pećnica (desno) 

Nakon sintetiziranja nisu potrebni posebni uređaji za pohranu gotovih blokova pjene, dovoljno 

prostrane prostorije s pravilno organiziranom ventilacijom. Zatim se blokovi pjene 

transportiraju u stroj za rezanje. To je jednostavan stroj koji reže po principu da vruća žica 

prolazi kroz blokove stiropora. Udaljenost između žice može se podesiti ovisno o debljini 

listova pjene. Stroj mora biti opremljen i vertikalnim i horizontalnim žicama zbog veličine 

blokova. Potonji vam omogućuju pravilno oblikovanje rubova i rezanje nepotrebnog 

materijala. Uz to, za liniju se može kupiti mikroprocesorska glodalica. Koristi se za oblikovanje 

pregrada, koja je potrebna za spajanje limova bez stvaranja hladnih mostova. 

 

Važna jedinica bez koje nije moguće funkcioniranje cijele linije je generator pare. To je kotao 

koji radi na krutom ili tekućem gorivu. Proizvod se bira ovisno o specifičnim uvjetima i 

dostupnosti određene vrste goriva u području gdje se planira ugradnja. Za opskrbu parom u 

velikim količinama i potrebnim tlakom montira se akumulator pare, koji je zabrtvljen rezervoar 

s dobrom toplinskom izolacijom, što može nadoknaditi povećanu potrošnju.   
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 2.3.3. Druge primjene i recikliranje EPS-a  

Na grijanje i hlađenje kućanstava odlazi 75% ukupne energije u obiteljskim kućama (Dijanić, 

2012). Sve do nedavno nije se posvećivala pažnja toplinskom izoliranju stambenih i poslovnih 

objekata zbog niske cijene fosilnih goriva i opće prihvaćenog mišljenja da njihova uporaba ne 

ostavlja štetne posljedice na okoliš. Nažalost, i sami smo svjedoci klimatskih promjena tzv. 

efekta staklenika koji je posljedica ispuštanja prekomjernih količina CO2 u atmosferu, koji se 

razvija izgaranjem fosilnih goriva. 

Najjednostavniji način smanjenja ispuštanja CO2 jest smanjenje količine energije potrebne za 

zagrijavanje i hlađenje. To je moguće postići toplinskom izolacijom stambenih i poslovnih 

objekata, time ne samo da smo smanjili količinu CO2 ispuštenog u atmosferu već smo i 

uštedjeli na manjoj količini potrošene energije. Također, svjedoci smo sve veće energetske 

efikasnosti građevina, a ona je moguća samo boljom toplinskom izolacijom. Cijene sirovina su 

nikad više, a svijetom vlada i nesigurnost o budućnosti tih cijena. Rat u Ukrajini dodatan je 

razlog za brigu oko kretanja cijena energenata.  

 

 

Slika 13 Životni ciklus građevinskog proizvoda (Milovanović, 2020.) 

 

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje 

u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što 

se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. Glavna sirovina za izradu EPS-a je nafta, a poznato 

je da ona nije baš ekološki najprihvatljivija stvar i velik je problem raznim eko aktivistima i 

prijateljima okoliša. Da bi smanjili upotrebu te po prirodu štetne sirovine, trebali bi pokušati 
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što više reciklirati EPS . To je materijal koji se može 100% reciklirati, ne pospješuje rast 

mikroorganizama, ne truli, ne stvara plijesni, ne raspada se. Reciklirani stiropor ima višestruku 

namjenu, koristi se za ponovnu proizvodnju raznih ambalažnih pakiranja te velikim dijelom u 

građevinarstvu, za proizvodnju termo žbuka i lakih betona. Stoga je vrlo bitno da se vrši 

reciklaža bar jednog djela otpadnog stiropora, prvenstveno zbog očuvanja životne sredine, a s 

druge strane to je dio stiropora koji se neće morati proizvesti od osnovnih sirovina (DNT).  

Vratimo se malo na laki beton. To je beton gustoće 600-1500 kg/m3. najveća prednost mu je 

bolja toplinska svojstva u odnosu na normalne betone. Također, ponovno korištenje se može 

postići i tako da se čist EPS zdrobi i kao granule vrati u jedan korak proizvodnje koji je gore 

opisan. Kvaliteta tako proizvedenog stiropora ovisi o kvaliteti korištenog stiropora.    

Glavna tema rada je proizvodnja građevinskog stiropora (stiropornih ploča), ali bilo bi dobro 

spomenuti i druge primjene. Proizvodnja je ista sve do posljednjeg koraka odnosno rezanja 

tako da se nećemo previše doticati proizvodnje. Od drugih primjena najbitnije su presadnice, 

kašete za ribu, ambalaža i 3D reklame.  

(A)  Presadnice 

Stiropor korišten za presadnice bi bio možda i prvi korak širenja poduzeća jer sa središtem u 

Novoj Gradišci bi poduzeće imalo velik potencijal ponuditi svoje usluge poljoprivrednicima. 

Također, stiropor korišten za presadnice nema potrebe za velikom čvrstoćom te je njegova 

proizvodnja lakša nego za stiropore velikih čvrstoća korištene za građevinarstvo. Presadnice 

uzgojene u kontejnerima imaju potpuno pravilan i jednak vegetacijski prostor što omogućuje 

ujednačen porast biljaka i visoku ujednačenost presadnica. Najveća prednost uzgoja presadnica 

u kontejnerima je ta što omogućava presađivanje sa supstratom na korijenu kojeg dobro 

razvijene presadnice u potpunosti prerastu supstrat i s njime se presađuju (Plastform.hr) .  

(B)  Kašete 

Kašete su mnogo korištenije u Dalmaciji, ali riječni ribolov također je popularan. Dobra 

izolacijska svojstva EPS omogućavaju efikasno održavanje niske temperature što je kod 

transporta ribe izuzetno bitno jer je riba podložna brzom kvarenju pa je niske temperature 

održavaju svježom. Ribu je potrebno odmah po ulovu ohladiti i takvu je u kašetama od EPS 

materijala distribuirati do krajnjih potrošača čime se osigurava njezina svježina. Iz gore 

navedenih razloga preporučuje se korištenje kašeta za ribe od EPS-a kod distribucije ribe u 

kanalima gdje nije u potpunosti osigurano hlađenje i to sve u svrhu što dužeg održavanja niske 

temperature ribe. 
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(C)  Ambalaža 

Ambalaža za mnoge proizvode zahtjeva mnoge oblike, a to je vrlo lako postići rezanjem 

blokova. Nekad se moraju osigurati cijeli proizvodi, a ponekad samo rubovi kod kućanskih 

aparata i elektronskih uređaja. Zbog male težine EPS-a neće se otežati niti poskupiti transport 

proizvoda.  

(D)  Laki betoni 

Laki betoni su betoni koji imaju gustoću između 600 i 1400 kg/m3. Postoje tri vrste, a to su 

lakoagregatni, laki betoni od jednakozrnatog agregata i ćelijasti. U radu će se objasniti princip 

izrade ćelijastih lakih betona jer oni grdrže granule EPS-a. Ćelijasti betoni sadrže sve sastojke 

klasičnih betona (agregat, cement, vodu) te još EPS granule i ljepilo. Cement i agregat imaju 

daleko veću gustoću nego granule EPS-a te se dodaje ljepilo da ne bi došlo do segregacije EPS 

granula.  

Provedena su istraživanja da se istraži promjena svojstava lakih betona, a rezultati su sljedeći: 

 Slijeganje lakih betona s granulama EPS-a u sebi je pokazalo zadovoljavajuće rezultate 

pri ispitivanjima. Manje je nego kod klasičnih betona zbog manje gustoće samog 

materijala.  

 Tlačna čvrstoća se smanjuje s dodavanjem stiropornih granula u beton.  

 Čvrstoća na savijanje se također smanjuje dodatkom stiropornih granula. 

 Vodoupojnost se povećava. 

Gustoća se smanjila, a toplinska svojstva poboljšala što je u potpunosti očekivano.  

Istraživanje je pokazalo da su laki betoni zadovoljili s promjenom svojstava, ali je jako bitan 

omjer dodavanja EPS granula (Nasri i Noor, 2021). Uz pravi omjer mogu se dobiti točno ona 

svojstva koja će zadovoljiti zadanim zahtjevima.  
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3. PODACI O PROJEKTU 

3.1. Opći podaci o investitoru i investiciji 

Investitor ovog projekta, odnosno projekta ulaganja u tvornicu stiropora na području Grada 

Nove Gradiške, je pravna osoba Izolator d.o.o. sa sjedištem u Novoj Gradišci, Brodsko- 

posavska županija.  Tvrtka je osnovana 08.01.20019. godine, a glavna joj je djelatnost 

proizvodnja i prodaja EPS-a.  

Adresa tvrtke je Industrijska ulica 25, 35400 Nova Gradiška. Žiro račun otvoren je u OTP 

banci, čiji je IBAN: HR849581702005163521. 

Puni naziv tvrtke: Izolator d.o.o. 

OIB: 26653884180 

Matični broj: 00945171 

Broj zaposlenih: 21 

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK 

Djelatnosti:  

 Proizvodnja stiropora za toplinsku izolaciju 

 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 

 Djelatnost skladištenja 

 Djelatnost pakiranja 

 Djelatnost prijevoza osoba i tereta za vlastite potrebe 

S obzirom na povećani opseg posla i prepoznatu mogućnost proširenja tržišne ponude, tvrtka 

se odlučila na investiciju u tvornicu stiropora na području Nove Gradiške. Sav proizvedeni 

stiropor koristit će se za daljnju prodaju, odnosno neće se vršiti usluga ugradnje. Smještaj 

samog pogona planiran je u industrijskoj zoni Nova Gradiška, na površini zemljišta od 6000 

m2. Ponuda će sadržavati dva proizvoda, a to su EPS stiropor i grafitni stiropor. Tehnologija 

proizvodnje im je ista, jedino je sirovina različita.  

Postrojenje za proizvodnju stiropora je horizontalno stacionarno, dok je najveći kapacitet 

proizvodnje 120000 m3 za godinu dana, od toga 90 000 m3 EPS stiropora i 30 000 m3 grafitnog.  
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Procijenjena vrijednosti investicije je 20,88 mil. kn, od kojih se 19,82 mil. kn, odnosi na 

ulaganja u osnovna sredstva (94,95 %), a 1,06 mil. kn odnosi se na ulaganja u obrtna sredstva 

(5,05%). Struktura financiranja je takva da se kreditom banke u iznosu od 19 mil. kn financira 

91,01 % ukupne investicije, dok se vlastitih sredstava ulaže nešto više od 8,99 % (1,87 mil. 

kn).  Rok otplate kredita je 15 godina, uz kamatnu stopu od 4,0 % i jednokratnu naknadu od 

0,5 %. Otplata kredita je kvartalna uz poček od jedne godine. 

 

3.2. Analiza okruženja i lokacije 

3.2.1. Analiza okruženja 

Cilj analize okruženja jest prepoznati i ukazati na kritične činitelje koji bitno utječu na 

sadašnjost i budućnost poduzeća unutar promatrane industrije i li industrije u globalu. Uz 

kategorizaciju činitelja, zadatak analize je i utvrđivanje njihova međusobnog utjecaja i 

međudjelovanja kako bi se kvalitetnije prepoznale prilike i prijetnje za poduzeće. Za analizu 

poslovnog okruženja najčešće se koristi PEST analiza. PEST analiza predstavlja strukturirani 

način pristupa strateškoj analizi makrookoline. Kratica je sastavljena od prvih slova činitelja 

koji se analiziraju, a to su: politički, ekonomski, sociokulturni i tehnološki, a još se ponekad 

dodaju analiza okoliša (Environmental) te pravno (Legal). Kada se dodaju i posljednja dva 

slova, nastaju PESTE, PESTEL, STEPE, STEEPLE i PESTILIED (Lovrenčić Butković, 2022). 

Za ovaj projekt provedena je PEST analiza koja je prikazana u Tablici 5. 
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Tablica 5 PEST analiza projekta 

Politički i pravni činitelji  

 

Sociokulturni, ekološki i medijski činitelji 

Ministarstvo graditeljstva  Zapošljavanje lokalnog stanovništva 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost 

Popularizacija Slavonije i Baranje 

Potpore za samozapošljavanje Smanjenje korištenja energenata zbog bolje 

izolacije 

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i 

obrta 

Mogućnost potpunog recikliranja stiropornih 

granula 

Ekonomski činitelji Tehnološki i znanstveni činitelji 

Sufinanciranje EU iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj kroz mjeru 

samozapošljavanje  

 

Ulaganje u moderne tehnologije odnosno 

strojeve za proizvodnju  

 

Mogućnost recikliranja (smanjenje kupovine 

sirovine) 

Automatizacija i digitalizacija proizvodnje 

Opća napetost u svijetu s cijenom energenata  

 

3.2.2. Lokacija projekta 

Pod lokacijom se podrazumijeva smještaj objekta u određeno geografsko - ekonomsko 

područje. Lokacija ove investicije je u industrijskoj zoni Nove Gradiške. Mjesto je dobro 

povezano cestovnim prometom jer se nalazi odmah uz autocestu te željezničkim prometom 

također.   

Smještaj tvornice betona je na području grada Nove Gradiške, u sklopu industrijske zone 

istoimenog naselja. Nova Gradiška nalazi se u Brodsko- posavskoj  županiji te je drugi najveći 

grad županije (poslije Slavonskog Broda). Kako županija ima samo dva grada, Nova Gradiška 

ima velik značaj za ljude u tom kraju. Isto tako, gradovi su za županijsku razinu dosta udaljeni 

pa i to podiže značaj grada Nove Gradiške.  

Za potrebe projekta, prikazana je makrolokacija i mikrolokacija projekta. Zadatak 

makrolokacije je da lokaciju procesa prerade inputa u output (P) odredi imajući na umu lokaciju 

materijalnih inputa (M) , lokaciju radnih inputa (R) te lokaciju potražnje za outputom na tržištu 
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(T). Konkretno za ovaj projekt, lokacija procesa prerade (P) i lokacije radnih inputa (R) nalaze 

se na jednoj makrolokaciji. Materijalni input (M) će se dopremati na lokaciju, a output će se 

otpremati na različite lokacije (T).  

 

Slika. 14 Makrolokacija projekta (www.maps.google.com) 

Osim uvjeta za makrolokaciju, treba zadovoljiti i uvjete mikrolokacije. Mikrolokacije je mjesto 

gdje bi projekt mogao biti fizički smješten. Neki od najbitnijih zahtjeva za mikrolokaciju su 

veličina i fizičke osobine, snabdijevanje energijom te prometna povezanost.  

Što se tiče prometne povezanosti, u neposrednoj blizini grada nalazi se sustav autocesta A3 te 

izlaz Nova Gradiška. Zahvaljujući tome, omogućena je izvrsna prometna povezanost sa 

čitavom Slavonijom i Baranjom, ali i centralnim dijelom Republike Hrvatske.  

Postrojenje za proizvodnju stiropora bit će smješteno pokraj Tehnološkog inkubatora Nova 

Gradiška. Ukupna udaljenost od centra Nove Gradiške je 4 kilometara . Površina zemljišta je 

ukupno 6000 m2, a na njemu se nalaze svi potrebni priključci odnosno priključak vode, struje 

i odvodnje.  

  

Slika 15 Mikrolokacija projekta (www.maps.google.com) 

 

http://www.maps.google.com/
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3.3. Analiza tržišta  

Analiza tržišta predstavlja jedan od najvažnijih koraka u procesu planiranja investicije. Njome 

se procjenjuje odnos ponude i potražnje na određenom području u definiranom vremenu. 

Proizvođači i potrošači moraju se nagoditi o cijeni da bi se potražnja mogla transformirati u 

potrošnju. Upravo iz tog razloga, za potrebe investicijskih studija provodi se analiza tržišta. 

Takvom analizom sagledava se situacija i zakonitosti tržišta, upoznaje se postojeća i 

potencijalna konkurencija, dobavljači, kao i potencijalni kupci te njihove potrebe i očekivanja.  

Analiza tržišta sastoji se od: procjene ponude i konkurencije, tržišta nabave, tržišta prodaje i 

tehničko-tehnološke analize.  

3.3.1. Procjena ponude i konkurencije 

 Na području grada Nove Gradiške trenutno nema proizvođača stiropora kao niti na području 

Slavonije i Baranje. Najbliže tvornice nalaze se u Zagrebu, a to su Plastform, Kemenović i 

Fragmat dok je na području BiH najveći proizvođač EPS Laštro. Poduzeće bi imalo veliku 

prednost pri prodaji u Slavoniji i Baranji zbog niže cijene transporta te brže isporuke. Uz 

prodaju na domaćem tržištu, poduzeće će se orijentirati na prodaju u Austriju, Mađarsku i 

Sloveniju.  

3.3.2. Tržište nabave 

EPS se proizvodi od polistirena, a to su male granule nalik na šećer. On se dobiva kao jedan 

od proizvoda u preradi nafte te se nabavlja isključivo iz inozemstva, budući da u RH ne postoji 

dobavljač ove sirovine.  Zemlje iz kojih se uvozi EPS su Njemačka, Poljska, Švicarska i 

Austrija. Vršit će se i nabava folije te etikete za pakiranje. Nadalje, folija i etiketa će se također 

kupovati, ali od domaćih distributera.  

3.3.3. Tržište prodaje 

Trenutno se globalno građevinsko tržište nalazi u ekspanziji, a i domaće također. Stalni rast 

obujma građevinskih radova očituje se u grafu ispod. Iznimka rasta je početak 2020. godine 

koju je obilježio početak Covid krize. Ta nesigurnost je trajala kratko te je rast nastavljen 

svojim tokom. Rast je nešto više izražen na zgradama, a nešto manje na ostalim građevinama. 

Kako se očekuje daljnji pozitivni trend (pogotovo zgradarstva), potražnja za izolacijskim 

materijalima će vjerojatno rasti tijekom narednih godina.   
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Slika 16 Indeks obujma građevinskih radova od kolovoza 2017. do kolovoza 2022. (www.dzs.hr) 

Kupci stiropora bit će izvođačka poduzeća na području Slavonije i Baranje te dijela centrale 

Hrvatske. To su redom Osijek-Koteks d.o.o., Marker d.o.o., Presing d.o.o.,  WATMONT d.o.o., 

Kala d.o.o., Presoflex d.o.o. i Alaber gradnja d.o.o. Također, poduzeća koja nemaju svoje 

središte u Slavoniji, a budu izabrani za izvođače projekata na spomenutom području će također 

biti ciljani kupci. Tu se prije svega misli na veća poduzeća kao što su Kamgrad d.o.o. , Strabag 

d.o.o., Radnik Križevci d.o.o. i  GIP Pionir d.o.o.   

Proizvodni pogon tvrtke imao bi samo dva proizvoda, a to su EPS i grafitni stiropor. U Tablici 

6 navedene su cijene proizvoda novootvorenog poduzeća Izolator, a u Tablici 7 ispod su 

navedene cijene konkurenata.  Cijene u novootvorenom poduzeću su nešto niže da bi se 

poduzeće može lakše afirmiralo na tržištu te zauzelo položaj.  

Tablica 6 Cijene proizvoda projekta (izrada autora) 

RB Stavka Jed. mjere Jed. cijena 

1 EPS stiropor m3 600,00 

2 Grafitni stiropor m3 750,00 

 

Najveći konkurenti su svakako tvrtke Plastform d.o.o. i Fragmat d.o.o koje zajedno imaju  80ak 

% na tržištu proizvodnje stiropora u Republici Hrvatskoj.  

Tablica 7 Prikaz cijena proizvoda konkurentskih poduzeća 

 EPS stiropor Grafitni stiropor 

Kemenović 720 880 

Plastform 750 960 

Fragmat 680 980 
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Nakon prikaza cijena, slijedi prikaz godišnjih prihoda za 2021. godinu.  

Tablica 8 Prikaz godišnjih prihoda konkurentskih poduzeća za 2021.  

 Godišnji prihod /mil.kn 

Plastform 158,98 

Fragmat 91,41 

Kemenović 33,96 

 

Prema prikazanim podacima na iz Tablice 8 ,može se vidjeti kako je najveći udio na tržištu u 

2021. godini imala tvrtka Plastform d.o.o. , uz prihode od gotovo 159 mil. kn, dok je tvrtka 

Fragmat d.o.o. imal prihode od 91 mil. kn. Kao treći konkurent, ujedno i najmanji, smatra se 

tvrtka Kemenović d.o.o. koja ima oko 34 mil. kn godišnjih prihoda (Poslovna.hr, 2022.). 

Nijedna od tri tvornice se ne nalazi u blizini te se sve tri smatraju jednakim konkurentom na 

tržištu. Otvaranjem nove tvornice stiropora zadovoljit će se povećana potražnja za stiroporom. 

Pretpostavka je da bi se poduzeće Izolator d.o.o. 2029. godine smjestilo negdje između 

poduzeća Fragmat i Kemenović sa godišnjim prihodima od 56,7 mil. kn.   

SWOT analiza se koristi za procjenu konkurentnosti neke planirane ili već postojeće 

proizvodnje. Sastoji se od četiri elementa, a to su snage (eng. strenghts), slabosti (eng. 

(weaknesses), prilike (eng. opportunities) i prijetnje (eng. threats). Elementi se dijele na 

unutrašnje (snage i slabosti) te vanjske (prijetnje i prilike). Snage možemo definirati kao 

unutarnje sposobnosti poduzeća koje pridonose ostvarenju ciljeva, a slabosti predstavljaju 

nesposobnosti koje znatno ometaju ostvarenje cilja. Nadalje, prilike su vanjski čimbenici koji 

pomažu poduzeću da bi se ostvario zadani cilj, dok je prijetnja vanjski čimbenik koji pokušava 

onemogućiti taj cilj (Lovrenčić Butković, 2022). 
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Tablica 9 SWOT analiza (izrada autora) 

SNAGE SLABOSTI 

Korištenje moderne tehnologije Visoka početna ulaganja 

Geografska lokacija udaljena od konkurenata Visoka obrtna sredstva 

Proizvodi koji su dio svih bitnijih fasadnih 

sustava 

 

Mogućnost recikliranja  

PRILIKE PRIJETNJE 

Opći porast potrošnje proizvoda za izolaciju Porast cijene energenata 

Energetska obnova zgrada i kuća u RH Porast cijene EPS-a može prebaciti dio 

tržišta na korištenje drugih materijala 

Sve veći zahtjevi za izolacijom  

Mogućnost širenja palete proizvoda  

 

 

3.4. Tehničko-tehnološka analiza 

Ovo poglavlje će sadržavati tehnološku kartu procesa proizvodnje stiropora te sve bitne 

podatke vezane za sirovine, energente i ostalo. Nadalje, sadržavat će i norme za spomenute 

sirovine. Posljednji dio bit će vezana za zaposlenike poduzeća i njihove plaće. 
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Na slici 17 je prikazana tehnološka karta proizvodnje stiropora. Krugovima su označene 

aktivnosti, a trokutima skladištenje, odnosno odležavanje. Maksimalan kapacitet proizvodnje 

iznosi 120 000 m3 godišnje, ali očekivano je da će maksimalna iskoristivost kapaciteta iznositi 

70%. Dakle, od sedme do jedanaeste godine (kad je maksimalna iskoristivost kapaciteta) 

proizvodit će se 84 000 m3 stiropora i to 63 000  m3 EPS-a i 21 000 m3 grafitnog. Tehnologija 

proizvodnje je ista, a sirovina se mijenja pri proizvodnji EPS-a i grafitnog stiropora. Prvi korak 

u proizvodnji stiropora jest zagrijavanje granula u stroju za predekspanziju. Nakon toga slijedi 

kraće odležavanje te stvaranje pjenastih ploča parenjem. To parenje se događa u stroju za 

odležavanje jer je parenje traje kratko, a zatim 5-7 dana starenje stiropora. Nakon toga slijedi 

sušenje vrućim zrakom te pečenje. To se događa u stroju za sušenje. Tu je postupak proizvodnje 

gotov i slijedi rezanje stiropora na  debljinu koja je potrebna. 

Odležavan

je 

OOdležava

nje 

dležavanje 

Doprema 

sirovine 
Zagrijavanje 

 

Slika 17 Tehnološka karta procesa proizvodnje stiropora (Izrada autora) 

Pečenje Zagrijavanje Parenje 
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3.4.1. Utrošak sirovina, materijala, energenata 

Materijalni inputi se mogu definirati kao dugotrajna imovina koja predstavlja osnovna sredstva 

te obrtna/tekuća imovina. Dugotrajna imovina se može podijeliti u zemljište, postrojenje, 

materijalnu (strojevi i vozila), nematerijalnu imovinu (računalni softveri, dozvole)  što je 

prikazano u Tablici 10. Osim toga, bilo je potrebno odrediti potrebnu količinu za pojedinu 

komponentu dugotrajne imovine te iznos i planirani vijek trajanja. 

Tablica 10 Prikaz dugotrajne imovine  troškova (izrada autora) 

1.3. DEFINIRANJE DUGOTRAJNE IMOVINE     

  Stavka Jed.mjera Količina Iznos 
Vijek trajanja 

(god) 

I Zemljište     1.700.000   

1 Zemljište Nova Gradiška m2 6000 1.500.000 0 

3 Izrada pristupnih puteva  kpl 1 200.000 0 

II Građevinski objekti     2.200.000   

1 Hala za proizvodnju  m2 3000 1.500.000 30 

2 Hala za skladište m2 3000 700.000 30 

III Materijalna imovina     15.231.000   

a) Strojevi/Vozila     15.150.000   

1 Stroj za sijanje kpl 1 100.000 15 

2 Stroj za predekspanziju  kpl 1 2.500.000 15 

3 Stroj za sušenje kpl 1 4.000.000 15 

4 Stroj za odležavanje kpl 1 4.000.000 15 

5 Stroj za rezanje kpl 1 3.000.000 15 

6 Stroj za razvrstavanje kpl 1 1.000.000 15 

7 Stroj za etiketiranje i pakiranje kpl 1 450.000 15 

8 Viličar kpl 5 100.000 5 

b)   Ostalo     81.000   

6 Informatička oprema ureda  kom 2 60.000 5 

7 Komunikacijski uređaji kom 6 21.000 5 

IV Nematerijalna imovina     280.000   

1 Računalni softveri kpl 1 250.000 5 

2 Dozvole kpl 1 10.000 5 

3 Sustav za upravljanje voznim parkom kom 1 30.000 5 

 

 

 

 

Definiranje materijalnih inputa opisuje koje će se sirovine i materijali koristiti te koji su 

energenti potrebni. Također, izražena je i cijena svake stavke za jedinicu mjere (kubični metar, 

komplet, kwh). 
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Tablica 11 Prikaz materijalnih inputa troškova (izrada autora) 

  Stavka Jed.mjera Iznos (kn) 

I Sirovine i materijal     

1 EPS granule m3 20.000,00 

2 Grafitne granule m3 20.000,00 

3 Folija i etiketa kpl. 1,00 

II Energija     

1 Električna struja kWh 0,60 

2 Plin m3 3,500 

 

Tablice 12 i 13 prikazuju količinu pojedine stavke ovisno o jedinici mjere u kojoj se ista 

obračunava. Stupac  „Cijena po jedinici“ predstavljaju umnožak jedinične cijene pojedine 

stavke i njezine količine pri čemu se cijena po jedinici proračunava za jedan metar kubni 

stiropora (EPS ili grafitnog).   

Normativi za svaki pojedini proizvod dani su u sljedećim tablicama.  

Tablica 12  Definiranje normativa EPS-a troškova (izrada autora) 

1.6.A DEFINIRANJE NORMATIVA EPS STIROPOR   

  Stavka Jed.mjera Količine Cijena po jedinici 

I Sirovine i materijal       

1 Granule EPSa m3 0,020 400,00 

2 Folija i etiketa kom. 1,000 1,00 

II Energija       

1 Električna struja kWh 80,000 48,00 

2 Plin m3 15,00 52,50 

        501,50 

 

Tablica 13 Definiranje normativa grafitnog stiropora troškova (izrada autora) 

1.6.B DEFINIRANJE NORMATIVA GRAFITNI STIROPOR   

  Stavka Jed.mjera Količine Cijena po jednici 

I Sirovine i materijal       

1 Grafitne granule m3 0,025 500,00 

2 Folija i etiketa kom. 1,000 1,00 

II Energija       

1 Električna struja kWh 80,000 48,00 

2 Plin l 15,00 52,50 

        601,50 

 

Ostali troškovi koji predstavljaju fiksni trošak (Tablica 14) uključuju usluge čišćenja, materijal 

za ured, komunikacijske i usluge interneta, usluge promidžbe, premija osiguranja pogona, 

bankovne usluge, knjigovodstvene usluge, registraciju vozila, troškove kontrolnih ispitivanja 

stiropornih ploča te troškove održavanja strojeva, vozila i pogona.  
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Tablica 14 Definiranje ostalih troškova (izrada autora) 

  Stavka Jed.mjera IZNOS (KN) 

1 Usluge čišćenja mjesec 2.000 

2 Materijal za ured mjesec 300 

3 Komunikacijske i usluge interneta mjesec 1.100 

4 Usluge promidžbe mjesec 2.000 

5 Premija osiguranja pogona  mjesec 5.000 

6 Bankovne usluge mjesec 1.000 

7 Knjigovodstvene usluge mjesec 5.000 

8 Registracija vozila godina 15.000 

9 Troškovi kontrolnih ispitivanja stiropodnih ploča godina 25.000 

10 Troškovi održavanja strojeva, vozila i pogona mjesec 10.000 

 

3.4.2. Tehnička struktura ulaganja 

Cjelokupno ulaganje će se osim vlastitim sredstvima, financirati kreditom iz banke u iznosu od 

19.000.000,00 HRK čija kamatna stopa iznosi 4,00%. Rok otplate kredita je 15 godina što je 

prikazano u Tablici 15. U projektu će uz početno ulaganje postojati i ulaganje nakon svakih 5 

godina. Ono će se sastojati od ulaganja u viličare, informatičku opremu, komunikacijske 

uređaje, računalne softvere, dozvole i sustave za upravljanje voznim parkom. 

Tablica 15 Podaci o kreditu (izrada autora) 

Iznos kredita 19.000.000,00 kn  

Kamatna stopa 4,00% 

Naknada (jednokratna) 0,50% 

Naknada (jednokratna) 100000 

Poček (god) 1 

Rok otplate (god)* 15 
  

Diskontna stopa  5,00% 

 

Otplata kredita i ostvarenje prihoda očekuje se od prodaje EPS-a i grafitnog stiropora po 

cijenama od 600 i 750 HRK/m3.  

 3.4.3. Karakteristike građevinskog objekta 

Poduzeće se nalazi na katastarskoj čestici veličine 6000 m2. Sastoji se od dva dijela- hala za 

proizvodnju i hala za skladištenje. Svaki dio ima po 3000 m2. Potrebno je mnogo prostora za 

skladištenje jer se u proizvodnji događaju dva procesa odležavanja stiropora.  

Za ovaj prostor potrebno je osigurati odgovarajući dovod vode, električne energije te odvod 

kanalizacije. Sve radove izvodit će osječko poduzeće Osijek Koteks. Obje hale će biti montažne 

i nalazit će se jedna do druge. Cilj je da hale budu spremne za upotrebu do 1.7.2023. godine da 
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bi projekt mogao početi s radom. Hala za proizvodnju je dvostruko skuplja zbog toga što će se 

u njoj nalaziti svi strojevi i mora biti bolje opremljena i izolirana od vanjskih utjecaja. Hala za 

skladištenje je veoma jednostavna jer se u njoj ne nalazi ništa. U njoj će se samo obavljati 

odležavanja stiropora te skladištenje gotovih proizvoda.  

3.4.4. Analiza potrebnih kadrova 

Svaki tehnološki proces zahtjeva određeni broj radnika s odgovarajućom kvalifikacijskom 

strukturom. Odabir tehničko – tehnološkog rješenja ovisi o raspoloživim ljudskim resursima te 

znanjima i vještinama.  

Radnici koji se planiraju zaposliti u proizvodnji ovog poduzeća trebali bi imati završenu 

srednju stručnu spremu, po mogućnosti srednju građevinsku školu ili tehničku. Građevinska 

škola uputila bi radnike u proces proizvodnje te im dala neka znanja o tome na što treba obratiti 

pozornost u procesu dok bi tehnička škola zasigurno doprinijela iskustvo rada na sličnim 

strojevima (CNC stroj ili rezalica). Smatra se kako pronalazak ovakvog kadra zaposlenika na 

ovom području ne bi trebao biti problem s obzirom da se radi o području gdje postoji tehnička 

škola.  Nadalje, stručnjaci za kontrolu i kvalitetu i stručnjak za marketing trebali bi biti više ili 

visoko obrazovani. Stručnjak za kontrolu i kvalitetu građevinske struke, a stručnjak za 

marketing ekonomske. To također ne bi trebao biti problem jer se u Osijeku i Zagrebu nalaze 

fakulteti za oba područja, a to su gradovi gdje većinom studiraju osobe iz Nove Gradiške.  

Unutar proizvodnje je zaposleno 12 radnika srednje stručne spreme (SSS) čija je neto plaća 

6.500,00 HRK, bruto II 9.027,00 HRK i ukupna plaća za tih 12 radnika iznosi 108.324,00. 

Izvan proizvodnje je zaposleno 6 radnika čija je neto plaća 5.500,00 HRK, bruto II 7.416,00 

HRK i ukupna plaća za tih šest radnika iznosi 44.496,00. Zaposlena su i dva stručnjaka za 

kontrolu i kvalitetu čija je neto plaća 9.000,00 HRK, bruto II 13.054,00 HRK i ukupna plaća 

za ta 2 radnika iznosi 26.108,00. Direktor je samo jedan te je njegova neto plaća 11.000,00 

HRK, bruto II 16.452,00 HRK.  Mjesečni zbroj plaća iznosi 195.380,00 HRK . Svaki od 

dvadeset i jednog radnika bit će u stalnom radnom odnosu koji je definiran Ugovorom o radu. 

Vikendi su neradni i radno vrijeme iznosi 8 sati dnevno, osim u ljetnim mjesecima kada može 

trajati i duže. 
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Tablica 16 Definiranje radnih inputa troškova (izrada autora) 

1.5. DEFINIRANJE RADNIH INPUTA     

  Radno mjesto Neto plaća Bruto II Broj 
Ukupne plaće 

(bruto II) 

  Radnik izvan proizvodnje 5.500,00 7.416,00 6 44.496,00 

  Radnik u proizvodnji 6.500,00 9.027,00 12 108.324,00 

  Stručnjak za kontrolu i kvalitetu 9.000,00 13.054,00 2 26.108,00 

  Direktor 11.000,00 16.452,00 1 16.452,00 

  UKUPNO     21 195.380,00 

 

3.4.5. Zaštita okoliša 

Ova investicija zahtijeva izradu elaborata zaštite okoliša te je njegov trošak sadržan u cijeni 

izgradnje hale.  

Posebnu pažnju posvetiti će se prilikom montiranja dijelova za halu kako bi se na propisan 

način stručno i unutar gabarita čestice izveli svi potrebni radovi bez ometanja ili stvaranja buke 

izvan propisanog vremena za izvođenje radova. Također, sav predviđeni građevinski otpad će 

se propisno zbrinuti na za to predviđeno odlagalište otpada. 
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4. Ekonomsko financijska analiza 

Ekonomsko- financijska analiza se izrađuje kao temelj za ocjenu prihvatljivosti projekta. Da bi 

se ona kvalitetno izvršila potrebno je ispitati sve osnovne elemente financijskih mogućnosti i 

financijskih zahtjeva investicijskog projekta (Lovrenčić Butković, 2022.).  

Postupak izrade ekonomsko-financijske analize sastoji se od osam koraka, a to su:  

 ulaganje u osnovna sredstva 

 formiranje ukupnog prihoda 

 proračun rashoda poslovanja 

  investicije u obrtna sredstva 

  određivanje izvora investiranja i obveza 

 određivanje računa dobiti i gubitka 

 financijski tok projekta  

 izrada bilance.  

U nastavku je prikazan izračun navedenih osam koraka.  

4.1.  Ulaganje u osnovna sredstva 

U ovom poglavlju proračunata je ukupna vrijednost ulaganja u osnovna sredstva te godišnji 

iznosi amortizacije koja predstavlja trošak upotrebe osnovnih sredstava.  

 

Slika 18  Grafički prikaz udjela ulaganja u osnovna sredstva 

Na Slici 18 je vidljivo da od ukupnog ulaganja u osnovna sredstva, materijala imovina iznosi 

79,04 %, postrojenje 11,08 %, zemljište 8,56 %, a nematerijalna imovina 1,3 %. 

Godišnji iznosi amortizacije prikazani su u Tablici 17. Postrojenje se amortizira na 30 godina, 

materijalna imovina na 15, a nematerijalna imovina na 5 godina. Zemljište se ne amortizira.  

1.46%8.58%
11.10%

78.86%

Nematerijalna imovina

Zemljište

Postrojenje

Materijalna imovina
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Tablica 17 Procijenjena vrijednost investicije u osnovna sredstva (izrada autora) 

1. PROCJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA   

  Stavka Jed.mjera Količina Iznos (kn) 
Amort. 

stopa 
God.amortizacija 

I Zemljište     1.700.000   0 

1 Zemljište Nova Gradiška m2 6000 1.500.000 0,00% 0 

2 Izrada pristupnih puteva  kpl 1 200.000 0,00% 0 

II Građevinski objekti     2.200.000   73.333 

1 Hala za proizvodnju  m2 3000 1.500.000 3,33% 50.000 

2 Hala za skladište kpl 3000 700.000 3,33% 23.333 

III Materijalna imovina     15.631.000   1.052.867 

a) Strojevi     15.550.000   1.036.667 

1 Stroj za sijanje kpl 1 100.000 6,67% 6.667 

2 Stroj za predekspanziju  kpl 1 2.500.000 6,67% 166.667 

3 Stroj za sušenje kpl 1 4.000.000 6,67% 266.667 

4 Stroj za odležavanje kpl 1 4.000.000 6,67% 266.667 

5 Stroj za rezanje kpl 1 3.000.000 6,67% 200.000 

6 Stroj za razvrstavanje kpl 1 1.000.000 6,67% 66.667 

7 Stroj za etiketiranje i pakiranje kpl 1 450.000 6,67% 30.000 

8 Viličar kpl 5 500.000 20,00% 100.000 

b) Ostalo     81.000   16.200 

1 Informatička oprema ureda  kom 2 60.000 20,00% 12.000 

2 Komunikacijski uređaji kom 6 21.000 20,00% 4.200 

IV Nematerijalna imovina     290.000   58.000 

1 Računalni softveri kpl 1 250.000 20,00% 50.000 

2 Dozvole kpl 1 10.000 20,00% 2.000 

3 Sustav za upravljanje voznim parkom kpl 1 30.000 20,00% 6.000 

  UKUPNO     19.821.000   1.184.200 

 

 

4.2. Formiranje ukupnog prihoda 

U ovom poglavlju proračunati su ukupni prihodi na temelju ulaznih podataka iz provedene 

analize tržišta i tehničko – tehnološke analize. 

Maksimalan prihod se ostvaruje u šestoj godini. Tada poduzeće proda 63.000 m3 EPS-a po 

cijeni od 600 kn i 21.000 m3 grafitnog stiropora po cijeni od 750 HRK što je vidljivo iz Tablice 

18. Taj maksimalan prihod se ostvaruje u šestoj i još idućih šest godina te nakon toga polako 

opada. 

Grafički prikaz proizvodnih kapaciteta za obje vrste stiropora tijekom ekonomskog vijeka 

trajanja projekta prikazan je na Slici 19.  
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Slika 19 Procjenjena vrijednost prodaje (izrada autora)
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Tablica 18 Udio maksimalne proizvodnje po proizvodima (izrada autora) 

2. FORMIRANJE UKUPNIH PRIHODA             

  Ekonomski vijek projekta 

Stavke 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Iskorištenost 
kapaciteta 

20,00% 45,00% 50,00% 50,00% 55,00% 65,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 60,00% 55,00% 50,00% 50,00% 

                               

EPS stiropor                               

Količina 18.000 40.500 45.000 45.000 49.500 58.500 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 54.000 49.500 45.000 45.000 

Prihod 
10.800.0

00 
24.300.

000 
27.000.

000 
27.000.

000 
29.700.

000 
35.100.

000 
37.800.

000 
37.800.

000 
37.800.

000 
37.800.

000 
37.800.

000 
32.400.

000 
29.700.

000 
27.000.

000 
27.000.

000 

Grafitni stiropor                               

Količina 6.000 13.500 15.000 15.000 16.500 19.500 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 18.000 16.500 15.000 15.000 

Prihod 
4.500.00

0 
10.125.

000 
11.250.

000 
11.250.

000 
12.375.

000 
14.625.

000 
15.750.

000 
15.750.

000 
15.750.

000 
15.750.

000 
15.750.

000 
13.500.

000 
12.375.

000 
11.250.

000 
11.250.

000 

Ukupni prihodi 
15.300.0

00 
34.425.

000 
38.250.

000 
38.250.

000 
42.075.

000 
49.725.

000 
53.550.

000 
53.550.

000 
53.550.

000 
53.550.

000 
53.550.

000 
45.900.

000 
42.075.

000 
38.250.

000 
38.250.

000 
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4.3. Rashodi poslovanja 

U ovom poglavlju proračunati su ukupni poslovni rashodi za trajanje u iznosu od 15 godina. U 

Tablici 19 je prikazan detaljni proračun rashoda. Na Slici 20 vidi se struktura ukupnih rashoda 

prikazana u tisućama kuna gdje se vidi da su u ovom projektu glavni rashodi troškovi osoblja i 

ostali materijalni troškovi.  
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Tablica 19 Izračun poslovnih rashoda (izrada autora) 

 

3. IZRAČUN POSLOVNIH RASHODA     Ekonomski vijek projekta           

  Stavka Jed. mjera Cijena   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  Materijalni troškovi       
12.636.00

0 
28.431.00

0 
31.590.00

0 
31.590.00

0 
34.749.00

0 
41.067.00

0 
44.226.00

0 
44.226.00

0 
44.226.00

0 
44.226.00

0 
44.226.00

0 
37.908.00

0 
34.749.00

0 
31.590.00

0 
31.590.00

0 

I Sirovine i materijal       
10.224.00

0 
23.004.00

0 
25.560.00

0 
25.560.00

0 
28.116.00

0 
33.228.00

0 
35.784.00

0 
35.784.00

0 
35.784.00

0 
35.784.00

0 
35.784.00

0 
30.672.00

0 
28.116.00

0 
25.560.00

0 
25.560.00

0 

1 EPS granule m3 20.000,00   7.200.000 
16.200.00

0 
18.000.00

0 
18.000.00

0 
19.800.00

0 
23.400.00

0 
25.200.00

0 
25.200.00

0 
25.200.00

0 
25.200.00

0 
25.200.00

0 
21.600.00

0 
19.800.00

0 
18.000.00

0 
18.000.00

0 

2 Grafitne granule m3 20.000,00   3.000.000 6.750.000 7.500.000 7.500.000 8.250.000 9.750.000 
10.500.00

0 
10.500.00

0 
10.500.00

0 
10.500.00

0 
10.500.00

0 
9.000.000 8.250.000 7.500.000 7.500.000 

3 Folija i etiketa kom. 1,00   24.000 54.000 60.000 60.000 66.000 78.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 72.000 66.000 60.000 60.000 

II Energija       2.412.000 5.427.000 6.030.000 6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 6.030.000 6.030.000 

1 Električna struja kWh 0,60   1.152.000 2.592.000 2.880.000 2.880.000 3.168.000 3.744.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 3.456.000 3.168.000 2.880.000 2.880.000 

2 Plin l 3,50   1.260.000 2.835.000 3.150.000 3.150.000 3.465.000 4.095.000 4.410.000 4.410.000 4.410.000 4.410.000 4.410.000 3.780.000 3.465.000 3.150.000 3.150.000 

  Troškovi osoblja       1.172.280 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

1 Radnik izvan proizvodnje mjesec 44.496,00   266.976 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 

2 Radnik u proizvodnji mjesec 108.324,00   649.944 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 1.299.888 

3 Stručnjak za kontrolu i kvalitetu mjesec 26.108,00   156.648 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 313.296 

4 Direktor mjesec 16.452,00   98.712 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 197.424 

  Amortizacija       1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 

1 Građevinski objekti godina 73.333,33 

  

73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 

2 Materijalna imovina - strojevi godina 1.103.333,33 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 1.103.333 

3 Materijalna imovina - ostalo godina 16.200,00 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 

4 Nematerijalna imovina godina 58.000,00 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

  Ostali materijalni troškovi       228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

1 Usluge čišćenja mjesec 2.000,00   12.000 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

2 Materijal za ured mjesec 300,00   1.800 1.800 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

3 Komunikacijske i usluge interneta mjesec 1.100,00   6.600 6.600 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 

4 Usluge promidžbe mjesec 2.000,00   12.000 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

5 Premija osiguranja pogona  mjesec 5.000,00   30.000 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

6 Bankovne usluge mjesec 1.000,00   6.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

7 Knjigovodstvene usluge mjesec 5.000,00   60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

8 Registracija vozila godina 15.000,00   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

10 
Troškovi kontrolnih ispitivanja 
stiropodnih ploča 

godina 25.000,00   25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

11 
Troškovi održavanja strojeva, vozila i 
pogona 

mjesec 10.000,00   60.000 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

  UKUPNI POSLOVNI RASHODI       
15.287.54

7 
32.254.82

7 
35.542.22

7 
35.542.22

7 
38.701.22

7 
45.019.22

7 
48.178.22

7 
48.178.22

7 
48.178.22

7 
48.178.22

7 
48.178.22

7 
41.860.22

7 
38.701.22

7 
35.542.22

7 
35.542.22

7 
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Slika 20 Prikaz ukupnih rashoda (izrada autora) 
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Amortizacijom se naziva trošenje i prenošenje vrijednosti na nove proizvode i usluge te je za 

ovu investicijsku studiju korištena linearna (pravocrtna) metoda prema kojoj se izdvajaju 

jednaki iznosi tijekom vijeka uporabe sredstava. Informacije o amortizaciji prikazane su u 

Tablici 20 . 
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Tablica 20 Rashodi poslovanja (izrada autora) 

PRORAČUN AMORTIZACIJE                   

  Stavka 
Nabavna 

vrijednost (kn) 
Am. stopa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Ostatak 
vrijednosti 

1 Zemljište 1.700.000 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 

2 Građevinski objekti 2.200.000 3,33% 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 73.333 1.100.000 

3 Materijalna imovina - strojevi 15.550.000 6,67% 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 1.036.667 0 

4 Materijalna imovina - ostalo 81.000 20,00% 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 0 

5 Nematerijalna imovina 290.000 20,00% 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 0 

  UKUPNO 18.121.000   1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 1.184.200 2.800.000 

 

 



Roko Jardas  Diplomski rad 

53 

 

4.4. Investicije u obrtna sredstva 

Obrtna/tekuća sredstva brzo mijenjaju pojavni oblik (iz jednog oblika prelaze u drugi) te je u 

nastavku ovog poglavlja prikazana vrijednost investicije u obrtna sredstva proračunata kroz 

sljedeće korake: 

• Proračun vrijednosti kratkotrajne imovine i izvora financiranja (Tablica 21),  

• Određivanja dana vezivanja i koeficijenta obrtaja (Tablica 22), 

• Proračun vrijednosti u trajno vezanu kratkotrajnu imovinu (Tablica 23). 

Vrijednosti kratkotrajne imovine sastoje se od zaliha sirovina i materijala, zaliha nedovršene 

proizvodnje, zaliha gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca i novca. Izvore financiranja 

uključuju dobavljači, bruto plaće, troškovi financiranja i porez na dobit. Svi podaci u Tablici 

21 dobiveni su iz prethodnih tablica u poglavlju Rashodi poslovanja. Određivanje koeficijenta 

obrtaja obrtnih sredstava prikazano je u Tablici 22 uz pomoć procijenjenih dana vezivanja: 

Obrtna sredstva 

1. Zalihe sirovine i materijala (90 dana),  

2. Zalihe nedovršene proizvodnje (6 dana),  

3. Zalihe gotovih proizvoda (30 dana),  

4. Potraživanja od kupaca (60 dana),  

5. Novac (3 dana),  

Izvori financiranja 

1. Dobavljači (15 dana),  

2. Bruto plaće (30 dana),  

3. Troškovi financiranja (90 dana),  

4. Porez na dobit (30 dana).  

U konačnici, Tablicom 23 prikazana je struktura vrijednosti u trajno vezanu kratkotrajnu 

imovinu gdje su uvršteni koeficijenti obrtaja sredstava. 
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Tablica 21 Vrijednosti kratkotrajne imovine i izvora financiranja (izrada autora) 

4.A 
PRORAČUN VRIJEDNOSTI KRATKOTRAJNE IMOVINE I IZVORA 
FINANCIRANJA 

            

  
INVESTICIJE U OBRTNA 
SREDSTVA 

                              

    2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  

I OBRTNA SREDSTVA                               

1. Zalihe sirovine i materijala 
10.224.0

00 
23.004.0

00 
25.560.0

00 
25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

a Sirovine i materijal 
10.224.0

00 
23.004.0

00 
25.560.0

00 
25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

2. Zalihe nedovršene proizvodnje 
13.442.5

92 
29.237.5

92 
32.396.5

92 
32.396.592 35.555.592 41.873.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 38.714.592 35.555.592 32.396.592 32.396.592 

a Zalihe sirovine i materijala 
10.224.0

00 
23.004.0

00 
25.560.0

00 
25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

b Energija 
2.412.00

0 
5.427.00

0 
6.030.00

0 
6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 6.030.000 6.030.000 

c Radnik unutar proizvodnje 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 806.592 

3. Zalihe gotovih proizvoda 
14.891.6

80 
30.744.5

56 
33.989.9

55 
33.946.248 37.059.767 43.330.439 46.440.189 46.388.939 46.335.609 46.280.113 46.222.363 39.844.269 36.622.735 33.398.661 33.330.945 

a Zalihe nedovršene proizvodnje 
13.442.5

92 
29.237.5

92 
32.396.5

92 
32.396.592 35.555.592 41.873.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 45.032.592 38.714.592 35.555.592 32.396.592 32.396.592 

b Radnik izvan proizvodnje 365.688 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 

c Ostali materijalni troškovi 228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

d Rashodi financiranja (kamate) 855.000 744.612 702.611 658.904 613.423 566.095 516.845 465.595 412.265 356.769 299.019 238.925 176.391 111.317 43.601 

4. Potraživanja od kupaca 
14.891.6

80 
31.001.1

57 
34.350.8

84 
34.315.045 37.556.630 44.075.581 47.314.076 47.272.051 47.228.320 47.182.813 47.135.459 40.528.422 37.198.263 33.866.023 33.810.496 

a Zalihe gotovih proizvoda 
14.891.6

80 
30.744.5

56 
33.989.9

55 
33.946.248 37.059.767 43.330.439 46.440.189 46.388.939 46.335.609 46.280.113 46.222.363 39.844.269 36.622.735 33.398.661 33.330.945 

b Porez iz dobiti 0 256.601 360.929 368.796 496.863 745.142 873.887 883.112 892.712 902.701 913.096 684.153 575.529 467.362 479.551 

5. Novac 
14.891.6

80 
31.001.1

57 
34.350.8

84 
34.315.045 37.556.630 44.075.581 47.314.076 47.272.051 47.228.320 47.182.813 47.135.459 40.528.422 37.198.263 33.866.023 33.810.496 

a Potraživanja od kupaca 
14.891.6

80 
31.001.1

57 
34.350.8

84 
34.315.045 37.556.630 44.075.581 47.314.076 47.272.051 47.228.320 47.182.813 47.135.459 40.528.422 37.198.263 33.866.023 33.810.496 

II IZVORI FINANCIRANJA                               

1 Dobavljači 
12.864.4

00 
28.659.4

00 
31.946.8

00 
31.946.800 35.105.800 41.423.800 44.582.800 44.582.800 44.582.800 44.582.800 44.582.800 38.264.800 35.105.800 31.946.800 31.946.800 

a Sirovine i materijal 
10.224.0

00 
23.004.0

00 
25.560.0

00 
25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

b Energija 
2.412.00

0 
5.427.00

0 
6.030.00

0 
6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 6.030.000 6.030.000 

c Ostali materijalni troškovi 228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

2 Bruto plaće 
1.172.28

0 
2.344.56

0 
2.344.56

0 
2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

a Troškovi osoblja 
1.172.28

0 
2.344.56

0 
2.344.56

0 
2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

3 Troškovi financiranja 855.000 744.612 702.611 658.904 613.423 566.095 516.845 465.595 412.265 356.769 299.019 238.925 176.391 111.317 43.601 

a Rashodi financiranja (kamate) 855.000 744.612 702.611 658.904 613.423 566.095 516.845 465.595 412.265 356.769 299.019 238.925 176.391 111.317 43.601 

4 Porez na dobit 0 256.601 360.929 368.796 496.863 745.142 873.887 883.112 892.712 902.701 913.096 684.153 575.529 467.362 479.551 

a Porez na dobit 0 256.601 360.929 368.796 496.863 745.142 873.887 883.112 892.712 902.701 913.096 684.153 575.529 467.362 479.551 
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Tablica 22 Dani vezivanja i koeficijenti obrtaja (izrada autora) 

 INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA   

  Dani vezivanja Koef.obrtaja 

I OBRTNA SREDSTVA   

1. Zalihe sirovine i materijala 30 12,0 

2. Zalihe nedovršene proizvodnje 1 360,0 

3. Zalihe gotovih proizvoda 1 360,0 

4. Potraživanja od kupaca 30 12,0 

5. Novac 3 120,0 

II IZVORI FINANCIRANJA   

1 Dobavljači 30 12,0 

2 Bruto plaće 30 12,0 

3 Troškovi financiranja 30 12,0 

4 Porez na dobit 30 12,0 

 

Tablica 23 Proračun vrijednosti u trajno vezanu kratkotrajnu imovinu (izrada autora) 

4.C PRORAČUN VRIJEDNOSTI U TRAJNO VEZANU KRATKOTRAJNU IMOVINU             

  INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA                               

    2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  

I OBRTNA SREDSTVA 
2.295.77

7  
4.925.39

0  
5.463.23

8  
5.459.831  5.987.400  7.045.939  7.573.215  7.569.220  7.565.063  7.560.738  7.556.236  6.489.324  5.953.336  5.417.150  5.411.872  

1. Zalihe sirovine i materijala 852.000 
1.917.00

0 
2.130.00

0 
2.130.000 2.343.000 2.769.000 2.982.000 2.982.000 2.982.000 2.982.000 2.982.000 2.556.000 2.343.000 2.130.000 2.130.000 

2. Zalihe nedovršene proizvodnje 37.341 81.216 89.991 89.991 98.766 116.316 125.091 125.091 125.091 125.091 125.091 107.541 98.766 89.991 89.991 

3. Zalihe gotovih proizvoda 41.366 85.402 94.417 94.295 102.944 120.362 129.001 128.858 128.710 128.556 128.395 110.679 101.730 92.774 92.586 

4. Potraživanja od kupaca 
1.240.97

3 
2.583.43

0 
2.862.57

4 
2.859.587 3.129.719 3.672.965 3.942.840 3.939.338 3.935.693 3.931.901 3.927.955 3.377.368 3.099.855 2.822.169 2.817.541 

5. Novac 124.097 258.343 286.257 285.959 312.972 367.297 394.284 393.934 393.569 393.190 392.795 337.737 309.986 282.217 281.754 

II IZVORI FINANCIRANJA 
1.240.97

3  
2.667.09

8  
2.946.24

2  
2.943.255  3.213.387  3.756.633  4.026.508  4.023.006  4.019.361  4.015.569  4.011.623  3.461.036  3.183.523  2.905.837  2.901.209  

1 Dobavljači 
1.072.03

3 
2.388.28

3 
2.662.23

3 
2.662.233 2.925.483 3.451.983 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.188.733 2.925.483 2.662.233 2.662.233 

2 Bruto plaće 97.690 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 195.380 

3 Troškovi financiranja 71.250 62.051 58.551 54.909 51.119 47.175 43.070 38.800 34.355 29.731 24.918 19.910 14.699 9.276 3.633 

4 Porez na dobit 0 21.383 30.077 30.733 41.405 62.095 72.824 73.593 74.393 75.225 76.091 57.013 47.961 38.947 39.963 
                 

III Trajna obrtna sredstva (l-ll) 
1.054.80

4  
2.258.29

2  
2.516.99

6  
2.516.576  2.774.013  3.289.306  3.546.707  3.546.214  3.545.702  3.545.169  3.544.613  3.028.288  2.769.813  2.511.313  2.510.663  

                              

IV Investicije u obrtna sredstva 
1.054.80

4  
1.203.48

8  
258.704  -420  257.437  515.293  257.401  -493  -513  -533  -555  -516.326  -258.475  -258.499  -651  

  Zalihe 930.706  
2.083.61

7  
2.314.40

7  
2.314.286  2.544.709  3.005.678  3.236.091  3.235.949  3.235.801  3.235.646  3.235.486  2.774.219  2.543.495  2.312.765  2.312.576  

  Kratkorotrajna potraživanja 
1.365.07

1  
2.841.77

3  
3.148.83

1  
3.145.546  3.442.691  4.040.262  4.337.124  4.333.271  4.329.263  4.325.091  4.320.750  3.715.105  3.409.841  3.104.385  3.099.296  

  Kratkoročne obveze prema dobavljačima 
1.072.03

3  
2.388.28

3  
2.662.23

3  
2.662.233  2.925.483  3.451.983  3.715.233  3.715.233  3.715.233  3.715.233  3.715.233  3.188.733  2.925.483  2.662.233  2.662.233  

  Ostale krat. Obveze 168.940  278.814  284.008  281.022  287.904  304.650  311.274  307.772  304.128  300.336  296.390  272.303  258.040  243.603  238.976  
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4.5. Izvori financiranja 

U nastavku je prikazan proračun potrebnih kreditnih sredstava i izračun njihove otplate. 

Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.875.803,64 HRK, što je prikazano u Tablici 24 , kao 

rezultat zbroja ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Poduzeće Izolator d.o.o. u projekt ulaže 

1.875.803.64 HRK vlastitih sredstava, što iznosi 5,05 % ukupne investicije, a ostalih 95,05% - 

19.000.000,00 HRK, financira se kreditom iz banke koji je definiran u poglavlju Tehnička 

struktura ulaganja. Prethodno navedeni podaci vidljivi su u Tablici 25 te na Slici 21 koja 

grafički prikazuje udio kredita i vlastitih sredstava u ukupnoj investiciji. 

Tablica 24 Procjena vrijednost investicije (izrada autora) 

5.A PROCJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE   

  Ulaganje   Vrijednost % udio 

I Ulaganje u osnovna sredstva 19.821.000,00 kn 94,95% 

  Zemljište 1.700.000,00 kn 8,14% 

  Građevinski objekti 2.200.000,00 kn 10,54% 

  Materijalna imovina 15.631.000,00 kn 74,88% 

  Nematerijalna imovina 290.000,00 kn 1,39% 

II Ulaganje u obrtna sredstva 1.054.803,64 kn 5,05% 

  UKUPNO 20.875.803,64 kn 100,00% 

 

Tablica 25 Izvori financiranja (izrada autora) 

5.B IZVORI FINANCIRANJA   

  Izvor financiranja Iznos % udio 

1 Kredit banke 19.000.000,00 kn   

  Osnovna sredstva 18.050.000,00 kn 95,00% 

  Obrtna sredstva 950.000,00 kn 5,00% 

2 Vlastita sredstva 1.875.803,64 kn   

  UKUPNO   0,00% 

 

 

Slika 21 Prikaz odnosa kredita i vlastitih sredstava 
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U Tablici 26 prikazana je izrada otplatnog plana kredita u kojoj se može vidjeti iznos kredita, 

kamatna stopa, vremenski rok i način otplate kredita, kvartalni anuitet te godišnja rata.  

Tablica 26 Otplatni plan kredita (izrada autora) 

5.C IZRADA OTPLATNOG PLANA KREDITA  

  Osnovne stavke Vrijednosti 

  Iznos kredita 19.000.000,00 kn 

  Kamatna stopa 4,00% 

  Naknada (jednokratna) 0,50% 

  Naknada (jednokratna) 95.000,00 kn 

  Poček (god) 1 

  Rok otplate (god)* 15 

  Način otplate kvartalno 

  Anuitet (kvartalni) 444.756,64 kn 

  Godišnja rata 1.779.026,54 kn 

 

 

Nadalje, u Tablici 27 prikazan je skraćeni otplatni plan kredita u kojem se vidi kako će se kredit 

otplatiti u roku od petnaest godina.  

Tablica 27 Skraćeni otplatni plan (izrada autora) 

SKRAĆENI OTPLATNI PLAN (godišnji izračun)   

Godina Anuitet Kamata Glavnica Ostatak duga 

2023 0,00 kn 855.000,00 kn 0,00 kn 19.000.000,00 kn 

2024 1.779.026,54 kn 744.612,44 kn 1.034.414,10 kn 17.965.585,90 kn 

2025 1.779.026,54 kn 702.611,08 kn 1.076.415,46 kn 16.889.170,45 kn 

2026 1.779.026,54 kn 658.904,30 kn 1.120.122,24 kn 15.769.048,21 kn 

2027 1.779.026,54 kn 613.422,85 kn 1.165.603,70 kn 14.603.444,51 kn 

2028 1.779.026,54 kn 566.094,66 kn 1.212.931,88 kn 13.390.512,63 kn 

2029 1.779.026,54 kn 516.844,76 kn 1.262.181,78 kn 12.128.330,86 kn 

2030 1.779.026,54 kn 465.595,12 kn 1.313.431,42 kn 10.814.899,44 kn 

2031 1.779.026,54 kn 412.264,54 kn 1.366.762,00 kn 9.448.137,44 kn 

2032 1.779.026,54 kn 356.768,52 kn 1.422.258,02 kn 8.025.879,42 kn 

2033 1.779.026,54 kn 299.019,14 kn 1.480.007,40 kn 6.545.872,02 kn 

2034 1.779.026,54 kn 238.924,91 kn 1.540.101,63 kn 5.005.770,39 kn 

2035 1.779.026,54 kn 176.390,61 kn 1.602.635,94 kn 3.403.134,45 kn 

2036 1.779.026,54 kn 111.317,16 kn 1.667.709,38 kn 1.735.425,07 kn 

2037 1.779.026,54 kn 43.601,47 kn 1.735.425,07 kn 0,00 kn 

    6.761.371,57 kn 19.000.000,00 kn   
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Na Slici 22 prikazan je odnos glavnice i kamata kroz ekonomski vijek projekta u trajanju od 

deset godina. 

 

Slika 22 Prikaz kamate i glavnice kroz godine 

 

4.6. Projekcija računa dobiti i gubitka 

 Svrha računa dobiti i gubitka je da bude podloga za ocjenu uspješnosti projekta. On prikazuje 

koliko je prihoda i rashoda ostvareno u određenom vremenskom razdoblju  i kolika je dobit 

poduzeća (Lovrenčić Butković, 2022). U Tablici 28 prikazan je račun dobiti i gubitka (RDG) 

za projekt poduzeća Izolator d.o.o. koje proizvodi stiropor u vremenskom periodu od petnaest 

godina koji se sastoji od poslovnih prihoda, rashoda, EBITDA, EBIT te bruto i neto dobiti.  

Prema računu dobiti i gubitka iz Tablice 28 vidi se da je razlika poslovnih prihoda i rashoda u 

kumulativu pozitivna prve godine i takva ostaje do kraja ekonomskog vijeka projekta. 

Grafički prikaz tijeka EBITDA, EBIT i neto dobiti kroz ekonomski vijek projekta prikazan je 

na Slici 23.
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Tablica 28  Izrada računa dobiti i gubitka (izrada autora) 

6 
IZRADA RAČUNA DOBITI I 
GUBITKA 

               

  RDG 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

I Poslovni prihodi 15.300.000 34.425.000 38.250.000 38.250.000 42.075.000 49.725.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 45.900.000 42.075.000 38.250.000 38.250.000 

                              

II Poslovni rashodi 14.036.680 31.003.960 34.291.360 34.291.360 37.450.360 43.768.360 46.927.360 46.927.360 46.927.360 46.927.360 46.927.360 40.609.360 37.450.360 34.291.360 34.291.360 

1 Materijalni troškovi 12.636.000 28.431.000 31.590.000 31.590.000 34.749.000 41.067.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 37.908.000 34.749.000 31.590.000 31.590.000 

a Sirovine i materijal 10.224.000 23.004.000 25.560.000 25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

b Energija 2.412.000 5.427.000 6.030.000 6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 6.030.000 6.030.000 

2 Troškovi osoblja 1.172.280 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

3 Ostali materijalni troškovi 228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

  EBITDA 1.263.320 3.421.040 3.958.640 3.958.640 4.624.640 5.956.640 6.622.640 6.622.640 6.622.640 6.622.640 6.622.640 5.290.640 4.624.640 3.958.640 3.958.640 

4 Amortizacija 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 1.250.867 

  EBIT 12.453 2.170.173 2.707.773 2.707.773 3.373.773 4.705.773 5.371.773 5.371.773 5.371.773 5.371.773 5.371.773 4.039.773 3.373.773 2.707.773 2.707.773 

5 Trošak kamata 855.000 744.612 702.611 658.904 613.423 566.095 516.845 465.595 412.265 356.769 299.019 238.925 176.391 111.317 43.601 

  Bruto dobit -842.547 1.425.561 2.005.162 2.048.869 2.760.350 4.139.679 4.854.929 4.906.178 4.959.509 5.015.005 5.072.754 3.800.848 3.197.383 2.596.456 2.664.172 

  Porez na dobit (18%) 0 256.601 360.929 368.796 496.863 745.142 873.887 883.112 892.712 902.701 913.096 684.153 575.529 467.362 479.551 

  Neto dobit -842.547 1.168.960 1.644.233 1.680.073 2.263.487 3.394.537 3.981.041 4.023.066 4.066.797 4.112.304 4.159.658 3.116.696 2.621.854 2.129.094 2.184.621 
                 

  Kumulativ -842.547 326.413 1.970.646 3.650.719 5.914.206 9.308.743 13.289.784 17.312.850 21.379.648 25.491.952 29.651.610 32.768.306 35.390.160 37.519.254 39.703.875 

 

 

 

 

 

Slika 23 Financijski pokazatelji kroz ekonomski vijek projekta (izrada autora)
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4.7. Financijski tok projekta 

Financijski tok mjeri financijski potencijal projekta (raspoloživa sredstva plaćanja u vijeku 

projekta). Ovisi o priljevu i odljevu financijskih sredstava te o financijskim tijekovima 

projekta. Isti ima dva cilja – proračun novčanih sredstava kao stavke bilance koja će biti 

prikazana u sljedećem poglavlju Projekcija bilance te osiguranje likvidnosti u vijeku projekta. 

Njegovu strukturu predstavljaju primici (povećavaju financijski potencijal), izdaci (smanjuju 

financijski potencijal) te neto primici. Kroz ekonomski vijek investicijskog projekta od 

petnaest godina u Tablici 29  prikazani su prethodno spomenuti podaci koji čine financijski 

tok. 

Osim toga, na Slici 24 prikazan je kumulativ neto primitaka kroz ekonomski vijek projekta. 

Kumulativ je prve četiri godine u minusu, a zatim prelazi u plus. Dobit kroz godine se mijenja, 

a najviša je u dvanaestoj godini projekta. Također, pokazuje se da projekt ima dobru likvidnost. 
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Tablica 29 Cash flow projekta (izrada autora) 

7. IZRADA FINANCIJSKOG TOKA                

  CASH FLOW 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  PRIMICI 36.175.804 34.425.000 38.250.000 38.250.000 42.075.000 49.725.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 45.900.000 42.075.000 38.250.000 38.250.000 

I Ukupni prihod 15.300.000 34.425.000 38.250.000 38.250.000 42.075.000 49.725.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 45.900.000 42.075.000 38.250.000 38.250.000 

II Izvori sredstava 20.875.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Vlastiti kapital 1.875.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Krediti 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Ostatak projekta                               

1 ZEMLJIŠTE                               

2 POSTROJENJE                               

3 MATERIJALNA IMOVINA                               

4 NEMATERIJALNA IMOVINA                               

  IZDACI 35.767.484 34.243.076 36.690.020 36.438.763 39.983.687 47.178.822 49.837.674 49.589.006 49.598.586 49.608.554 49.989.927 42.556.214 39.546.440 36.279.249 36.549.287 

I Investicije 20.875.804 1.203.488 258.704 -420 257.437 886.293 257.401 -493 -513 -533 370.445 -516.326 -258.475 -258.499 -651 

1 Investicije u OSA 19.821.000 0 0 0 0 371.000 0 0 0 0 371.000 0 0 0 0 

2 Investicije u OBA 1.054.804 1.203.488 258.704 -420 257.437 515.293 257.401 -493 -513 -533 -555 -516.326 -258.475 -258.499 -651 

II Materijalni troškovi 12.636.000 28.431.000 31.590.000 31.590.000 34.749.000 41.067.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 37.908.000 34.749.000 31.590.000 31.590.000 

1 Sirovine i materijal 10.224.000 23.004.000 25.560.000 25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 25.560.000 25.560.000 

2 Energija 2.412.000 5.427.000 6.030.000 6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 6.030.000 6.030.000 

III Troškovi osoblja 1.172.280 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

IV Ostali materijalni troškovi 228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

V Obveze prema izvorima financiranja 855.000 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 1.779.027 

1 Kamata 855.000 744.612 702.611 658.904 613.423 566.095 516.845 465.595 412.265 356.769 299.019 238.925 176.391 111.317 43.601 

2 Glavnica 0 1.034.414 1.076.415 1.120.122 1.165.604 1.212.932 1.262.182 1.313.431 1.366.762 1.422.258 1.480.007 1.540.102 1.602.636 1.667.709 1.735.425 

VI Porez na dobit 0 256.601 360.929 368.796 496.863 745.142 873.887 883.112 892.712 902.701 913.096 684.153 575.529 467.362 479.551 

  NETO PRIMICI 408.320 181.924 1.559.980 1.811.237 2.091.313 2.546.178 3.712.326 3.960.994 3.951.414 3.941.446 3.560.073 3.343.786 2.528.560 1.970.751 1.700.713 

  KUMULATIV NETO PRIMITAKA 408.320 590.244 2.150.224 3.961.461 6.052.775 8.598.953 12.311.278 16.272.272 20.223.687 24.165.133 27.725.205 31.068.992 33.597.551 35.568.302 37.269.016 
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Slika 24 Kumulativ neto primitaka kroz ekonomski vijek projekta (izrada autora) 
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4.8. Projekcija bilance 

Bilanca je financijski statičan izvještaj koji sistematizirano prikazuje stanje i međuodnos 

imovine, obveza i kapitala određenog poduzeća u određenom vremenskom trenutku. Također, 

služi kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja. Bilanca se sastoji od aktive (kratkotrajna i 

dugotrajna imovina) i pasive (vlastiti kapital i obveze).  

Tablica 30 prikazuje projekciju bilance za ovaj projekt, odnosno sistematizirano prikazuje 

procjenu stanja i međuodnos imovine, kapitala i obveza na kraju pojedinih poslovnih godina 

kroz ekonomski vijek projekta. Iz proračuna se može zaključiti da je zadovoljena osnovna 

bilančna jednadžba tj. da je aktiva jednaka pasivi, postizanju čega se uvijek teži. Na Slici 25 

može se vidjeti grafički prikaz ukupne aktive.
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Tablica 30 Bilanca projekta (izrada autora) 

8. IZRADA BILANCE                

  Stavke 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  AKTIVA                               

I Dugotrajna imovina 18.636.800 17.452.600 16.268.400 15.084.200 13.900.000 13.086.800 11.902.600 10.718.400 9.534.200 8.350.000 7.536.800 6.352.600 5.168.400 3.984.200 2.800.000 

1 Imovina u pripremi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Imovina u upotrebi 18.404.800 17.278.600 16.152.400 15.026.200 13.900.000 12.854.800 11.728.600 10.602.400 9.476.200 8.350.000 7.304.800 6.178.600 5.052.400 3.926.200 2.800.000 

  Bruto vrijednost 19.531.000 18.404.800 17.278.600 16.152.400 15.026.200 13.981.000 12.854.800 11.728.600 10.602.400 9.476.200 8.431.000 7.304.800 6.178.600 5.052.400 3.926.200 

  Amortizacija 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 

3 Nematerijalna 232.000 174.000 116.000 58.000 0 232.000 174.000 116.000 58.000 0 232.000 174.000 116.000 58.000 0 

  Bruto vrijednost 290.000 232.000 174.000 116.000 58.000 290.000 232.000 174.000 116.000 58.000 290.000 232.000 174.000 116.000 58.000 

  Amortizacija 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

II Kratkotrajna imovina 2.704.097 5.504.634 7.590.462 9.386.292 11.993.175 15.585.892 19.813.493 23.758.492 27.693.750 31.618.870 35.162.442 37.427.316 39.407.888 40.830.452 42.513.888 

1 Zalihe 930.706 2.083.617 2.314.407 2.314.286 2.544.709 3.005.678 3.236.091 3.235.949 3.235.801 3.235.646 3.235.486 2.774.219 2.543.495 2.312.765 2.312.576 

2 Potraživanja 1.365.071 2.842.873 3.149.931 3.146.646 3.443.791 4.041.362 4.338.224 4.334.371 4.330.363 4.326.191 4.321.850 3.716.205 3.410.941 3.105.485 3.100.396 

3 Novac 408.320 578.144 2.126.124 3.925.361 6.004.675 8.538.853 12.239.178 16.188.172 20.127.587 24.057.033 27.605.105 30.936.892 33.453.451 35.412.202 37.100.916 

  UKUPNA AKTIVA 21.340.897 22.957.234 23.858.862 24.470.492 25.893.175 28.672.692 31.716.093 34.476.892 37.227.950 39.968.870 42.699.242 43.779.916 44.576.288 44.814.652 45.313.888 

  PASIVA                               

I Kapital 1.099.924 2.323.550 4.022.450 5.757.189 8.075.343 11.524.546 15.560.255 19.637.987 23.759.451 27.926.422 32.140.747 35.312.109 37.988.630 40.172.391 42.411.678 

1 Vlastiti kapital 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 1.875.804 

2 Zadržana dobit -775.880 447.747 2.146.646 3.881.386 6.199.540 9.648.743 13.684.451 17.762.184 21.883.648 26.050.618 30.264.943 33.436.306 36.112.826 38.296.587 40.535.875 

II Dugoročne obveze 19.000.000 17.965.586 16.889.170 15.769.048 14.603.445 13.390.513 12.128.331 10.814.899 9.448.137 8.025.879 6.545.872 5.005.770 3.403.134 1.735.425 0 

1 prema bankama 19.000.000 17.965.586 16.889.170 15.769.048 14.603.445 13.390.513 12.128.331 10.814.899 9.448.137 8.025.879 6.545.872 5.005.770 3.403.134 1.735.425 0 

III Kratkoročne obveze 1.240.973 2.668.098 2.947.242 2.944.255 3.214.387 3.757.633 4.027.508 4.024.006 4.020.361 4.016.569 4.012.623 3.462.036 3.184.523 2.906.837 2.902.209 

1 obveze prema dobavljačima 1.072.033 2.388.283 2.662.233 2.662.233 2.925.483 3.451.983 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.715.233 3.188.733 2.925.483 2.662.233 2.662.233 

2 ostale kratk.obveze 168.940 279.814 285.008 282.022 288.904 305.650 312.274 308.772 305.128 301.336 297.390 273.303 259.040 244.603 239.976 

  UKUPNA PASIVA 21.340.897 22.957.234 23.858.862 24.470.492 25.893.175 28.672.692 31.716.093 34.476.892 37.227.950 39.968.870 42.699.242 43.779.916 44.576.288 44.814.652 45.313.888 

                 

 Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Slika 25 Prikaz ukupne aktive (izrada autora) 
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5. Ocjena investicijskog programa (Ekonomsko–tržišna ocjena) 

Kako bi se investicijski program ocijenio ekonomsko – tržišnom ocjenom, potrebno je prikazati 

učinkovitost istoga. U tu svrhu provode se dva načina ocjenjivanja: statična ocjena projekta (u 

jednoj godini projekta) i dinamična ocjena projekta (za cijeli ciklus projekta). 

 

5.1. Statična ocjena projekta 

Za statičnu ocjenu projekta kvantificiraju se poslovni procesi unutar jedne poslovne godine. Ta 

godina naziva se reprezentativna godina i najčešće se nalazi na sredini ekonomskog vijeka. 

Osnovni kriteriji za odabir reprezentativne godine su da je u istoj postignuto maksimalno 

iskorištenje kapaciteta projekta te da u njoj još uvijek traje otplaćivanje kredita. Za 

reprezentativnu godinu prikazuju se različiti pokazatelji – likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i 

profitabilnosti. Važno je praćenje pokazatelja, ali i usporedba dobivenih vrijednosti istih sa 

zadanim standardnim veličinama. Navedenim postupkom može se ukazati na potencijalne 

probleme u projektu ukoliko dobivene vrijednosti odstupaju od zadanih. 

Za reprezentativnu godinu ovoga projekta izabrana je 2030., koja je sedma godina u 

ekonomskom vijeku projekta od 15. Financijski pokazatelji za 2030. prikazani su u Tablici 31 

te analizirani u nastavku. 

Vrijednost pokazatelja likvidnosti prikazuje stupanj sposobnosti projekta da podmiri svoje 

dospjele obveze. Prilikom usporedbe dobivenih i zahtijevanih vrijednosti vidljivo je kako prva 

dva pokazatelja likvidnosti uvjerljivo zadovoljavaju kriterije da budu veći od 1 (koeficijent 

ubrzane likvidnosti) odnosno od 2 (koeficijent tekuće likvidnosti). Koeficijent likvidnosti 

tekućeg poslovanja također je veći od tražene vrijednosti.  

Pokazatelji zaduženosti pokazuju stupanj financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih sredstava. 

Kao što smo vidjeli prije, udio vlastitih sredstava (8,99%) je zadovoljavajuć u usporedbi sa 

sredstvima kredita (91,01 %). Isto dokazuje faktor zaduženosti (0,43) od kojeg se zahtijeva da 

bude što manji, te koeficijent vlastitog financiranja (0,57) za kojeg se zahtjeva da bude veći od 

0. 

Pokazatelji aktivnosti mjere kako poduzeće upotrebljava svoje resurse tj. ukazuju na brzinu 

cirkulacije imovine u poslovnom procesu. Za sve vrste pokazatelja aktivnosti zahtijeva se da 
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budu što veći. Među njima se ističe koeficijent dana vezivanja obveza (112) koji su znato veći 

od ostalih čije vrijednosti su znatno manje ali kao takve zadovoljavaju zadane kriterije.  

Posljednji pokazatelji, pokazatelji profitabilnosti, pokazuju stupanj uspješnosti poslovanja tj. 

govore o tome koliki je ostvaren povrat u odnosu na uložena sredstva. Za njih se također 

zahtijeva da budu što veći. Kao najveća, ističe se rentabilnost vlastitog kapitala (20,76%) .  

Tablica 31  Financijski pokazatelji za reprezentativnu godinu (izrada autora) 

9. IZRAČUN FINANCIJSKIH POKAZATELJA (REPREZENTATIVNA GODINA) 

  POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 2030     

1 Koeficijent ubrzane likvidnosti 5,10     

2 Koeficijent tekuće likvidnosti 5,90     

3 Koeficijent likvidnosti tekućeg poslovanja 1,73     

  POKAZATELJI ZADUŽENOSTI 2030     

1 Koeficijent zaduženosti 0,43     

2 Koeficijent vlastitog financiranja 0,57     

3 Koeficijent dugoročne zaduženosti 0,31     

4 Koeficijent financiranja 0,76     

5 Pokriće troškova kamata 11,68     

6 Pokriće financijskih obveza 3,72     

7 Faktor zaduženosti 0,78     

8 Koeficijent financijske stabilnosti 2,18     

  POKAZATELJI AKTIVNOSTI 2030     

1 Koeficijent obrtaja ukupne imovine 1,55     

2 Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 2,25     

3 Koeficijent obrtaja potraživanja 12,35     

4 Dani vezivanja potraživanja 29,54     

5 Koeficijent obrtaja obveza 3,24     

6 Dani vezivanja obveza 112,58     

7 Koeficijent obrtaja zaliha 13,67     

8 Dani vezivanja zaliha 26,71     

  POKAZATELJI PROFITABILNOSTI 2030     

1 Neto profitna marža 7,61%     

2 Neto rentabilnost imovine (ROA) 11,83%     

3 Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) 20,76%     

4 EBIT marža 10,16%     

5 EBITDA marža 12,37%     

6 Povrat na ukupne investicije (ROIC) 19,53%     
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5.2. Dinamična ocjena projekta 

Dinamična ocjena investicijskog projekta temelji se na dinamičkom principu tj. utvrđivanju 

ekonomske efikasnosti projekta za cijeli ciklus projekta. Ocjenjivanje se provodi prema 

podacima dobivenim u ekonomskom toku koji se sastoji od primitaka, izdataka i neto 

primitaka. Za razliku od financijskog toka koji je prikazan u Tablici 29, ekonomski tok projekta 

ne uključuje podatke o izvorima financiranja. Primici, izdatci i neto primici u ekonomskom 

toku izvedeni su iz pojedinih dijelova ekonomsko – financijske analize projekta. 

Dodjeljivanje dinamične ocjene projekta provest će se prema nekoliko metoda: 

• metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja 

• metoda neto sadašnje vrijednosti 

• metoda relativne sadašnje vrijednosti 

• metoda interne stope rentabilnosti. 

5.2.1 Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja 

Ovom metodom utvrđuje se vrijeme koje je potrebno da se ostvarenim neto-primitcima po 

godinama vijeka projekta vrati ukupan iznos investicije. Pri tome, opcija koja osigurava kraće 

vrijeme povrata uglavnom je prihvatljiva. Također, treba paziti da vrijeme povrata ulaganja ne 

bude duže od vremena trajanja projekta, štoviše, treba težiti da ono bude kraće što je brži 

tehnološki napredak zbog brzog zastarijevanja opreme te radi poboljšanja likvidnosti projekta. 

U Tablici 32 prikazan je ekonomski tok projekta iz kojega su vidljivi ukupni primici, izdaci, 

neto primici te kumulativ neto primitaka kroz razdoblje od 15 godina. Iz ekonomskog toka se 

može uočiti da kumulativni neto primici postaju pozitivni tek u 2029. godini što znači da se 

tada počinju vraćati uložena sredstva u ovaj projekt. Na temelju dobivenih vrijednosti, projekt 

se može ocijeniti prihvatljivim. Slika 26 grafički prikazuje gore spomenute kumulativne neto 

primitke. 
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Tablica 32  Ekonomski tok projekta  (izrada autora) 

10. IZRADA EKONOMSKOG TOKA              

  EKONOMSKI TOK PROJEKTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

  PRIMICI 15.300.000 34.425.000 38.250.000 38.250.000 42.075.000 49.725.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 45.900.000 42.075.000 

I Ukupni prihod 15.300.000 34.425.000 38.250.000 38.250.000 42.075.000 49.725.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 53.550.000 45.900.000 42.075.000 

III Ostatak projekta                           

1 ZEMLJIŠTE                           

2 POSTROJENJA                           

3 MATERIJALNA IMOVINA                           

4 NEMATERIJALNA IMOVINA                           

  IZDACI 34.912.484 32.476.149 34.922.994 34.671.736 38.216.660 45.411.795 48.070.648 47.821.980 47.831.559 47.841.527 48.222.901 40.789.187 37.779.414 

I Investicije 20.875.804 1.203.588 258.704 -420 257.437 886.293 257.401 -493 -513 -533 370.445 -516.326 -258.475 

1 Investicije u OSA 19.821.000 0 0 0 0 371.000 0 0 0 0 371.000 0 0 

2 Investicije u OBA 1.054.804 1.203.588 258.704 -420 257.437 515.293 257.401 -493 -513 -533 -555 -516.326 -258.475 

II Materijalni troškovi 12.636.000 28.431.000 31.590.000 31.590.000 34.749.000 41.067.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 44.226.000 37.908.000 34.749.000 

1 Sirovine i materijal 10.224.000 23.004.000 25.560.000 25.560.000 28.116.000 33.228.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 35.784.000 30.672.000 28.116.000 

2 Energija 2.412.000 5.427.000 6.030.000 6.030.000 6.633.000 7.839.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 8.442.000 7.236.000 6.633.000 

III Troškovi osoblja 1.172.280 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 2.344.560 

IV Ostali materijalni troškovi 228.400 228.400 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 356.800 

V Porez na dobit 0 268.601 372.929 380.796 508.863 757.142 885.887 895.112 904.712 914.701 925.096 696.153 587.529 

  NETO PRIMICI -19.612.484 1.948.851 3.327.006 3.578.264 3.858.340 4.313.205 5.479.352 5.728.020 5.718.441 5.708.473 5.327.099 5.110.813 4.295.586 

  KUMULATIV NETO PRIMITAKA -19.612.484 -17.663.633 -14.336.627 -10.758.363 -6.900.023 -2.586.818 2.892.534 8.620.554 14.338.995 20.047.468 25.374.567 30.485.380 34.780.966 

 

 

 

Slika 26 Kumulativ neto primitaka (izrada autora) 
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5.2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti 

Tablica 33 prikazuje izračun i iznos neto sadašnje vrijednosti projekta (NPV). Prema kriteriju 

za ocjenu projekta u primjeni ove metode, može se zaključiti kako je projekt prihvatljiv jer je 

iznos neto sadašnje vrijednosti pozitivan i iznosi 22.257.540,00 HRK. Neto sadašnja vrijednost 

projekta predstavlja zbroj vrijednosti godišnjih neto primitaka u ekonomskom toku svedenih na 

njihovu vrijednost u početnoj godini vijeka projekta pomoću diskontnog faktora na temelju 

diskontne stope od 5%. 

Tablica 33 Izračun i iznos NPV-a (izrada autora) 

  Godine 
Nominalni 
neto primici 

Diskontni faktor 
Diskontirani 
neto primici 

  
2022 (početak godine - početno 
ulaganje) 

-20.875.804 0 1,00000 -20.875.804 

  2023 1.263.320 1 0,95238 1.203.162 

  2024 1.948.851 2 0,90703 1.767.665 

  2025 3.327.006 3 0,86384 2.873.993 

  2026 3.578.264 4 0,82270 2.943.846 

  2027 3.858.340 5 0,78353 3.023.110 

  2028 4.313.205 6 0,74622 3.218.580 

  2029 5.479.352 7 0,71068 3.894.073 

  2030 5.728.020 8 0,67684 3.876.950 

  2031 5.718.441 9 0,64461 3.686.158 

  2032 5.708.473 10 0,61391 3.504.507 

  2033 5.327.099 11 0,58468 3.114.645 

  2034 5.110.813 12 0,55684 2.845.892 

  2035 4.295.586 13 0,53032 2.278.041 

  2036 3.737.777 14 0,50507 1.887.832 

  2037 6.267.740 15 0,48102 3.014.890 

 

 

5.2.3. Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti 

Relativna neto sadašnja vrijednost dobivena je dijeljenjem neto sadašnje vrijednosti s početnim 

ulaganjima i iznosi 1,07. Proračun je prikazan na Tablici . Iz navedenog se zaključuje kako je 

u ovom projektu ulaganjem od 100 HRK moguće ostvariti čistu dobit od 107 HRK te je projekt 

time prihvatljiv. 
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Tablica 34 Relativna neto sadašnja vrijednost projekta (RNSV) (izrada autora) 

11.C. RELATIVNA NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST PROJEKTA 

  Proračun Vrijednost 
 NPV 22.257.540 

 Početno ulaganje 20.875.804 

 RNSV 1,07 

 

5.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti 

Metoda interne stope rentabilnosti (IRR) projekt ocjenjuje prema istoimenoj stopi čiji je izračun 

prikazan u Tablici 34. Vidljivo je kako IRR iznosi 15,61 % što dovodi do zaključka da je projekt 

prihvatljiv. Naime, zadovoljena su oba moguća uvjeta tj. IRR je veća od kamatne stope (4%) te 

od diskontne stope (5%). Interna stopa rentabilnost (profitabilnosti) se definira kao ona 

diskontna stopa koja neto sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu, odnosno to je ona 

diskontna stopa koja izjednačava sadašnju vrijednost negativnih čistih primitaka iz 

ekonomskog toka projekta sa sadašnjom vrijednošću pozitivnih čistih primitaka. 

Tablica 35  Interna stopa rentabilnosti (profitabilnosti) projekta (IRR) (izrada autora) 

11.D. INTERNA STOPA PROFITABILNOSTI PROJEKTA 

  Godine 
Nominalni 
neto primici 

  2022 (početak godine - početno ulaganje) -20.875.804 

  2023 1.263.320 

  2024 1.948.851 

  2025 3.327.006 

  2026 3.578.264 

  2027 3.858.340 

  2028 4.313.205 

  2029 5.479.352 

  2030 5.728.020 

  2031 5.718.441 

  2032 5.708.473 

  2033 5.327.099 

  2034 5.110.813 

  2035 4.295.586 

  2036 3.737.777 

  2037 6.267.740 

      
   

 Interna stopa profitabilnosti (IRR) 15,61% 
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6. Analiza osjetljivosti 

Za potrebe provođenja analize osjetljivosti, identificirane su tri kritične varijable, a to su: 

troškovi ulaganja, promjena iznosa materijalnih inputa i iskorištenost kapaciteta. Analizirane 

su dvije situacije (povećanje i smanjenje) u kojima se iskorištenost kapaciteta mijenjala za 1%, 

2%, 5%, -1%, -2% i -5% te iskorištenost kapaciteta i troškovi ulaganja za 1%, 2%, 5%, -1%, -

2% i -5% u odnosu na prvotno procijenjene vrijednosti. Na taj način ocjenjuje se osjetljivost 

ovog projekta na promjene kritičnih parametara. Proračun se obavlja pomoću formule NPV u 

Microsoft Excelu, a dobiveni rezultati su prikazani u Tablicama 26 i 27 i grafički na Slikama 

27 – 31. 

Tablica 36 Analiza osjetljivosti izabrane varijable (izrada autora) 

12.
A. 

ANALIZA OSJETLJIVOSTI IZABRANE VARIJABLE    

  Parametar          

I Troškovi ulaganja Promjena NPV IRR NPV IRR 

  Povećanje 5% 10.017.766 10,16% -54,99% -34,93% 

  Povećanje 2% 17.361.630 13,52% -22,00% -13,39% 

  Povećanje 1% 19.809.585 14,58% -11,00% -6,62% 

0 Bez promjene  0% 22.257.540 15,61% 0,00% 0,00% 

  Smanjenje  -1% 24.705.495 16,63% 11,00% 6,51% 

  Smanjenje  -2% 27.153.450 17,62% 22,00% 12,85% 

  Smanjenje  -5% 34.497.314 20,51% 54,99% 31,36% 

II 
Promjena iznosa mat. 
inputa 

Promjena NPV IRR NPV IRR 

  Povećanje 5% 7.155.933 8,77% -67,85% -43,83% 

  Povećanje 2% 16.216.897 13,01% -27,14% -16,68% 

  Povećanje 1% 19.237.219 14,33% -13,57% -8,22% 

0 Bez promjene  0% 22.257.540 15,61% 0,00% 0,00% 

  Smanjenje  -1% 25.277.862 16,86% 13,57% 7,98% 

  Smanjenje  -2% 28.298.183 18,08% 27,14% 15,80% 

  Smanjenje  -5% 37.359.148 21,58% 67,85% 38,21% 

II 
Iskorištenost 
kapaciteta 

Promjena NPV IRR NPV IRR 

  Povećanje 5% 40.383.768 22,63% 81,44% 44,94% 

  Povećanje 2% 29.508.031 18,53% 32,58% 18,68% 

  Povećanje 1% 25.882.786 17,10% 16,29% 9,52% 

0 Bez promjene  0% 22.257.540 15,61% 0,00% 0,00% 

  Smanjenje  -1% 18.632.295 14,08% -16,29% -9,82% 

  Smanjenje  -2% 15.007.049 12,49% -32,58% -20,01% 

  Smanjenje  -5% 4.093.906 7,22% -81,61% -53,76% 
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Tablica 37  Konačni pokazatelji (izrada autora) 

Konačni pokazetelji     

NPV   Troškovi ulaganja 
Promjena iznosa 

mat. inputa 
Iskorištenost 

kapaciteta 

Povećanje 5% -54,99% -67,85% 81,44% 

Povećanje 2% -22,00% -27,14% 32,58% 

Povećanje 1% -11,00% -13,57% 16,29% 

Bez promjene  0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Smanjenje  -1% 11,00% 13,57% -16,29% 

Smanjenje  -2% 22,00% 27,14% -32,58% 

Smanjenje  -5% 54,99% 67,85% -81,61% 

IRR   Troškovi ulaganja 
Promjena iznosa 

mat. inputa 
Iskorištenost 

kapaciteta 

Povećanje 5% -34,93% -43,83% 44,94% 

Povećanje 2% -13,39% -16,68% 18,68% 

Povećanje 1% -6,62% -8,22% 9,52% 

Bez promjene  0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Smanjenje  -1% 6,51% 7,98% -9,82% 

Smanjenje  -2% 12,85% 15,80% -20,01% 

Smanjenje  -5% 31,36% 38,21% -53,76% 

 

 

Slika 27 Analiza osjetljivosti – troškovi ulaganja (izrada autora) 
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Slika 28 Analiza osjetljivosti – promjena iznosa mat. inputa (izrada autora) 

 

Slika 29 Analiza osjetljivosti – iskorištenost kapaciteta (izrada autora) 

 

Slika 30 Analiza osjetljivosti – NPV (izrada autora) 
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Slika 31 Analiza osjetljivosti – IRR (izrada autora) 

Iz dobivenih rezultata analize osjetljivosti može se uočiti kako niti jedno smanjenje koje je 

uzeto u obzir (5%) ne dovodi isplativost projekta u pitanje, odnosno ne rezultira negativnom 

vrijednosti NPV-a i interne stope rentabilnosti veće od kamatne stope.. Od prethodne tri 

analizirane varijable, najkritičnijom se pokazala „Iskorištenost kapaciteta“ za koju se očekuje 

da će u godinama od 2029. do 2033. iznositi 70%, tj. da će se sve proizvedeno i prodati bez 

ostatka zaliha. Troškovi ulaganja i troškovi materijalnih inputa su veliki te su uzeti kao rizični. 

Uz to, s obzirom da je projekt gotovo u potpunosti financiran sredstvima iz banke koja su 

određena prema gore navedenom iznosu, bilo kakva veća promjena cijena mogla bi utjecati 

uspješnost projekta. To bi se očitovalo kroz rast cijene sirovine, plina ili struje, a na to treba 

obratiti pozornost jer je moguća pojaca inflacije. Posljednji rizik koji bi mogao utjecati na 

troškove ulaganja je promjena kamatne stope kroz godine otplate kredita što također može imati 

negativan efekt.  
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7. Zaključak 

U ovom diplomskom radu prikazana je investicijska studija ulaganja u tvornicu proizvodnje 

stiropora novootvorene tvrtke Izolator d.o.o. Stalni rast građevinskog sektora i nepostojanje 

proizvodnje stiropora u tom dijelu Hrvatske rezultirali su idejom o ovoj tvornici. Maksimalni 

kapacitet proizvodnje iznosi 120 000 m3 po godini. Od toga 90 000 EPS-a i 30 000 grafitnog 

stiropora. Uz to, tvrtka ima mogućnost širenja na druge potencijalne proizvode od stiropora koji 

su analizirani u radu. To bi se moglo vrlo lako ostvariti, uz dodatna ulaganja i to u novi stroj, a 

to je drugačija rezalica. Procijenjena vrijednost investicije iznosi ukupno 20.875.803,64 kn, od 

kojih se 94,95 % odnosi na ulaganja u osnovna sredstva (19.821.000,00 kn), a 5,05 % na 

ulaganja u obrtna sredstva (1.054.803,24 kn). Izvori financiranja strukturirani su tako da se veći 

dio projekta financira kreditom banke koji iznosi 19.000.000,00 kn, dok će se ostatak od 

1.875.803,64 kn financirati iz vlastitih sredstava. Kredit banke iznosi 91,01 %, a vlastita 

sredstva 8,99 %.  

Statička ocjena isplativosti projekta odnosi se na reprezentativnu godinu, odnosno da je 

maksimalan kapacitet proizvodnje i još traje otplata kredita. Tu su zadovoljeni svi kriteriji. Neto 

sadašnja vrijednost projekta (NPV) iznosi 22.257.540 kn uz diskontnu stopu 5 %. Omjerom tog 

broja i iznosa početnog ulaganja dobivamo relativnu neto sadašnju vrijednost, odnosno koliko 

iznosi dobit na 100 uloženih kuna uz diskontnu stopu od 5 %. RNSV iznosi 1,07 to jest za 

svakih 100 uloženih kuna ostvarit će se dobit od 107 kn. Valja spomenuti i iznos interne stope 

rentabilnosti (IRR) koji iznosi 15,61 %, a uvjet je da mu vrijednost prelazi vrijednost diskontne 

stope.  

U analizi osjetljivosti je ispitano kako promjena tri kriterija utječe na isplativost projekta. To su 

troškovi ulaganja, promjena iznosa materijalnih inputa i iskorištenost kapaciteta.  Kao kritične 

varijable su se pokazala promjena iznosa materijalnih inputa i iskorištenost kapaciteta. Kada bi 

se promjena iznosa materijalnih inputa povećala za 8 % projekt bi bio neisplativ, dok je 7 % 

kritična vrijednost za smanjenje iskorištenosti kapaciteta. Iznos materijalnih inputa će se 

kontrolirati te ne bi trebalo biti problema s time, a iskorištenost kapaciteta ne bi trebala biti 

problem zbog povećane potražnje za  ovim proizvodom.  

Za kraj, novootvoreno poduzeće Izolator d.o.o. ima projekt koji je profitabilan i rentabilan. 

Početna ulaganja jesu velika, ali su također jedina u ekonomskom vijeku trajanja projekta.  
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